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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ II EK FİNANSMAN 

SAHA KONTROLLÜĞÜ HİZMETİ DANIŞMANLIĞI 

İŞ TANIMI 

Eleşkirt Belediyesi Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi İnşaat Kontrollüğü Servisleri 
Danışmanlık Hizmeti 

1 Giriş ve Arka Plan 

Dünya nüfusunun artması ve sanayinin büyümesiyle birlikte enerjiye olan talep de her geçen gün 

artmaktadır. Türkiye artan bu enerji talebini karşılamak için fosil yakıt ithal eden ülkelerden biridir. 

Enerji talebinin sürekli artması, fosil yakıt ithalatının artmasına ve Türkiye'nin cari açığının artmasına 

yol açmaktadır. Ayrıca fosil yakıtlardan enerji üretiminin artması, çevreye verilen zararın artmasına 

neden olmaktadır. 

Artan enerji talebinin karşılanması, ithalat harcamalarının azaltılması, ülkenin enerji üretiminde 

geleceğe hazırlanması ve enerji kaynaklarının potansiyelinden faydalanılması amacıyla Türk hükümeti 

tarafından kimi düzenlemeler yapılmıştır. Yenilenebilir enerji üretimini kolaylaştırmak için yasal 

dayanağın ve mali destek programlarının geliştirilmesi yapılan kimi düzenlemeler arasında yer 

almaktadır. Ayrıca uluslararası anlaşmalara katılım yoluyla temiz enerji üretimi ve tüketimine yönelik 

hedeflerin belirlenmiştir. 

Yerel yönetimler, Türkiye'nin ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında 

azımsanamaz bir rol oynamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2021 yılı verilerine göre nüfusun 

yüzde 93,2'sinin il ve ilçe merkezlerinde yaşadığı bilinmektedir. Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde 

ekonomik hareketlilik, kalkınma düzeyinin artmasına neden olarak ulaşım, su ve gıda güvenliği, atık 

yönetimi, enerji, çevre, iklim değişikliğiyle mücadele gibi çeşitli alanlarda yeni ihtiyaçlara yol açmıştır. 

Bu nedenle belediyeler şehirlerin yönetiminde hayati bir rol oynamaktadır. 

Belediyeler zaman zaman bu konularda proje geliştirmekte, projeler için yeterli finansmanı bulmakta 

ve projeleri hayata geçirmekte zorluk yaşamaktadır. İLBANK bir finans kuruluşu olarak, su ve atık su 

hizmetlerinin iyileştirilmesi, uygun maliyetli ve erişilebilir toplu taşıma, sürdürülebilir, güvenli ve 

çevreci katı atık yönetimi, sera gazının azaltılması, belediyelere yapılan yatırımlarla afetlere ve iklim 

etkilerine karşı dayanıklılık oluşturmak, belediyelerde çevreyi iyileştirmek ve kirliliği azaltmak, 

sürdürülebilir kalkınma yatırımları için belediye düzeyinde kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve verimliliği 

artırmak amacıyla sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda birçok projeye finansal ve teknik destek 

sağlamaktadır.  

İLBANK, projeyle bütçe kaynakları yeterli olmayan, teknik ve uygulama kabiliyeti sınırlı olan belediye 

ve il özel idarelerine, geliştirilmekte olan projelerle destek sağlayarak hava kirliliğinin, çevresel etkinin 

ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına, nitelikli istihdamın desteklenmesine, modern, sağlıklı ve 

kendi kendine yeten enerji üretiminin teşvik edilmesine, ekonomik etkilerin ve yatırımların 

artırılmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 
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Belediyelerin enerji ihtiyaçlarını sürdürülebilir bir şekilde karşılayabilmeleri amacıyla yenilenebilir 

enerji projelerinin planlanması ve uygulanması konusunda bilgi ve deneyim kazanmalarını 

kolaylaştırmak amacıyla belediyelere GES projeleri için alt krediler sağlanmaktadır. Yenilenebilir enerji 

tesislerinin uygulanmasıyla, idari binalar, toplumsal spor ve kültür merkezleri, su temini ve su arıtma 

tesisleri ve kamu aydınlatması dahil olmak üzere kamu tesisleri, şebeke elektriğine olan bağımlılıklarını 

telafi edebilecektir. Lisanssız yenilenebilir enerji düzenlemeleri, belediyelerin elektrik maliyetlerini 

önemli ölçüde azaltmasına olanak tanıyacak ve sera gazı emisyonlarında azalmanın yanı sıra uyum ve 

afetlere karşı dayanıklılığın artmasını sağlayacaktır. 

SŞP II EF kapsamında kurulacak güneş enerjisi projeleri ilin sürdürülebilir enerji üretimine katkı 

sağlayacaktır. Ayrıca bu program temiz enerji konusunda farkındalık yaratacak ve belediye çalışanlarına 

ve özel sektör katılımcılarına güneş enerjisi santrallerinin tasarımı ve uygulaması konusunda deneyim 

kazandıracaktır. 

1.1 Projenin Tanımı 

SŞP II-EF kapsamındaki enerji projeleri, sürdürülebilir kentsel gelişim ve sermaye yatırımı için ihtiyaç 

duyulan teknik ve mali yardıma bir yanıttır. Bu istisnai talep, toplu taşıma, su ve sanitasyon, katı atık 

yönetimi, enerji, çevre, afet ve iklim direnci ile sosyal altyapının iyileştirilmesine yönelik yatırımların 

belirlenmesini içermektedir. 

EF, yenilenebilir enerji projelerinin planlanması ve uygulanması konusunda bilgi ve deneyim 

kazanmalarını kolaylaştırmak için İLBANK'ın belediyelere GES projelerini finanse etme konusunda 

destek vermesine olanak tanır. Programın etkisini ve kalkınmanın etkinliğini artırmayı hedefleyen 

sürdürülebilir şehirler yaklaşımının hem sektörel hem de mekansal olarak yaygınlaştırılması konusunda 

İLBANK'a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve Dünya Bankası'na imkan tanımaktadır. 

SŞP II EF özellikle şehrin afetlere karşı dayanıklılığı ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve 

risklerine ilişkin proje yaklaşımlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. AF, iklim değişikliği risklerine karşı 

giderek daha duyarlı hale gelen şehirlerde iklim değişikliğine uyum önlemlerinin hafifletilmesine ve 

güçlendirilmesine yatırım yapma araçlarını sağlamaktadır. 

EF aşağıda detaylı açıklandığı gibi Belediye Yatırımları (Bileşen A) ve Proje Yönetimi (Bileşen B) olmak 

üzere iki bileşeni desteklemektedir: 

Bileşen A - Belediye Yatırımları (496 milyon Avro): Bu bileşenin ölçeği, kaliteli, sürdürülebilir ve dayanıklı 

toplu taşıma, su ve atık su, katı atık yönetimi, afet risk yönetimi, enerji verimliliği ve yenilenebilir 

enerjiye erişimi iyileştirmek ve kentsel çevreyi, belediye yangınla mücadele hizmetlerini ve sosyal 

altyapıyı iyileştirmek için talebe dayalı belediye altyapı yatırımları ve hizmet yatırımlarını finanse etmek 

üzere genişletilmiştir. 

Bileşen B - Proje Yönetimi (4 milyon Avro): Bu bileşen, program/proje yönetimi, raporlama, izleme ve 

değerlendirme (İ&D), denetim ve proje iletişimleriyle ilgili mal alımı, danışmanlık hizmetlerini finanse 

etmektedir. 

1.2 Kurumsal Roller: 

Dünya Bankası, finansör olarak, Kredi Anlaşması'nda belirtildiği üzere İLBANK'a düzenli kontrolörlük ve 

uygulama desteği sağlayacaktır. 

İLBANK bir finans kuruluşu olarak, belediyelere yapılan yatırımlar yoluyla belediyelerde çevrenin 

iyileştirilmesi ve kirliliğin azaltılması, sürdürülebilir kalkınma yatırımları için belediye düzeyinde 
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kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması, su ve atık su hizmetlerinin iyileştirilmesi, 

uygun maliyetli ve erişilebilir toplu taşıma, sürdürülebilir, güvenli ve çevreci katı atık yönetimi, sera gazı 

emisyonlarının azaltılması, afetlere ve iklim etkilerine karşı dayanıklılık oluşturulması gibi 

sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda birçok projeye finansal ve teknik destek sağlamaktadır. 

İLBANK, proje faaliyetlerinin uygulanmasının izlenmesinden, bu faaliyetlerin yürütülmesinin 

gözetiminden ve istenilen sonuçlara ulaşılmasının sağlanmasından sorumludur. 

İLBANK, projenin Dünya Bankası'nın çevresel ve sosyal standartlarına ve satın alma düzenlemelerine 

uygun olmasını sağlamaktadır. İLBANK, belediyelere ihtiyaç duyulan satın alma, uygulama ve denetim 

konusunda ek destek sağlayacaktır. 

Eleşkirt Belediyesi (İşveren), ‘DSI Yüklenicisi’ olarak adlandırılan bir müteahhitten tasarım, tedarik ve 

kurulum (DSI) hizmetlerinin ve aynı zamanda ‘Danışman’ olarak adlandırılan bir danışmanlık 

firmasından kontrolörlük hizmetinin satın alınmasından sorumlu sözleşme makamıdır. Danışmanlık 

hizmetleri bu İş Tanımının ve söz konusu görevin konusudur. Eleşkirt Belediyesi, projenin etkili bir 

şekilde uygulanmasını sağlamak için yerel düzeyde bir proje uygulama birimi (PUB) kuracaktır. 

1.3 Alt Proje Alanı ve Tanımı: 

Sözleşmenin kapsamı, işbu İş Tanımında ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, Eleşkirt (AĞRI)dki Güneş 

Enerjisi Santrali (GES) Projesini kapsamaktadır. Aşağıdaki şekillerde Eleşkirt (Ağrı) ve proje alanının 

konumunu gösteren uydu görüntüsü gösterilmektedir. 
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Resim 1.Ağrı İlinin ve İlçelerinin Konumu 

Proje, Ağrı il merkezinde bir ilçe olan Eleşkirt ilçesinde yer almaktadır. Sözkonusu arazi tek sahibi olmak 

üzere Eleşkirt Belediyesine aittir.  

Bölgenin yağış alan bölge olduğu ve aşırı yağışlı dönemlerde zeminin tamamen suya doygun hale 

gelebileceği dikkate alındığında temel kazı şevinde potansiyel kütle hareketlerine karşı önlem 

alınacaktır. Mevsimsel yağışlarla oluşabilecek yüzey sularına kaşı drenaj önlemleri alınacaktır. Ayrıca 

proje sahası 2. Derece deprem bölgesinde yer aldığından gerekli önlemler alınacaktır. 

Bölgede yapılacak her türlü inşaat işlerinde “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” 

esaslarına uyulması gerekmektedir. 

 

 

 

Resim 2. Eleşkirt Belediyesi Güneş Enerji Santrali Proje Sahası 

Bölgede yapılan gözlemler dahilinde ortalama sıcaklık  6.3 ºC olarak ölçülmüştür. Ortalama sıcaklıklara 

bakılacak olursa en en sıcak ay Ağustos (20,7 ºC) ve en soğuk ay Ocak(-6.5 ºC) olarak belirlenmektedir. 

Yine aynı gözlem periyodunda maksimum sıcaklığın 27.8 ºC olduğu ve mimimum sıcaklığın -12.4 ºC 

olduğu ifade edilebilir. Ayrıca yıllık ortalama güneşlenme süresi günde  8 saat olmak üzere yılda 2.920 

saattir. 

 

 

 

Tablo 1.  Ağrı İlinin İklim Verileri 
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Alt proje, Eleşkirt Belediyesine ait Bağlantı Sözleşmesinde yer alan 415 kWe-AC/500,5 kWp-DC kurulu 

güce sahip lisanssız güneş enerjisi santrali projesinden oluşmaktadır. Bu proje Lisanssız Elektrik Üretimi 

Yönetmeliği (Madde 30)) kapsamında düzenlenecektir. 

Tesisin 500,5 kWp-DC / 415 kWe-AC (DC:AC oranı 1,20) ile öngörülen yıllık 624.000 kWh enerji üreterek 

abone talebinin tahmini yüzde 58,4 ünü karşılamaktadır. 

Tablo 2. Planlanan Tesisin Lokasyon ve Bağlantı Gücü Bilgileri  

Nu  Tesisin Adı  Bağlantı 
Gücü 

İlçesi Ada/Parsel 

1  Eleşkirt Belediyesi GES Projesi  415 kWe-AC  Eleşkirt 206/50  

 

SŞP II EF Enerji Projeleri kapsamındaki işlere ilişkin uygulama stratejisi kapsamında, tasarım aşaması ile 

inşaat aşaması arasındaki farklılıkları önlemek amacıyla Tasarım, Tedarik ve Kurulum (DSI) yaklaşımı 

kullanılacaktır. Ayrıca, bu İş Tanımı kapsamındaki danışmanlık hizmetleri, projenin başarılı bir şekilde 

uygulanmasını sağlamak amacıyla DSI Yüklenicisi tarafından hazırlanan tasarımı inceleme (gözden 

geçirme) ve inşaat kontrolörlüğü hizmetlerinden oluşacaktır. 

İşbu alt projenin kendine ait Proje Tanıtım Dosyası (PID) ve eskizleri ve/veya çizimleri bulunmaktadır. 

Proje Tanıtım Dosyası, alt projenin teknik, ekonomik, sosyal ve çevresel yönlerine ilişkin daha fazla bilgi 

içermektedir. Hem PID hem de mevcut tasarımlar (hesaplamalar, çizimler) bu Teklife Çağrı (RfP) 

aşamasında Danışman'a elektronik formatta sağlanacaktır. 

2 Görevin Amacı 

Görevin amacı, DSI Yüklenicisi tarafından hazırlanan proje tasarımının tasarım incelemesini (gözden 

geçirme) sağlamak, inşaat kontrolörlük hizmetlerini yürütmek ve Kusur Sorumluluk Süresi (DLP) 

sırasında ortaya çıkan kusurların düzeltilmesine yönelik iyileştirme çalışmalarını denetlemektir. 

Tasarımların, en iyi sonuçları elde etmek adına güvenli ve sürdürülebilir olması ve tasarım, tedarik ve 

kurulum (DSI) Yüklenicisi tarafından ulusal/uluslararası en iyi uygulamalara uygun olarak teslim 

edilmesi ve istenilen sonuca ulaşmak için Kontrolörlük Danışmanları tarafından ayrıca gözden 

geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

 

 

 

 

 

AGRI Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık 

 Ölçüm Periyodu ( 1940 - 2023) 

Ortalama Sıcaklık (°C) -10,5 -9,1 -3,0 6,0 12,0 16,5 21,1 21,3 16,4 9,3 1,7 -6,3 6.3 

Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) -5,3 -3,4 2,2 11,8 18,7 24,3 29,3 30,1 25,5 17,4 8,0 -1,6 13.1 

Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) -15,5 -14,4 -7,8 0,7 5,3 8,2 12,1 11,9 7,0 2,0 -3,5 -10,5 -0.4 

Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) 2,3 3,1 4,3 5,8 7,6 9,6 10,3 9,8 9,0 6,6 4,3 2,3 6.2 

Ortalama Yağışlı Gün Sayısı 11,63 11,23 12,32 14,21 15,51 10,01 5,68 3,86 4,32 8,85 8,35 10,75 116.7 
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Hizmetlerin Kapsamına ilişkin daha fazla ayrıntı, işbu İş Tanımının aşağıdaki bölümlerinde 

özetlenecektir. 

2.1. Danışmana Sağlanacak Bilgi/Veriler 

Eleşkirt Belediyesi GES Projesinin kendi Proje Tanıtım Dosyası (PID), tam set tasarımları ve 

Basitleştirilmiş Çevresel ve Sosyal Yönetim Planına (ÇSYP) bulunmaktadır. Proje Tanıtım Dosyası, 

mevcut tasarımlar (hesaplamalar, çizimler) ve Basitleştirilmiş ÇSYP, Teklife Çağrı aşamasının bir parçası 

olarak Danışmana elektronik formatta sağlanacaktır. 

Çevresel ve Sosyal Değerlendirmenin bir parçası olarak, alt projenin Basitleştirilmiş Çevresel ve Sosyal 

Yönetim Planı (ÇSYP) Dünya Bankası'nın Operasyonel Politikaları (OPler) da dahil olmak üzere (örn. 

Çevresel Değerlendirme Politikası OP 4.01 ve Dünya Bankası'nın 2010 Bilgiye Erişim Politikası) Dünya 

Bankası Koruma Önlemi Politikalarına uygun olarak proje şartnamelerine göre hazırlanmıştır. 

3 Hizmetlerin Kapsamı:  

Danışmanın bu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerinin kapsamı aşağıdaki gibidir: 

GÖREV 1: İNŞAAT ÖNCESİ TASARIM İNCELEME (GÖZDEN GEÇİRME)  

Danışman, proje bileşenlerinin gerekli tüm hesaplamalarını, eskizleri ve/veya çizimleri, detayları ve 

şartnameleri dahil olmak üzere DSI Yüklenicisi tarafından gerçekleştirilen tamamlanmış tasarımı 

(inşaat, mekanik, elektrik çizimleri, şebeke bağlantıları, ilgili tüm yardımcı işler ve ilgili tüm yapılar vb. 

dahil olmak üzere altyapı çizimleri vb.) inceleyecektir, ve tasarımların teknik olarak uygun olup olmadığı 

veya uygun olması için iyileştirmelere ihtiyaç duyup duymadığı, yatırımdan en iyi sonuçları elde etmek 

için bunların nasıl optimize edilebileceği hakkında rapor/raporlar hazırlayacak ve önerilerini İşverene 

sunacaktır. Buna ek olarak, projenin mevzuata uygunsuzluğu durumunda Danışman, İşvereni durum 

hakkında bilgilendirecektir. Danışmanın mevcut tasarımları (hesaplamalar, çizimler) incelemesi 

sonucunda, gerekmesi halinde, tasarım ücretsiz olarak DSI Yüklenicisi tarafından (DSI Sözleşmesinde 

ifade edildiği şekilde) yeniden yapılacaktır. Nihai tasarımların tamamlanmasının ardından resmi 

kurumlardan gerekli tüm onaylar Eleşkirt Belediyesi tarafından alınacaktır. Bu aşamada Eleşkirt 

Belediyesine gerekli tüm destek Danışman tarafından sağlanacaktır. Tasarımın onaylanmasının 

ardından DSI Yüklenicisi projenin tedarik ve kurulum aşamalarını başlatacaktır. 

  

Danışman aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere öncelikli olarak şu görevleri yerine getirecektir: 

a. Danışman tüm tasarım detaylarını kontrol edecek/gözden geçirecektir. 

b. Danışman, tasarımların ve inşaat dokümanlarının bağlayıcı en son mevzuatlara ve 

yönetmeliklere uygun olduğunu teyit edecektir. Danışman ayrıca en iyi ulusal/uluslararası 

uygulamalara ve Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Koruma Politikalarına ve Dünya Bankası 

Grubu'nun (WBG) Genel ve Sektöre Özel Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Kılavuzlarına 

uygunluğundan emin olacaktır, 

c. Projelerin incelemesi aynı zamanda önerilen altyapının kuraklık, sel ve geoteknik koşullar gibi 

iklim değişikliğinin neden olduğu risklere ve deprem riskine karşı dayanıklılığını artırmayı da 

amaçlamaktadır, 

d. Danışman, Çizimlerde veya Teknik Şartnamede tanımlanan malzemelerin tek kaynaklı 

malzemeler olmadığını, makul rekabet sağladığını ve Proje için uygun olduğunu kontrol 

edecektir, 
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e. Teknik ve teknolojik anlamda en güncel gereksinimler ve şartnameler dikkate alınacak ve 

tasarımlarda bu kriterlerin kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilecektir, 

f. Danışman, mevzuat/yönetmelikler uyarınca gerektiği şekilde, tasarımların nihai kabul 

edilmesinden önce ilgili Makamların ve/veya yerel organlarının muvafakatini/onayını alması 

hususunda İşvereni yönlendirecek ve destekleyecektir. 

g. Danışman, İşveren/İLBANK tarafından talep edilmesi halinde, enerji verimliliği ve Sera Gazı 

Emisyonlarının ve Hesaplamalarının değerlendirilmesi için İşveren/İLBANK'a projeler 

konusunda yardımcı olacak ve gerekli teknik bilgileri sağlayacaktır. 

Danışmanın Sorumluluğu, Banka'nın standart Teklife Çağrı dokümanında Sözleşme Genel Koşulları 

(SGK) madde 23.1'de ve Sözleşme Özel Koşullarının (SÖK) ilgili bölümlerinde açıklanmıştır. Danışman, 

DSI Yüklenicisi tarafından hazırlanan tasarımları inceleyerek, proje bileşenlerinin gerekli tüm 

hesaplamaları, çizimleri, detayları, analizleri ve şartnameleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 

tasarım çizimlerinin ve belgelerinin teknik uygulanabilirliği, doğruluğu ve içeriğinden dahil ancak 

bunlarla sınırlı olmamak üzere tasarım çizimleri ve belgelerinin teknik uygulanabilirliğinden, 

doğruluğundan ve içeriğinin uygunluğundan sorumlu olacaktır. Danışman, bu Şartnamenin aşağıdaki 

bölümlerinde daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, DSI Yüklenicisinin sözleşmenin başarılı bir şekilde 

uygulanmasını sağlamak için eksiksiz teknik doküman seti geliştirmesini sağlamaktan sorumlu olacaktır. 

 

 

GÖREV 2: İNŞAAT AŞAMASINDA VE KUSUR SORUMLULUK DÖNEMİNDE KONTROLLÜK 

HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI  

Danışman, Dünya Bankası Standart İhale Dokümanı–Tesisler için Teklife Çağrı’nın (önyeterlilik 

kriterleri olmaksızın) Sözleşme Genel Koşulları (SGK), Sözleşme Özel Koşulları (SÖK) ve Bölüm 2 - İşin 

Gereklilikleri Bölümlerinde "Proje Müdürü" veya "Mühendis "e atfedilen tüm görev ve sorumlulukları 

yerine getirmekten sorumlu olacaktır. Danışmanın Kontrollük sorumluluğu, işbu Sözleşme kapsamında 

yapılan ihale süreçleri sonucunda imzalanan DSI Sözleşmesine ilişkin olacak ve Kusur Sorumluluk 

Süresi/Garanti Süresinin sona ermesine kadar devam edecektir. Önemli hususlar, ilgili yapım işleri 

sözleşmesinin Sözleşme Genel Koşulları (SGK) ve Sözleşme Özel Koşulları (SÖK) hüküm ve şartlarında 

belirtildiği şekilde İşveren onayına tabi olacaktır. 

Proje Müdürü olarak bu görevlere ek olarak aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere Danışman şunları 

yapacaktır: 

a. İşin ve iş faaliyetlerinin ilerleyişi hakkında İşvereni bilgilendirmek, İşveren tarafından makul 

olarak düzenlenen her türlü toplantıya katılmak ve Proje ile bağlantılı olarak yapılabilecek her 

türlü kamuya açık toplantı veya incelemeler sırasında İşveren tarafından makul olarak talep 

edilen her türlü bilgi veya kanıtı sağlamak, 

b. İşvereni maliyet ve zaman açısından olası etkileri ve önerilerinin diğer sonuçları (revizyonlar, 

öneriler vb.) hakkında bilgilendirmek. İş Sözleşmesi/Sözleşmelerinde bir anlaşmazlık olması 

halinde, İşverenin ihtiyaç duyduğu belgelerin hazırlanmasında İşverene yardımcı olmak, 

c. İşveren tarafından belirlenen format ve içeriklere uygun olarak, DSI Yüklenicisinin orijinal (ilk) 

iş programlarıyla karşılaştırmalı olarak aylık ilerleme raporları hazırlamak ve gecikmeler için 

İşvereni yazılı olarak bilgilendirmek,  

d. Onaylanan iş programına ve DSI Yüklenicisinin nakit akışlarına dayanarak; başlangıçta 

öngörülen plana/planlara kıyasla ilerlemeyi izlemek ve aksayan yönler hakkında İşvereni 

bilgilendirmek, ve daha fazla hatayı önlemek adına hafifletici önlemler önermek, 
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e. Her türlü malzeme onay sürecinde; fabrika ve malzeme kabullerinin yapılmasını, testlerin 

yapılacağı kurum veya kuruluşların (laboratuvar, üniversite vb.) belirlenmesini ve 

onaylanmasını, malzemelerin onaylanmasını veya reddedilmesini, onaylanan malzemelerin 

sahada kullanılmasını ve izinsiz malzemelerin sahadan uzaklaştırılmasını sağlamak ve takip 

etmek, 

f. İşverenin yazılı talimatını beklemeksizin malzeme numunelerini rastgele toplayarak belirli 

aralıklarla ilgili test ve analizleri yapmak,  

g. Doğru ve ayrıntılı saha kayıtları tutmak, 

h. İnşaat işleri için, Basitleştirilmiş Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı'nda (ÇSYP) belirtilen İş Sağlığı 

ve Güvenliği (İSG) konuları da dahil olmak üzere Çevresel ve Sosyal yükümlülüklerin 

uygunluğunun izlenmesi. Bu belgelerde belirtilen tüm düzenli raporlama yükümlülükleri inşaat 

faaliyetleri süresince takip edilecektir,   

i. Basitleştirilmiş ÇSYP'nin gerektiği şekilde, Banka tarafından kabul edilebilir bir şekilde 

uygulanmasını sağlamak ve özel mülkiyete ait araziler için arazi edinim süreci tamamlanmadan 

ve kamu arazilerinin kullanım/devir hakları için izinler/lisanslar alınmadan herhangi bir inşaat 

faaliyetinin başlamasını önlemek, 

j. Sürdürülebilir Şehirler Projesi II - Ek Finansman Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ) 

kapsamında bahsedilen şikayet mekanizmasının takibini yapmak. Hazırlanacak ilerleme 

raporunda şikayetlerin yönetimine yer vermek. 

 

 

Hizmetler aşağıdaki bölümler çerçevesinde yürütülecektir: 

Kısım 1. İnşaat işlerinin başlamasından önceki görevler aşağıdakileri içerecek ancak bunlarla sınırlı 

olmayacaktır: 

a. DSI Yüklenicisi tarafından önerilen kilit yönetici personelinin niteliklerini gözden geçirmek ve 

İşveren uygun tavsiyelerde bulunmak,  

b. DSI Yüklenicisi tarafından sunulan Kalite Güvence/Kalite Kontrol (QA/QC) Planının sunulmasını 

sağlamak, sözleşme gerekliliklerine uygunluğunu kontrol etmek ve onaylamak, 

c. DSI Yüklenicisinden gerekli tüm belgeleri almak, sözleşme şartlarına uygunluğunu kontrol 

etmek ve kabul için İşverene sunmadan önce sözleşmeyle ilgili tüm performans sertifikaları, 

sigorta sertifikaları veya poliçeleri ve garantiler hakkında İşverene tavsiyede bulunmak, 

d. Çalışmalar başlamadan önce ve çalışmalar sırasında, DSI Yüklenicisi ile yol geçiş hakkını 

paylaşan tesis sahipleri (su, telefon, elektrik, gaz) arasındaki her türlü iletişimi kolaylaştırmak 

ve her türlü toplantıya katılmak; özellikle tesis sahipleri tarafından önerilen değişiklikler 

konusunda tavsiyelerde bulunmak, 

e. Çalışmalara başlamadan önce DSI Yüklenicisi tarafından saha mobilizasyon ve yerleşim 

planlarının sunulmasını sağlamak, bunların sözleşme gerekliliklerine uygunluğunu kontrol 

etmek ve onaylamak,  

f. Çalışmalara başlamadan önce DSI Yüklenicisi tarafından yapım yöntemlerinin ve malzeme satın 

alma programının sunulmasını sağlamak, bunların sözleşme gerekliliklerine uygunluğunu 

kontrol etmek ve onaylamak, 

g. Çalışmalara başlamadan önce DSI Yüklenicisi tarafından Sağlık ve Güvenlik Planının sunulmasını 

sağlamak, bunların sözleşme gerekliliklerine uygunluğunu kontrol etmek ve onaylamak,  

h. Sözleşmede belirtilen Çevresel ve Sosyal (ÇS) hükümlere uyulduğundan emin olmak; 

i. Çalışmalara başlamadan önce trafik güvenliğinin sağlanmasını sağlamak ve bu konuda çalışma 

planı veya çizimi yapmak, 
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j. Tüm ölçüm referans noktalarının koordinatlarının ve kotlarının doğruluğunu kontrol etmek ve 

DSI Yüklenicisinden bağımsız bir kontrol yapmasını talep etmek, 

k. DSI Yüklenicisi tarafından tasarlanan işlerin aplikasyonunu ve kotlarını kontrol etmek, 

l. Birim Fiyat Cetvelindeki tahmini miktarları doğrulamak ve olası Zaman ve Maliyet etkileri 

konusunda İdareyi derhal bilgilendirmek ve uygun tavsiyelerde bulunmak,  

m. Şikayet mekanizması da dahil olmak üzere Basitleştirilmiş ÇSYP'nin SEP'nin düzgün bir şekilde 

uygulanmasına yönelik tedbirler amak. 

 

Kısım 2: İnşaat sırasındaki görevler aşağıdakileri içerecek ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır: 

2.1 Kontrol Görevleri 

Danışman aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere öncelikli olarak şu görevleri yerine getirecektir: 

a. DSI Yüklenicisinin iş programını ve malzeme kaynağını onaylamak ve kontrol etmek; 

b. DSI Yüklenisinin Kalite Güvence/Kalite Kontrol (QA/QC) Planını onaylamak ve uygulanmasını 

izlemek; 

c. DSI Yüklenicisinin işin başlatılmasına ilişkin Yapım Yönteminin uygulanmasını onaylamak ve 

izlemek; 

d. DSI Yüklenicisinin Sağlık ve Güvenlik Planının uygulanmasını izlemek; 

e. Herhangi bir anlaşmazlığı önlemek için Sözleşme Belgelerindeki belirsizlikleri ve/veya 

tutarsızlıkları önceden açıklamak ve/veya düzeltmek; 

f. DSI yüklenicisi tarafından hazırlanan tüm imalat çizimlerini ve as-built çizimlerini onay için 

kontrol etmek; 

g. Şartnamelere uygunluğu sağlamak için malzemelerin ve işlerin denetlenmesini ve test 

edilmesini ve/veya uygun olmayan malzemelerin ve/veya işlerin gerektiği şekilde kaldırılmasını 

ve değiştirilmesini sağlamak; 

h. DSI Yüklenicisinin mutabık kalınan Çevresel ve Sosyal Yönetim Planına uymasını sağlamak; 

işlerin ilerlemesini kontrol etmek ve değerlendirmek, işlerin askıya alınmasını talep etmek ve 

İşverenin onayı ile işlerin tamamlanma süresinin uzatılmasına izin vermek. Danışman, DSI 

Yüklenicisinin sahadaki İnşaat İşleriyle ilgili tüm çevresel, sosyal ve iş sağlığı ve güvenliği 

hususlarını uygulaması için gerekli önlemleri alacaktır. Bu bağlamda, en son Türk çevre ve 

güvenlik düzenlemelerinin yanı sıra İşveren ve Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standartları 

ve Dünya Bankası'nın Genel ve Sektöre Özel ÇSG Kılavuzları, Çevre, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik 

(ÇSG) politikalarının özellikle inşaat işlerinin denetimi sırasında dikkate alınması 

gerekmektedir. Bu kapsamda Danışman ayrıca DSI Yüklenicisinin çevresel ve sosyal yönetim 

uygulamalarının/planlarının (şikayet mekanizması, paydaş katılımı, atık yönetimi, gürültü, 

yeniden yerleşim planı vb.) ve ÇSG yükümlülüklerinin denetlenmesinden de sorumlu olacak ve 

imzalanan Sözleşme, ekleri ve/veya ilgili mevzuat uyarınca DSI Yüklenicisi tarafından kabul 

edilinceye ve İşverene aylık ilerleme raporlarında rapor edilinceye kadar DSI Yüklenicisinin 

imzalanan sözleşmelerde belirtilenlere uymasını ve/veya gerekli önlemleri almasını 

sağlayacaktır. Çevresel, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik (ÇSSG)) Yönetiminin detayları ve 

“Danışmanın” sorumlulukları da DSI Yüklenicisinin sözleşmesinde ayrıntılı olarak belirtilecektir. 

Danışman, DSI Yüklenicisine yapılacak uygulamalarla ilgili denetim, gözetim ve talimat verme 

sorumluluğuna sahip olacaktır; 

i. Şikayetlerin yönetilmesi ve çözümlenmesinde yardım sağlamak; 

j. Ölçülen iş kalemleri temelinde DSI Yüklenicisine/Yüklenicilerine ödeme yapmak veya işlerin ya 

da işlerin bir kısmının tamamlandığını belgelemek için ara hakedişler düzenlemek; 
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k. Sözleşmede belirtilen Proje Müdürünün tüm görevlerini, burada belirtilen sınırlamalar 

dahilinde genel olarak yerine getirmek; 

l. DSI Yüklenicisi tarafından bildirilen ilave işler, kapsam değişikliği, değişiklikler ve taleplerle ilgili 

tüm konularda İşverene tavsiyelerde bulunmak ve bu konuda önerilerde bulunmak; 

m. Türk Kanunlarına uygun olarak Devlet Kurumları tarafından gerçekleştirilen iş denetimlerine 

katılmak; 

n. Performans testleri, programlama ve performans sertifikalarının verilmesi de dahil olmak 

üzere tamamlama prosedürlerinin hazırlanmasını ve yürütülmesini denetlemek ve 

Yürürlükteki Kanuna göre tesisin DSI Yüklenicisinden İşverene devredilmesinden sorumlu 

Kabul komisyonuna tüm denetim belgelerini sunmak; 

o. İş Bitirme Belgeleri ve İşletme Kabul Belgelerinin ilgili makam tarafından verilmesini sağlamak; 

p. İşverene işlerin gerçekleştirildiği sahayı devralmasında yardımcı olmak; 

q. Danışman, İşveren/İLBANK tarafından talep edilmesi halinde, enerji verimliliği ve Sera Gazı 

(GHG) Emisyonlarının ve Hesaplamalarının değerlendirilmesi için İşveren/İLBANK'a projeler 

hakkında gerekli teknik bilgileri sağlayacak ve yardımcı olacaktır. 

 

2.2 İnşaat İşleri Sözleşmelerinin Yürütülmesi 

Danışman aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere öncelikli olarak şu görevleri yerine getirecektir: 

a. DSI Sözleşmelerinin maliyet kontrolü. Proje Müdürü, (i) DSI Yüklenicinsinin iş programına ve 

gerekli zaman aralıklarında revize edilmesi gereken nakit akışı tahminlerine ve (ii) kendi 

kararına dayanarak, aylık raporların bir parçası olarak, önceki ödemelerin durumunu ve 

gelecekteki ödemelerin geçici tahminini gösteren ödeme tablolarını aylık olarak 

hazırlayacaktır;  

b. DSI Yüklenicisinin sigorta poliçelerinin ve teminatlarının geçerliliğini izlemek ve son geçerlilik 

tarihleri konusunda İşverene zamanında bildirimde bulunmak, geçerlilik süresinin uzatılmasını 

talep etmek ve gerektiğinde sigorta poliçelerinin ve teminatların tutarını değiştirmek; 

c. Proje yazışmalarının ve belgelerinin onaylı Proje Yönetim Bilgi Sistemi planı ve prosedürlerine 

uygun olarak yönetilmesi için Proje Yönetim Bilgi Sisteminin (PYBS) sağlanması ve idaresi ve 

bunlara ilişkin kayıtların ve raporların zamanında güncellenmesi; 

d. DSI Yüklenicisinin iş programlarının sürekli takibi ve planlanan programlara ilişkin nakit akışının 

izlenmesi ve ödemelerin ilerlemesinde herhangi bir değişiklik olması halinde İşverenin derhal 

uyarılması; 

e. DSI Yüklenicisi tarafından gerçekleştirilen işlerin miktarlarının günlük ölçümü ve kaydı; 

f. Çalışma sahasındaki olayların günlük olarak bir çalışma sahası kayıt defterine kaydedilmesi; 

g. Her bir sözleşme konusu iş kalemi için aylık olarak gerçekleştirilen iş miktarlarının ölçülmesi; 

h. Gerçekleşen ilerlemenin planlanan ilerleme ile aylık olarak karşılaştırılması; 

i. DSI Yüklenicisinin Aylık Hesap Özetlerini incelemek ve uygun şekilde ilgili hakedişlerini 

düzenlemek; 

j. Periyodik saha toplantılarına ve aylık ilerleme toplantılarına katılmak ve tüm taraflarca 

imzalanan tutanakların kaydedilmesini sağlamak. 

Saha kontrollüğü ve sözleşme yönetimi görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli prosedürler 

Danışman tarafından hazırlanacak ve bir Danışman Saha Kontrollüğü Prosedürleri El Kitabıyla İşverenin 

onayına sunulacaktır.  

Çevresel, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik (ÇSSG) Yönetimi 
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Danışman, DSI Yüklenicisinin ÇS (Çevresel ve Sosyal) performansının iyi uluslararası sektör 

uygulamalarına uygun olmasını ve DSI Yüklenicisinin ÇS yükümlülüklerini yerine getirmesini 

sağlayacaktır. 

ÇS ile ilgili hizmetler, Dünya Bankası'nın Standart Satın Alma Dokümanında (Standart Satın Alma 

Dokümanı Teklife Çağrı/ Tesis Önyeterlilik Ktiterleri Olmaksızın) ve Bölüm IX Sözleşmenin Özel 

Koşullarında sunulan revizyonlarında atıfta bulunulan şekilde Proje Müdürünün hizmetlerini içerir. 

Danışman tarafından sağlanacak hizmetler aşağıdakileri içerecek ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır: 

a. Tüm güncellemeler ve revizyonlar dahil olmak üzere ÇS (Çevresel ve Sosyal) belgelerinin 

gözden geçirilmesi (ayda en az bir kez); 

b. Yöntem beyanı planlarının, tekliflerinin, iş programlarının ve ilgili tüm DSI Yüklenicisinin 

belgelerinin ÇS hükümlerini incelemek ve onaylamak; 

c. Danışmanın ilgili personelinin ÇS riskler ve herhangi bir tasarım değişikliği teklifinin etkileri ve 

Basitleştirilmiş ÇSYP, Yeniden Yerleşim Planı/Sonradan Sosyal Denetim (varsa), Şikayet 

Mekanizması, onay/izinler ve diğer ilgili proje gereksinimlerini gözden geçirmek ve tavsiyelerde 

bulunmak; 

d. DSI Yüklenicisinin ÇS gerekliliklerine uygunluğunu sağlamak ve doğrulamak amacıyla 

Yüklenicinin İşlerle ilgili faaliyetler yürüttüğü tüm sahalarda, gerektiğinde Yüklenici ve/veya 

İşverenin ilgili temsilcileri ile birlikte veya bunlar olmadan denetimler, gözetimler ve/veya 

teftişler gerçekleştirmek, gerektiğinde bulguları İşverene aylık olarak raporlamak; 

e. DSI Yüklenicisinin ÇSSG gerekliliklerine uygunluğunu doğrulamak için, DSI Yüklenicisinin kaza 

kayıtlarının, yürütülen paydaş katılım faaliyetlerinin, alınan ve çözülen tüm şikayetler dahil 

olmak üzere topluluk irtibat kayıtlarının, izleme bulgularının ve diğer ÇSG ile ilgili belgelerin 

denetim ve teftişlerini yapmak ve bulguları aylık olarak İşverene raporlamak. 

Danışmanın İSG yönetimine ilişkin görev ve sorumlulukları aşağıdakileri içerecektir: 

a. DSI Yüklenicisinin Basitleştirilmiş ÇSYP çerçevesinde İSG dokümanları ile İSG mevzuatı ve 

gerekliliklerine uygunluğunun günlük olarak kontrol etmek, uygunsuzluk durumunda DSI 

Yüklenicisini ve İşvereni bilgilendirmek, 

b. Çalışanların sağlık raporlarının ve özlük dosyalarının eksiksiz olmasını ve ilgili tüm İSG 

eğitimlerinin tamamlanmasını, acil durum tatbikatlarının yapılmasını sağlamak, uygunsuz 

çalışma ortamlarının tespit edilmesi durumunda çalışanların sahaya erişimini kısıtlamak, 

c. Yüksek riskli işlerin yapıldığı alanlarda bir İSG uzmanının bulunması (örneğin, kazı, kapalı alan 

çalışmaları, vinç çalışmaları vb.), 

d. Kullanılan iş makineleri ve ekipmanların yasal mevzuata uygun olmasını sağlamak ve 

uygunsuzluk durumunda kullanımını engellemek, 

e. Ciddi sağlık yaralanmaları, uzuv veya can kaybı, güvenlik yaralanmaları ve yol kazaları da dahil 

olmak üzere, güvenlik, çevre, etkilenen topluluklar, halk veya çalışanlar üzerinde ciddi olumsuz 

etkisi olan veya olabilecek, projeyle ilgili her türlü hasar veya kazayı 48 saat içinde İşverene 

bildirmek, ilgili hususta acilen alınması gereken tedbir ve önleyici çözümler konusunda yeterli 

bilgilendirmeyi sağlamak ve ciddi hasar veya kaza durumunda kök neden analizine destek 

sağlamak, 

f. DSI Yüklenicisinin düzenli İSG toplantılarına katılmak ve gerektiğinde katkıda bulunmak, 

g. DSI Yüklenicisinin ÇS yükümlülüklerine uymaması durumunda alınacak düzeltici 

eylem/eylemler ve bunların uygulanmasına ilişkin zaman çerçevesi üzerinde anlaşmaya 

varılması, 

h. ÇSG yükümlülüklerine uyumu sağlamak için uygun eylemleri tartışmak ve kabul etmek üzere 

saha toplantıları, ilerleme toplantıları dahil toplantılara katılmak, 
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i. DSI Yüklenicisinin fiili raporlamasının (içerik ve zamanlılık) DSI Yüklenicisinin sözleşmeden 

doğan yükümlülüklerine uygun olup olmadığını kontrol etmek,  

j. DSI Yüklenicisinin Proje Müdürüne sunduğu ÇS dokümantasyonunu (düzenli raporlar ve olay 

raporları dahil) zamanında incelemek ve değerlendirmek ve dokümantasyonun doğruluğunu 

ve etkinliğini sağlamak için tavsiyelerde bulunmak, 

k. Gerçek veya potansiyel ÇS sorunlarını belirlemek ve tartışmak için zaman zaman veya 

gerektiğinde proje paydaşlarıyla irtibat kurmak ve İşverene rapor vermek, 

l. Proje Müdürünün ÇS Kilit Uzmanının/Uzmanlarının yürüttüğü çalışmaları, tespit edilen 

sorunları (Yüklenicinin/ Yüklenicilerin ÇS uyumsuzlukları dahil) ve sorunları ele almak için alınan 

önlemleri açıklayan kısa bir aylık rapor hazırlamak, 

Danışmanın Yetki Sınırlamaları 

Danışmanın, DSI Yüklenicisini DSI Sözleşmesi kapsamındaki görev ve yükümlülüklerinden muaf 

tutma yetkisi olmayacaktır. Danışman, öngörülen süre uzatımı da dahil olmak üzere Sözleşmelerin 

hüküm ve koşullarında herhangi bir değişiklik veya feragat kabul etmeden veya uygulamadan önce 

İşveren/İLBANK'ın onayını almakla yükümlüdür.  

Danışman aşağıdakiler için İşveren/İLBANK'ın önceden yazılı onayını alacaktır: 

a. DSI Yüklenicisinin Ödemeleri için herhangi bir hakediş düzenlemek / onaylamak; 

b. Proje tasarımındaki değişiklikleri kabul etmek / değişiklik yapılması yönünde talimat vermek; 

c. Sözleşme Koşullarına uygun olarak "Proje Müdürü" tarafından belirlenen acil bir durum 

haricinde, herhangi bir Sözleşme Değişikliğinin onaylamak veya düzenlemek; 

d. İlave işlerin söz konusu olması halinde, Danışman, bu ilave işler için bir değişiklik yapılmasına 

karşılık ihaleye çıkmanın göreceli yararları hakkında rapor vermek; 

e. DSI Yüklenicisi tarafından sunulan bir değişiklik teklifinin onaylanması; 

f. İş miktarlarında, toplam maliyeti ilgili sözleşme hükümlerinde belirtilen Sözleşme Bedeli 

değerini aşan değişiklikler yapmak; 

g. Herhangi bir Değişiklikle ilgili olarak herhangi bir yeni oran veya fiyatın belirlenmesi; 

h. Öngörülen Tamamlanma Tarihinin herhangi bir şekilde uzatılmasının onaylanması; 

i. Öngörülen Tamamlanma Tarihinin uzatılmasıyla ilgili herhangi bir maliyet de dahil olmak üzere 

herhangi bir ilave maliyet karşılığında herhangi bir tazminat talebinin onaylanması; 

j. Sözleşme Koşullarına uygun olarak işlerin askıya alınması; 

k. İşlerin herhangi bir kısmının alt yükleniciye verilmesinin onaylanması; 

l. İş kapsamında kullanılacak ekipman ve malzeme üreticilerinin ve bunların modellerinin 

onaylanması. 

Aksi açıkça belirtilmedikçe, Proje Müdürü tarafından İşverenin onayını gerektiren herhangi bir yanıt, 

alındıktan sonraki 21 gün içinde Yükleniciye yazılı olarak bildirilecektir. (Proje Müdürü için 7 gün, İdare 

için 7 gün, ardından Proje Müdürünün İdarenin yorumlarını değerlendirmesi için 7 gün). 

2.3. Devreye Alma, Kusur Sorumluluk ve Bakım Döneminde Kontrol: 

 

a. Danışman, DSI sözleşmelerinde tanımlanan Kusur Sorumluluk Süresi boyunca işlerin yapımının 

ve tamamlanmasının gözetim ve denetiminden sorumlu olmaya devam edecektir.  Denetim 

seviyesi, yürütülen işlerin büyüklüğüne uygun olacaktır.  Bu denetimler ve gözetim, Kusur 

Sorumluluk Dönemi boyunca yürütülmesi kararlaştırılan işlerin düzgün bir şekilde 

yürütülmesini ve tamamlanmasını ve işlerin herhangi bir kısmındaki herhangi bir kusurun 

giderilmesini sağlamak içindir.  Bu süre zarfında herhangi bir kusur tespit edilirse, Danışman 

derhal bunun nedenini araştıracak, İşverene rapor verecek ve kusuru gidermek için gerekli 

önlemleri alacaktır. 
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b. Bu denetimlerin raporu, tahmini onarım maliyetleri ve bunların tamamlanacağı sürelerle 

birlikte meydana gelen kusurlar, arızalar, kazalar veya arızaların tüm ayrıntılarını içerecek 

şekilde İşverene sunulacaktır. Ayrıca Danışman, Kusur Sorumluluğunun söz konusu üç aylık 

dönemindeki tüm faaliyetleri özetleyen üç aylık raporlar sunacaktır. Kusur Sorumluluk 

Döneminin sonunda, o dönem boyunca gerçekleştirilen tüm çalışmaların tüm ayrıntılarını 

içeren bir nihai rapor sunulacaktır. Bu rapor, tamamlanan işler için Danışman tarafından Kusur 

Sorumluluk Sertifikası düzenlenmesinden en az 30 gün önce Danışman tarafından İşverene 

sunulacaktır. Danışman, Kusur Sorumluluk Süresi boyunca İşveren tarafından kabul edilebilir 

asgari sayıda teknik personel sağlayacaktır. Kusur sorumluluk süresi boyunca yetkin bir 

Danışman Firma için kusurların asgari düzeyde olması beklenmektedir.   

c. Danışmanın dönem boyunca kusursuz gözetim/denetim hizmetleri sunması, kusur listelerinin 

hazırlanması ve kusurların düzeltilmesini izlemesi gerekmektedir. Gerekirse Danışman, DSI 

Yüklenicisine talimat verecek ve Kusur Sorumluluk Dönemindeki işlerin onarımını yakından 

denetleyecektir. Kusur Sorumluluk Dönemi sona erene kadar, Danışman tüm ara kontrolleri, 

denetimleri gerçekleştirecektir. İşverenin talebi üzerine, Danışman tespit edilen kusur veya 

arızayla ilgilenecektir. Danışman, ara denetim/kontrollerde kusur bulunması halinde İşvereni 

ve DSI Yüklenicisini bilgilendirecektir.   

d. Danışman, hesaplamalar, çizimler, şartnameler, nihai maliyet analizi vb. dahil olmak üzere 

“yapıldığı haliyle durum (as-built)” hakkındaki tüm bilgileri inceleyecek ve bunlar İşverenin 

onayına sunulmadan önce revizyonlar için DSI Yüklenicisine tavsiyede bulunacaktır. 

e. Danışman, DSI Yüklenicisinin demobilizasyonunun mobilizasyon planına uygun olarak 

gerçekleştirilmesini ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak adına tüm sürecin yakından 

denetlenip izlenmesinden sorumludur.  

4 İş Programı: 

Hizmetler sırasında hazırlanan tasarımların/detayların/hesaplamaların/raporların/şartnamelerin ve 

onay için İşveren sunulan diğer belgelerin İşveren tarafından inceleneceği ve 14 iş günü içinde 

onaylanacağı veya revizyon ve/veya yeniden sunulmak üzere iade edileceği Danışman tarafından 

dikkate alınmalıdır. İlgili görevlerinin bir parçası olarak, Danışmanın da bu süre içerisinde olacak şekilde 

aynı incelemeyi yapması ve İşverene bulgularını sunması, İşverenin Danışmanın bulgularını gözden 

geçirip analiz etmesi ve kendi bulgularıyla birleştirmesi adına zaman tanıması gerekmektedir. 

Danışman, hizmetleri herhangi bir gecikme olmaksızın zamanında tamamlamak için tüm belgeleri 

zamanında sunacaktır. Danışman, belgelerin sunulmasında onay sürecini de dikkate alacaktır. Aşağıda 

belirtilen işin çeşitli bölümleri için Danışmanın hizmetlerinin tamamlanmasına ilişkin zaman çizelgesi 

İşverene sunulacaktır. 

Hizmet Kapsamı kapsamındaki tüm faaliyetler, DSI Sözleşmesinin imza tarihinden itibaren 15 (on beş) 

ay içerisinde (Kusur Sorumluluk Süresi dahil) tamamlanacaktır. 

Proje Tamamlama Takvimi aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

5 Zaman Çizelgesi 

6  

Sözleşme Tipi 

Aktivite

1.
 A

y

2.
 A

y

3.
 A

y

4.
 A

y

5.
 A

y

6.
 A

y

7.
 A

y

8.
 A

y

9.
 A

y

10
. A

y

11
. A

y

12
. A

y

13
. A

y

14
. A

y

15
. A

y

16
. A

y

17
. A

y

18
. A

y

19
. A

y

20
. A

y

21
. A

y

22
. A

y

23
. A

y

24
. A

y

Eleşkirt  GES Projesi Saha Kontrollüğü İhalesi

Eleşkirt  GES Projesi Tasarım, Tedarik ve Kurulumu (DSI) İhalesi

Uygulama Süreci

Kusur Sorumluluk Süreci
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Bu İş Tanımı kapsamındaki faaliyetler için Sözleşme “zaman esaslı” olacaktır. 

7 Danışman Hizmetlerinin Kapsamında Değişiklik: 

İnşaat İşleri'nin başlama tarihi beklenmedik nedenlerden dolayı değişiklik gösterebilir. Danışman, ilgili 
ihale değerlendirmelerinin sonuçlanmasını ve İnşaat İşlerinin başlamasını bekleyecek ve söz konusu 
ihale/ler için herhangi bir ödeme veya tazminat talebinde bulunmayacaktır. Her koşulda, Danışmanlık 
Hizmetleri Sözleşmesi, DSI Sözleşmesinin imzalanması ile eş zamanlı olarak başlatılacaktır. 

8 Kilit Uzmanların Ekip Yapısı ve Yeterlilik Gereklilikleri: 

Danışman tipik olarak benzer yenilenebilir enerji projelerini yürütme deneyimi olan ve özellikle 

aşağıdaki asgari niteliklere sahip bir firmadan oluşacaktır; 

a. Tercihen uluslararası finansman kuruluşları tarafından finanse edilen projelerde son 10 yılda 
Danışmanlık deneyimi, 

b. Son 10 yılda ihtiyaç duyulan hizmetlere boyut, benzerlik ve karmaşıklık bakımından benzer 
kontrollük hizmetlerinde deneyim, tercihen güneş enerjisi santrali (GES) projelerinde olmak 
üzere. 

Danışman'ın ekibi, en azından aşağıda belirtilen uygun niteliklere sahip mühendisleri ve bu belgede 
tanımlanan görevleri yerine getirmeye yetkin diğer profesyonelleri içermelidir. Projede 
görevlendirilecek personel sayısı Danışman tarafından belirlenecektir ve sözleşmenin katı süre 
sınırlamasıyla uyum içinde olması adına İşveren/İLBANK onayına sunulacaktır. Danışman, işin başarılı 
bir şekilde tamamlanması için gerekli gördüğü takdirde aşağıdaki tabloda yer almayan uzman/uzmanlar 
önermekte özgürdür. Danışman, iş kapsamında gerekli faaliyetlerin tamamlanması ve nihai olarak 
zaman, maliyet ve kalite açısından projenin hedeflerine ulaşması adına uzmanlık ve zaman ayırma 
açısından yeterli personelin yanı sıra gerekli ekipmanları da sağlayacaktır.  

Önerilen uzman personel için gerekli asgari sayı ve deneyim şu şekildedir: 

ANAHTAR PERSONEL  Deneyim 
(Yıl) 

Benzer Deneyim 
(Yıl) 

Proje Müdürü  > 10 > 5 

Elektrik/Elektronik Mühendisi > 5 > 3 

Harita Mühendisi > 5 > 3 

İSG Uzmanı > 5 > 3 

Çevre Uzmanı > 5 > 3 

Sosyal Uzman > 5 >3 

 

Proje Müdürü 

Proje Müdürü, Danışmanlık ekibinin denetimi ve koordinasyonunun yanı sıra, İşveren olarak Eleşkirt 

Belediyesi ve gerektiğinde İLBANK PYB ile etkin iletişimin sürdürülmesinden de sorumludur. Proje 
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Müdürü, yönetimsel rolüne ek olarak, önemli teknik girdiler ve kalite güvencesi sağlar, görevler 

arasında tutarlılığı korur ve işbu İş Tanımı'nda belirtilen görevlerle ilgili olarak İşveren için ana irtibat 

noktası ve sorumlu taraf olarak hizmet verir.  

İdeal aday aşağıdaki nitelikleri taşımalıdır: 

• Tercihen Elektrik Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Enerji Sistemleri Mühendisliği 

ya da İnşaat Mühendisliği olmak üzere ilgili alanlarda bir lisans derecesine (BSc veya üzeri) 

sahip olmak, 

• Tercihen benzer yenilenebilir enerji projelerinde son 5 yıldır Proje Müdürü olarak hizmet 

vermeye odaklı olmak üzere en az 10 yıllık genel mesleki deneyime sahip olmak, 

• Tercihen uluslararası finans kuruluşları tarafından finanse edilen (UFK'ler), özellikle Dünya 

Bankası, ihale edilen projelerin tasarım ve teknik dokümantasyon gereklilikleri konusunda 

güçlü bir anlayışa sahip olmak, 

• Tasarım, inşaat, mühendislik, çevre ve sosyal konularla ilgili Türk mevzuatının gereklilikleri 

hakkında iyi bilgi sahibi olmak, 

• Belediyeler ve uluslararası finans kuruluşları da dahil olmak üzere devlet kurumları ile işbirliği 

konusunda kanıtlanmış başarılı deneyime sahip olmak, 

• Tercihen hem yazılı hem de sözlü olarak İngilizceyi akıcı bir şekilde kullanabilmek. 

 

 

Elektrik Mühendisi 

Elektrik Mühendisinin birincil sorumluluğu, yenilenebilir enerji sistemlerinin uygulanması için değerli 

öneriler sunmaktır. 

• Elektrik Mühendisliği, Elektrik&Elektronik Mühendisliği veya Enerji Sistemleri Mühendisliği 

alanında lisans derecesi (BSc veya üzeri) veya güneş enerjisi odaklı ilgili bir alanda ya da 

yenilenebilir enerji alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak, 

• Elektrik mühendisliği alanında en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olmak, 

• Yenilenebilir enerji projelerinde elektrik sistemlerinin başarılı bir şekilde tasarlanması ve 

kurulumunun denetlenmesi konusunda en az 3 yıllık kanıtlanmış başarılı geçmişe sahip olmak,  

• Teknik değerlendirmeler yapma, sistem performansını değerlendirme ve güvenlik ve kalite 

standartlarına uygunluğu sağlama konusunda deneyimli olmak, 

• Yenilenebilir enerji sistemlerine uygulanan elektrik mühendisliği ilkeleri hakkında kapsamlı bir 

anlayışa sahip olmak. Elektrik bileşenleri, enerji dağıtımı, kontrol sistemleri ve enerji depolama 

teknolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak,  

• İlgili endüstri standartlarına ve yönetmeliklerine aşina olmak,  

• Tercihen yenilenebilir enerji sistemleri konusunda uzmanlığa sahip olmak, 

• Belediyeler ve uluslararası finans kuruluşları da dahil olmak üzere devlet kurumları ile işbirliği 

konusunda kanıtlanmış başarılı deneyime sahip olmak tercih sebebidir, 

• Tercihen hem yazılı hem de sözlü olarak İngilizceyi akıcı bir şekilde kullanabilmek. 

Harita Mühendisi 

Arazi tipi güneş enerjisi santrallerinin uygulanmasında uzmanlık sağlamaktan sorumludur. Proje 

Müdürü ve diğer ekip üyeleriyle yakın işbirliği içinde çalışacaktır.  

• Harita Mühendisliği ya da ilgli alanlarda lisans derecesine (BSc veya üzeri) sahip olmak, 
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• Mezuniyet sonrası en az 5 yıllık profesyonel harita mühendisliği deneyimi, 

• Güneş enerjisi santralleri saha kontrollüğü alanında en az 3 yıllık kanıtlanmış başarılı geçmişe 

sahip olmak. Saha uygunluğunu değerlendirme ve güvenlik ve kalite standartlarına uygunluğu 

sağlama konularında deneyimli olmak, 

• Harita mühendisliği teknolojileri ve uygulamaları hakkında güçlü bir anlayışa sahip olmak. İlgili 

kodlar, mevzuat ve endüstri standartları hakkında bilgi sahibi olmak, 

• Belediyeler ve uluslararası finans kuruluşları da dahil olmak üzere devlet kurumları ile işbirliği 

konusunda kanıtlanmış başarılı deneyime sahip olmak tercih sebebidir, 

• Tercihen hem yazılı hem de sözlü olarak İngilizceyi akıcı bir şekilde kullanabilmek. 

İSG Uzmanı 

Lisans derecesine (BSc veya üzeri) sahip olmak ve mezuniyet sonrası en az 5 yıllık mesleki deneyime 

sahip olmak. Tercihen güneş enerjisi santrali projelerinin Denetim aşamasında İş Sağlığı ve Güvenliği 

(İSG) Uzmanı veya eşdeğer pozisyonda Kontrollük hizmetlerinde en az 3 yıl özel deneyime sahip olmak. 

İlgili düzenlemeler, standartlar ve iyi uygulamalara uyum sağlamak için öneriler sunma becerisine sahip 

olmak. Çevresel ve sosyal hususların proje tanımlama ve uygulama süreçlerine entegre edilmesine 

aşina olmak. 

Tercihen, Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Standartları da (ÇSS) dahil olmak üzere Genel ve 

Sektöre Özel Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Kılavuzları dahil olmak üzere çevresel ve sosyal koruma 

politikaları konusunda özel bilgi ve uzmanlığa sahip olmak. İSG Uzmanının başlıca sorumluluğu bu 

politikalara uyumu sağlamak ve İSG hususlarını DSI Sözleşmesine entegre etmektir. 

Tercihen hem yazılı hem de sözlü olarak İngilizceyi akıcı bir şekilde kullanabilmek. 

Çevre Uzmanı 

Lisans derecesine (BSc veya üzeri) sahip olmak ve mezuniyet sonrası en az 5 yıllık mesleki deneyime 

sahip olmak. Tercihen güneş enerjisi santralleri projesi olmak üzere yatırımların Çevresel açıdan 

denetlenmesi konusunda en az 3 yıllık özel deneyime veya çevresel ve sosyal açıdan eşdeğer bir 

pozisyona sahip olmak. İlgili düzenlemeler, standartlar ve iyi uygulamalara uyum sağlamak için öneriler 

sunma becerisine sahip olmak. Çevresel ve sosyal hususların proje tanımlama ve uygulama süreçlerine 

entegre edilmesine aşina olmak.  

Tercihen Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Standartları da (ÇSS) dahil olmak üzere Genel ve Sektöre 

Özel Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Kılavuzları da dahil olmak üzere çevresel ve sosyal koruma 

politikaları konusunda uzmanlık ve bilgi sahibi olmak. Çevre Uzmanının başlıca sorumluluğu bu 

politikalara uyumu sağlamak ve çevresel ve sosyal hususları proje tasarım belgelerine ve bunların 

uygulanmasına entegre etmektir. 

Eğitim Durumu: Çevre mühendisliği alanında lisans (BSc veya üzeri) veya ilgili bir alanda uygun bir 

yüksek lisans derecesine sahip olmak. Çevresel ve sosyal bilimlerin yanı sıra sürdürülebilirlik ilkeleri 

konusunda güçlü bir anlayışa sahip olmak. 

Mesleki Deneyim: Mezun olduktan sonra proje tasarımı ve uygulamasının çevresel ve sosyal yönleri 

hususunda en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olmak.  

Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Koruma Politikaları veya IFC, EIB, EBRD, CEB, ADB veya benzeri gibi 

başka bir uluslararası finansman kuruluşu (UFK) tecrübesi: Dünya Bankası'nın (veya diğer UFK'ların) ÇSS 

ve ÇSG Kılavuzları hakkında pratik bilgiye sahip olmak. Çevresel ve sosyal etki değerlendirmelerinin 



 

  
17 

 

yürütülmesi, potansiyel risklerin ve etkilerin belirlenmesi ve bu politikalar doğrultusunda hafifletici 

önlemlerin geliştirilmesi konusunda pratik deneyime sahip olmak. 

Paydaş Katılımı: Yerel topluluklar, hükümet organları ve ilgili sosyal ve çevresel kuruluşlar dahil olmak 

üzere paydaş katılımı ve istişare konusunda pratik deneyime sahip olmak. Diyaloğu kolaylaştırma, 

endişeleri giderme ve paydaş geri bildirimlerini proje tanıtımına dahil etme becerisine sahip olmak. 

Tercihen hem yazılı hem de sözlü olarak İngilizceyi akıcı bir şekilde kullanabilmek. 

Sosyal Uzman 

Lisans derecesine (BSc veya üzeri/Tercihen Sosyal Bilimler) sahip olmak ve mezuniyet sonrası en az 5 

yıllık mesleki deneyime sahip olmak. Güneş enerjisi santralleri projesini kontrollüğü konusunda en az 

3 yıllık özel deneyime veya sosyal açıdan eşdeğer bir pozisyona sahip olmak. İlgili düzenlemeler, 

standartlar ve iyi uygulamalara uyum sağlamak için öneriler sunma becerisine sahip olmak. Sosyal 

hususların proje tanımlama ve uygulama süreçlerine entegre edilmesine aşina olmak.  

Tercihen Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Standartları da (ÇSS) dahil olmak üzere Genel ve Sektöre 

Özel Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Kılavuzları da dahil olmak üzere çevresel ve sosyal koruma 

politikaları konusunda uzmanlık ve bilgi sahibi olmak. Sosyal Uzmanının başlıca sorumluluğu bu 

politikalara uyumu sağlamak ve çevresel ve sosyal hususları proje tasarım belgelerine ve bunların 

uygulanmasına entegre etmektir. 

Yerel topluluklar, hükümet organları ve ilgili sosyal ve çevresel kuruluşlar dahil olmak üzere paydaş 

katılımı ve istişare konusunda pratik deneyime sahip olmak. Diyaloğu kolaylaştırma, endişeleri giderme 

ve paydaş geri bildirimlerini proje tanıtımına dahil etme becerisine sahip olmak. 

Tercihen hem yazılı hem de sözlü olarak İngilizceyi akıcı bir şekilde kullanabilmek. 

9 Raporlama Gereklilikleri ve Teslim Edilecekler için Zaman Çizelgesi: 

Raporlar 

Danışman, proje bileşenlerinin gerekli tüm hesaplamalarını, eskizlerini ve/veya çizimlerini, detaylarını 

ve şartnamelerini içeren proje dokümanlarını teslim aldıktan sonra 20 iş günü içinde DSI Yüklenicisi 

tarafından gerçekleştirilen tasarım hakkında bir tasarım inceleme raporu hazırlayacak ve İşverene 

sunacaktır. Tasarım inceleme raporunda Danışman, çizimlerdeki bulguları, eksiklikleri ve diğer tüm 

detayları sunacaktır.   

Danışman, renkli ilerleme çizelgeleri ve fotoğraflarla işlerin ilerleyişi, tamamlanan işlerin gerçek 

kapsamı ve niteliği ile ilgili tüm bilgilerin yanı sıra işlerdeki gerekmesi halinde herhangi bir gecikmenin 

ayrıntıları, gecikmenin nedeni ve giderilmesi, işlerle ilgili diğer sorunları, sorunlarla alakalı kanıtlayıcı 

belgeleri içeren aylık raporlar hazırlayacak ve İşverene sunacaktır. Danışman ayrıca, İşlerin herhangi bir 

bölümündeki gecikmenin (varsa) tüm İşlerin tamamlanmasında herhangi bir gecikmeye neden olup 

olmayacağını raporda açıkça belirtecektir. Danışman, projenin başlangıcından itibaren 3 hafta içinde 

Danışmanın Saha Denetim Prosedürleri Kılavuzunu da içeren ancak bununla sınırlı olmayan bir 

Başlangıç Raporu hazırlayacaktır. 

Aylık rapor/raporlar, İşveren tarafından kabul edilen proje planlama araçlarında (MS Project, Primavera 

vb.) hazırlanan raporlama dönemi itibariyle tamamlanan ve tamamlanması planlanan İş kalemlerinin 

yüzdelerini ve ayrıca her bir iş kalemi için gerçekleşen ve gerçekleşmesi planlanan nakit akışlarını 

içerecektir. 
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Aylık rapor/raporlar ayrıca test edilen malzeme, ekipman ve tesis kayıtları ile test sonuçlarının 

kopyalarını ve test sonuçlarının tablo veya grafik şeklinde istatistiksel değerlendirmesini de içermelidir. 

Başarısız sonuçlarla ilgili olarak alınan önlemler belirtilecektir.  

Söz konusu rapor, takip eden ay boyunca yapılacak işlerin detaylı bir incelemesini ve takip eden ay 

boyunca yapılacak işlerin genel bir listesini verecektir.  

Raporda ayrıca Danışman'ın personel istihdam durumu hakkında da bilgi verilecektir. 

Raporda ayrıca, işlerin çevresel ve sosyal etkilerinin azaltılması için izlenen çevresel ve sosyal 

uygulamalar ve İSG yönetim uygulamaları da yer alacaktır. 

Rapor, takip eden ayın onuncu gününe kadar İşverene sunulacaktır. İşverenin raporla ilgili herhangi bir 

yorumu değerlendirilecek ve rapor değiştirilerek bir hafta içinde İşverene yeniden sunulacaktır. 

Projenin aciliyeti ve inşaat süresinin kısalığı nedeniyle, Danışman ayrıca haftalık olarak ana iş 

faaliyetlerindeki kümülatif ilerlemenin özetini gösteren tablo şeklinde bir rapor hazırlayacaktır.  

Ayrıca Danışman, inşaat sahası için en az 5 farklı noktadan haftalık olarak sahadaki ilerlemeyi gösteren 

görüntüleri tarihleriyle birlikte kaydedecek ve bunları kabul edilebilir formatta CD'ye kaydederek 

İşverene sunacaktır.  

Raporların, çizimlerin ve diğer belgelerin sunulmasına ilişkin gereklilikler aşağıda belirtilmiştir. Raporlar 

Türkçe dilinde hazırlanacaktır, İLBANK'ın talebi üzerine İngilizce versiyonu istenebilir. Metrik ağırlık ve 

ölçü sistemi kullanılacaktır.  

Sunum aşağıdaki gibi olacaktır: 

Raporların Formatı: A4 veya A3, uygun olduğu durumlarda A3 boyutuna küçültülmüş çizimler dahil. 

Çizimlerin Formatı: A1 ve/veya A0 boyutunda. 

Tüm raporların Türkçe taslak bir kopyası öncelikle değerlendirme amacıyla İşverene sunulacak, 

ardından Danışmandan bu değerlendirmelerden kaynaklanan değişiklikleri de içerecek şekilde nihai 

kopyayı hazırlaması istenecektir.  

İnşaat Denetimi & Tamamlama ve Kusur Sorumluluk Aşamaları Raporlama Gereklilikleri 

1. Danışman, proje faaliyetleri için toplantı tutanakları, raporlar, belgeler ve çeşitli dokümanlar 

hazırlayacaktır. Bu belgelerin amacı, projenin önemli kilometre taşlarını ve faaliyetlerini 

kaydetmektir. Bu belgeler, İşveren için hazırlanan raporları desteklemek için kullanılacaktır.  

2. Aşağıdaki belgeler hazırlanmalıdır: 

a) Aylık rapor/lar (fiziksel ilerleme, finansal ilerleme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak 

üzere şantiye faaliyetlerinin özetlerini içerir). 

b) Proje planı, önceki aylardaki nakit akışı bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 

faaliyetleri özetleyen aylık raporlar. 

c) Projenin ÇS performansı ve Yeniden Yerleşim Planı/Sonradan Sosyal Denetim durumunu 

kapsayan önceki ayları özetleyen aylık ilerleme raporları (arazi edinimini içeren ve bir 

Yeniden Yerleşim Planına sahip olan alt proje/ler için). 

d) Tüm alt proje sahaları için Proje Uygulama Birimi (PUB) tarafından aylık ilerleme 

raporlarının hazırlanmasını desteklemek ve çalışmalar süresince raporlamanın kalitesini 

izlemek. 

e) DSI Sözleşmesinde tanımlanan İnşaat Tamamlama Raporu. 
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f) Sözleşme tamamlama raporunun bölümlerini tek bir raporda birleştiren ve inşaat işlerinin 

tamamlanmasına yönelik ek bilgileri de içeren Sözleşme Nihai Tamamlama Raporu. 

 

Danışman, raporlarını aşağıdaki tabloya uygun olarak sunacaktır; 

Nu Rapor Son Sunum Tarihi İngilizce 
 

Türkçe 
 

1 
Tasarım İnceleme 

Raporu 

Nihai tasarım çizimlerinin ve ilgili proje 
belgelerinin (DSI Yüklenicisi tarafından 
hazırlanan) alınmasından itibaren 20 iş 

günü içerisinde. 

1 3 

2 Başlangıç Raporu 
Sözleşmenin imzalanmasından üç hafta 

sonra 
1 3 

3 
Aylık İlerleme 

Raporları 
Her ayın tamamlanmasından on gün 

sonra 
1 3 

4 
İnşaat Tamamlama 

Raporu 

DSI sözleşmesinin İş Bitirme Belgesi ve 
İşletme Kabul Belgesinin 

düzenlenmesinden itibaren dört hafta 
sonra 

1 3 

5 
Ara Denetim 

Raporları 

Her bir yapım işi sözleşmesinin Kusur 
Sorumluluk Dönemindeki her bir ara 

denetiminden iki hafta sonra 
1 3 

6 
Sözleşme (Nihai) 

Tamamlama Raporu 

DSI sözleşmesinin Kesin Kabul 
(Performans) Sertifikasının 

düzenlenmesinden itibaren 4 (dört) 
hafta sonra 

1 3 

 

Not: Raporların İngilizce versiyonu sadece İLBANK'ın talebi üzerine istenecektir.  

Danışman İş Tanımı'nda açıklandığı üzere projenin çeşitli bileşenlerine ilişkin olarak işbu İş Tanımı'nda 
belirtilen veya ima edilen çeşitli raporlar, çizimler ve belgeler hazırlayacak ve İşverene sunacaktır. 

Raporların, çizimlerin ve diğer belgelerin sunulmasına ilişkin gereklilikler aşağıda belirtilmiştir. Raporlar 
hem İngilizce hem de Türkçe dilinde hazırlanacaktır, İLBANK'ın talebi üzerine İngilizce versiyonu 
istenebilir. Metrik ağırlık ve ölçü sistemi kullanılacaktır.  

Sunum aşağıdaki gibi olacaktır: 

Raporların Formatı: A4 veya A3, uygun olduğu durumlarda A3 boyutuna küçültülmüş çizimler dahil. 

Çizimlerin Formatı: A1 ve/veya A0 boyutunda. 

Tüm raporların Türkçe taslak bir kopyası öncelikle değerlendirme amacıyla İşverene sunulacak, 
ardından Danışmandan bu değerlendirmelerden kaynaklanan değişiklikleri de içerecek şekilde nihai 
kopyayı hazırlaması istenecektir. 

10 İşveren Girdisi ve Muhatap Personel: 
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İşveren, Danışmana gerekli girdileri ve olanakları zamanında sağlayacak, hizmetlerin yürütülmesi için 
gerekli lisans ve izinlerin alınmasında firmaya yardımcı olacak ve ilgili proje verilerini ve raporlarını 
sunacaktır. 

Aşağıdaki kalemler İşveren tarafından Danışmana ücretsiz olarak sağlanacaktır: Mevcut tasarımlar 
ve/veya eskizler, projenin gerçekleştirileceği arazi veya tesisin konumu ve mülkiyetine ilişkin bilgi ve 
belgeler (haritalar, topografik planlar, analiz raporları vb.), ayrıca bağlantı anlaşması ve bağlantı 
anlaşması öncesinde ulusal mevzuatın gerektirdiği gerekli izin ve belgeler, tasarım çizimleri ve 
hesaplamalarına ilişkin elektrik tüketim verileri ve raporları vb.  Danışman, hizmetlerin 
tamamlanmasının ardından aldığı tüm bu çizim ve belgeleri İşverene iade edecektir. Ayrıca, İşveren, 
mümkün olan hallerde, gerçekleştirilecek Hizmetlerle ilgili olarak Devlet Kurumlarından onay ve 
izinlerin alınmasında Danışmana yardımcı olacaktır. 

Çevresel ve Sosyal Değerlendirmenin bir parçası olarak, alt projenin Basitleştirilmiş Çevresel ve Sosyal 
Yönetim Planı (ÇSYP) Dünya Bankası'nın Operasyonel Politikaları (OPler) da dahil olmak üzere (örn. 
Çevresel Değerlendirme Politikası OP 4.01 ve Dünya Bankası'nın 2010 Bilgiye Erişim Politikası) Dünya 
Bankası Koruma Önlemi Politikalarına uygun olarak proje şartnamelerine göre hazırlanmıştır. 

Danışman kendi ofisini sağlamaktan tamamen sorumlu olacaktır. Ofis, Danışman tarafından döşenecek 
ve donatılacaktır. Her türlü işletme gideri Danışman'ın sorumluluğunda olacaktır. Danışman, geri 
ödenebilir masraflarla sağlanan ve Hizmetler için kullanılan her türlü ekipman ve malzemeyi İşverene 
teslim etmekle yükümlüdür. 

 

 


