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1. ILBANK (bundan sonra "Borglu" olarak anilacaktir), Kamu ve Belediye Yenilenebilir
Enerji Projesi ( PUMREP) kapsamindaki harcamalarin karsilanmasi icin Uluslararasi imar
ve Kalkinma Bankasi'ndan (IBRD) ("Banka") finansman (bundan sonra "Kredi" olarak
anilacaktir) saglamis olup, Kredinin bir kismini Alt-Kredi yoluyla Konya Buylksehir
Belediyesi (bundan sonra isveren olarak anilacaktir) “Konya Biiyiiksehir Belediyesi ve
Konya Su ve Kanalizasyon idaresi Giines Enerji Santrali (GES) Projesi insaat Kontrolligii
icin Danismanlik Hizmeti Alimi” sézlesmesi kapsamindaki 6demeler igin kullanacaktir.

2. Danismanlik Hizmetleri; Konya Blylksehir Belediyesi ve Konya Su ve Kanalizasyon
idaresi Guines Eneriji Santrali igin mevcut proje tasariminin gézden gegirilmesi (izlenmesi)
ve ingaat kontrolliginin yapilmasini kapsayacaktir (bundan bdyle “Hizmetler’ olarak
anilacaktir).

3. Gorevler icin ayrintih Is Tanimi (TOR) asagidaki internet adresinde bulunabilir:
www.konya.bel.tr

4. Konya Buyuksehir Belediyesi uygun danismanlik firmalarini (“Danismanlar”) s6z konusu
Hizmetleri saglamaya yénelik ilgi bildirimlerini sunmaya davet etmektedir. ilgilenen
danismanlar, Hizmetleri gergeklestirmek icin gerekli niteliklere ve deneyime sahip
olduklarini gosteren bilgileri sunmalidir.

5. Bir danismanlik firmasinin, gérevler igin tek basina tamamen yeterli oldugunu disinmesi
halinde, ilgi bildirimini tek basina sunabilir, ¢glinkli danismanlarin yabanci veya yerel bagka
herhangi bir firma(lar) ile ortaklik kurma zorunlulugu bulunmamaktadir. Alternatif olarak,
eger danigsmanlar gorevler icin niteliklerini ve kabiliyetlerini artirmak amaciyla ortaklik
kurmay tercih ederlerse, bu tir ortakliklar Ortak Girisim (yani ortak girisimin tim Gyeleri
mustereken ve muteselsilen sorumlu olacaktir) ve/veya Alt Danismanlar (yani Danigman,
alt danismanin hizmetleri de dahil olmak Uzere sorumlu olacaktir) seklinde olabilir. Bir
birliktelik s6z konusu oldugunda, Danigmanlar ilgi Bildirim dosyalarinda (a) birligin
olusturulma gerekgesini ve (b) Ortak Girisim Uyelerinin ve/veya alt danismanlarin birlige
dahil edilmesi 6nerisini hakli gikarmak igin Ortak Girisimin her bir tyesinin ve/veya her bir
alt danismanin gorevi yerine getirmek icin ongorulen rolinu ve ilgili niteliklerini agikga
belirtmelidir. ilgi Bildiriminde yukaridaki agiklamanin yapilmamasi, Ortak Girisimin listeye
alinmamasi  riskini  dogurabilir.  Listeye alinma amaciyla ilgi  bildirimlerinin
degerlendiriimesinde sadece Ortak Girisim Uyelerinin niteliklerinin dikkate alinacagini,
Onerilen alt danismanlarin niteliklerinin dikkate alinmayacagi hatirlanmalidir.


http://www.konya.bel.tr/

6. Liste igin belirlenen kriterler sunlardir:

Genel Deneyim:

ilgi Bildirimlerinin sunulaca@i son bagvuru tarihinden itibaren ana faaliyet olarak
Danismanlik Hizmetlerinde en az 10 (on) yillik genel deneyime sahip olmak,

iigi Bildirimlerinin sunulacadi son basvuru tarihinden itibaren son 10 (on) yil
icerisinde Uluslararasi Finansal Kuruluglar (UFK) tarafindan finanse edilen projeleri
basariyla tamamlamis olmak, tercihen Diinya Bankasi tarafindan finanse edilen,

Ozel Deneyim:

Son 10 yilda, ihtiyag duyulan hizmetlere bulyuklik, benzerlik ve karmasiklik
bakimindan benzer danismanlik hizmetleri -tercihen yenilenebilir enerji sektoru-
deneyimine sahip olmak,

Bolgede (Tlrkiye) deneyimli olmak ve yerel standart ve mevzuatlar hakkinda
tecribeye sahip olmak,

Yonetim ve Personel Kapasitesi:

Danismanlar is Taniminda tanimlanan hizmetlerin yerine getiriimesi igin Kkilit
uzmanlarin mevcut oldugunu ve/veya kilit uzmanlara erigsiminin oldugunu ispat
etmelidir,

Danigsmanlar hizmetlerin saglanmasina yonelik elverigli idari ve finansal kapasiteleri
oldugunu ispat etmelidir.

7. Yukaridaki listeye alma/segme kriterlerini karsilamadaki niteliklerini ve deneyimlerini
gostermek icin Danismanlarin asgari olarak asagida listelenen destekleyici belgeleri
sunmalari gerekmektedir. Bir danisman firma, ana sirketin, kardes sirketin, yan sirketlerinin
veya caliganlarinin degil, yalnizca kendi niteliklerini ve deneyimini kullanabilir.

0

(i)
(i)

Firmanin bulundugu Ulkenin ilgili resmi makami tarafindan dizenlenmis firma
kurulus/ticaret/tescil belgeleri.

Firmanin temel is alanlarini igeren sirket kitapc¢igi; ve

Benzer s6zlesmeler hakkinda bilgi saglamak adina doldurulmus Form-1 (bu ilgi
Bildirimi ekinde yer almaktadir). Bu tabloda sunulan sézlesmeler, s6zlesmenin adi
ve referans numarasi, sézlesme kapsaminin kisa bir agiklamasi, s6zlesme tutari,
sdzlesme periyodu, isverenin adi ve gorevin gergeklestirildigi lke ve Danismanin
sozlesmedeki rolu  bilgilerini  icermelidir. Tamamlanmis sodzlesmelerin
tamamlanma sertifikalarinin  kopyalarinin/igverenlerinin  referanslarinin  iigi
Bildirimi dosyasinda sunulmasi gerekmemektedir. Sonraki asamada, tekliflerin
sunulmasi sirasinda, isveren listeye giren danismanlardan bu tiir destekleyici
tamamlama sertifikalarini sunmalarini talep edebilir.

8. ilgilenen Danismanlar, Diinya Bankasi'nin ¢ikar ¢atismasina iliskin politikasini ortaya
koyan "IPF Borglulari igin Satin Alma Dizenlemeleri" (Kasim 2020) ("Satin Alma
Dlzenlemeleri") Bolum 1ll, paragraf 3.16 ve 3.17'ye Ozellikle dikkat etmelidirler.



9. Danigmanlik sec¢imi, Satin Alma Duizenlemelerinde tanimlanmis olan Danigsmanin
Niteliklerine Dayali Se¢im (CQS) yontemine uygun olarak yapilacaktir.

10. Asagidaki adresten 09:00 — 17:00 saatleri arasinda daha fazla bilgi alinabilir.

11. “Konya Buiyiiksehir Belediyesi ve Konya Su ve Kanalizasyon idaresi Giines Enerji Santrali
(GES) Projesi ingaat Kontrolliigii igin Danismanlik Hizmeti” baghdi altinda agikga belirtilecek
olan ilgi bildirimlerinin yazili olarak bir basili kopyasinin asagida belirtilen adrese sahsen veya
kargo ile ve dijital kopyasinin ise ges@konya.bel.tr adresine e-posta ile 14 Mart 2025 saat
16:00'ya kadar ulastirlmasi gerekmektedir. isveren, yukarida belirtilen tarihten sonra gelen
basvurulari reddetme hakkini sakli tutar.

Konya Buyiiksehir Belediyesi

Iklim Degisikligi ve Sifir Atik Dairesi Bagkanligi
Yesil Enerji Yonetimi Sube MudurlGga
Dikkatine:

Hamdi BEKTAS
Yesil Enerji Yon. Sb. Md

Adres: Ferhuniye Mah. Sultansah Cad. No: 44/A Selguklu / KONYA
Tel : 0 332 205 50 52

Fax: 03322111576
e-mail: ges@konya.bel.tr

Ekler: Form 1 (Benzer Sdzlegmeler)


mailto:ges@konya.bel.tr

Danisman Firmanin Adi:

Ek: Form-1 (Benzer Sozlesmeler)

(Ortak Girisimin her bir Gyesi icin ayri bir form eklenmelidir)

Aciklamasi

Tarihi)

Ulke

Sira Sézlesmenin Adi | Isin Kapsami ve Sozlesme Sézlesme Periyodu | Isverenin Adi & Danigsmanin
No. & Referans Ana Ciktilarin Tutar (Baslangi¢ Tarihi ve | Goérevin Sozlesmedeki Rolu
Numarasi Kisa Bir Tamamlanma Gerceklestirildigi




~ TURKIYE CUMHURIYETI _
KAMU ve BELEDIYE YENILENEBILIR ENERJi PROJESI (PUMREP)
SAHA KONTROLLUGU HiZMETi DANISMANLIGI

iS TANIMI

Konya Buytksehir Belediyesi ve Konya Su ve Kanalizasyon idaresi Giines Enerji
Santrali Projesi Ingaat Kontrolliigi Igin Danismanlhik Hizmeti alimi

1 Giris ve Arka Plan

Yerel yonetimlerin iklim degisikligi kaynakl zorluklarla micadeledeki rolli, hayati 6neme sahiptir.
Kiresel sera gazi emisyonlarinin yarisindan fazlasi, niifus ve ekonomik faaliyetlerin yogunlasmasi
nedeniyle enerji tiketiminin yiksek oldugu sehirlerde Uretilmektedir. Ek olarak, sehirlerin iklim
degisikliginin etkilerine karsi giderek daha savunmasiz hale gelmesi nedeniyle asiri hava olaylari daha
stk gortilmektedir. Bununla basa ¢ikmak igin belediyeler yenilenebilir ve strdurilebilir enerji kaynaklari
gelistirerek sera gazi emisyonlarini azaltmalidir. Ayrica belediye altyapisinda enerji verimliligini
artirmaya odaklanmalidirlar. Ayrica sirdirilebilir ulasimi tesvik etmeli ve yerel enerji lretimini
artirmalidirlar. Ancak belediyeler genellikle yenilenebilir enerji projelerini uygulamak ve enerji

maliyetlerini dislirmek icin gereken teknik uzmanliktan ve finansal kaynaklardan yoksundur.

Yenilenebilir enerji kaynaklarinin payini artirilmasi ve enerji verimliliginin iyilestirilmesi, yesil ve
surdirilebilir bir glindem elde etmek, ¢evre korumay! tesvik etmek ve diisiik karbonlu bir ekonomiye
gecisi hizlandirmak agisindan oldukga dnemlidir. Temiz enerji tedarikine yonelik yatirimlar igin, gesitli
sektorlerde (sanayi, binalar ve ulasim gibi) enerji verimliligi ve enerji sistemlerinin entegrasyonu ve
dijitallestirilmesi dahil olmak lizere kapsamli bir yaklasima ihtiyag vardir. Bu yaklasim, gelecekte iklim
degisikliginin azaltilmasina, adaptasyonuna ve yenilenebilir enerji kaynaklarinin kullanimina katkida
bulunacaktir. Bu gorevin finanse edilecegi Projenin amaci, Paris Anlasmasi dogrultusunda, 6zellikle
merkezi hiilkimet ve belediye tesislerinde, kamu sektériinde yenilenebilir enerji kullanimini artirmada
Turkiye Cumhuriyeti hikimetine destek olmaktir. Proje, mali kisitlamalari ve teknik kapasite
engellerini ele alarak, belediyeler icin dagitilmis yenilenebilir enerji sistemlerinin benimsenmesini
tesvik etmeyi amacglamaktadir. Bu, yalnizca belediyelerin elektrik faturalarini diisirmelerine yardimci
olmakla kalmayacak, ayni zamanda strdurulebilir enerji ¢oziimlerine ve iklim degisikligi hedeflerine

olan bagliliklarini da gosterecektir.

Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (bundan boyle “Proje veya PUMREP” olarak anilacaktir),
enerji tedarik glvenilirligini artirmayi, vyesil enerji Uretimini tesvik etmeyi ve sehirlerin

sirdurulebilirligini ve dayaniklihgini glclendirmeyi amacglamaktadir. Projenin basarili bir sekilde



uygulanmasi, diger sehirler ve bolgeler icin bir model teskil edecek ve enerji glivenligi ve finansal

istikrari saglarken siirdirilebilir ve dayanikh altyapinin nasil elde edilecegini gosterecektir.

Projenin birincil odak noktasi glines fotovoltaik kurulumlari olacak, ancak riizgar ve mikro hidroelektrik
gibi diger yenilenebilir enerji teknolojileri de dikkate alinacaktir. Ulusal bir yatirim ve kalkinma bankasi
olan ILBANK, Diinya Bankasi'nin (bundan sonra "Banka" olarak anilacaktir) sagladigi Krediden gelen
fonla bu alt projeleri finanse etmek icin belediyelere alt krediler saglayacaktir. Bu yatirimlar finansal
olarak cazip olup genel olarak 6 ila 7,5 yil arasinda degisen beklenen geri ddeme siireleri ile maksimum
15 yillik bir geri 6deme siresi saglamaktadir. Yenilenebilir enerji kurulumlarindan saglanan elektrik
maliyeti tasarruflari, kredi geri 6demelerini ve isletme ve bakim maliyetlerini karsilayarak ulke

genelindeki belediye kuruluslarinin finansal sirdirdlebilirligini destekleyecektir.

Proje kapsamindaki tim alt projeler, yatirrma hazir olduklarindan emin olmak igin 6n
degerlendirmeden gegcirilmistir. Fizibilite calismalari ve uygulama, tesis istikrari (tasinma, kapatma,
yikim veya Ozellestirme planlarinin olmamasi), taskin riski, teknoloji uygunlugu ve finansal
uygulanabilirlik gibi faktorleri dikkate alacaktir. Belediyelerin kredibilitesi de degerlendirilecektir.
Mevcut Deprem Yonetmeligine gore, ¢ati st glines enerjisi projeleri icin bina giivenligi ve sismik

dayaniklilik dikkate alinacaktir.

Ayrica Proje, alt projelerin erken gelisimini desteklemek, proje yonetimi goérevleri, finansman
gerekliliklerine ve cevresel ve sosyal cercevelere uygunlugu saglamak, izleme ve degerlendirme,

kapasite gelistirme ve iletisim siregleri icin cesitli faaliyetler sunmaktadir.

1.1 Projenin Tanimi

Projenin temel amaci, Tirkiye Cumhuriyeti Hikimeti'nin kamu sektériinde yenilenebilir eneriji
kullanimini 6nemli 6lglide artirmasini desteklemektir. Paris Anlasmasi'nin hedefleriyle uyumlu olan bu
girisim, hem merkezi hilkimet hem de belediye tesislerinde yenilenebilir enerji altyapisini yikseltmeye
odaklanmaktadir. Diinya Bankasinin 2021-2025 iklim Degisikligi Eylem Plani'nin temel bir bileseni
olarak PUMREP; vyalnizca iklim ve kalkinma hedeflerini birlestirmekle kalmaz, ayni zamanda

surdirilebilir bliylime ve dayanikhhgi tesvik etmede iklim eyleminin dnemli roliinii de vurgular.

Bu baglamda, Diinya Bankasi ve iLBANK (bundan sonra Borglu olarak anilacaktir) giiclii bir ortaklk
kurmus ve PUMREP'in planlamasinin ve uygulanmasinin Bankanin 2021-2025 iklim Degisikligi Eylem
Plani'nin stratejik yonleriyle uyumlu olmasini saglamistir. Bu isbirligi, uzmanhg ve kaynaklar
birlestirerek Turkiye'deki iklim degisikligi kaynakli zorluklarla etkili bir sekilde miicadele etmek igin

kapsamli bir yaklasim benimsemek agisindan énemlidir.

PUMREP, (¢ bilesen etrafinda yapilandiriimistir:



1. Merkezi Hiikiimet Tesisleri icin Yenilenebilir Enerji Yatirimi (246,36 Milyon Euro IBRD Kredisi):

Hikimet binalarinin ve altyapisinin enerji verimliliginin ve strdirilebilirliginin artiriimasi.

Alt Bilesen 1a. Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanligi icin merkezi hiikiimet tesislerinde

yenilenebilir enerji yatirimlari.

Alt Bilesen 1b. Yenilenebilir enerji yatirimlarini i1si pompasi ve verimli aydinlatma tesisati ile

birlestirecek pilot uygulama.

2. Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Yatirnmlar (iLBANK Araciligiyla 9551-TR Kredi Numarali
247,23 Milyon Euro tutarindaki IBRD Kredisi): Yerel yonetimlerin yenilenebilir eneriji
¢ozlimlerini benimsemesini destekleyen bu bilesen, belediyelerdeki yenilenebilir enerji
tesislerinin tasarimi, incelenmesi ve denetimi icin finansman saglamayi igerir. Borglu,
belediyelere alt krediler saglamak icin bir finansman mekanizmasi kuracak ve isletecektir. Bu
yenilenebilir enerji tesisleri, genel sebeke elektrik tiiketimini karsilamayi ve boylece belediyeler
ve idareler icin (bundan sonra alt borglular olarak anilacaktir) elektrik maliyetlerinin

azaltilmasina katkida bulunmayi amaclamaktadir.

3. Teknik Yardim ve Uygulama Destegi (6,41 milyon Euro IBRD kredisi, 2,74 milyon Euro ESMAP
hibesi, 3,64 milyon Euro CIF): Bu bilesen, proje yonetimi ve uygulama destegi faaliyetlerini

finanse edecektir.

Alt Bilesen 3a. Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanligi icin teknik yardim ve proje uygulama

destegi.
Alt Bilesen 3b. ILBANK igin teknik yardim ve proje uygulama destegi

Bu proje, idari binalar, spor kompleksleri, kiltir merkezleri, su temin ve aritma tesisleri ve kamu
aydinlatma sistemleri de dahil olmak lizere kamu tesislerinin geleneksel sebeke elektriginden daha
surdirdlebilir yenilenebilir enerji kaynaklarina gecisini mimkiin kilmaktadir. Lisanssiz yenilenebilir
enerji diizenlemesiyle miimkin kilinan bu gecis, merkezi hiklimet tesisleri, belediyeler ve belediye

isletmeleri igin elektrik maliyetlerini 6nemli 6l¢lide azaltmayl amaglamaktadir.
1.2 Kurumsal Roller:

ILBANK, finans kurulusu olarak, bu faaliyetlerin yiritiilmesini denetlemek ve istenen sonuglara

ulasiimasini saglamak da dahil olmak tzere proje faaliyetlerinin uygulanmasini izlemekten sorumludur.

ILBANK, projenin ILBANK'In Cevresel ve Sosyal Yonetim Sistemine (CSYS) ve Diinya Bankasi'nin (DB)

Cevresel ve Sosyal Cerceve (CSC) kapsamindaki Cevresel ve Sosyal Standartlarina (CSS) ve satin alma



yonetmeliklerine uygun olmasini saglar. ILBANK, alt borglularin talebi tizerine veya iLBANK tarafindan
belirlenen sekilde, kapsami bu is Tanimi'nda yer alan Ugiincii taraf Proje Yénetim Danismani temin

ederek satin alma, uygulama ve denetim icin ek destek saglayacaktir.

Finansor olarak Diinya Bankasi ve Finansal Araci olarak iLBANK, Kredi Anlasmasinda éngérildugi

sekilde izleme faaliyetlerini ylriitecek ve uygulama destegi saglayacaktir.

Konya Bliyiiksehir Belediyesi (isveren), bir yiikleniciden (DSI yiiklenicisi) tasarim, tedarik ve kurulum
(DSI) hizmetlerini ve ayni zamanda bir danismanlik firmasindan (Danisman) saha denetimi igin
danismanlik hizmetleri almaktan sorumlu sbdzlesme makamidir. Danismanhk hizmetleri, bu s
Tanimi'nin ve s0z konusu gorevlendirmenin konusunu olusturmaktadir. Konya Bliyliksehir Belediyesi
projenin etkin bir sekilde uygulanmasini saglamak i¢in yerel diizeyde bir proje uygulama birimi (PUB)

kuracaktir.

1.3 (A) Alt Proje Alani ve Tanimu:

Sozlesmenin kapsami, isbu is Taniminda ayrintili olarak belirtildigi tizere, Konya ili Karatay ilcesinde
bulunan Konya Buytksehir Belediyesi'ne ait 43,12 MWP /31,5 MWE kurulu gtice sahip Glines Enerjisi
Santrali (GES) Projesini kapsamaktadir. Asagidaki sekillerde ilce adi (il adi ) ve proje alaninin konumunu

gosteren uydu goriuntisiu gosterilmektedir.
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Sekil 1. Konya ilinin ve ilgelerinin Lokasyonu

Konya ilinin glines enerijisi potansiyel haritasi Sekil 1'de verilmistir. Konya ilinin gliney kesimlerinde yer
alan Merkez ilgesi'nde yillik asgari 1700 kWh/m?2 - yil eneriji (iretim tahmini gériilmektedir. Ayrica yine
sehrin merkez kesiminde yer alan Karatay ilcesi'nin bazi kisimlari yillik 1500-2000 kWh/m2 - yil enerji

Uretim tahmini ile sehrin glines zengini kisimlarini olusturmaktadir.



B 140- 1450
I 1450- 1500
] 1500-1550
[ 1550 - 1600
[ 1600- 1650
[ 1650 - 1700
B 1701750
Il 1750 - 1800
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KWH/m2 - Year

Sekil 2. Konya ili Giines Enerjisi Potansiyel Haritasi

KBB, Konya ili Karatay ilgesi'nde miilkiyeti Milli Emlak’a ait olan (31.478 ada eski 3 (ifraz sonucu 7) no'lu
parsel) 999.815,19 metrekare buyukliglinde bir parselin giines enerjisi santralinin insasi igin iki yil
sureyle tahsisini gergeklestirerek arazi kullanim hakkini almistir. Bu tahsis, glines enerjisi iretimi igin
sahanin elverigli topografyasindan ve cografi uygunlugundan yararlanarak yenilenebilir eneriji

girisimlerini ilerletmeye yonelik 6nemli bir adimi olugturmaktadir.

Sekil 3.Konya Biiyiiksehir Belediyesi Giines Enerji Santrali Proje Sahasi



Tablo 1: Planlanan GES Arazi Bilgileri

Arazi Bilgileri

Tip Ana miilkiyet
il, ilge, Bolge Konya, Karatay, Sara¢oglu
Blok, Parsel 31478/7
Toplam Alan 999.845,19 m2
Miilkiyet kullanim hakki Milli Emlak Miidirliagii — Tahsis
CED durumu CED siireci tamamlandi.

"CED" karari verilmigtir.

Konya karasal iklim ve karasal iklim 6zelliklerine sahiptir. Kislar soguk ve kar yagisli, yazlar sicak ve

kuraktir. ilkbahar ve sonbahar iimandir ve gece ile giindiiz arasindaki sicaklik farki buyuktdir.

Kuvaterner yasl Konya Formasyonu icindeki proje sahasinda yapilan jeolojik bir calisma, dnemli
bulgulari ortaya koymustur. Saha, dogal afet olaylarina dair herhangi bir kayit sergilememektedir ve
killi topraklarda yerlesim kabul edilebilir sinirlar icindedir, bu da uygun temel tasarimi ile yerlesimle
ilgili 6nemli bir sorun olmadigini géstermektedir. Yeralti su seviyesi 1,5-6 metre derinliklerde tespit

edilir ve drenaj ve yalitim sistemleri ile bilinen bir sivilasma riski potasiyeli yoktur.

154 kV enerji nakil hatti kurulmasi ile KBB Gilines Enerji Santrali'nin sebekeye baglanmasi
amaclanmaktadir. 4.500 metre uzunlugundaki onerilen iletim hatti, verimli enerji iletimini saglamak
icin bir trafo merkezinin insasini gerektirmektedir. Tiirkiye Elektrik iletim Anonim Sirketi (TEIAS) iletim
hatti baglanti iznini vermis olup, kamulastirma islemleri halihazirda devam etmekte ve TEIAS tarafindan
denetlenmektedir. Etkilenen milk sahipleri icin tazminat yasal gerekliliklere uygun olarak

saglanacaktir.

Santral, 69.704 MWh elektrik enerjisi tiretimi ile belediyeye 30 yil icinde 183,5 milyon Avro’dan fazla
enerji maliyeti tasarrufu saglayacak ve yilda 20.000 tondan fazla CO2'nin atmosfere salinmasini

Onleyecektir.



Tablo2: Planlanan GES Teknik Detaylari

TEKNIK BiLGILER

Yillik Bozulma %0,5

Toplam DC Giici 43,12 MWp
Toplam AC Glicl 31,5 MWe
Tahmini Yillik Enerji Uretimi 69.704MWh

Yillhik Enerji Tuketimi 39.793MWh
Uretim/Tiketim %175

Hizmetten Cikarma Maliyeti 1.284.160,00 Avro

Ek olarak, insaat ve isletme faaliyetlerini kolaylastirmak icin proje sahasina erisim yollari gelistirilecek

ve tahsis edilen zaman dilimi icinde projenin sorunsuz bir sekilde yurutilmesini saglayacaktir.

4.500 metre uzunlugundaki 154 kV iletim hatti, yaklasmakta olan altyapi projesinin 6énemli bir
bilesenidir. Verimli enerji iletimi icin tasarlanan bu yeni insa edilen hat, bolgenin enerji baglantisini
onemli dlgtide artiracaktir. iletken boyutu 1272 MCM (dairesel mil) olarak belirlenen iletim hatti,
optimum elektrik performansi saglamak, kayiplari en aza indirmek ve genel sistem verimliligini en Ust

dizeye cikarmak icin 154 kV'de calismaktadir.

Daha genis bir girisimin ayrilmaz bir parcasi olan bu iletim hatti, Alibeyhdyiigii-Alakova iletim hattina
baglanmistir. Bu stratejik entegrasyon, daha genis elektrik dagitim ag icinde kesintisiz koordinasyon
saglamaktadir. iletim hattinin 4.500 metrelik uzunlugu, sebekedeki kilit noktalari etkin bir sekilde

birbirine baglayarak givenilir enerji aktarimini kolaylastiracak sekilde dikkatle belirlenmistir.

Ayrica bu kapsamli projenin bir parcasi olarak, Konya Biyulksehir Belediyesi Glines Enerjisi Santrali'nin
proje sahasina yeni bir trafo merkezi insa edilerek bolgenin elektrik altyapisi daha da giiclendirilecektir.
Konya Buyiksehir Belediyesi Glines Enerjisi Santrali proje sahasina kurulacak olan trafo merkezi, hem
KOSKIi Giines Enerjisi Santrali'ni hem de Konya Biiyiiksehir Belediyesi Giines Enerjisi Santrali'ni Tiirkiye
Ulusal Sebekesi'ne baglayacaktir. Bu unsurlar birlikte, bolgenin artan taleplerini karsilayan saglam ve
givenilir bir enerji aginin gelistiriimesine katkida bulunmaktadir. iletim hattinin teknik 6zellikleri,
elektrik mihendisligi ve teknolojisindeki gelismeleri yansitarak modern ve verimli eneriji iletimine olan

baghligin altini cizmektedir.
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Tablo 3. Planlanan Tesisin Konum Ve Baglanti Giicii Bilgileri

No Proje Adi Baglanti Bolge Blok/Parsel
Giicii
1 Konya Bliytksehir 43,12 Konya, Karatay, 31478/7
Belediyesi GES Projesi MWP /31,5 | Saracoglu
MW

Bolgede yapilan gézlemler dahilinde ortalama sicaklk 11.9 2C olarak 6l¢tlmustir. Ortalama sicakliklara

bakilacak olursa en sicak ay Temmuz ve en soguk ay Ocak olarak gézlemlenmistir. Yine ayni gbzlem

periyodunda maksimum sicakligin 41.0 2C oldugu ve mimimum sicakhgin — 24.9 2C oldugu ifade

edilebilir. Ayrica yillik ortalama giineslenme siiresi giinde 7.4 saat olmak Uzere yilda 2701 saattir.

Ortalama
Sicaklik (° C)

Ortalama
Min. Sicakhk
(e
Ortalama
Maks.
Sicaklik (° C)
Ortalama
Giineslenme
Siiresi (saat)
Ortalama
Yagis (mm)

Ocak

43

2,6

39,9

Subat

6,5

3,8

35,1

Mart

5,7

0,7

11,5

5,0

39,7

Nisan

11,3

5,4

17,4

6,4

41,8

Mayis Haziran

Tablo 4. Konya ilinin iklim Verileri

Temmuz Agustos

Gozlem Yillari (1927-2023)

16,1

9,7

22,4

8,2

51,4

20,0

13,0

26,6

9,8

36,7

23,4 23,5
15,9 16,1
30,3 30,5
11,1 10,6
14,1 12,7

Eyluil

19,0

11,9

26,1

ONI!

17,9

Ekim Kasim
13,2 7,3
7,2 2,6
20,0 13,1
6,7 4,6
27,1 31,8

Arahk

6,6

2,6

44,2



PUMREP projeleri kapsamindaki islere iliskin uygulama stratejisi kapsaminda, tasarim asamasiile insaat
asamasl! arasindaki farkhliklari énlemek amaciyla Tasarim, Tedarik ve Kurulum (DSI) yaklasimi
kullanilacaktir. Ayrica, bu is Tanimi kapsamindaki danismanlik hizmetleri, projenin basarili bir sekilde
uygulanmasini saglamak amaciyla DSI Yiklenicisi tarafindan hazirlanan tasarimi inceleme (gdzden

gecirme) ve insaat kontrolorligi hizmetlerinden olusacaktir.

isbu alt projenin kendine ait Proje Tanitim Dosyasi (PID) ve eskizleri ve/veya cizimleri bulunmaktadir.
Proje Tanitim Dosyasi, alt projenin teknik, ekonomik, sosyal ve cevresel yonlerine iliskin daha fazla bilgi
icermektedir. Hem PID hem de mevcut tasarimlar (hesaplamalar, gizimler) bu Teklife Cagri (RfP)

asamasinin bir parcasi olarak Danismana elektronik formatta saglanacaktir.

1.3 (B) Alt Proje Alani ve Aciklama:

Soézlesmenin kapsami, isbu is Taniminda ayrintili olarak belirtildigi izere, Konya ili Karatay ilgesinde
Konya Su ve Kanalizasyon idaresi (KOSKi)'nin yetki alaninda bulunan 49,28 MWp/38,5 MWe kurulu

glice sahip Gines Enerjisi Santrali (GES) Projesini kapsamaktadir.

KUTAHYA ;
P SEYITGAZ ESKISEHIR
KUTAHYA KIRSEHIR ,

CIHANBEYLI

AFYONKARAHISAR

CAY
SUHUT
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MERAM
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N X KARATAY
- SPPProject Area ar
CUMRA

AYRANC
1AN

KARAM
KARAMAN

Mot ERDEMLI
MERSIN
SILIFKE
GULNAR /
Y

Sekil 5. Konya ilinin Cografi Konumu Konya ilinin cografi konumu

KBB, Milli Emlak'tan arazi kullanim hakki alarak Konya'nin Karatay ilgesinde 999.815,19 metrekarelik
bir parselin (31478 ada, 5 parsel) glines enerijisi santralinin insasi icin iki yilligina tahsis edilmesini
sagladi. Bu tahsis, sahanin glines enerijisi Uretimi igin elverisli topografyasi ve cografi uygunlugundan
yararlanarak yenilenebilir enerji girisimlerinin ilerletilmesi yoniinde 6nemli bir adim anlamina

gelmektedir.
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Sekil 6 KOSKi Projesi Genel Yerlesim Plani

Tablo 5: Planlanan GES Arazi Bilgileri

Arazi Bilgileri

Tip Ana Miilkiyet

il, ilce, Nbhd. Konya, Karatay, Saragoglu

Blok, Parsel 31478/5

Toplam Alan 999.802,91 m?2

Mlk kullanim hakki Milli Emlak MUdurligu - Tahsis

CED durumu CED siireci tamamlanmistir. "CED" karari verildi (eke bakiniz)

Enerji nakil hatti ve trafo merkezi, KOSKi Proje sahasinin hemen yaninda yer alan Konya Biiyiiksehir
Belediyesi Giines Enerjisi Santrali projesi tarafindan insa edilecektir. Hem KOSKi hem de Konya
Blyliksehir Belediyesi Glines Enerjisi Santrali, Konya Blylksehir Belediyesi tarafindan insa edilen,

kamulastirilan ve isletilen enerji nakil hatti lizerinden Tirkiye Ulusal Sebekesine baglanacaktir.

30 yillik kullanim émrii boyunca KOSKi'ye enerji maliyetlerinde 238,1 milyon Avro'dan fazla tasarruf

saglamasi ve yilda 26.370 tondan fazla CO2'nin atmosfere salinmasini dnlemesi beklenmektedir.

Tablo 6: Planlanan GES Teknik Detaylari

TEKNIK BILGILER

Yilhk Bozulma %0,5

Toplam DC Giig 49,28 MWp
Toplam AC Gig 38,5 MWe

Tahmini Yillik Enerji Uretimi 83.555MWh

Yillik Enerji Ttketimi 52.727 MWh
Uretim/Tiiketim %159

Hizmetten Cikarma Maliyeti 1.576.960,00 Avro

10



Ayrica, insaat ve isletme faaliyetlerini kolaylastirmak icin proje sahasina erisim yollari gelistirilecek ve

projenin tahsis edilen zaman dilimi icinde sorunsuz bir sekilde yiiritilmesi saglanacaktir.

KOSKi Giines Enerjisi Santrali (GES) Projesi ile iliskili Elektrik iletim Hatti (EiH), Uretilen enerjinin
sebekeye verimli bir sekilde iletilmesini saglayan kritik bir bilesendir. Bu bélimde, Sekil 7'nin aciklamasi
ve farkl idareler, sahislar ve 6zel sektorlerin milkiyetinde olan gesitli alanlardan ge¢mesi de dahil

olmak lizere EiH hakkinda ayrintili bir genel bakis sunulmaktadir.

Sekil 4, EiH’nin glizergahini géstermekte ve yol boyunca farkli arazi sahipliklerini vurgulamaktadir.
Harita, gesitli milkiyet turlerini ve idari sinirlari belirtmek igin renk kodludur. Gosterilen baslica alanlar

sunlardir:

Kamu Yonetimi Alanlari: Bunlar devlet kurumlarina ait arazilerdir ve genellikle belirli bir renkle

(turuncu) isaretlenirler.

Ozel Sektor Arazileri: Ozel sirketlere ait olan ve genellikle farkli bir renkle (agik mavi) gésterilen alanlar.
Kamu Miilkiyeti/Ozel Sektor Tahsisli Araziler: Kamuya ait olup Konet'e tahsis edilen alanlar (mavi).
Konya Buiyiksehir Belediyesi Tahsisli Araziler: KBB'ye tahsis edilen araziler (sari).

Proje Alani: Konya Blyiiksehir Belediyesi Glines Enerjisi Santrali Alani (kirmizi).

&» Albeyhoyuio-Alakova ETL

& ETL

@ KONET Allocated Land

() Konya Metropolitan Municipality Allocated Land
) LOSEV Allocated Land

@ SPP Area

@ State-owned Land

Sekil 7. Enerji iletim Hatti Enerji iletim Hatti
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Tablo 7. Planlanan Tesisin Konum Ve Baglanti Giicii Bilgileri

No Proje Adi Baglanti Bolge Blok/Parsel
Giicli
1 Konya Su ve Kanal idaresi | 49,28 MWp | Konya, Karatay, 31478/5
(KOSKI) GES Projesi /38,5MWe | Saragoglu

PUMREP kapsamindaki islerin uygulama stratejisinin bir parcasi olarak, tasarim asamasi ile insaat
arasindaki uyusmazliklari 6nlemek igin bir Tasarim, Tedarik ve Kurulum (DSI) yaklagimi kullaniimaktadir.
Buna ek olarak, bu is Tanimi kapsamindaki danismanlik hizmetleri, Yiiklenici tarafindan hazirlanan
tasarimi (tarama) gozden gecirecek ve projenin basarili bir sekilde uygulanmasini saglamak icin

uygulama dénemini denetleyecektir.

Alt projenin kendi Proje Bilgi Dokiimani (PID) ve krokileri ve/veya cizimleri vardir. PID, alt projenin
teknik, ekonomik, sosyal ve gevresel yonlerine iliskin daha fazla ayrinti igerir. Hem PID hem de mevcut
krokiler ve/veya cizimler Teklife Cagri (RfP) asamasinin bir parcasi olarak Danismana elektronik

formatta saglanacaktir.

2 Gorevin Amaci

Gorevin amaci, DSI Yiklenicisi tarafindan hazirlanan proje tasariminin tasarim incelemesini (gézden
gecirme) saglamak, insaat kontrolorlik hizmetlerini yluritmek ve Kusur Sorumluluk Siresi (DLP)

sirasinda ortaya ¢ikan kusurlarin dizeltiimesine yonelik iyilestirme ¢alismalarini denetlemektir.

Tasarimlarin, en iyi sonuglari elde etmek adina glivenli ve sirdirilebilir olmasi ve tasarim, tedarik ve
kurulum (DSI) Yuklenicisi tarafindan ulusal/uluslararasi en iyi uygulamalara uygun olarak teslim
edilmesi ve istenilen sonuca ulasmak icin Kontrolorlik Danismanlari tarafindan ayrica gbzden

gecirilmesi blylik 5nem tasimaktadir.

Hizmetlerin Kapsamina iliskin daha fazla ayrinti, isbu is Taniminin asagidaki bélimlerinde

Ozetlenecektir.

2.1. Danigsmana Saglanacak Bilgiler/Veriler

Konya Biiyiiksehir Belediyesi ve Konya Su ve Kanalizasyon idaresi Giines Enerji Santrali (GES) Projesi
kendi Proje Tanitim Dokiimanina (PID) ve Alt Kredi Anlagsmasi'nin eki olarak tam ¢izim seti, Cevresel ve
Sosyal Yonetim Plani (CSYP), Paydas Katim Plani (PKP) ve Cevresel ve Sosyal Eylem Plani'na (CSEP)
sahiptir. PID, mevcut tasarimlar, cizimler, Cevresel ve Sosyal Degerlendirme Dokiimanlari, Paydas
Katilim Plani (PKP) ve CSEP, elektronik formatta Teklife Cagri (RfP) asamasinin bir parcasi olarak

Danismana elektronik formatta saglanacaktir.
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Cevresel ve Sosyal Degerlendirme Dokiimanlari kapsaminda, alt proje 6zelinde hazirlanan Cevresel ve
Sosyal Degerlendirme Dokiimanlari, ILBANK'In Cevresel ve Sosyal Yonetim Sistemi (CSYS) ve Diinya
Bankasi’nin (DB) Cevresel ve Sosyal Cercevesi (CSC) ile tam uyumlu olarak proje 6zelliklerine gore
hazirlanmistir. Alt proje icin Cevresel ve Sosyal Durum Degerlendirmesi (CSDD) tamamlanmis ve CSEP,
ILBANK tarafindan CSDD'ye dayanarak tamamlanmistir. Alt borglu olarak isveren, iLBANK’In Cevresel
ve Sosyal Yonetim Sistemi'ne (CSYS) uygun olarak alt kredi siresi boyunca (alt projenin insaat ve
isletme asamalari dahil) Cevresel ve Sosyal Degerlendirme Dokiimanlarina gére uygulanacak, izlenecek

ve raporlanacak sekilde CSEP ve diger Cevresel ve Sosyal gerekliliklere bagl kalacaktir.

3 Hizmetlerin Kapsami:

Danismanin bu Sozlesme kapsamindaki hizmetlerinin kapsami asagidaki gibidir:

GOREV 1: iINSAAT ONCESi TASARIM iNCELEME (GOZDEN GECIiRME)

Danisman, proje bilesenlerinin gerekli tim hesaplamalarini, eskizleri ve/veya cizimleri, detaylar ve
sartnameleri dahil olmak Ulzere DSI Yiklenicisi tarafindan gergeklestirilen tamamlanmis tasarimi
(insaat, mekanik, elektrik ¢izimleri, sebeke baglantilari, ilgili tim yardimci isler ve ilgili tim yapilar vb.
dahil olmak Gzere altyapi ¢izimleri vb.) inceleyecektir, ve tasarimlarin teknik olarak uygun olup olmadigi
veya uygun olmasi icin iyilestirmelere ihtiyac duyup duymadigi, yatirrmdan en iyi sonuclari elde etmek
icin bunlarin nasil optimize edilebilecegi hakkinda rapor/raporlar hazirlayacak ve énerilerini isverene
sunacaktir. Buna ek olarak, projenin mevzuata uygunsuzlugu durumunda Danisman, isvereni durum
hakkinda bilgilendirecektir. Danismanin mevcut tasarimlari (hesaplamalar, ¢izimler) incelemesi
sonucunda, gerekmesi halinde, tasarim Ucretsiz olarak DSI Yiklenicisi tarafindan (DSI S6zlesmesinde
ifade edildigi sekilde) yeniden yapilacaktir. Nihai tasarimlarin tamamlanmasinin ardindan resmi
kurumlardan gerekli tim onaylar Konya Biyilksehir Belediyesi tarafindan alinacaktir. Bu asamada
Konya Bliyliksehir Belediyesine gerekli tiim destek Danisman tarafindan saglanacaktir. Tasarimin

onaylanmasinin ardindan DSl Yiklenicisi projenin tedarik ve kurulum asamalarini baglatacaktir.
Danisman, bunlarla sinirli olmamak (izere asagidaki gorevleri yerine getirecektir:

a. Danisman tiim tasarim detaylarini kontrol edecek/g6zden gecirecektir.

b. Danisman, tasarimlarin ve insaat belgelerinin baglayicc mevzuat ve ydnetmeliklere
uygunlugunu dogrulayacaktir. Danisman, ayrica, s6z konusu belgelerin iyi uluslararasi
uygulamalara ve Diinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Cercevesi'ne (CSC) ve Diinya Bankasi
Grubu'nun (DBG) Genel ve Sektdre Ozel Cevre, Saglik ve Giivenlik (CSG) Kilavuz ilkelerine ve

ILBANK’In Cevresel ve Sosyal Yonetim Sistemi’ne (CSYS) uygunlugundan emin olacaktir.
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c. Projelerin incelemesi ayni zamanda onerilen altyapinin kuraklik, sel ve geoteknik kosullar gibi
iklim degisikliginin neden oldugu risklere ve deprem riskine karsi dayanikliligini artirmayi da
amaclamaktadir,

d. Danisman, Cizimlerde veya Teknik Sartnamede tanimlanan malzemelerin tek kaynakh
malzemeler olmadigini, makul rekabet sagladigini ve Proje icin uygun oldugunu kontrol
edecektir,

e. Teknik ve teknolojik anlamda en gilincel gereksinimler ve sartnameler dikkate alinacak ve
tasarimlarda bu kriterlerin kullanilip kullaniimadigi kontrol edilecektir,

f. Danisman, mevzuat/yonetmelikler uyarinca gerektigi sekilde, tasarimlarin nihai kabul
edilmesinden 6nce ilgili Makamlarin ve/veya yerel organlarinin muvafakatini/onayini almasi
hususunda isvereni yonlendirecek ve destekleyecektir.

g. Danisman, isveren/iLBANK tarafindan talep edilmesi halinde, enerji verimliligi ve Sera Gazi
Emisyonlarinin ve Hesaplamalarinin degerlendirilmesi icin isveren/iLBANK'a projeler

konusunda yardimci olacak ve gerekli teknik bilgileri saglayacaktir.

Danismanin Hukuki Sorumlulugu, Banka'nin standart Teklife Cagri dokiimaninda So6zlesme Genel
Kosullari (SGK) madde 23.1'de ve Sézlesme Ozel Kosullarinin (SOK) ilgili béliimlerinde agiklanmustir.
Danisman, DSI Yiklenicisi tarafindan hazirlanan tasarimlari inceleyerek, proje bilesenlerinin gerekli
tiim hesaplamalari, cizimleri, detaylari, analizleri ve sartnameleri dahil ancak bunlarla sinirh olmamak
Gzere tasarim gizimlerinin ve belgelerinin teknik uygulanabilirligi, dogrulugu ve iceriginden dahil ancak
bunlarla sinirli olmamak Gzere tasarim cizimleri ve belgelerinin teknik uygulanabilirliginden,
dogrulugundan ve iceriginin uygunlugundan sorumlu olacaktir. Danisman, bu Sartnamenin asagidaki
bolimlerinde daha ayrintili olarak aciklandigi gibi, DSI Yiklenicisinin s6zlesmenin basarili bir sekilde

uygulanmasini saglamak icin eksiksiz teknik dokiiman seti gelistirmesini saglamaktan sorumlu olacaktir.

GOREV 2: iNSAAT ASAMASI VE KUSUR SORUMLULUK SURESI BOYUNCA KONTROLLUK
HiZMETLERINiN SAGLANMASI

Danisman, Diinya Bankasi Standart ihale Dokiimani—Tesisler igin Teklife Cagri’nin (6nyeterlilik
kriterleri olmaksizin) S6zlesme Genel Kosullari (SGK), S6zlesme Ozel Kosullari (SOK) ve Bélim 2- isin
Gereklilikleri Bolimlerinde "Proje Miidiirii" veya "Mihendis "e atfedilen tim gorev ve sorumluluklari
yerine getirmekten sorumlu olacaktir. Danismanin Kontrolliik sorumlulugu, isbu S6zlesme kapsaminda
yapilan ihale slirecleri sonucunda imzalanan DSI Sozlesmesine iliskin olacak ve Kusur Sorumluluk
Siiresi/Garanti Siiresinin sona ermesine kadar devam edecektir. Onemli hususlar, ilgili yapim isleri
sdzlesmesinin Sdzlesme Genel Kosullari (SGK) ve Sézlesme Ozel Kosullari (SOK) hiikiim ve sartlarinda

belirtildigi sekilde isveren onayina tabi olacaktir.
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Proje Miidiirii olarak bu gorevlere ek olarak asagidakilerle sinirli olmamak Gzere Danisman sunlari

yapacaktir:

a. lsin ve is faaliyetlerinin ilerleyisi hakkinda isvereni bilgilendirmek, isveren tarafindan makul
olarak dlizenlenen her tiirli toplantiya katilmak ve Proje ile baglantili olarak yapilabilecek her
tiirli kamuya agik toplanti veya incelemeler sirasinda isveren tarafindan makul olarak talep
edilen her tarli bilgi veya kaniti saglamak,

b. lisvereni maliyet ve zaman agisindan olasi etkileri ve &nerilerinin diger sonuglari (revizyonlar,
dneriler vb.) hakkinda bilgilendirmek. is Sézlesmesi/S6zlesmelerinde bir anlasmazlik olmasi
halinde, isverenin ihtiya¢ duydugu belgelerin hazirlanmasinda isverene yardimci olmak,

c. lIsveren tarafindan belirlenen format ve iceriklere uygun olarak, DSI Yiiklenicisinin orijinal (ilk)
is programlariyla karsilastirmali olarak aylik ilerleme raporlari hazirlamak ve gecikmeler icin
isvereni yazili olarak bilgilendirmek,

d. Onaylanan is programina ve DSI Yiklenicisinin nakit akislarina dayanarak; baslangicta
ongdrilen plana/planlara kiyasla ilerlemeyi izlemek ve aksayan ydnler hakkinda isvereni
bilgilendirmek ve daha fazla hatay! 6nlemek adina hafifletici dnlemler 6nermek,

e. Her turli malzeme onay sirecinde; fabrika ve malzeme kabullerinin yapilmasini, testlerin
yapilacagi kurum veya kuruluslarin (laboratuvar, Universite vb.) belirlenmesini ve
onaylanmasini, malzemelerin onaylanmasini veya reddedilmesini, onaylanan malzemelerin
sahada kullanilmasini ve izinsiz malzemelerin sahadan uzaklastiriimasini saglamak ve takip
etmek,

f. Isverenin yazil talimatini beklemeksizin malzeme numunelerini rastgele toplayarak belirli
araliklarla ilgili test ve analizleri yapmak,

g. Dogru ve ayrintili saha kayitlari tutmak,

h. Alt projeye 6zgl insaat asamasi Cevresel ve Sosyal araglarinin gelistiriimesi ve CSEP'de ele
alindig1 gibi Periyodik Cevresel ve Sosyal Performans izleme Raporlarinin hazirlanmasi da dahil
olmak {izere alt projenin insaat 6ncesi ve insaat asamalari igin alt projeye 6zgi hazirlanan
Cevresel ve Sosyal Degerlendirme Dokiimanlarinda yer alan isverenin taahhiitlerinin
zamaninda gerceklestirilmesi icin isverene yardim saglamak.

i. Insaat isleri icin, Cevresel ve Sosyal Degerlendirme Dokiimanlarinda ele alinan is Saghgi ve
Guvenligi (1SG) konulari da dahil olmak tizere Cevresel ve Sosyal yiikiimliliiklerin uygunlugunu
izlemek. Bu belgelerde belirtilen tim dizenli raporlama yikimlilikleri insaat faaliyetleri icin

takip edilecektir.
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j-

Cevresel ve Sosyal Degerlendirme Dokiimanlarinin iLBANK tarafindan kabul edilebilir bir
sekilde gerektigi gibi uygulanmasini saglamak ve alt projeye 6zgl insaat asamasi Cevresel ve

Sosyal araglarinin gelistiriimesinden 6nce hicbir insaat faaliyetinin baslamamasini saglamak.

Hizmetler asagidaki boliimler cercevesinde yiritilecektir:

Kisim 1. insaat islerinin baslamasindan énceki gérevler asadidakileri icerecek ancak bunlarla sinirli

olmayacaktir:

a.

DSI Yiklenicisi tarafindan onerilen kilit yonetici personelinin niteliklerini gézden gecirmek ve
isveren uygun tavsiyelerde bulunmak,

DSl Yiklenicisi tarafindan sunulan Kalite Glivence/Kalite Kontrol (QA/QC) Planinin sunulmasini
saglamak, sozlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol etmek ve onaylamak,

DSI Yiklenicisinden gerekli tim belgeleri almak, s6zlesme sartlarina uygunlugunu kontrol
etmek ve kabul icin isverene sunmadan 6nce sdzlesmeyle ilgili tim performans sertifikalari,
sigorta sertifikalari veya policeleri ve garantiler hakkinda isverene tavsiyede bulunmak,
Calismalar baslamadan 6nce ve calismalar sirasinda, DSI Yiklenicisi ile yol gecis hakkini
paylasan tesis sahipleri (su, telefon, elektrik, gaz) arasindaki her tirli iletisimi kolaylastirmak
ve her tirli toplantiya katilmak; 6zellikle tesis sahipleri tarafindan onerilen degisiklikler
konusunda tavsiyelerde bulunmak,

Calismalara baslamadan 6nce DSI Yiiklenicisi tarafindan saha mobilizasyon ve yerlesim
planlarinin sunulmasini saglamak, bunlarin s6zlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol
etmek ve onaylamak,

Galismalara baslamadan 6nce DSI Yiiklenicisi tarafindan yapim yontemlerinin ve malzeme satin
alma programinin sunulmasini saglamak, bunlarin sézlesme gerekliliklerine uygunlugunu
kontrol etmek ve onaylamak,

Calismalara baslamadan dnce DSl Yiiklenicisi tarafindan Saglik ve Glivenlik Planinin sunulmasini

saglamak, bunlarin s6zlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol etmek ve onaylamak,

Tehlikeleri ve azaltma 6nlemlerini ele alan sahaya 6zgl bir risk degerlendirme belgesinin
hazirlanmasini saglamak,

Sozlesme belgelerinde belirtilen Cevresel ve Sosyal (CS) hikiimlerine uyulmasini saglamak,
Calismalara baslamadan o6nce bir Trafik YOnetim Planinin hazirlanmasindan ve trafik
operasyonel glivenliginin saglanmasindan emin olmak ve bu konuda herhangi bir ¢calisma plani

veya ¢izim yayinlamak,

Tim Olcim referans noktalarinin koordinatlarinin ve kotlarinin dogrulugunu kontrol etmek ve

DSI Yiklenicisinden bagimsiz bir kontrol yapmasini talep etmek,
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|. DSl Yiiklenicisi tarafindan tasarlanan islerin aplikasyonunu ve kotlarini kontrol etmek,

m. Birim Fiyat Cetvelindeki tahmini miktarlari dogrulamak ve olasi Zaman ve Maliyet etkileri
konusunda idareyi derhal bilgilendirmek ve uygun tavsiyelerde bulunmak,

n. Sikayet mekanizmasi da dahil olmak Gzere Cevresel ve Sosyal Degerlendirme Dokimanlarinin

uygun sekilde uygulanmasina yonelik dnlemler almak.

Béliim 2: insaat calismalari asamasindaki gérevier asadidakileri icerecek ancak bunlarla sinirl
kalmayacaktir:

2.1 Kontrol gérevleri

Danisman asagidakilerle sinirli olmamak lizere 6ncelikli olarak su gorevleri yerine getirecektir:

a. DSl Yiklenicisinin is programini ve malzeme kaynagini onaylamak ve kontrol etmek;

b. DSI Yiklenisinin Kalite Glvence/Kalite Kontrol (QA/QC) Planini onaylamak ve uygulanmasini
izlemek;

c. DSl Yuklenicisinin isin baslatilmasina iliskin Yapim Yonteminin uygulanmasini onaylamak ve
izlemek;

d. DSl Yuklenicisinin Saghk ve Glvenlik Planinin uygulanmasini onaylamak ve izlemek ve isgticti /
toplum icin ciddi (hayati tehlike) bir risk gériilmesi durumunda isvereni bilgilendirmek,

e. Herhangi bir anlasmazligi 6nlemek icin Stzlesme Belgelerindeki belirsizlikleri ve/veya
tutarsizhiklari 6nceden acgiklamak ve/veya diizeltmek,

f.  DSI yiklenicisi tarafindan hazirlanan tiim imalat ¢izimlerini ve as-built ¢izimlerini onay icin
kontrol etmek;

g. Sartnamelere uygunlugu saglamak icin malzemelerin ve islerin denetlenmesini ve test
edilmesini ve/veya uygun olmayan malzemelerin ve/veya islerin gerektigi sekilde kaldiriimasini
ve degistirilmesini denetlemek,

h. DSl Yiklenicisinin Cevresel ve Sosyal Degerlendirme Dokiimanlari'na uygunlugunu saglamak,
islerin ilerlemesini kontrol etmek ve degerlendirmek, islerin askiya alinmasini emretmek ve
isverenin onayi ile islerin tamamlanma siiresinin uzatilmasina izin vermek. Danisman,
Yiklenicinin sahadaki insaat isleri ile ilgili tim cevresel, sosyal ve is saghgl ve givenligi
hususlarini uygulamasi icin gerekli 6nlemleri alacaktir. Bu baglamda, en son Tirk gevre ve
givenlik ydnetmeliklerinin yani sira ILBANK CSYS, DB CSC ve DBG'nin Genel ve Sektére Ozel
CSG Kilavuzlarinin 6zellikle insaat islerinin denetimi sirasinda dikkate alinmasi gerekmektedir.
Bu kapsamda Danisman, Yiklenicinin cevresel ve sosyal yonetim uygulamalarinin/planlarinin
(sikayet mekanizmasi, atik yonetimi, trafik yonetimi, vb.), Cevresel, Sosyal, Saglik ve Givenlik

(CSSG) ylkumlilaklerinin denetlenmesinden ve DSI Yiklenicisinin imzalanan Sézlesme, ekleri
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ve/veya ilgili ydnetmelikler uyarinca DSI Yiiklenicisi tarafindan benimsenene kadar imzalanan
sozlesmelerde oldugu gibi bunlara uymasini ve/veya gerekli 6nlemleri almasini saglamaktan ve
aylik ilerleme raporlarinda isverene rapor etmekten de sorumlu olacaktir. CSSG Yénetiminin
ayrintilari ve “Danisman”in sorumluluklari da DSI Yiklenicisinin s6zlesmesinde ayrintili olarak
belirtilecektir. Danisman, DSI Yiiklenicisine yapilacak uygulamalarin ilgili denetim, gézetim ve
talimatlarindan sorumlu olacaktir.

Sikayetlerin yonetilmesi ve ¢éziimlenmesine yardimci olmak,

Olgiilen is kalemleri temelinde DSI Yiiklenicisine/Yiiklenicilerine 6deme yapmak veya islerin ya
da islerin bir kisminin tamamlandigini belgelemek icin ara hakedisler diizenlemek;
So6zlesmede belirtilen Proje Muadirinin tim goérevlerini, burada belirtilen sinirlamalar
dahilinde genel olarak yerine getirmek;

DSl Yiiklenicisi tarafindan bildirilen ilave isler, kapsam degisikligi, degisiklikler ve taleplerle ilgili

tim konularda isverene tavsiyelerde bulunmak ve bu konuda énerilerde bulunmak;

. Tark Kanunlarina uygun olarak Devlet Kurumlari tarafindan gerceklestirilen is denetimlerine

katilmak,

Performans testleri, programlama ve performans sertifikalarinin verilmesi de dahil olmak
Uzere tamamlama proseddrlerinin hazirlanmasini ve yiritilmesini denetlemek ve Yirirlukteki
Kanuna gore tesisin DSI Yiiklenicisinden isverene devredilmesinden sorumlu Kabul
komisyonuna tim denetim belgelerini sunmak;

is Bitirme Belgeleri ve isletme Kabul Belgelerinin ilgili makam tarafindan verilmesini saglamak;
isverene islerin gerceklestirildigi sahay devralmasinda yardimci olmak;

Danigman, isveren/iLBANK tarafindan talep edilmesi halinde, enerji verimliligi ve Sera Gazi
(GHG) Emisyonlarinin ve Hesaplamalarinin degerlendirilmesi icin isveren/iLBANK'a projeler

hakkinda gerekli teknik bilgileri saglayacak ve yardimci olacaktir.

2.2 insaat isleri Sézlesmelerinin Yiiriitiilmesi

Danismanin sorumlulugu asagidaki gorevleri icerecek ancak bunlarla sinirli olmayacaktir:

a.

DSI Soézlesmelerinin maliyet kontrolii. Proje Midiir(, (i) DSI Yaklenicinsinin is programina ve
gerekli zaman araliklarinda revize edilmesi gereken nakit akisi tahminlerine ve (ii) kendi
kararina dayanarak, aylik raporlarin bir parcasi olarak, dnceki 6demelerin durumunu ve
gelecekteki oOdemelerin gecici tahminini gosteren o©6deme tablolarini ayhk olarak
hazirlayacaktir;

DSI Yiiklenicisinin sigorta policelerinin ve teminatlarinin gegerliligini izlemek ve son gecerlilik
tarihleri konusunda isverene zamaninda bildirimde bulunmak, gegerlilik siiresinin uzatilmasini

talep etmek ve gerektiginde sigorta poligelerinin ve teminatlarin tutarini degistirmek;
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c. Proje yazismalarinin ve belgelerinin onayh Proje Yonetim Bilgi Sistemi plani ve prosedirlerine
uygun olarak yonetilmesi icin Proje Yonetim Bilgi Sisteminin (PYBS) saglanmasi ve idaresi ve
bunlara iliskin kayitlarin ve raporlarin zamaninda giincellenmesi;

d. DSl Yuklenicisinin is programlarinin stirekli takibi ve planlanan programlara iliskin nakit akisinin
izlenmesi ve 6demelerin ilerlemesinde herhangi bir degisiklik olmasi halinde isverenin derhal
uyariimasi;

e. DSl Yiklenicisi tarafindan gergeklestirilen islerin miktarlarinin giinliik 6l¢imu ve kaydi;

f. Calisma sahasindaki olaylarin glinlik olarak bir ¢alisma sahasi kayit defterine kaydedilmesi;

g. Her bir s6zlesme konusu is kalemi icin aylik olarak gerceklestirilen is miktarlarinin 6lctilmesi;

h. Gergeklesen ilerlemenin planlanan ilerleme ile aylik olarak karsilastiriimasi;

i. DSI Yiklenicisinin Aylik Hesap Ozetlerini incelemek ve uygun sekilde ilgili hakedislerini
dizenlemek;

j- Periyodik saha toplantilarina ve aylk ilerleme toplantilarina katilmak ve tim taraflarca
imzalanan tutanaklarin kaydedilmesini saglamak.

Saha kontrolligli ve s6zlesme yonetimi gorevlerinin yerine getirilmesi icin gerekli prosediirler
Danisman tarafindan hazirlanacak ve bir Danisman Saha Kontrolliigii Prosediirleri El Kitabiyla isverenin

onayina sunulacaktir.

Cevresel, Sosyal, Saglik ve Glivenlik (CSSG) Basliklarinin Yonetimi

Danisman, DSI Yuklenicisinin CS (Cevresel ve Sosyal) performansinin iyi uluslararasi endistri
uygulamalarina uygun olmasini ve DSI Yiklenicisinin Cevresel ve Sosyal Degerlendirme

Dokiimanlari’'nda belirtilen CS yiikiimlillklerini yerine getirmesini saglayacaktir.

CS ile ilgili_ hizmetler, Diinya Bankasi'nin Standart Satin Alma Dokimaninda (Standart Satin Alma

Dokiimani Teklife Cagri/ Tesis Onyeterlilik Ktiterleri Olmaksizin) ve Bolim IX Sézlesmenin Ozel
Kosullarinda sunulan revizyonlarinda atifta bulunulan sekilde Proje Mudulrinln hizmetlerini igerir.

Danisman tarafindan saglanacak hizmetler asagidakileri icerecek ancak bunlarla sinirli olmayacaktir:

a. Tum gilncellemeler ve revizyonlar da dahil olmak (izere Cevresel ve Sosyal Degerlendirme

Dokiimanlarini gozden gecirmek (ayda bir defadan az olmamak kaydiyla),

b. Yontem beyanlari planlarinin, tekliflerin, programlarin ve ilgili tim DSI Yiklenici belgelerinin

Cevresel ve Sosyal (CS) hiikiimlerini gdzden gecirmek ve onaylamak,

c. Herhangi bir tasarim degisikligi onerisinin CS riskleri ve etkileri ile Cevresel ve Sosyal
Degerlendirme Dokiimanlari, izinler/ruhsatlar ve diger ilgili proje gerekliliklerine uygunluk

Gzerindeki etkilerini gozden gegirmek ve tavsiyelerde bulunmak,
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d. DSI Yiiklenicisinin CS gerekliliklerine uygunlugunu dogrulamak icin DSI Yiiklenicisinin islerle ilgili
faaliyetler yirittigli tim sahalarda, gerektiginde DSI Yiiklenicisi ve/veya Isverenin ilgili
temsilcileri ile birlikte veya bunlar olmadan denetimler, gézetimler ve/veya teftisler yapmak ve

bulgular aylik olarak isverene raporlamak,

e. DSI Yuklenicisinin CSSG gerekliliklerine uygunlugunu teyit etmek icin DSI Yiklenicisinin kaza
kayitlari, yurutilen paydas katilim faaliyetleri, alinan, yonetilen ve ¢ézilen tiim sikayetler dahil
olmak lzere topluluk irtibat kayitlari, izleme bulgulari ve CSSG ile ilgili diger belgelerin denetim

ve teftislerini yapmak ve bulgulari aylik olarak isverene raporlamak.
Danismanin iSG yénetimine iliskin gérev ve sorumluluklari asagidakileri icerecektir:

a. DSl Yiklenicisinin iSG dokiimanlarinin Tiirk iSG mevzuatina, uluslararasi endiistriyel en iyi
uygulamalara ve Cevresel ve Sosyal Degerlendirme Dokimanlari kapsamindaki gerekliliklere
uygunlugunu ginlik olarak kontrol etmek, uygunsuzluk durumunda DSI Yiiklenicisini ve
isvereni bilgilendirmek,

b. Calisanlarin saglik raporlarinin ve 6zlik dosyalarinin (gecerli sosyal givenlik kayitlarinin
oldugunun goérilmesini ve gecerli SGK (Sosyal Givenlik Kurumu) giris kayitlari olmayanlarin
calisma izni verilmemesini saglamak suretiyle) tam olmasini ve ilgili tim iSG egitimlerini
tamamlamayan hig¢bir ¢alisanin g¢alisma sahasina alinmamasini, acil durum tatbikatlarinin
yapilmasini, uygunsuz calisma ortamlarinin tespit edilmesi durumunda iscilerin sahaya
erisiminin kisitlanmasini saglamak,

c. Acil durum eylem plani hazirlanmasi ve sahada acil durumlar icin tim 6nlemler alinarak ilk
yardim ve yanginla miicadele ekipmani bulundurmak

d. Tim calisma alanlarinin iSG personeli tarafindan diizenli olarak izlenmesini, ekipmanlarin
dizenli guvenlik kontrollerinin yapilmasini ve kayitlarinin  tutulmasini, kullanilan is
makinelerinin/ekipmanlarin yasal mevzuata uygun olmasini ve uygunsuzluk durumunda
kullaniminin engellenmesini saglamak.

e. Ciddisaglik yaralanmasi, uzuv veya can kaybi ve giivenlik yaralanmalari ve yol kazalari da dabhil
olmak lzere, giivenlik, cevre, etkilenen topluluklar, halk veya ¢alisanlar (izerinde ciddi olumsuz
etkisi olan veya olabilecek Proje ile ilgili herhangi bir hasar veya kazayi 24 saat icinde derhal
isverene bildirmek ve ilgili ve acil dnlemler ve alinacak dnlemler hakkinda yeterli bilgi saglamak
ve ciddi hasar veya kaza durumunda koék neden analizi icin destek saglamak.

f. DSl Yiiklenicisinin iSG toplantilarina diizenli katilmak ve gerektiginde katkida bulunmak.

g. DSl Yiklenicisinin CS yukUmlilliklerine uyulmamasi durumunda uygulanacak dizeltici

eylem/eylemler ve bunlarin zaman gergevesi Gzerinde anlasmaya varmak,

20



CS yukimlaluklerine uyumu saglamak icin uygun eylemleri tartismak ve kabul etmek lizere
saha toplantilari, ilerleme toplantilari dahil toplantilara katiimak,

DSI Yuklenicisinin fiili raporlamasinin (icerik ve zamanlilik) DSI Yiklenicisinin sdzlesmeden
dogan ylkumliliklerine uygun olup olmadigini kontrol etmek,

DSl Yiklenicisinin Proje Yoneticisine sundugu CS dokiimantasyonunu (dizenli raporlar ve olay
raporlari dahil) zamaninda incelemek ve degerlendirmek ve dokiimantasyonun dogrulugunu
ve etkinligini saglamak icin tavsiyelerde bulunmak,

Gercek veya potansiyel CS sorunlarini belirlemek ve tartismak icin zaman zaman ve
gerektiginde proje paydaslariyla irtibat kurmak ve isverene rapor vermek,

Proje Yoneticisinin CS Kilit Uzmaninin/Uzmanlarinin yirattigu calismalari, tespit edilen
sorunlari (Yuklenicisinin CS uyumsuzlugu dahil) ve sorunlari ele almak icin planlanan veya

alinan onlemleri agiklayan kisa bir aylik rapor hazirlamak.

Danigsmanin Yetkisinin Sinirlari

A. Danigsmanin, DSI Yiklenicisini DSI S6zlesmesi kapsamindaki gorev ve yikimlaliklerinden muaf

tutma yetkisi olmayacaktir. Danisman, isverenin, éngériilen ifa siiresinin uzatilmasi da dahil olmak

Gzere Sozlesmelerin hikim ve kosullarinda herhangi bir degisiklik veya feragat kabul etmeden

veya uygulamadan énce iLBANK'in onayini almakla yiikiimlii oldugunu dikkate alacaktir.

B. Danisman asagidakiler icin isveren/iLBANK'in dnceden yazili onayini alacaktir:

a.
b.

C.

DSI Yiiklenicisinin Odemeleri icin herhangi bir hakedis diizenlemek / onaylamak;

Proje tasarimindaki degisiklikleri kabul etmek / degisiklik yapilmasi yéniinde talimat vermek;
Sozlesme Kosullarina uygun olarak "Proje Mudiri" tarafindan belirlenen acil bir durum
haricinde, herhangi bir S6zlesme Degisikliginin onaylamak veya diizenlemek;

ilave islerin s6z konusu olmasi halinde, Danisman, bu ilave isler igin bir degisiklik yapilmasina
karsilik ihaleye ¢citkmanin goreceli yararlari hakkinda rapor vermek;

DSl Yiiklenicisi tarafindan sunulan bir degisiklik teklifinin onaylanmasi;

is miktarlarinda, toplam maliyeti ilgili sozlesme hikiimlerinde belirtilen Sézlesme Bedeli
degerini asan degisiklikler yapmak;

Herhangi bir Degisiklikle ilgili olarak herhangi bir yeni oran veya fiyatin belirlenmesi;
Ongoriilen Tamamlanma Tarihinin herhangi bir sekilde uzatilmasinin onaylanmasi;

Ongdériilen Tamamlanma Tarihinin uzatiimasiyla ilgili herhangi bir maliyet de dahil olmak tizere
herhangi bir ilave maliyet karsiliginda herhangi bir tazminat talebinin onaylanmasi;

Sozlesme Kosullarina uygun olarak islerin askiya alinmasi;

islerin herhangi bir kisminin alt yiikleniciye verilmesinin onaylanmasi;
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I. is kapsaminda kullanilacak ekipman ve malzeme ireticilerinin ve bunlarin modellerinin

onaylanmasi.

Aksi acikca belirtilmedikce, Proje Mudiirii tarafindan isverenin onayini gerektiren herhangi bir yanit,
alindiktan sonraki 21 giin icinde Yiikleniciye yazili olarak bildirilecektir. (Proje Miidiirii icin 7 giin, idare

icin 7 giin, ardindan Proje Miidiiriiniin idarenin yorumlarini degerlendirmesi igin 7 giin).

2.3.isletmeye Alma ve Kusur Sorumlulugu Déneminde Denetim:

a. Danisman, DSI s6zlesmelerinde tanimlanan Kusur Sorumluluk Siiresi boyunca islerin yapiminin
ve tamamlanmasinin gézetim ve denetiminden sorumlu olmaya devam edecektir. Denetim
seviyesi, ylritllen islerin buyukligine uygun olacaktir. Bu denetimler ve gdzetim, Kusur
Sorumluluk Donemi boyunca vydiratilmesi kararlastirilan islerin  diizgiin  bir sekilde
ylratidlmesini ve tamamlanmasini ve islerin herhangi bir kismindaki herhangi bir kusurun
giderilmesini saglamak icindir. Bu siire zarfinda herhangi bir kusur tespit edilirse, Danisman
derhal bunun nedenini arastiracak, isverene rapor verecek ve kusuru gidermek icin gerekli
onlemleri alacaktir.

b. Bu denetimlerin raporu, tahmini onarim maliyetleri ve bunlarin tamamlanacag: siirelerle
birlikte meydana gelen kusurlar, arizalar, kazalar veya arizalarin tim ayrintilarini icerecek
sekilde isverene sunulacaktir. Ayrica Danisman, Kusur Sorumlulugunun séz konusu g aylik
donemindeki tim faaliyetleri 6zetleyen (ic aylik raporlar sunacaktir. Kusur Sorumluluk
D6neminin sonunda, o donem boyunca gergeklestirilen tim c¢alismalarin tim ayrintilarini
iceren bir nihai rapor sunulacaktir. Bu rapor, tamamlanan isler icin Danisman tarafindan Kusur
Sorumluluk Sertifikasi diizenlenmesinden en az 30 giin dnce Danisman tarafindan isverene

sunulacaktir. Danisman, Kusur Sorumluluk Siiresi boyunca isveren tarafindan kabul edilebilir

asgari sayida teknik personel saglayacaktir. Kusur sorumluluk siuresi boyunca yetkin bir

Danisman Firma icin kusurlarin asgari dizeyde olmasi beklenmektedir.

c. Danismanin donem boyunca kusursuz gozetim/denetim hizmetleri sunmasi, kusur listelerinin
hazirlanmasi ve kusurlarin dizeltiimesini izlemesi gerekmektedir. Gerekirse Danisman, DSI
Yiiklenicisine talimat verecek ve Kusur Sorumluluk Donemindeki islerin onarimini yakindan
denetleyecektir. Kusur Sorumluluk Donemi sona erene kadar, Danisman tim ara kontrolleri,
denetimleri gerceklestirecektir. isverenin talebi lizerine, Danisman tespit edilen kusur veya
arizayla ilgilenecektir. Danisman, ara denetim/kontrollerde kusur bulunmasi halinde isvereni

ve DSI Yiklenicisini bilgilendirecektir.
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d. Danisman, hesaplamalar, gizimler, sartnameler, nihai maliyet analizi vb. dahil olmak (izere
“yapildigi haliyle durum (as-built)” hakkindaki tiim bilgileri inceleyecek ve bunlar isverenin
onayina sunulmadan 6nce revizyonlar icin DSI Yiklenicisine tavsiyede bulunacaktir.

e. Danisman, DSI Yiklenicisinin demobilizasyonunun mobilizasyon planina uygun olarak
gerceklestirilmesini ve sorunsuz bir sekilde yiritilmesini saglamak adina tiim siirecin yakindan

denetlenip izlenmesinden sorumludur.

4 is Programu:

Hizmetler sirasinda hazirlanan tasarimlarin/detaylarin/hesaplamalarin/raporlarin/sartnamelerin ve
onay igin isveren sunulan diger belgelerin isveren tarafindan incelenecegi ve 14 is giinii icinde
onaylanacagl veya revizyon ve/veya yeniden sunulmak Uzere iade edilecegi Danisman tarafindan
dikkate alinmalidir. ilgili gdrevlerinin bir pargasi olarak, Danismanin da bu siire icerisinde olacak sekilde
ayni incelemeyi yapmasi ve isverene bulgularini sunmasi, isverenin Danismanin bulgularini gézden

gecirip analiz etmesi ve kendi bulgulariyla birlestirmesi adina zaman tanimasi gerekmektedir.

Danisman, hizmetleri herhangi bir gecikme olmaksizin zamaninda tamamlamak icin tim belgeleri
zamaninda sunacaktir. Danisman, belgelerin sunulmasinda onay sirecini de dikkate alacaktir. Asagida
belirtilen isin cesitli bolimleri icin Danismanin hizmetlerinin tamamlanmasina iliskin zaman cizelgesi

isverene sunulacaktir.

Danismanin sozlesmesi, bu is Tanimi 1.3’te belirtilen ilk DSI sézlesmesinin imzalanmasini takiben

isverenin yazil bildirimiyle yirirliige girecektir.

Hizmet Kapsami altindaki tiim faaliyetler, danismanlik s6zlesmesinin imzalandigi tarihten itibaren 20

ay icinde tamamlanacaktir.

Proje Tamamlama Takvimi asagidaki tabloda verilmistir.

5 Zaman Cizelgesi

Aktivite

KBB 31.5MWe GES Projesi Saha Kontrolliigii ihalesi

KBB 31.5MWe GES Projesi Tasarim, Tedairk, ve Kurulumu (DSI) ihalesi
Uygulama Sureci

Kusur Sorumluluk Stireci

Aktivite

KOSKI 38.5MWe GES Projesi Saha Kontrolliigii ihalesi

KOSKI 38.5MWe GES Projesi Tasarim, Tedairk, ve Kurulumu (DSI) ihalesi
Uygulama Siireci

Kusur Sorumluluk Sureci
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Sozlesme Tipi

Bu is Tanimi kapsamindaki faaliyetler igin S6zlesme “zaman esasli” olacaktir.

6 Danigsmanin Sundugu Hizmetlerin Kapsamindaki Degisiklikler:

insaat isleri'nin baslama tarihi beklenmedik nedenlerden dolay: degisiklik gdsterebilir. Danisman, ilgili
ihale degerlendirmelerinin sonuglanmasini ve insaat islerinin baslamasini bekleyecek ve sdz konusu

ihale/ler icin herhangi bir 6deme veya tazminat talebinde bulunmayacaktir.

7 Ekip Yapisi ve Kilit Uzmanlar i¢in Yeterlilik Gereklilikleri:

Danisman tercihen benzer yenilenebilir enerji projelerini yiritme deneyimi olan ve 6zellikle asagidaki

asgari niteliklere sahip bir firmadan olusacaktir;

a. Tercihen uluslararasi finansman kuruluslari tarafindan finanse edilen projelerde olmak tizere

son 10 yilda Danismanlik deneyimi,

b. Son 10 yilda ihtiya¢ duyulan hizmetlere boyut, benzerlik ve karmasiklik bakimindan benzer
kontrolliik hizmetlerinde deneyim, tercihen giines enerjisi santrali (GES) projelerinde olmak

uzere.

Danisman'in ekibi, en azindan asagida belirtilen uygun niteliklere sahip mihendisleri ve bu belgede
tanimlanan gorevleri vyerine getirmeye vyetkin diger profesyonelleri igcermelidir. Projede
gorevlendirilecek personel sayisi Danisman tarafindan belirlenecektir ve sozlesmenin kati sire
sinirlamastyla uyum iginde olmasi adina isveren/iLBANK onayina sunulacaktir. Danisman, isin basarili
bir sekilde tamamlanmasiicin gerekli gordiugi takdirde asagidaki tabloda yer almayan uzman/uzmanlar
onermekte Ozglirdiir. Danisman, is kapsaminda gerekli faaliyetlerin tamamlanmasi ve nihai olarak
zaman, maliyet ve kalite agisindan projenin hedeflerine ulasmasi adina uzmanlik ve zaman ayirma

acisindan yeterli personelin yani sira gerekli ekipmanlari da saglayacaktir.
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Onerilen uzman personel icin gerekli asgari sayi1 ve deneyim su sekildedir:

ANAHTAR PERSONEL

Proje Midur

Elektrik Miihendisi 1

Elektrik Miihendisi 2

Elektronik ve Haberlesme Miihendisi

insaat Miihendisi 1

insaat Miihendisi 2

Harita MiUhendisi

iISG Uzmani (A Sinifi)
Cevre Uzmani

Sosyal Uzman

Proje Mudiiru

noktasi ve sorumlu taraf olarak hizmet verir.

ideal aday, asagidaki nitelikleri karsilamalidir:

Deneyim
(Yu)

>15
>10
>10

>10

>10

>10

>10

>5
>5

>5

Benzer Deneyim
(Yu)

>7
>5
>5

>5

>5

>5

>5

>3

>3

Proje Midiirli, Danismanlik ekibinin denetimi ve koordinasyonunun yani sira, isveren olarak Konya
Blyiiksehir Belediyesi ve gerektiginde ILBANK PYB ile etkin iletisimin siirdiirilmesinden de sorumludur.
Proje Midurd, yonetimsel roliine ek olarak, énemli teknik girdiler ve kalite glivencesi saglar, gérevler

arasinda tutarliligi korur ve isbu is Tanimi'nda belirtilen gérevlerle ilgili olarak isveren icin ana irtibat

e Tercihen Elektrik Mihendisligi/Elektrik-Elektronik Miihendisligi olmak tizere ilgili alanlarda bir

lisans derecesine (BSc veya lizeri) sahip olmak,

e Tercihen benzer yenilenebilir enerji projelerinde olmak tizere son 7 yildir Proje Midri olarak

hizmet vermeye odakli olmak lizere en az 15 yillik genel mesleki deneyime sahip olmak,

25



Tercihen uluslararasi finans kuruluslari tarafindan finanse edilen (UFK'ler)( 6zellikle Diinya
Bankasi), ihale edilen projelerin tasarim ve teknik dokiimantasyon gereklilikleri konusunda
glicll bir anlayisa sahip olmak,

Tasarim, insaat, miihendislik, cevre ve sosyal konularla ilgili Tirk mevzuatinin gereklilikleri
hakkinda iyi bilgi sahibi olmak,

Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslari da dahil olmak lizere devlet kurumlar (TEIAS,
TEDAS vb.) ile is birligi konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak,

Yazli ve sézlii Tiirkge’yi ve tercihen ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

Elektrik Miihendisi 1-2

Elektrik Mihendisinin birincil sorumlulugu, yenilenebilir enerji sistemlerinin uygulanmasina yonelik

degerli 6neriler sunmak ve uygulamayi denetlemektir.

Elektrik Miihendisligi veya Elektrik&Elektronik Miihendisligi alaninda lisans derecesi (BSc veya
Gzeri), tercihen glines enerjisi odakl ilgili bir alanda ya da yenilenebilir enerji alaninda yiiksek
lisans derecesine sahip olmak,

Elektrik miihendisligi alaninda en az 10 yillik mesleki deneyime sahip olmak,

Yenilenebilir enerji projelerinde vb. elektrik sistemlerinin basarili bir sekilde tasarlanmasi
ve/veya kurulumunun denetlenmesi konusunda en az 5 yillik kanitlanmis basaril gegmise sahip
olmak,

Teknik degerlendirmeler yapma, sistem performansini degerlendirme ve giivenlik ve kalite
standartlarina uygunlugu saglama konusunda deneyimli olmak,

Yenilenebilir enerji sistemlerine uygulanan elektrik mihendisligi ilkeleri hakkinda kapsamli bir
anlayisa sahip olmak. Elektrik bilesenleri, enerji dagitimi, kontrol sistemleri ve enerji depolama
teknolojileri, 154 kV glic iletim sistemleri, 154 kV yiksek gerilim alt sistemleri ve kontrol
sistemleri hakkinda kapsamli bilgiye sahip olmak,

ilgili endiistri standartlarina ve ydnetmeliklerine asina olmak,

Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslari da dahil olmak tzere devlet kurumlari ile isbirligi
konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak tercih sebebidir,

Hem yazili hem de sézlii olarak Tiirkce’yi ve tercihen ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

Elektronik ve Haberlesme Miihendisi

Elektronik ve Haberlesme Miihendisinin birincil sorumlulugu, yenilenebilir enerji sistemlerinin,

Ozellikle SCADA sistemlerinin uygulanmasina yonelik degerli Oneriler sunmak ve uygulamayi

denetlemektir.
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Elektronik ve Haberlesme Mihendisligi alaninda lisans derecesi (BSc veya Uzeri), tercihen
gilines enerjisi odakliilgili bir alanda ya da yenilenebilir enerji alaninda yiiksek lisans derecesine
sahip olmak,

Elektronik ve haberlesme miihendisligi alaninda en az 10 yillik mesleki deneyime sahip olmak,
SCADA sistemlerinin basarili bir sekilde tasarlanmasi ve/veya kurulumunun denetlenmesi
konusunda en az 5 yillik kanitlanmis basarili gegmise sahip olmak,

SCADA sistemleri, sistem entegrasyonu, akilli arayiiz gelistirme, elektriksel degerlendirmeleri
yapma, sistem performansini degerlendirme ve glivenlik ve kalite standartlarina uygunlugu
saglama konusunda deneyimli olmak,

Tercihen yenilenebilir enerji sistemlerine uygulanan elektronik ve haberlesme mihendisligi
ilkeleri hakkinda kapsamli bir anlayisa sahip olmak. Elektronik, haberlesme, SCADA bilesenleri,
enerji dagitimi, kontrol sistemleri ve teknolojileri hakkinda kapsamli bilgiye sahip olmak

ilgili endiistri standartlarina ve yonetmeliklerine asina olmak,

Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslari da dahil olmak tizere devlet kurumlari ile isbirligi
konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak tercih sebebidir,

Hem yazili hem de sézlii olarak Tiirkce'yi ve tercihen ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

insaat Miihendisi 1-2

Arazi tipi glines enerjisi santrallerinin uygulanmasinda uzmanlk saglamaktan sorumludur. Proje
Mudird ve diger ekip tyeleriyle yakin isbirligi icinde calisacaktir.

ingaat Miihendisligi ya da ilgili alanlarda lisans derecesine (BSc veya (izeri) sahip olmak,
yenilenebilir enerji veya ilgili alanlara odaklanmis bir ylksek lisans derecesi tercih sebebidir.
Mezuniyet sonrasi en az 10 yillik profesyonel insaat mihendisligi deneyimi,

Ustyapi tasarimi ve/veya yapimini basariyla denetleme konusunda kanitlanmis en az 5 yillik bir
gecmise sahip olmak. Yapisal degerlendirmeler yapma, saha uygunlugunu degerlendirme ve
glvenlik ve kalite standartlarina uyumu saglama konusunda deneyimli olmak,

Glines ve/veya rlizgar enerjisi santrallerine uygulanan yapisal muhendislik ilkeleri ve
uygulamalari konusunda gii¢lii bir anlayisa sahip olmak. ilgili kanunlar, yénetmelikler ve
endustri standartlari hakkinda derinlemesine bilgi sahibi olmak,

Bina ve altyapi insaatinda, tercihen 154 kV trafo merkezi projelerinin insaatinda deneyimli.
Belediyeler, idareler ve/veya uluslararasi finans kuruluslari dahil olmak Uzere devlet
kurumlariyla is birliginde kanitlanmis deneyim tercih edilir,

Yazil ve s6zI{ Tiirkge’ye ve tercihen ingilizce'ye akici bir sekilde hakim olmak.
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Harita Miihendisi

Arazi tipi Glnes ve/veya rlzgar enerijisi santrallerinin uygulanmasina 6zel uzmanhk saglamaktan

sorumludur. Proje Midiri ve diger ekip Gyeleriyle yakin calisir.

e Harita mihendisligi veya diger ilgili bolimlerde lisans derecesine sahip olmak,

e Mezuniyetten sonra en az 10 yillik profesyonel harita miihendisligi deneyimine sahip
olmak,

e Ustyapi insaatlarini basariyla denetleme konusunda en az 5 yillik kanitlanmis sicile
sahip, saha uygunlugunu degerlendirme ve giivenlik ve kalite standartlarina uyumu
saglama konusunda deneyimli olmak,

e Arazi 6lcimi mihendisligi prensipleri ve uygulamalari konusunda gliglii bir anlayig
gostermek. lgili kanunlar, yodnetmelikler ve endistri standartlari hakkinda
derinlemesine bilgiye sahip olmak,

e Belediyeler ve/veya uluslararasi finans kuruluslar dahil olmak Uzere devlet

kurumlariyla is birliginde kanitlanmis basarili deneyim tercih edilir,

iSG Uzmani

Lisans derecesine (BSc veya lizeri) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5 yillik mesleki deneyime
sahip olmak. Tercihen iistyapi projelerinin Denetim asamasinda is Sagligi ve Giivenligi (iISG) Uzmani
veya esdeger pozisyonda kontrollik hizmetlerinde en az 3 yil 6zel deneyime sahip olmak. ilgili
diizenlemeler, standartlar ve iyi uygulamalara uyum saglamak igin 6neriler sunma becerisine sahip
olmak. Cevresel ve sosyal hususlarin proje tanimlama ve uygulama siireglerine entegre edilmesine

asina olmak.

Tercihen, Diinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlari da (CSS) dahil olmak lzere Genel ve
Sektdre Ozel Cevre, Saglik ve Giivenlik (CSG) Kilavuzlari dahil olmak lizere gevresel ve sosyal koruma
politikalari konusunda &zel bilgi ve uzmanhga sahip olmak. iSG Uzmaninin baslica sorumlulugu bu

politikalara uyumu saglamak ve iSG hususlarini DSI Sézlesmesine entegre etmektir.

Cevre Uzmani

Lisans derecesine (BSc veya Uzeri) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5 yillik mesleki deneyime
sahip olmak. Tercihen glines enerjisi santralleri projesi olmak lzere yatirimlarin Cevresel acidan
denetlenmesi konusunda en az 3 yillik 6zel deneyime veya cevresel ve sosyal agidan esdeger bir
pozisyona sahip olmak. ilgili diizenlemeler, standartlar ve iyi uygulamalara uyum saglamak igin éneriler
sunma becerisine sahip olmak. Cevresel ve sosyal hususlarin proje tanimlama ve uygulama sireclerine

entegre edilmesine asina olmak.
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Tercihen Diinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlari da (CSS) dahil olmak tizere Genel ve Sektore
Ozel Cevre, Saghk ve Givenlik (CSG) Kilavuzlari da dahil olmak iizere gevresel ve sosyal koruma
politikalari konusunda uzmanlik ve bilgi sahibi olmak. Cevre Uzmaninin baslica sorumlulugu bu
politikalara uyumu saglamak ve cevresel ve sosyal hususlari proje tasarim belgelerine ve bunlarin

uygulanmasina entegre etmektir.

Egitim Durumu: Cevre mihendisligi alaninda lisans (BSc veya Uizeri) veya ilgili bir alanda uygun bir
ylksek lisans derecesine sahip olmak. Cevresel ve sosyal bilimlerin yani sira strdirulebilirlik ilkeleri

konusunda gticll bir anlayisa sahip olmak.

Mesleki Deneyim: Mezun olduktan sonra proje tasarimi ve uygulamasinin gevresel ve sosyal yonleri

hususunda en az 5 yillik mesleki deneyime sahip olmak.

Diinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Koruma Politikalari veya IFC, EIB, EBRD, CEB, ADB veya benzeri gibi
baska bir uluslararasi finansman kurulusu (UFK) tecriibesi: Tercihen Diinya Bankasi'nin (veya diger
UFK'larin) CSS ve CSG Kilavuzlari hakkinda pratik bilgiye sahip olmak. Cevresel ve sosyal etki
degerlendirmelerinin yidratidlmesi, potansiyel risklerin ve etkilerin belirlenmesi ve bu politikalar

dogrultusunda hafifletici dnlemlerin gelistiriimesi konusunda pratik deneyime sahip olmak.

Paydas Katilimi: Tercihen yerel topluluklar, hilkimet organlari ve ilgili sosyal ve cevresel kuruluslar
dahil olmak Uzere paydas katilmi ve istisare konusunda pratik deneyime sahip olmak. Diyalogu
kolaylastirma, endiseleri giderme ve paydas geri bildirimlerini proje tanitimina dahil etme becerisine

sahip olmak.

Yazil ve s6zI{ Tiirkge’ye ve tercihen ingilizce'ye akici bir sekilde hakim olmak.

Sosyal Uzman

Lisans derecesine (BSc veya Uzeri/Tercihen Sosyal Bilimler) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5
yillk mesleki deneyime sahip olmak. ilgili diizenlemeler, standartlar ve iyi uygulamalara uyum
saglamak i¢in 6neriler sunma becerisine sahip olmak. Sosyal hususlarin proje tanimlama ve uygulama

sureclerine entegre edilmesine asina olmak.

Tercihen Diinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlari da (CSS) dahil olmak tizere Genel ve Sektére
Ozel Cevre, Saglk ve Givenlik (CSG) Kilavuzlari da dahil olmak iizere cevresel ve sosyal koruma
politikalari konusunda uzmanlik ve bilgi sahibi olmak. Sosyal Uzmaninin baslica sorumlulugu bu
politikalara uyumu saglamak ve cevresel ve sosyal hususlari proje tasarim belgelerine ve bunlarin

uygulanmasina entegre etmektir.
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Yerel topluluklar, hiikiimet organlari ve ilgili sosyal ve ¢evresel kuruluslar dahil olmak Uzere paydas
katilimi ve istisare konusunda pratik deneyime sahip olmak. Diyalogu kolaylastirma, endiseleri giderme

ve paydas geri bildirimlerini proje tanitimina dahil etme becerisine sahip olmak.
Yazil ve s6zI0 Tiirkge’ye ve tercihen ingilizce'ye akici bir sekilde hakim olmak.

8 Raporlama Gereklilikleri ve Ciktilar icin Zaman Cizelgesi:

Raporlar

Danisman, proje bilesenlerinin gerekli tiim hesaplamalarini, eskizlerini ve/veya cizimlerini, detaylarini
ve sartnamelerini iceren proje dokiimanlarini teslim aldiktan sonra 20 is glini icinde DSI Yiklenicisi
tarafindan gergeklestirilen tasarim hakkinda bir tasarim inceleme raporu hazrlayacak ve isverene
sunacaktir. Tasarim inceleme raporunda Danisman, cizimlerdeki bulgulari, eksiklikleri ve diger tim

detaylari sunacaktir.

Danisman, renkli ilerleme cizelgeleri ve fotograflarla islerin ilerleyisi, tamamlanan islerin gercek
kapsami ve niteligi ile ilgili tim bilgilerin yani sira islerdeki gerekmesi halinde herhangi bir gecikmenin
ayrintilari, gecikmenin nedeni ve giderilmesi, islerle ilgili diger sorunlari, sorunlarla alakal kanitlayici
belgeleriiceren aylik raporlar hazirlayacak ve isverene sunacaktir. Danisman ayrica, islerin herhangi bir
bélimiindeki gecikmenin (varsa) tiim islerin tamamlanmasinda herhangi bir gecikmeye neden olup
olmayacagini raporda agikca belirtecektir. Danisman, projenin baslangicindan itibaren 3 hafta icinde
Danismanin Saha Denetim Prosedirleri Kilavuzunu da iceren ancak bununla sinirh olmayan bir

Baslangi¢ Raporu hazirlayacaktir.

Aylik rapor/raporlar, isveren tarafindan kabul edilen proje planlama araglarinda (MS Project, Primavera
vb.) hazirlanan raporlama dénemi itibariyle tamamlanan ve tamamlanmasi planlanan is kalemlerinin
yuzdelerini ve ayrica her bir is kalemi igin gerceklesen ve gerceklesmesi planlanan nakit akiglarini

icerecektir.

Aylik rapor/raporlar ayrica test edilen malzeme, ekipman ve tesis kayitlari ile test sonuglarinin
kopyalarini ve test sonuglarinin tablo veya grafik seklinde istatistiksel degerlendirmesini de icermelidir.

Basarisiz sonuglarla ilgili olarak alinan dnlemler belirtilecektir.

S6z konusu rapor, takip eden ay boyunca yapilacak islerin detayh bir incelemesini ve takip eden ay

boyunca yapilacak islerin genel bir listesini verecektir.
Raporda ayrica Danisman'in personel istihdam durumu hakkinda da bilgi verilecektir.
Raporda ayrica, islerin c¢evresel ve sosyal etkilerinin azaltilmasi icin izlenen cevresel ve sosyal

uygulamalar ve iSG yénetim uygulamalari da yer alacaktir.
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Rapor, takip eden ayin onuncu giiniine kadar isverene sunulacaktir. isverenin raporla ilgili herhangi bir

yorumu degerlendirilecek ve rapor degistirilerek bir hafta icinde isverene yeniden sunulacaktir.

Projenin aciliyeti ve insaat slresinin kisaligi nedeniyle, Danisman ayrica haftalik olarak ana is

faaliyetlerindeki kiimulatif ilerlemenin 6zetini gosteren tablo seklinde bir rapor hazirlayacaktir.

Ayrica Danisman, ingaat sahasi icin en az 5 farkli noktadan haftalik olarak sahadaki ilerlemeyi gosteren
goéruntileri tarihleriyle birlikte kaydedecek ve bunlari kabul edilebilir formatta dijital ortamda isverene

sunacaktir.

Raporlarin, gizimlerin ve diger belgelerin sunulmasina iliskin gereklilikler asagida belirtilmistir. Raporlar
Turkce dilinde hazirlanacaktir, ILBANK'in talebi (izerine ingilizce versiyonu istenebilir. Metrik agirlik ve

Olcl sistemi kullanilacaktir.

Rapor sunumu asagidaki gibi olacaktir:
Raporlarin Formati: A4 veya A3, uygun durumlarda A3 boyutuna kiiglltilmus ¢izimler dahil.
Cizimlerin Formati: Al ve/veya AO boyutu.

Tum raporlarin Tiirkge taslak bir kopyasi oncelikle degerlendirme amaciyla isverene sunulacak,
ardindan Danismandan bu degerlendirmelerden kaynaklanan degisiklikleri de icerecek sekilde nihai

kopyay! hazirlamasi istenecektir.

insaat Denetimi & Tamamlama ve Kusur Sorumluluk Asamalari Raporlama Gereklilikleri

1. Danisman, proje faaliyetleri icin toplanti tutanaklari, raporlar, belgeler ve gesitli dokiimanlar
hazirlayacaktir. Bu belgelerin amaci, projenin 6nemli kilometre taslarini ve faaliyetlerini

kaydetmektir. Bu belgeler isveren icin raporlari desteklemek icin kullanilacaktir.

2. Asagidaki belgeler hazirlanmalidir:

a) Aylik rapor/raporlar (fiziksel ilerleme, finansal ilerleme dahil ancak bunlarla sinirli olmamak
Gzere santiye faaliyetlerinin 6zetlerini igerir).

b) Proje plani, 6nceki aylardaki nakit akisi bilgileri dahil ancak bunlarla sinirli olmamak (izere
faaliyetleri 6zetleyen aylik raporlar.

c) Projenin CS performansi ve Yeniden Yerlesim Plani (Resettlement Plan — RP) /Nihai (Ex-Post)
uygulamanin durumunu kapsayan onceki aylari 6zetleyen aylk ilerleme raporlar (arazi

edinimini iceren ve bir Yeniden Yerlesim Planina sahip olan alt proje/projeler igin).
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d) DSI Sézlesmesinde tanimlanan insaat Tamamlama Raporlari.
e) Sozlesme tamamlama raporunun boliimlerini tek bir raporda birlestiren ve insaat islerinin

tamamlanmasina yonelik ek bilgileri de iceren S6zlesme Nihai Tamamlama Raporu.

Danisman, Konya Biiyiiksehir Belediyesi ve Konya Su ve Kanalizasyon idaresi GES projeleri icin
raporlarini asagidaki tabloya uygun sekilde sunacaktir:

No Rapor Son Teslim Tarihi ingilizce Tirkge

S6zlesmenin imzalanmasindan sonraki l¢ hafta

1 Baslangi¢ Raporu e 1 3
) DSl Yiiklenicisi tarafindan hazirlanan nihai
Tasarim Inceleme tasarim gizimleri ve ilgili proje dokiimanlarinin
2 . . L - o 1 3
Raporu teslim alindigi tarihten itibaren 20 is giini
icerisinde
3 Aylik Raporlar Her ay bitisinden sonraki on giin icerisinde 1 3

DSl s6zlesmesinin Tamamlanma Belgesi ve
isletme Kabul Belgesi'nin diizenlendigi tarihten 1 3
itibaren dort hafta icerisinde

insaat Tamamlama
Raporu

Ara inceleme DSl s6zlesmesinin Kusur Sorumlulugu
5 Déneminde her ara denetimi takip eden iki 1 3
Raporlari o
hafta igerisinde

DSI S6zlesmesinin Kusur Sorumluluk
Doéneminde gikarilmasi beklenen Nihai Kabul
(Performans) Sertifikasinin verilmesinden 1 3
sonraki 4 (dort) hafta igerisinde

S6zlesme (Nihai)
Tamamlama Raporu

NOT: Raporlarin ingilizce versiyonu sadece iLBANK'in talebi halinde istenecektir.
Danisman, Is Tanimi’nda belirtilen veya is Tanim’'nda isaret edilen cesitli raporlari, cizimleri ve
belgeleri, is Tanimi’nda aciklandig gibi projelerin cesitli bilesenleri acisindan hazirlayacak ve isverene

sunacaktir.

Raporlarin, ¢izimlerin ve diger belgelerin sunulmasina iliskin gereklilikler asagida verilmistir. Raporlar

hem Tiirkce hem de ingilizce olarak hazirlanacaktir. Agirlik ve élgiiler icin metrik sistem kullanilacaktir.

Rapor sunumu asagidaki gibi olacaktir:
Raporlarin Formati: A4 veya A3, uygun durumlarda A3 boyutuna kii¢lltilmus ¢izimler dahil.
Cizimlerin Formati: Al ve/veya AO boyutu.

Tim raporlarin taslak bir kopyasi 6ncelikle tartisma amagh olarak isveren sunulacak, ardindan
Danismanin bu goérismelerde ortaya c¢ikan degisiklikleri de iceren nihai kopyayr hazirlamasi

gerekecektir.
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9 isveren Girdisi ve Muhatap Personel:

isveren, Danismana gerekli girdileri ve olanaklari zamaninda saglayacak, hizmetlerin yiritiilmesi icin
gerekli lisans ve izinlerin alinmasinda firmaya yardimci olacak ve ilgili proje verilerini ve raporlarini

sunacaktir.

Asagidaki kalemler isveren tarafindan Danismana licretsiz olarak saglanacaktir: Mevcut tasarimlar
ve/veya cizimler, Projenin yirutllecegi arazi veya tesisin yeri ve mulkiyeti ile ilgili bilgiler ve belgeler
(haritalar, topografik planlar, analiz raporlari vb.) ve baglanti anlasmasi ve baglanti anlasmasinin
kendisinden 6nce ulusal yonetmelikler tarafindan gerekli goriilen izinler ve belgeler, elektrik tiketim
verileri ve tasarim cizimleri ve hesaplama raporlari vb. Danisman, hizmetlerin tamamlanmasinin
ardindan aldigi tiim bu ¢izim ve belgeleri isverene iade edecektir. Ayrica, isveren, miimkiin olan
hallerde, gerceklestirilecek Hizmetlerle ilgili olarak Devlet Kurumlarindan onay ve izinlerin alinmasinda

Danismana yardimci olacaktir.

Cevresel ve Sosyal Degerlendirme (CSD) kapsaminda, alt projenin CSYP ve PKP belgeleri, ILBANK CSYS
ve Diinya Bankasi (DB) CSC belgeleri ile tam uyumlu olarak proje 6zelliklerine gore hazirlanmistir. Alt
proje icin Cevresel ve Sosyal Durum Tespiti’ne (CSDT) son hali verilmis olup CSEP, ILBANK tarafindan
CSDT'ye dayali olarak tamamlanmistir. Alt bor¢lu olarak isveren, ILBANK CSYS'ye uygun olarak alt kredi
siresi boyunca (alt projenin insaat ve isletme asamalari dahil) uygulanacak, izlenecek ve raporlanacak

CSD ciktilarina gore CSEP ve diger Cevresel ve Sosyal gerekliliklere bagh kalmalidir.

Danisman kendi ofisini saglamaktan tamamen sorumlu olacaktir. Ofis Danigsman tarafindan désenecek
ve donatilacaktir. Her tlrli isletme gideri Danismanin sorumlulugunda olacaktir. Danisman, geri
O0denebilir giderler tarafindan saglanan ve Hizmetler icin kullanilan tim ekipman ve malzemeleri

isverene teslim etmekle yiikimludiir.
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