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ÇEVRESEL VE SOSYAL TAAHHÜT PLANI (ÇSTP) 

 
1. İller Bankası Anonim Şirketi (bundan böyle İller Bankası olarak anılacaktır), Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve 

Maliye Bakanlığı (HMB) garantisiyle ve Proje Belediyeleri ve İdarelerinin katılımıyla, Beklenmedik Acil 
Durum Müdahale Bileşeni (BADMB) dahil olmak üzere, Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangınları Acil İmar 
Projesi'ni (P176608) (Proje) uygulamaya geçirecektir. Dünya Bankası (bundan böyle Banka olarak 
anılacaktır) Projenin finansmanını sağlamayı kabul etmiştir.  

2. İller Bankası Projenin Çevresel ve Sosyal Standartlara (ÇSS'lere) uygun şekilde gerçekleştirilmesine yönelik 
somut tedbir ve eylemler uygulayacaktır. Bu Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planında (ÇSTP) somut tedbir ve 
eylemler ve her türlü spesifik belge veya planların yanı sıra bunların her birinin zamanlaması 
belirtilmektedir.  

3. İller Bankası ayrıca ÇSÇ kapsamında gerekli olan ve ÇSTP'de atıfta bulunulan Çevresel ve Sosyal Yönetim 
Çerçevesi (ÇSYÇ), Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmeleri (ÇSED'ler), Yeniden Yerleşim Çerçevesi (YYÇ), 
Çevresel ve Sosyal Yönetim Planları (ÇSYP) Yeniden Yerleşim Planları (YYP'ler), Paydaş Katılım Planları 
(PKP'ler), İşgücü Yönetim Prosedürleri (İYP) gibi diğer her türlü Çevresel ve Sosyal belgedeki hükümlere ve 
söz konusu Çevresel ve Sosyal Belgelerde belirtilen zaman çizelgelerine uyacaktır. 

4. İller Bankası belirli tedbir ve eylemlere ilişkin uygulamanın şehirler tarafından yürütüldüğü durumda dahi 
tüm ÇSTP gerekliliklerine uyulmasından sorumludur.  

5. ÇSTP'de belirtilen somut tedbir ve eylemlerin uygulanması ÇSTP'de ve yasal anlaşmanın koşullarında 
istendiği şekilde İller Bankası tarafından takip edilecek ve Bankaya raporlanacak, Banka da Proje 
uygulaması boyunca somut tedbir ve eylemlerde kaydedilen ilerlemeleri ve bunların tamamlanmasını 
takip edip değerlendirecektir.  

6. Banka ile İller Bankası tarafından kararlaştırıldığı üzere, Proje değişikliklerinin ve öngörülemeyen koşulların 
uyum sağlama amaçlı yönetimini yansıtmak için veya bu ÇSTP'nin kendi kapsamı dahilinde yapılan Proje 
performans değerlendirmesine karşılık olarak, Proje uygulaması sırasında bu ÇSTP zaman zaman revize 
edilebilir. Bu gibi durumlarda, İller Bankası değişiklikler konusunda Banka ile mutabık kalacak ve ÇSTP'yi 
söz konusu değişiklikleri yansıtacak şekilde güncelleyecektir. ÇSTP'de yapılacak değişiklikler hakkında 
varılan anlaşma Banka ve İller Bankası tarafından yazılı hale getirilerek imza altına alınacak ve her iki tarafta 
birer suret kalacaktır. İller Bankası güncellenmiş ÇSTP'yi derhal duyuracaktır.  

7. Proje değişikliklerinin, öngörülmeyen koşulların veya Proje performansının Proje uygulaması sırasında risk 
ve etkilerde değişime yol açtığı durumlarda, İller Bankası kırılgan gruplar ve topluluklar, çevre, geçim 
kaynakları, toplum ve iş sağlığı ve güvenliği, çalışma koşulları ve cinsiyete dayalı şiddete ilişkin risk ve 
etkileri de içerebilecek söz konusu risk ve etkilere yönelik eylem ve tedbirleri uygulamak için gerekirse 
ilave fon sağlayacaktır. 
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 ZAMAN DİLİMİ SORUMLU KURUM/MAKAM 

 

A 

DÜZENLİ RAPORLAMA  

ÇSTP kapsamında istenen Çevresel ve Sosyal belgelerin hazırlık ve uygulamasının 
durumu, paydaş katılımı faaliyetleri, şikayet mekanizmasının (mekanizmalarının) 
işleyişi de dahil olmak üzere Projenin çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik (ÇSSG) 
performansı hakkındaki düzenli takip raporlarının hazırlanması ve Bankaya 
sunulması. 

 

Takip raporları sıklık ve içeriğinin Proje İşletim El Kitabına dahil edilmesi ve buna 
göre uygulanması. 

Kredi Yürürlük Tarihinden 30 gün sonra 
başlayarak sonrasında Proje uygulaması 
boyunca yılda iki kez (altı ayda bir). 

 

Kredi Yürürlük Tarihinden daha geç 
olmamak üzere  

İller Bankası Proje Yönetim Birimi 
(PYB) 

B 

VAKALAR VE KAZALAR  

Projeyle ilgili olup, çevre, Projeden etkilenen topluluklar, halk veya işçiler üzerinde 
önemli ölçüde olumsuz etki yaratan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kazaları ya da 
toplum sağlığı ve güvenliği üzerinde tehdit oluşturan, sağlık ve güvenlikle ilgili ciddi 
yaralanmalar, trafik kazaları ve cinsel sömürü ve istismar/cinsel taciz (CSİ/CT) gibi 
vaka ve kazaların Bankaya derhal bildirilmesi.  

 

Sonrasında, Bankanın talebi üzerine ve Bankanın Çevresel ve Sosyal Olay Müdahale 
Araç Seti (ÇSOMAS) doğrultusunda, vaka veya kaza ve Kök Neden Analizi (KNA) 
bulguları hakkında yeterli ayrıntı verilerek, bunlara yönelik olarak hemen alınan 
veya alınması planlanan tedbirler, ödenen tazminatlar ve duruma göre yüklenici 
veya denetim kuruluşunun/danışmanın verdiği bilgiler belirtilerek rapor 
hazırlanması. Tekrar meydana gelmemesi için tedbir önerilmesi.  

 

Yüklenici Çevresel ve Sosyal Yönetim Planında (ÇSYP) yer alan kaza ve vakaların 
derhal bildirilmesi koşulunun Yüklenicilere verilen ihale dokümanlarına dahil 
edilmesi. Projenin ömrü boyunca tüm inşaat sahalarında yükleniciler tarafından 
vaka kayıtları tutulmasının sağlanması ve takip edilmesi. 

İller Bankası, PUB'leri vaka veya kazayı 
meydana gelmesinden itibaren 48 saat 
içinde bildirmekle yükümlü kılacak ve 
PUB'lerden ilgili bilgileri aldıktan 48 saat 
sonra Bankaya rapor verecektir. 

 

İller Bankası PUB'leri vakadan itibaren 30 iş 
günü içinde vaka raporu vermekle ve bu 
rapora kök neden analizine, alınan 
tedbirlere ve telafi önlemlerine ilişkin 
bilgileri dahil etmekle yükümlü kılacaktır.  

 

İller Bankası, vaka raporunu belediyelerden 
ve kamu hizmet idarelerinden gelir gelmez 
Bankaya yönlendirecektir. 

 

Tedarik sürecinin başlamasından önce ve 
Proje uygulaması boyunca. 

İlgili olduğu şekilde, PUB'lerle 
koordinasyon halinde İller 
Bankası PYB 
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C 

YÜKLENİCİLERİN AYLIK RAPORLARI 

Yüklenicilerin, Proje Uygulama Birimlerine (PUB'lere) işin süresi boyunca tüm alt 
proje şantiyeleri hakkında çevresel ve sosyal izleme raporları dahil olmak üzere aylık 
ilerleme raporları vermekle ve raporlama kalitesini takip etmekle yükümlü 
kılınması. Raporlama gerekliliklerinin yüklenici ihale dokümanlarına dahil edilmesi. 

 

Talep üzerine, söz konusu aylık raporların Proje Yönetim Birimi (PYB) üzerinden 
Bankaya sunulması. 

İlk rapor inşaat yüklenicilerinin faaliyetlere 
başlamasından 30 gün sonra verilecek, 
sonrasında ise sözleşmenin uygulandığı 
süre boyunca aylık olarak devam edecektir.  

İlgili olduğu şekilde, PUB'lerle 
koordinasyon halinde İller 
Bankası PYB 

ÇSS 1:  ÇEVRESEL VE SOSYAL RİSKLERİN VE ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİLMESİ 
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1.1 

ORGANİZASYON YAPISI 

Çevresel ve Sosyal risklerin yönetim ve takibini desteklemek amacıyla nitelikli 
personel ve kaynaklarla, Banka için kabul edilebilir nitelikte, aşağıdaki şekilde 
organizasyon yapısı oluşturulması ve devam ettirilmesi: 

o İller Bankası, kendi bünyesindeki Uluslararası İlişkiler Dairesi altında bir 
Proje Yönetim Birimi (PYB) kurup devam ettirecek, bu birim aracılığıyla 
tüm Projeyi nitelikli ve deneyimli personel ve kaynaklarla yönetip koordine 
edecek ve aşağıda belirtilen personeli görevlendirerek ÇSSG risklerinin 
yönetilmesini destekleyecektir: 

o Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) raporları, Çevresel 
ve Sosyal Yönetim Planları (ÇSYP'ler) ve alt yönetim planlarında 
tanımlanan çevresel risk ve etkilerin ele alınması için bir Çevre 
Uzmanı; 

o Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) raporları, Çevresel 
ve Sosyal Yönetim Planları (ÇSYP'ler), arazi edinimi ve işgücü 
konuları kapsamına giren sosyal risk ve etkilerin, paydaş katılımı ve 
şikayetlerin ve çözüme kavuşturma dahil olmak üzere, ele alınması 
için bir Sosyal Uzman ve 

o Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) raporları, Çevresel 
ve Sosyal Yönetim Planları (ÇSYP'ler) ve alt yönetim planları 
kapsamındaki İSG risk ve etkilerinin ele alınması için bir İş Sağlığı ve 
Güvenliği (İSG) Uzmanı. 

 

Yukarıda belirtilen personelin Proje uygulamasının sonuna kadar verilen görevde 
kalmasının sağlanması. 

 

Her belediye birer Proje Uygulama Birimi (PUB) kuracak ve devam ettirecektir. 
PUB personeli ÇSÇ ve ilgili belgelere bütünüyle uyulmasından sorumlu olacaktır. 
İnşaat işleri olan tüm PUB'lerde birer sosyal uzman, çevre uzmanı ve İSG uzmanı 
görevlendirilmek suretiyle Ç-S risklerin yönetimini destekleyecek nitelikli personel 
ve kaynaklar bulunacaktır. Personel sayısının bu sayıdan az olması teklif edildiği 
durumlarda, Bankanın uygun görüşü alınacaktır. 

Proje uygulaması boyunca tüm PUB'lerin yapısının devam ettirilmesi.  

İller Bankası bünyesinde organizasyon 
yapısına sahip bir PYB Kredi Yürürlük 
Tarihinden önce kurulacaktır. İller 
Bankası'nın Projeye atanan tüm personeli 
Proje uygulaması boyunca görev yapacak 
ve Proje kapsamında pozisyonların 
boşalması halinde gecikilmeksizin yerlerine 
yeni personel atanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her belediye alt kredi anlaşmasının 
imzalanmasından itibaren 30 gün içinde 
kendi PUB'sini kuracaktır. 

PUB'lerin buna göre 
kurulmasından ve devam 
ettirilmesinden İller Bankası PYB 
sorumlu olacak ve bunun 
gerçekleşmesini sağlayacaktır. 
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1.2 

ÇEVRESEL VE SOSYAL DEĞERLENDİRME 

Proje düzeyinde bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ) hazırlanması, 
duyurulması, istişare edilmesi, yeniden duyurulması, yürürlüğe konması ve 
uygulanması; bu Çerçevede alt projelere ilişkin çevresel ve sosyal risk ve etkilerin 
belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesine yönelik gereklilik ve prosedürlerin 
tespit edilmesi, bu kapsamda alt projelerin çevresel ve sosyal risk açısından 
sınıflandırılmasına yönelik olan ve gereken alt projeler için, Banka için kabul 
edilebilir nitelikte, çevresel ve sosyal değerlendirmelerin ve/veya yönetim 
planlarının geliştirilmesine rehberlik edecek tarama kriterlerinin belirlenmesi. ÇSYÇ 
şunları da içerecektir: ÇSYS gereklikleri, yani: Çevresel ve Sosyal Politika; İller 
Bankası'nın proje boyunca devam ettireceği organizasyon yapısı ve personel 
kapasitesi; alt proje uygulaması boyunca çevresel ve sosyal risk yönetiminin 
takibine yönelik gereklilikler ve prosedürler; dış iletişim mekanizması.  ÇSYÇ'nin bu 
yönleri, İller Bankası'nın genel UFK tarafından finanse edilen portföyü için (aşağıdaki 
9.1 maddesi uyarınca) hazırlama sürecinde olduğu Çevresel ve Sosyal Yönetim 
Sistemi (ÇSYS) ile tutarlı olacaktır. 

 

Önerilen her türlü alt projenin Proje için hazırlanan ÇSYÇ'ye göre taramadan 
geçirilmesi ve sonrasında alt projeye özgü Çevresel ve Sosyal Etki 
Değerlendirmeleri (ÇSED'ler), Çevresel ve Sosyal Yönetim Planları (ÇSYP'ler), ÇSYP 
Kontrol Listeleri, Paydaş Katılım Planları (PKP), Yeniden Yerleşim Planları (YYP'ler) 
ve gereken diğer belgelerin, gerekebilecek Atık Yönetim Planları (AYP), Tehlikeli 
Atık Yönetim Planı, Toplum Sağlığı ve Güvenliği Planı (TSGP), Trafik Yönetim 
Planları (TYP), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planları (İSGYP), Raslantısal Buluntu 
Prosedürü ve gerekli olabilecek diğer belgeler dahil olmak üzere Banka için kabul 
edilebilir şekilde hazırlanması, duyurulması, yürürlüğe konması ve uygulanması. 

 

Ayrıntılı tasarım görevlerinin ÇSYP'ler, ÇSED'ler, PKP'ler ve YYP'ler gibi faaliyetlere 
ilişkin aşamaları yansıtacağı şekilde, ihale dokümanlarına ve sözleşme 
gerekliliklerine koruyucu tedbir görev ve enstrümanlarına ilişkin hükümler 
konulması. 

 

ÇSÇ gerekliliklerinin her fizibilite etüdü için hazırlanacak İş Tanımlarına entegre 
edilmesi. 

ÇSYÇ ve YYÇ, Kredi Yürürlük Tarihinden 
itibaren en geç 30 gün içinde 
hazırlanacak ve duyurulacaktır. 

 

Proje ÇSYÇ ve YYÇ'si duyurulana ve 
Çevresel ve Sosyal Yönetim Sisteme 
yürürlüğe girene kadar, sadece Düşük 
riskli alt projeler Dünya Bankası'nın 
uygun görüşü alınarak ulusal mevzuat ve 
PKP gerekliliklerine uygun şekilde 
uygulanacaktır. Çevresel ve sosyal risk ve 
etkilerin düşük olması veya ÇSYÇ/ÇSYS 
durumuna bakılmaksızın finansmana 
uygun olması kaydıyla, mal ve hizmetlerin 
önceden tedarik edilmesine izin 
verilebilir.  

 

Alt proje alanına özel ÇSED ve/veya 
ÇSYP'ler, YYP'ler ve PKP'ler ilgili 
faaliyetlere ilişkin ihale işlerinin 
başlamasından önce hazırlanacak, 
sonrasında da ilgili alt proje uygulaması 
boyunca uygulanacaktır. 

 

Yüksek riskli alt projeler Proje finansmanı 
dışında bırakılacaktır. 

İller Bankası PYB, PUB'ler ile 
koordinasyon halinde, ÇSYÇ'nin 
hazırlanmasından ve ÇSYP'lerin 
hazırlanması, duyurulması ve 
uygulanması sırasında PUB'lerin 
denetlenmesinden ve takip 
edilmesinden sorumlu olacaktır. 

 

İller Bankası PYB, PUB'lerin alana 
özgü belgelerin uygulamaya 
konduğundan emin olmalarını 
sağlayacaktır. 
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1.2.1 

BAMDB-ÇSYÇ 

BAMDB bileşeni için proje düzeyinde bir BAMDB-ÇSYÇ hazırlanması, duyurulması, 
istişare edilmesi, yeniden duyurulması, yürürlüğe konması ve uygulanması; bu 
kapsamda çevresel ve sosyal politika ve prosedürlerinin oluşturulması, belirli 
çevresel ve sosyal değerlendirmeler veya yönetim planları gerektirebilecek belirli 
projelerin ve alt projelerin taranmasına yönelik ve/veya bunların geliştirilmesi için 
rehberlik etmek amaçlı olan gerekliliklerin Banka için kabul edilebilir şekilde 
belirlenmesi. 

BAMDB-ÇSYÇ, BAMDB'nin aktif hale 
getirilmesinden önce hazırlanıp 
duyurulacak ve BAMDB bileşeni zaman 
dilimi boyunca uygulanacaktır.  

İller Bankası PYB, BAMDB-
ÇSYÇ'nin hazırlanmasından ve 
duyurulmasından sorumlu 
olacaktır. 

 

İller Bankası PYB, PUB'lerin 
BAMDB-ÇSYÇ uygulamasını 
denetlemelerini ve takip 
etmelerini sağlayacaktır.  

 

İller Bankası PYB, PUB'lerin 
BAMDB için alana özgü belgelere 
uygulamasını sağlayacaktır. 
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1.3 

YÖNETİM ARAÇLARI VE BELGELERİ  

Proje için Banka tarafından kabul edilebilir şekilde ÇSYÇ hazırlanması. 

 

Önerilen her türlü alt projenin Proje için hazırlanan ÇSYÇ'ye göre taramadan 
geçirilmesi ve sonrasında alt proje ÇSYP'lerinin veya gerektiği şekilde ÇSYP Kontrol 
Listelerinin Banka için kabul edilebilir şekilde hazırlanması, yürürlüğe konulması ve 
uygulanması. 

 

Proje için Banka için kabul edilebilir şekilde ve gerektiği gibi proje için Yeniden 
Yerleşim Çerçevesi (YYÇ), Paydaş Katılım Planı (PKP) ve İşgücü Yönetim Prosedürü 
(İYP) uygulanması. 

 

Alt projeler için Banka için kabul edilebilir şekilde, gerektiği gibi ÇSED'ler/ÇSYP'ler, 
PKP'ler, Yeniden Yerleşim Planı (YYP) hazırlanması, duyurulması ve uygulanması. 
Doğrudan yapılan sözleşmelerle yürütülmekte olanlar dahil olmak üzere, herhangi 
bir ihale süreci veya inşaat işinin başlaması öncesinde çevresel ve sosyal belgelerin 
nihai hallerinin duyurulması. 

 

    

ÇSYÇ, Proje uygulama dönemi boyunca 
uygulanacaktır. Dünya Bankası tüm alt 
projeleri içeren taramayı ÇSYÇ ve ÇSYS 
tamamlanana değin gözden geçirecektir; 
sonrasında ilk beş Düşük ve Orta riskli alt 
projeye ilişkin çevresel ve sosyal belgeler 
izin için Banka tarafından gözden 
geçirilecektir. Çok riskli alt projeler izin için 
Banka tarafından gözden geçirilecektir. 
Bankanın Çok riskli alt projeleri seçici şekilde 
sonradan gözden geçirmesi. 

 

ÇSYP'ler her bir alt proje için işin ihaleye 
çıkılmasından önce kesinleştirilecek ve ihale 
dokümanları ekine konacaktır. 

 

PKP, Değerlendirmeyle birlikte teslim 
edilecek ve duyurulacak; ÇSYÇ, YYÇ ve İYP 
ise en geç Kredi Yürürlük Tarihinden itibaren 
30 gün içinde teslim edilecek ve 
duyurulacaktır. Bunların hepsi Proje 
uygulama dönemi boyunca uygulanacaktır. 

 

Alt proje seviyesindeki YYP'ler ve PKP'ler 
ilgili alt projeler ihaleye çıkılmadan önce 
hazırlanacak ve Proje uygulaması boyunca 
uygulanacaktır. 

İller Bankası PYB Proje 
seviyesindeki enstrümanların 
(ÇSYÇ, PKP, YYÇ, İYP) 
hazırlanmasından ve alt proje 
özgü belgelerin hazırlanma, 
duyurulma ve uygulanmasının 
denetlenmesinden ve takip 
edilmesinden sorumlu olacaktır. 

 

İller Bankası PYB, PUB'lerin alt 
projeye özgü çevresel ve sosyal 
planları ve alt projelerin 
belgelerini geliştirmesini, 
duyurmasını ve uygulamasını 
sağlayacaktır. 
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1.4 

YÜKLENİCİLERİN YÖNETİMİ  

Onaylanan ÇSYP'ler, İYP ve diğer ilgili Ç-S dokümanların ve/veya planların içerdiği 
gerekliliklerin Yapım  işleri şartnamelerinin  çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik 
kısımlarına dahil edilmesi Sonrasında, yüklenicilerin ve denetim firmalarının kendi 
sözleşmeleri kapsamında yaptıkları işlerde ÇSSG şartnamesine uymalarının 
sağlanması.  

 

Yüklenicilerin ve müşavirlerin alt projelerdeki Çevresel ve Sosyal risklerin yönetimi 
için çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik ve Paydaş Katılımı/Şikayet Mekanizması 
(PK/ŞM) ile ilgili irtibat kişileri görevlendirmekle, bu yükümlülüğün ihale 
dokümanlarına dahil edilmesi yoluyla, yükümlü kılınması. Yüklenicilerin kendi 
sözleşmeleri devam ettiği sürece bu personeli muhafaza etmelerinin sağlanması. 

 

İSG risk değerlendirmesine dayalı uygun hükümlerin (yüklenicilerin seçilmesine 
yönelik) ihale dokümanlarına, belirli göstergeler ve yaptırım çözümleri konularak, 
dahil edilmesi ve inşaat işleri içeren tüm projelerden riskler ve etkilerle orantılı 
olarak yüklenici İSG Yönetim Planları istenmesi. 

 

Yüklenicilerle sözleşme imzalanmasından 
önce. 

 

 

Yüklenicinin çevresel, sosyal, sağlık ve 
güvenlik performansının Proje uygulaması 
boyunca denetlenmesi ve takip edilmesi. 

 

 

Denetim danışmanları PUB'ler adına düzenli 
takip yapacaklardır.  

PUB'ler aylık, İller Bankası PYB ise altı ayda 
bir takip yapacaktır. 

İller Bankası PYB, PUB'lerin kendi 
yüklenicilerinin yerine 
getirdiğinden emin olmalarını 
sağlayacak ve bundan sorumlu 
olacaktır. 

ÇSS 2:  İŞGÜCÜ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI 

2.1 

İŞGÜCÜ YÖNETİM PROSEDÜRLERİ 

Proje İYP'sinin ulusal mevzuat ve ÇSS2 ile tutarlı şekilde sürdürülmesi ve 
uygulanması ve Proje işçilerinin Proje İYP'sinden haberdar olması ve erişebilmesi. 

 

Proje İYP'sinin yüklenicilerin ihale dokümanlarına dahil edilmesi. İhale kazanan 
yüklenicilerin (Davranış Kurallarını içeren) Proje İYP'sini uygulamaya koymakla 
yükümlü kılınması. 

Yüklenicilerin kendi alt yüklenicilerinin İYP'ye uymalarının sorumluluğunu 
üstlenmekle yükümlü kılınması. 

İYP, Kredi Yürürlük Tarihinden itibaren en 
geç 30 gün içinde hazırlanacak ve 
duyurulacaktır. 

 

Kredi Yürürlük Tarihinden başlayarak Proje 
uygulaması boyunca İYP'nin uygulanması 
ve takip edilmesi ve altı ayda bir sunulacak 
ilerleme raporları ile raporlanması. 

İller Bankası PYB, PUB'lerin ve 
yüklenicilerinin yerine 
getirmesini sağlayacak ve 
bundan sorumlu olacaktır. 
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2.2 

PROJE İŞÇİLERİNE YÖNELİK ŞİKAYET MEKANİZMASI  

İYP'de açıklandığı şekilde, Proje işçilerine yönelik olarak ve ÇSS2 ile tutarlı bir 
yakınma mekanizması kurulması, sürdürülmesi ve işletilmesi. İller Bankası PYB ve 
PUB'ler bu YM'yi kullanan Proje İşçilerinin işverenler tarafından hiçbir ayrımcılık 
veya baskıya maruz kalmayacaklarından emin olacaklar ve CSİ/CT şikayetlerinin ele 
alınmasına yönelik tedbirlerin alınmasını sağlayacaklardır.  

İşlevsel şikayet mekanizması Kredi Yürürlük 
Tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde 
kurulacak ve Proje uygulaması boyunca 
devam ettirilecektir. 

 

Proje İlerleme Raporları aracılığıyla altı ayda 
bir raporlama 

İller Bankası PYB, PUB'lerin ve 
yüklenicilerinin yerine 
getirmesini sağlayacak ve 
bundan sorumlu olacaktır. 

2.3 
İller Bankası ve her bir PUB içinde birer şikayet mekanizması kurulması, 
sürdürülmesi ve işletilmesi ve proje işçilerinin bu YM'lere erişebilmelerinin 
sağlanması. 

İller Bankası'nın Kredi Yürürlük Tarihinden 
itibaren en geç 30 gün içinde, PUB'lerin ise 
İller Bankası ile alt kredi anlaşması 
imzalanmasından itibaren en geç 30 gün 
içinde kurması. 

İller Bankası PYB, PUB'lerin ve 
yüklenicilerinin yerine 
getirmesini sağlayacak ve 
bundan sorumlu olacaktır. 

2.4 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) TEDBİRLERİ 

ÇSYP'de veya yukarıdaki 1.3 maddesinde değinilen ÇSYP Kontrol Listelerinde 
belirtilen İSG tedbirlerinin hazırlanması, yürürlüğe konması ve uygulanması. 

İlgili alt projelerin ihale süreçlerinin 
başlamasından önce hazırlanması. 

 

Proje uygulaması boyunca uygulanması.  

İller Bankası PYB, PUB'lerin ve 
yüklenicilerinin yerine 
getirmesini sağlayacak ve 
bundan sorumlu olacaktır. 

ÇSS 3:  KAYNAK VERİMLİLİĞİ VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ VE YÖNETİLMESİ 

3.1 

ATIK YÖNETİM PLANI  

 

Gerekirse yukarıdaki 1.2 eylemi kapsamında hazırlanacak alt proje ÇSED'leri ve 
ÇSYP'leri kapsamında Atık Yönetim Planları geliştirilmesi, yürürlüğe konması ve 
uygulanması. 

 

Alt projeye özgü taslak ÇSD dokümanları 
(Atık Yönetim Planları (AYP'ler), gerektiği 
yerde ÇSYÇ ve ÇSYP'lerde tanımlandığı 
şekilde) her bir alt proje için ihaleye 
çıkılmadan önce hazırlanır, gözden geçirilir, 
onaylanır ve duyurulur ve Proje boyunca 
uygulanır. 

İller Bankası PYB, PUB'lerin 
yerine getirmesini sağlayacak ve 
bundan sorumlu olacaktır. 

3.2  
Belediyelerin bu atıkları yönetme kapasitesine sahip olup olmadığını ve/veya 
alternatif yaklaşımların gerekli olup olmayacağını belirlemek için tüm katılımcı 
şehirlerde atık yönetim sistemleri hakkında birer değerlendirme yapılması. 

Şehirlerin katı atık yönetim sistemleri alt 
projelerin tasarlanmasından ve ÇSYP'ler ve 
AYP'lerin hazırlanmasından önce İller 
Bankası tarafından belediyelerde anket 
yapılarak değerlendirilecektir. ÇSYP'ler ve 
AYP'ler, gerektiğinde, ulusal standartlar ile 
ÇSÇ arasındaki boşluklara yönelik eylem 
planları içerecektir. 

İller Bankası PYB, PUB'lerin 
yerine getirmesini sağlayacak ve 
bundan sorumlu olacaktır. 
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3.3 

KAYNAK VERİMLİLİĞİ VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ VE YÖNETİLMESİ 

Kaynak verimliliği ve kirliliğin önlenmesi ve yönetilmesi konusu yukarıdaki 1.2 
eylemi doğrultusunda hazırlanacak ÇSYP'ler kapsamında yer alacak olup, ilgili 
olduğu ölçüde, Kaynak Yönetim Planı gibi alana özgü alt yönetim planları 
hazırlanmasını içerebilecektir.  

(Tüm bu hususları içeren) ÇSYÇ Kredi 
Yürürlük Tarihinden itibaren en geç 30 gün 
içinde kesinleştirilecek ve duyurulacak ve 
Proje uygulama süresi boyunca 
uygulanacaktır. 

 

Alt projeye özgü taslak ÇSD dokümanları 
(ÇSED'ler, ÇSYP'ler/ÇSYP kontrol listeleri) 
her bir alt proje için ihaleye çıkılmadan önce 
hazırlanır ve duyurulur ve Proje uygulama 
süresi boyunca uygulanır. 

İller Bankası PYB, PUB'lerin 
yerine getirmesini sağlayacak ve 
bundan sorumlu olacaktır. 

ÇSS 4:  TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  

4.1 

TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİ  

Yukarıdaki 1.2 maddesinde belirtilen ÇSYÇ kapsamında, inşaat faaliyetlerinden ve 
iş makineleri çalıştırılmasından kaynaklanan ve insan toplulukları üzerinde oluşan 
potansiyel tehlikelere yönelik yol güvenliği yönetim prosedürü hazırlanması ve 
uygulanması. Yukarıdaki prosedür kapsamına giren eylemlerin alt projeye özgü 
ÇSED'lere, ÇSYP'lere veya ÇSYP kontrol listelerine dahil edilmesi. 

 

İhale teklifi kapsamında, ihale alan yüklenicilerden kendi Y-ÇSYP'lerinin birer 
parçası olarak ön Trafik Yönetim Planı (TYP) sunmaları istenecektir. İşe 
başlanmasından önce, TYP güncellenecek ve sonrasında uygulanacaktır. 

Her bir alt proje için ihaleye çıkılmadan önce 
ve Proje uygulama süresi boyunca 
uygulanacaktır. 

 

İnşaat işlerinin başlamasından önce ve ilgili 
alt proje sözleşmeleri boyunca 
uygulanacaktır. 

İller Bankası PYB, PUB'lerin 
yerine getirmesini sağlayacak ve 
bundan sorumlu olacaktır. 
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4.2 

TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  

Yukarıdaki 1.2 maddesinde belirtilen ÇSYÇ kapsamında, Proje faaliyetlerinden 
kaynaklanan, Proje işçilerinin sergilediği davranışların yol açabileceği ve halk 
üzerinde oluşan belirli risk ve etkilerin ele alınması ve yönetilmesine yönelik 
tedbirler hazırlanması, yürürlüğe konması ve uygulanması; işgücü akışı riski, 
Cinsiyete Dayalı Şiddet (CDŞ) / Cinsel Sömürü ve İstismar - Cinsel Taciz (CSİ-CT) 
riskleri, acil durumlar, arazi kısıtlamaları, toplumun bulaşıcı hastalıklara, toza ve 
gürültüye maruz kalması potansiyeli; ve tedbirlerin ÇSYÇ'ye uygun şekilde 
hazırlanacak ÇSED'lere ve ÇSYP'lere Banka için kabul edilebilir şekilde dahil 
edilmesi. 

 

Bu tedbirlerin ÇSYÇ uyarınca hazırlanacak ÇSED'lere, ÇSYP'lere/ÇSYP kontrol 
listelerine biçim ve öz olarak Banka için kabul edilebilir şekilde dahil edilmesi.  

(Tüm bu hususları içeren) ÇSYÇ Kredi 
Yürürlük Tarihinden itibaren en geç 30 gün 
içinde ve inşaat işleri ihale dokümanlarının 
kesinleştirilmesinden önce kesinleştirilecek 
ve duyurulacaktır. 

 

Proje uygulama dönemi boyunca uygulandı. 

İller Bankası PYB, PUB'lerin 
yerine getirmesini sağlayacak ve 
bundan sorumlu olacaktır. 

4.3 

GÜVENLİK PERSONELİ  

 

Projenin etkilediği topluluklarda ve Proje işçileri arasında karşılaşılan ve güvenlik 
personeli kullanılmasından doğabilecek her türlü insan güvenliği riskinin 
yönetilmesi için ÇSED'ler ve ÇSYP'lerdeki tedbir ve eylemlerin değerlendirilmesi, 
geliştirilmesi ve uygulanması. Tedbirler ÇSS4 gereklilikleri ile tutarlı ve Banka için 
kabul edilebilir şekilde olacaktır. 

 

PUB'ler Yüklenicilerden, ilgili olduğu ölçüde, (i) güvenlik sağlamak için tutulan 
işçilerin geçmişte istismar olaylarına karışmadığını doğrulamak için makul düzeyde 
araştırma yapmalarını ve (ii) onları güç kullanımı (ve uygun durumlarda ateşli 
silahlar) ve işçilere ve etkilenen topluluklara karşı uygun davranış biçimleri 
konusunda yeterince eğitmelerini (veya gerektiği şekilde eğitilmiş olduklarını 
belirlemelerini) ve (iii) yürürlükteki yasalara ve sözleşmede belirtilen gerekliliklere 
uygun hareket etmeleri talimatını vermelerini isteyecektir. 

 

Eğer devlet güvenlik güçlerini devreye sokacaksa, Borçlanıcı Banka için kabul 
edilebilir şekilde ÇSS4 gereklilikleri ile tutarlı, alt proje seviyesinde güvenlik 
yönetim planları hazırlamalıdır. 

İnşaat işlerinin başlamasından önce ve 
Proje uygulama dönemi boyunca 
uygulanması. 

İller Bankası PYB, PUB'lerin 
yerine getirmesini sağlayacak ve 
bundan sorumlu olacaktır. 
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4.4 

Projenin etkilediği topluluklarda ve proje işçileri arasında karşılaşılan ve güvenlik 
personeli kullanılmasından doğabilecek her türlü güvenlik riskinin yönetilmesi için 
ÇSED'ler ve ÇSYP'lerdeki tedbir ve eylemlerin değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve 
uygulanması. Tedbirler ÇSS4 ile tutarlı ve Banka için kabul edilebilir şekilde 
olacaktır.  

 

Yeni kamuya açık bina ve tesislerin tasarımlarında Dünya Bankası Grubu Genel ÇSG 
yönergelerinde belirtilen can ve yangın güvenliği tasarım gerekliliklerinin göz 
önünde bulundurulmasının sağlanması. 

 

Yeni bina ve tesisler gerektiren yatırımların tasarım ve yapımlarında evrensel 
erişim ilkesinin göz önünde bulundurulmasının sağlanması. 

Yatırımlara ilişkin teknik tasarımların ve 
finansmanın kesinleştirilmesinden sonra, 
tedarik dokümanlarının hazırlanmasından 
önce. 

İller Bankası PYB, PUB'lerin 
yerine getirmesini sağlayacak ve 
bundan sorumlu olacaktır. 

4.5. 

HALKIN EĞİTİLMESİ VE DUYARLILAŞTIRILMASI 

İller Bankası, çalışma sahalarının etrafında yaşayan yerel halkın riskler hakkındaki 
farkındalığını arttırmak ve Proje faaliyetlerinden kaynaklanan etkileri hafifletmek 
için ÇSYÇ ve ÇSED raporlarında ve ÇSYP/ÇSYP kontrol listeleri kapsamında yerel 
halk için farkındalık faaliyetleri düzenleyecektir. 

İnşaat işlerinin başlamasından önce ve 
Proje uygulaması boyunca. 

İller Bankası PYB, PUB'lerin ve 
yüklenicilerinin yerine 
getirmesini sağlayacak ve 
bundan sorumlu olacaktır. 

4.6. 
Detay tasarımda ve Yüklenicinin kendi ÇSYP'lerinde acil durum riskleri 
değerlendirilecek/analiz edilecek ve can ve yangın güvenliği de dahil olmak üzere 
bu risklere yönelik hafifletme tedbirleri belirtilecektir. 

Yatırımlara ilişkin teknik tasarımların ve 
finansmanın kesinleştirilmesinden sonra, 
tedarik dokümanlarının hazırlanmasından 
önce. 

İller Bankası PYB (duruma göre,   
 PUB'lerin ÇSYÇ'ye göre yerine 
getirmesini sağlayacaktır) 

ÇSS 5:  ARAZİ EDİNİMİ, ARAZİ KULLANIM KISITLAMALARI VE GÖNÜLSÜZ YENİDEN YERLEŞİM  

5.1 

YENİDEN YERLEŞİM PLANLARI 

ÇSS 5'e ve Proje için hazırlanacak Yeniden Yerleşim Çerçevesinin (YYÇ) 
gerekliliklerine uygun şekilde Yeniden Yerleşim Planları (YYP'ler) hazırlanması, 
yürürlüğe konması ve uygulanması ve sonrasında aşağıda listelenen YYÇ'lerin ilişkili 
faaliyetlerin yürütülmesine başlanmadan önce ve Banka için kabul edilebilir şekilde 
yürürlüğe konması ve uygulanması.  

 

Etkilenen varlıklara yönelik ilgili tazminat projeden etkilenen kişilere verilmedikçe 
ve YYP hükümleri buna göre uygulanmadıkça hiçbir inşaat işinin başlamamasının 
sağlanması. 

YYÇ, Kredi Yürürlük Tarihinden itibaren en 
geç 30 gün içinde hazırlanacak, istişare 
edilecek, teslim edilecek ve duyurulacak ve 
Proje boyunca uygulanacaktır. 

 

YYP'ler ise Bankanın onayına sunulacak ve 
onaylandıklarında, arazi istimlaki ve yeniden 
yerleşim gerektiren Proje faaliyetlerine 
yönelik herhangi bir inşaat işine 
başlanmadan önce uygulamaya konacaktır.  

İller Bankası PYB, PUB'lerin 
yerine getirmesini sağlayacak ve 
bundan sorumlu olacaktır. 
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5.2 

ŞİKAYET MEKANİZMASI 

Alt proje YİP'lerinde, PKP'de tanımlanan şM doğrultusunda, arazi ediniminden 
doğan fiziksel ve ekonomik yer değiştirmelere yönelik ŞM tanımlanmasının 
sağlanması.  

Her türlü alt proje Yeniden Yeniden Yerleşim 
Planının uygulanmasından önce. 

İller Bankası PYB, PUB'lerin ve 
yüklenicilerinin yerine 
getirmesini sağlayacak ve 
bundan sorumlu olacaktır. 

ÇSS 6:  BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI VE CANLI DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ 

6.1 

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK RİSKLERİ VE ETKİLERİ  

Doğal yaşam alanlarında muhtemel etkisi olan flora ve fauna türlerini destekleyen 
alana özgü tüm ÇSED'lere/ÇSYP'lere birer şantiye biyolojik çeşitlilik değerlendirmesi 
eklenmesi ve gerekmesi halinde ÇSYP dokümanlarına ilgili hafifletme ve takip 
faaliyetlerinin dahil edilmesi.  

Kritik Doğal Yaşam Alanları üzerinde etkisi olabilecek tüm faaliyetlerin finansman 
kapsamından çıkarılması. 

Her bir alt proje için ihaleye çıkılmadan 
önce ve Proje boyunca uygulanacaktır. 

 

Finanse edilecek proje faaliyetlerinin 
seçilmesinden önce 

İller Bankası PYB, PUB'lerin ve 
yüklenicilerinin yerine 
getirmesini sağlayacak ve 
bundan sorumlu olacaktır. 

ÇSS 7: YERLİ HALKLAR / SAHRA ALTI AFRİKA’DAKİ TARİHSEL OLARAK YETERSİZ HİZMET VERİLEN GELENEKSEL YEREL TOPLULUKLAR 

Projeyle ilgili değil. 

ÇSS 8: KÜLTÜREL MİRAS  

8.1 

BULGUYA RASTLAMA  

Yukarıdaki 1.2 eylemi kapsamında geliştirilen alt projeye özgü ÇSED'ler ve 
ÇSYP'lerde tarif edilen bulguya rastlama prosedürünün hazırlanması, yürürlüğe 
konulması ve uygulanması. 

 

Raslantısal buluntu prosedürü tüm inşaat işi sözleşmelerine dahil edilir ve 
yükleniciler buna uymakla yükümlüdür. 

Biçim ve öz olarak Banka için kabul edilebilir 
nitelikteki ÇSED'ler ve ÇSYP'lerin her bir alt 
proje için ihaleye çıkılmasından önce 
hazırlanması ve duyurulması. 

İller Bankası PYB, PUB'lerin 
yerine getirmesini sağlayacak ve 
bundan sorumlu olacaktır. 

ÇSS 9: FİNANSAL ARACILAR  

9.1 ÇSYS: 

Çevresel ve sosyal yönetim sistemi (ÇSYS) hazırlanması, yürürlüğe konması ve 
sürdürülmesi.  

ÇSYS, Kredi Yürürlük Tarihinden itibaren en 
geç 120 gün içinde kurulacak. Kurulduktan 
sonra ÇSYS, Proje uygulaması boyunca 
sürdürülecek ve işletilecek. 

İller Bankası 
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9.2 

FA KURUMSAL KAPASİTESİ:  

Ç-S Politikası uygulamaya yönelik kurumsal ve beşeri kapasite ve yeterlilik 
oluşturulması ve sürdürülmesi, bu kapsamda proje ÇSYÇ ve YYÇ belgelerinde görev 
ve sorumlulukların açık bir şekilde tanımlanması  

Tanımı yapılmış tüm uzmanlar Kredi 
Yürürlük Tarihinden önce atanır.   

İller Bankası 

9.3 

ÜST YÖNETİM TEMSİLCİSİ:  

FA alt projelerinin çevresel ve sosyal performansının genel olarak hesap verme 
sorumluluğunu üstlenecek bir üst yönetim temsilcisi atanması ve devam 
ettirilmesi. 

Kredi Yürürlük Tarihinden önce ve Proje 
uygulaması boyunca devam ettirilmesi.   

İller Bankası 

ÇSS 10: PAYDAŞ KATILIMI VE BİLGİLERİN AÇIKLANMASI 

10.1 

PAYDAŞ KATILIM PLANI HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI 

Projeye ilişkin Paydaş Katılım Planının (PKP) güncellenmesi, yürürlüğe konması ve 
uygulanması. 

 

Projeye ilişkin PKP'ye göre, alt projelere özgü PKP'lerin hazırlanması, duyurulması, 
yürürlüğe konması ve uygulanması. 

PKP, Kredi Yürürlük Tarihinden sonra ve 
Proje uygulaması boyunca uygulanır. 

 

Alt proje PKP'leri ilgili alt projelerin ihale 
süreçleri sonuçlandırılmadan önce 
hazırlanması, duyurulması ve 
kesinleştirilmesi. 

İller Bankası PYB, PUB'lerin 
yerine getirmesini sağlayacak ve 
bundan sorumlu olacaktır. 

10.2 

PROJE ŞİKAYET MEKANİZMASI:  

PKP'de tarif edildiği şekilde bir şikayet mekanizmasının geliştirilmesi, yürürlüğe 
konması, devam ettirilmesi ve işletilmesi. 

 

Şikayet mekanizmasında cinsel sömürü ve istismar (CSİ) ve cinsel taciz (CT) 
yakınmalarının alınıp değerlendirilmesine yönelik bir kanal bulunacaktır. 

 

Projedeki şikayetlerin yönetilmesi ve takip edilmesi için personel görevlendirilmesi. 

 

Belediye ve yüklenici seviyesinde benzerŞM kurulmasının sağlanması. 

ŞM, Kredi Yürürlük Tarihinden önce 
kurulacak ve Proje uygulama dönemi 
boyunca devam ettirilecektir. 

İller Bankası PYB, PUB'lerin ve 
yüklenicilerinin yerine 
getirmesini sağlayacak ve 
bundan sorumlu olacaktır. 

KAPASİTE DESTEĞİ (EĞİTİM) 
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KD1 

PUB personeline aşağıdaki konularda eğitim verilmesi: 

 Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi 

 Ulusal çevresel ve sosyal mevzuat 

 Projeye özgü belgeler, yani ÇSYÇ, YİÇ, İYP, PKP 

 Çevresel ve sosyal değerlendirmeler ve projeye ve alana özgü Ç-S 
belgelerinin hazırlanması ve uygulanması 

 Projeye ilişkin Ç-S konularının takip edilmesi ve raporlanması 

 Paydaş belirleme ve sürece katma 

 Çevresel ve sosyal değerlendirmenin kendine özgü yönleri 

 Arazi edininimi, arazi kullanım kısıtlamaları ve gönülsüz yeniden yerleşim 

 Ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı 

 İhale usullerine ilişkin uluslararası gereklilikler 

 Acil durumlara hazırlıklı olma ve müdahale 

 Toplum sağlığı ve güvenliği (CSİ/CT ve Covid-19 önleme tedbirleri dahil) 

 Ulusal hijyen norm ve düzenlemeleri 

 Davranış kuralları 

 Diğer ilgili konular, ihtiyaca göre. 

Başlangıç eğitimi PYB'nin/PUB'nin 
kurulmasından itibaren en geç 60 gün 
içinde ve Proje faaliyetlerinin 
başlamasından önce. 

 

Bilgi tazeleme eğitimleri Proje uygulaması 
boyunca en azından yılda bir kez veya 
ihtiyaca göre 

İller Bankası PYB, PUB'lerin 
yerine getirmesini sağlayacak ve 
bundan sorumlu olacaktır. 

 

KD2 

Proje işçilerine, acil durumları önleme ve acil durumlara hazırlıklı olma ve 
müdahale düzenlemeleri, Covid-19'a özgü İYP tedbirleri ve cinsel sömürü, istismar 
veya cinsel taciz (CSİ/CT) olmayan, çeşitlilik içeren ve saygılı işyerleri dahil olmak 
üzere, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konularında eğitim verilmesi. 

İşlere başlanmasından önce, ardından yılda 
en az bir bilgi tazeleme eğitimi. 

PYB, PUB'lerin kendi 
yüklenicilerinin Proje işçilerine 
eğitim vermesini sağlamasından 
sorumlu olacaktır (eğitimden 
sorumlu) 

İller Bankası PYB (İller Bankası ve 
Banka için kabul edilebilir 
nitelikte eğitim verildiğini teyit 
etmekten sorumludur) 

 

 

 


