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PARA BİRİMİ DÖNÜŞÜMÜ  
(Temmuz 2026 itibarıyla) 

Para Birimi = Türk Lirası (TL) 
1,00 TL = 0,02123 $ 

1,00 $  = 47,0938 TL 

 
ADB — Asya Kalkınma Bankası 

AH — Etkilenen Hanehalkı  

CW — İnşaat İşleri  

DED — Detaylı Mühendislik Tasarımları  

DMS — Detaylı Ölçüm Araştırması 

EA — Yürütücü Kuruluş   

EM — Hak Sahipliği Matrisi  

IA — Uygulayıcı Kuruluş  

IR — Gönülsüz Yeniden Yerleşim  

GC — Şikayet Komitesi  

GRM — Şikayet Giderme Mekanizması    

ILBANK — İller Bankası Anonim Şirketi  

LAR  — Arazi Edinimi ve Yeniden Yerleşim  

LARF — Arazi Edinimi ve Yeniden Yerleşim Çerçevesi 

LARP  — Arazi Edinimi ve Yeniden Yerleşim Planı 

PEK — Projeden Etkilenen Kişi 

PIU — Proje Uygulama Birimi 

PMU — Proje yönetim birimi 

PMSC — Proje Yönetimi ve Kontrollük Müşaviri 

ROW — Geçiş Hakkı  

SES — Sosyo-Ekonomik Çalışma  

SKI — Su ve Kanalizasyon İdaresi (su ve kanalizasyon şirketi) 

SPS — Koruma Önlemleri Politikası Beyanı   

 
NOT 

 
Bu raporda, "$" işareti ABD dolarını ifade eder. 

 

Bu arazi edinimi ve yeniden yerleşim planı, borçlunun bir belgesidir. Burada ifade edilen 
görüşler, AKB Yönetim Kurulu, Yönetimi veya personelinin görüşlerini yansıtmayabilir ve 
ön nitelikte olabilir. Lütfen AKB web sitesindeki “kullanım koşulları” bölümüne dikkat 
ediniz. 
 
Asya Kalkınma Bankası, herhangi bir ülke programı veya stratejisi hazırlarken, herhangi 
bir projeyi finanse ederken veya bu belgede belirli bir bölgeye veya coğrafi alana atıfta 
bulunurken, söz konusu bölge veya alanın hukuki veya diğer statüsü hakkında herhangi 
bir yargıda bulunma niyetinde değildir.  
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TEMEL TANIMLAR 

Etkilenen Kişiler (PEK’ler) 

(i) arazinin gönülsüz arazi edinimi veya (ii) arazi kullanımına ilişkin 
gönülsüz kısıtlamalar (örneğin, geçiş hakkı için arazi açma, kamu 
arazilerinin geri alınması, kullanılamaz hale getirilen araziler, 
arazi/konum kullanımına getirilen her türlü yasak/kısıtlama, irtifak 
hakkı ve güvenlik bölgelerinin dayatılması) veya yasal olarak 
belirlenmiş parklar ve koruma alanlarına erişime getirilen 
kısıtlamalar. Etkiler geçici ve kalıcı; tam ve kısmi olabilir.  
 

PEK, gerçek kişi veya tüzel kişi (örn. ticari işletme, toplumsal tesis, 
toplumsal kuruluş vb.) olabilir.  

Etkilenen Hanehalkı  

Aynı çatı altında yaşayan ve tek bir ekonomik birim olarak işleyen 
(yani, aynı çatı altında yaşamanın yanı sıra, yemek/gıda giderlerini 
paylaşan ve ortak bir bütçeye sahip olan), Projeden olumsuz 
etkilenen bir hanenin tüm üyeleri. Tek bir çekirdek aileden veya 
geniş bir aile grubundan oluşabilir (tek ekonomik birim şartının 
geçerli olması kaydıyla).  
 

Resmi yasal haklara sahip 
PEK’ler 

Etkilenen mülk/varlıklara ilişkin hakları, ülkenin mevzuatına uygun 
olarak tescil edilmiş/resmileştirilmiş olan PEK’ler. 

Yasallaştırılabilir/tanınabil
ir haklara sahip PEK’ler 

Etkilenen mülk/varlıklara ilişkin hakları etki değerlendirmesi 
sırasında kayıtlı/resmileştirilmemiş olan ancak ülkenin mevzuatına 
uygun olarak bu hakları kayıt altına almak/resmileştirmek için yasal 
bir yolu bulunan PEK’lar. Örnekler arasında, arazi edinim sürecinin 
bir parçası olarak ve bu amaçla tamamlanabilecek eksik arazi ve 
bina tescilleri ile izinler; zilyetlik hakkı uygulaması sayılabilir. Kayıt 
masrafı proje maliyetinin bir parçasıdır ve PEK’a aktarılmaz.   

İkame maliyeti üzerinden 
tazminat 

Proje nedeniyle meydana gelen varlık kaybını ve/veya varlıklara 
erişim kaybını (arazi, konut, kişisel ve ticari gelir kaybı, doğal 
kaynaklara erişim vb.) telafi etmek amacıyla nakit veya ayni olarak 
sağlanan bir dizi hafifletme tedbiri. Tüm tazminatlar, ikame maliyeti 
ilkesine dayanır; bu ilke, mevcut piyasa fiyatlarına göre kaybı telafi 
etmek üzere varlıkların/varlıklara erişimin değerini belirlemeye 
yönelik bir yöntemdir ve buna idari masraflar, vergiler, tescil ve 
tapu masrafları gibi işlem maliyetleri de eklenir (aşağıya bakınız). 
 

Son Tarih 

Bu tarihten sonra kişilerin tazminat almaya hak kazanamayacağı 
tarih (örneğin, bu tarihten sonra proje etkilenen alana taşınan hiç 
kimse artık tazminat ve/veya yardım almaya hak 
kazanmayacaktır). Son tarih, etki değerlendirmesinin (nüfus sayımı 
ve DMS) başlangıcında belirlenir. Projenin bağlamına bağlı olarak 
birden fazla son tarih belirlenebilir. Uygunluk istisnaları, etki 
değerlendirmesi sırasında yeterince tanımlanmamış varlıkların 
kullanımı veya  Projeden Etkilenen Kişiler (PEK’ler) için geçerli 
olmayabilir. Bu tür istisnalar, proje tasarımındaki değişiklikler 
sonucunda ortaya çıkan arazi edinimi ve yeniden yerleşim (LAR) 
etkilerine de uygulanmayacaktır.   
 

İzinsiz Kullanıcı   
Yasal ve yasallaştırılabilir haklarının ötesinde varlık/kaynağın 
işgalini ve/veya kullanımını sürdüren AP.  

Hak sahiplikleri  

PEK’lere, kayıplarının türü, kapsamı ve niteliğine bağlı olarak 
ödenmesi gereken ve sosyal ve ekonomik temellerini yeniden 
kurmalarına yetecek nitelikteki, nakit veya ayni tazminat, yeniden 
yerleştirme maliyeti, gelir rehabilitasyon yardımı, transfer yardımı, 
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gelir ikamesi/işletme yeniden kurulmasını içeren bir dizi tedbirdir. 
Tüm haklar, yeniden yerleşim çerçevesi ve yeniden yerleşim 
planının temel bir aracı olan Hak Sahipliği Matrisi’nde yansıtılır.  
 

Uygunluk 

Kesim tarihinden önce Proje alanında ikamet eden ve (i) konut 
kaybı, (ii) varlık kaybı veya bu varlıklara erişim imkânının kalıcı 
veya geçici olarak yitirilmesi, ya da (iii) gelir kaynakları veya geçim 
kaynaklarının kaybına uğrayan her kişi, tazminat ve/veya yardıma 
hak kazanacaktır. 
 

Etki Değerlendirmesi  

Projeyle ilgili olarak etkilenen tüm kişileri ve bu kişilerin maruz 
kaldığı LAR etkilerini belirleme süreci. LAR etki değerlendirmesi, 
tüm PEK’lerin sayımını, PEK’lerin hassasiyet durumu ve tüm 
PEK’ler için etki düzeyleri dahil olmak üzere temel sosyo-ekonomik 
referans bilgilerinin toplanmasını, son tarihin ilan edilmesini, 
kayıpların envanterinin derlenmesini ve ayrıntılı ölçüm anketleri 
yoluyla etkilerin nicelendirilmesini ve buna karşılık gelen ikame 
maliyetinin belirlenmesini içerir.   

İyileştirmeler  

Değerleme bağlamında bunlar, ekonomik binalar veya yapılar 
içeren konut yapıları da dahil olmak üzere (yer altı ve yer üstü) tüm 
binalar ve yapılar; kamu ve endüstriyel öneme sahip yapılar; 
tamamlanmamış yapılar; yeni inşa edilmiş, satın alınmış veya tadil 
edilmiş, kayıtlı olsun ya da olmasın gayrimenkuller; kamu 
hizmetleri, mühendislik şebekeleri vb. ile arsa parçasının ayrılmaz 
bir parçası olan diğer iyileştirmelerdir.  

Gönülsüz Arazi Edinimi ve 
Yeniden Yerleşim (LAR) / 
Gönülsüz Yeniden 
Yerleşim (IR) 

Bir birey, hane halkı, firma veya özel kurumun, kamu kurumları 
tarafından kamu yararı amacıyla arazisinin/varlıklarının tamamını 
veya bir kısmını kamu kurumlarına devretmek zorunda kaldığı ve 
bunun karşılığında ayni ikame veya ikame maliyetine göre 
tazminat aldığı süreci ifade eder. “Gönülsüz yeniden yerleşim” 
kapsamındaki etkiler, hem “fiziksel yerinden edilme”yi (arazi veya 
barınak kaybından kaynaklanan yer değiştirme) hem de “ekonomik 
yerinden edilme”yi (gelir kaynaklarının veya geçim kaynaklarının 
kaybına yol açan varlık kaybı veya varlıklara erişim kaybı) içerir. 
Yeniden yerleşim, etkilenen bireylerin veya toplulukların yerinden 
edilmeye yol açan arazi edinimini reddetme hakkına sahip 
olmadıkları durumlarda (örneğin, kamulaştırma veya kamu yararı 
gerekçesiyle arazi kullanımına getirilen kısıtlamalar ve alıcının 
kamulaştırmaya başvurabileceği müzakere yoluyla varılan 
anlaşmalar) gönülsüz olarak kabul edilir.  
 

Arazi Edinimi ve Yeniden 
Yerleşim Planı (LARP) 

Etkilenen arazi/varlıklar için tazminat ile yeniden yerleşim 
stratejileri, hedefleri, haklar, eylemler, sorumluluklar, izleme ve 
değerlendirmeyi belirleyen, bütçesi olan ve zaman sınırlı bir eylem 
planıdır. 
 
 

Geçim Kaynakları  

Bireylerin, ailelerin ve toplulukların geçimini sağlamak için 
kullandıkları, istihdamdan elde edilen ücretler; bir işletme yoluyla 
veya ürün, mal, el sanatları ya da hizmetlerin satışı yoluyla 
kazanılan nak i gelir; arazi veya binalardan elde edilen kira geliri; 
hasat veya hayvancılıktan elde edilen gelir, hasat veya hayvancılık 
üretiminin payı; takas veya mübadele için kullanılan kendi ürettiği 
mal veya ürünler; kendi tüketimi için kullanılan mal veya ürünler; 
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doğal veya ortak kaynaklardan elde edilen, kişisel veya hane halkı 
kullanımı ya da ticarete yönelik gıda, malzeme, yakıt ve mallar; 
emekli maaşları ve çeşitli devlet yardımları. 
 

Geçim Kaynaklarının 
Yeniden Tesisi ve Geçim 
Kaynaklarını Yeniden 
Tesis Programı (LRP) 

Etkilenen hanehalklarının gelir ve geçim kaynaklarının, proje 
öncesi veya yerinden edilme öncesi seviyelere gerçek anlamda 
yeniden kurulmasını ifade eder. Bu, genellikle bir dizi faaliyet ve 
destek önleminin geliştirilmesi yoluyla, hassas PEK’lerin 
ihtiyaçlarına özel dikkat gösterilerek ve LAR etkilerine orantılı 
olarak gerçekleştirilir. Bu tür önlemler, geçici gelir ve geçim desteği 
ve yardımından istihdam yerleştirme ve iş geliştirme faaliyetlerine 
kadar uzanabilir.  
 
 

Yasal Mülkiyet hakkı 
bulunmayan PEK 

İşgal ettikleri araziye ilişkin yasal veya yasallaştırılabilir hakları 
veya talepleri bulunmayan PEK.  
 

İkame maliyeti 

Tam ikame maliyetinin hesaplanması aşağıdaki unsurlara dayalı 
olacaktır: (i) gerçek piyasa değerinden değerlendirilen varlıklar için 
adil tazminat; (ii) işlem maliyetleri; (iii) tahakkuk eden faiz; (iv) 
geçiş ve restorasyon maliyetleri; ve (v) varsa diğer ilgili ödemeler. 
İşlem maliyetlerine örnek olarak vergiler, devir ücretleri ve tescil 
masrafları verilebilir; bunların tümü proje tarafından 
karşılanacaktır. İkame  maliyeti ilkesi uygulandığında, binaların, 
yapıların ve varlıkların amortismanı dikkate alınmaz (veya tazminat 
tutarına geri yansıtılmaz). Tazminat, arazi ile binalar, yapılar, 
mahsuller, diğer iyileştirmeler ve edinilecek veya erişimi kısıtlanan 
varlıklar gibi iyileştirmelerin ikame  maliyeti üzerinden hesaplanır. 
 

Geçiş Hakkı (RoW) 

Bu, inşa edilecek veya işletilecek proje tesisi için yasal olarak 
uygulanabilir bir hakkın tesis edildiği projenin kapladığı alanı içerir. 
Geçiş Hakkı (RoW), altyapı güçlendirmeleri, setler, menfezler, 
köprüler ve projenin bir parçası olarak tasarlanan diğer unsurlar 
için gerekli alanları içerebilir. Geçiş Hakkı (RoW), inşaat/işletme 
faaliyetlerinden doğrudan etkilenen alan olan Etki Koridoru’nu 
(CoI) aşabilir. Bazı durumlarda, ROW, CoI’den daha dar olabilir 
(örneğin, geçici arazi kullanım kısıtlamasının söz konusu olduğu 
ancak bu kısıtlamanın projeye arazi kullanım haklarının kalıcı 
olarak devredilmesini gerektirmeyebileceği durumlar).   

Önemli ölçüde etkilenen 
PEK’ler/AH’ler 

Bunlar arasında (i) üretken/gelir getirici varlıklarının %10’unu veya 
daha fazlasını kaybeden PEK’ler, (ii) fiziksel olarak yerinden edilen 
PEK’ler ve (iii) ticari/işletme tesislerini kaybeden PEK’ler yer alır. 
 
Üretken/gelir getirici varlıklara yapılan atıf önemlidir, zira 
hesaplama, üretken olmayan/gelir getirici olmayan varlıkları 
değerlendirmenin dışında tutar. Örneğin, nadasa bırakılmış 
arazilerde, arazi tazminatı değerlendirilirken kaybın gelirler/geçim 
kaynakları üzerinde bir etki yaratmadığı gösterilirse (iv) etkinin 
önem düzeyi hesaplanmaz.  
 
Önemli etki, doğası gereği geçici de olabilir. Örneğin, bir işletmenin 
erişimi bir iş döngüsü içinde yalnızca iki hafta boyunca etkilenirse, 
ancak bu dönem işletmenin faaliyetlerinin en yoğun olduğu 
zamana denk gelirse, iki haftalık iş geliri kaybı geçici olsa da, 



 

   
7 

sezonun toplam iş gelirine kıyasla işletme sahibi için önemli bir 
kayıp teşkil edecektir.  
 

Hassas PEK’ler  

Hassas gruplar, etnik köken, yaş, engellilik, ekonomik dezavantaj 
veya sosyal statü nedeniyle proje etkilerinden diğerlerine göre 
daha olumsuz etkilenebilecek ve proje faydalarını talep etme veya 
bunlardan yararlanma yetenekleri sınırlı olabilecek kişileri ifade 
eder.  
 
Temel referans olarak, projeye karşı savunmasızlıklarını 
belirlemek üzere aşağıdaki grup türleri değerlendirilecektir: 
yoksulluk sınırının altında yaşayanlar, topraksızlar, etnik azınlıklar, 
araziye ilişkin yasal/tanınabilir hakları olmayanlar, yaşlılar, 
kadınların ve çocukların başı olduğu haneler, mülteciler ve ülke 
içinde yerinden edilmiş kişiler.  
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I. YÖNETİCİ ÖZETİ  
I. Giriş 

 
Bu Arazi Edinimi ve Yeniden Yerleşim Planı (LARP), Afet Sonrası Belediye 
Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Dayanıklılık Artırma Projesi kapsamında finansmanı 
önerilen Besni Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekesi  Yapım İşleri (“Alt Proje”) 
için hazırlanmıştır. 

1. Afet Sonrası Belediye Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Dayanıklılık Artırılması Projesi 
(bundan sonra “proje” veya “genel proje” olarak anılacaktır), AKB tarafından 150 
milyon avro tutarında bir sektör kredisi kapsamında finanse edilen bir projedir. Proje, 
Türkiye Hükümeti’ne, 2023 yılında meydana gelen yıkıcı Hatay ve Kahramanmaraş 
depremlerinden (depremler) etkilenen ilçelerde veya belediyelerde içme suyu temini, 
atık su ve drenaj hizmetlerinin yeniden kurulması, iyileştirilmesi ve genişletilmesinde 
destek sağlamaktadır. Proje, AKB’nin iki temel direğinden biri olan “Dayanıklılık 
Direği”nin kilit bir yolu olarak, depreme karşı dayanıklı toparlanma ile iklim ve afete 
dayanıklı altyapıyı desteklemeyi taahhüt eden 2025-2027 Türkiye Ara Dönem Ülke 
Ortaklık Stratejisi ile uyumludur. Proje, 11 Kasım 2026 tarihinde onaylanmış ve 11 
Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Projenin kapanış tarihi 31 Haziran 2031’dir. 

2. Proje, aşağıdaki etkilerle uyumludur: Yerleşim yerlerinin ve toplumun afetlere karşı 
dayanıklılığının artırılması, çevrenin korunması, şehirlerdeki yaşam kalitesinin 
iyileştirilmesi ve bölgeler arasındaki kalkınma uçurumlarının azaltılması. Proje, 
aşağıdaki sonucu sağlayacaktır: Dayanıklı, sürdürülebilir ve kapsayıcı belediye 
hizmetlerinin güçlendirilmesi. Proje, aşağıdaki iki çıktıyı sağlayacaktır: (i) Çıktı 1: 
Afetlere ve iklim değişikliğine dayanıklı ve kapsayıcı belediye altyapısının kurulması. 
Proje, seçilen ilçelerde veya belediyelerde içme suyu dağıtım sistemleri, 
kanalizasyon ağı ve en az dört atık su arıtma tesisi kuracaktır; ve (ii) Çıktı 2: 
Sürdürülebilir, afete ve iklime dayanıklı belediye hizmetleri için kurumsal kapasite ve 
toplum bilinci güçlendirilmiştir. Proje, tasarım ve uygulamanın en güncel ulusal 
sismik standartlara uygun olmasını sağlayacak ve proje alanındaki belediye altyapısı 
ile hizmetlerinin kalitesini, sürdürülebilirliğini ve dayanıklılığını artırmak için sağlam 
malzemeler, verimlilik ve dijital unsurlar kullanacaktır. 

3. Besni, Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Adıyaman ilindeki ilçelerden biridir ve 
atık su ile yağmur suyu altyapısı konusunda önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Bu 
bağlamda, alt proje ilk etapta Besni ilçesinde kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke 
sistemlerinin inşasına odaklanacaktır. 
 

 
II. Alt Proje Tanımı 
 
4. Önerilen alt proje, Adıyaman ilinin Besni ilçesinde uygulanacak ve şu mahalleleri 

kapsayacaktır: 15 Temmuz Şehitler, Ali Erdemoğlu, Aşağısarhan, Çat, Cirit Meydanı, 
Dumlupınar, Erdemoğlu, Kaymakam Hasan Tütün, Korupınar, Oyalı, Pınarbaşı, Yeni 
Besni ve Yukarı Sarhan. Bu alanlar, alt projenin etki alanı içindeki başlıca kentsel 
yerleşim yerlerini temsil etmektedir. 

5. Alt proje, 1. Aşama kapsamında kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı 
yatırımlarından oluşmaktadır. 

6. Kanalizasyon şebekesi bileşeni, ilçe merkezi içinde yaklaşık 85 km’lik atık su 
toplama şebekesinin inşası ve rehabilitasyonunu içermektedir. Sistem, (i) atık su 
toplama verimliliğini artırmak, (ii) alıcı ortamlara kontrolsüz deşarjı önlemek ve (iii) 
hidrolik açıdan yetersiz ve eskimiş altyapıyı  ikame etmek üzere tasarlanmıştır. Bu 
bileşen ayrıca, topografik kısıtlamaların bulunduğu bölgelerde atık suların uygun 
şekilde taşınmasını sağlamak üzere altı (6) adet paket pompa istasyonunun inşasını 
da içerecektir. Buna ek olarak rögar, parsel bağlantıları ve gerekli geçişler (yol ve 
dere geçişleri) gibi yardımcı yapılar da inşa edilecektir. 
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7. Yağmur suyu bileşeni, Besni’nin seçilen öncelikli bölgelerinde yaklaşık 14 km 
uzunluğunda bir yağmur suyu drenaj şebekesinin inşasını içermektedir. Sistem, yerel 
sel olaylarını, su birikintilerini ve kentsel altyapı üzerindeki ilgili etkileri azaltmayı 
amaçlamaktadır. Bileşen, rögar kapakları, yağmur suyu toplama havuzları ve diğer 
gerekli donanımlar gibi ilgili yapıları da içerecektir. 

8. Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri büyük ölçüde mevcut yol hakları (ROW) 
sınırları içinde inşa edilecektir; bu nedenle, doğrusal şebeke bileşenleriyle ilişkili 
etkilerin sınırlı ve sahaya özgü olması beklenmektedir. Bununla birlikte, Proje ayrıca 
altı adet pompa istasyonunu da içermektedir. Mevcut tasarıma göre, iki pompa 
istasyonu (TMPK5 ve TMPK8) özel mülkiyet arazisi üzerinde planlanırken, geri kalan 
dört pompa istasyonu belediye arazisi üzerinde yer almaktadır ve bu istasyonlar için 
arazi kamulaştırılmasına gerek duyulmayacağı öngörülmektedir. 
TMPK5 ve TMPK8 ile ilgili arazi edinim gereklilikleri, şu anda devam eden kadastro 

araştırmaları, mülkiyet doğrulaması ve etki değerlendirme faaliyetleri aracılığıyla 

değerlendirilmektedir. Bu faaliyetlerin tamamlanmasının ardından Besni Belediyesi, 

etkilenen parselleri, mülkiyet durumunu, etkilenen kişileri, uygulanacak arazi edinim 

yöntemini (kamulaştırma, irtifak hakkı veya geçici arazi kullanım düzenlemeleri dahil) 

ve geçim kaynakları ile hassas hanehalkları üzerindeki olası etkileri teyit edecektir. 

Arazi edinim süreci, yürürlükteki ulusal mevzuata, Proje Arazi Edinimi ve Yeniden 

Yerleşim Çerçevesi’ne (LARF) ve AKB Koruma Politikası Beyanı’nın (SPS) 2009 

gerekliliklerine uygun olarak yürütülecektir. LARP, nüfus sayımı, ayrıntılı ölçüm 

araştırması (DMS), sosyoekonomik araştırma (SES) ve ikame maliyeti 

değerlemesinin sonuçlarına göre güncellenecek ve gerekli tüm tazminat, yardım ve 

geçim kaynaklarının yeniden tesisine yönelik tedbirleri içerecektir. Tazminat ve diğer 

geçerli haklar, etkilenen kesimlerde inşaat işlerine başlanmadan ve herhangi bir 

fiziksel veya ekonomik yerinden edilme meydana gelmeden önce tam olarak 

sağlanacaktır.  

9. Şebeke güzergâhlarının entegre yapısı göz önünde bulundurularak ve trafik, bölge 
sakinleri ve ticari faaliyetlerdeki aksaklıkları en aza indirmek amacıyla, tüm işler tek 
bir sözleşme paketi kapsamında ihale edilecek ve yürütülecektir. Buna uygun olarak, 
tüm alt proje bileşenlerini kapsayacak tek bir LARP hazırlanmaktadır. 

10. Alt projenin, tasarım incelemesi ve sonlandırılması, ihale süreci, tahmini 24 aylık 
inşaat süresi ve 12 aylık kusur sorumluluk süresi dahil olmak üzere 2026 ile 2030 
yılları arasında hayata geçirilmesi beklenmektedir. 

 

III. Yasal ve Politika Çerçevesi  

Projenin yasal ve politika çerçevesi, Arazi Edinimi ve Yeniden Yerleşim (LAR) ile ilgili 

Türkiye ulusal kanun ve mevzuatına ve AKB’nin SPS2009’una dayanmaktadır. LARF ve 

LARP, AKB SPS 2009’un gereklilikleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kanun ve 

yönetmelikleri ile diğer ilgili proje taahhütlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Ulusal 

mevzuat ile AKB SPS 2009 gereklilikleri arasında herhangi bir tutarsızlık, boşluk veya 

farklılık olması durumunda, etkilenen kişileri daha fazla koruyan hükümler öncelikli olacak 

ve Proje kapsamında uygulanacaktır. Gerekli olduğu durumlarda, tam ikame  maliyetine 

göre tazminat, geçim kaynaklarının yeniden sağlanması, hassas kişilere yardım, anlamlı 

danışma, şikayetlerin giderilmesi ve fiziksel veya ekonomik yerinden edilme öncesinde 
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tazminat ve yardım sağlanması dahil olmak üzere, AKB SPS 2009’a tam uyumun 

sağlanması için ek tedbirler uygulanacaktır.  

11. Arazi edinimi ile ilgili başlıca Türk kanun ve yönetmelikleri şunlardır: 

• Kamulaştırma Kanunu (2942 sayılı)  

• Belediye Kanunu (5393 sayılı Kanun)  

• Türkiye Anayasası (İlgili maddeler, örneğin Kamulaştırma MADDE 46- (3 
Ekim 2001 tarihinde değiştirilmiştir; 4709 sayılı Kanun) 

12. Türkiye’deki yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra, Asya Kalkınma Bankası’nın (AKB) 
Gönülsüz Yeniden yerleşim Politikası kapsamında  SPS (2009), AKB tarafından 
finanse edilen veya yönetilen her kalkınma projesine uygulanır. AKB SPS (2009) 
ilkeleri, (i) arazinin gönülsüz arazi edinimi veya (ii) arazi kullanımına ya da yasal 
olarak belirlenmiş park ve koruma alanlarına erişime yönelik gönülsüz kısıtlamalar 
nedeniyle hem fiziksel yerinden edilme (yer değiştirme, konut arazisinin kaybı veya 
barınak kaybı) hem de ekonomik yerinden edilme (arazi, varlık, varlıklara erişim, gelir 
kaynakları veya geçim kaynaklarının kaybı) durumlarında devreye girer. 
 

 
IV. LAR Etki Değerlendirmesi 
 
13.  Mayıs 2025’te ILBANK, AKB ve Besni Belediyesi ile ortaklaşa, önerilen alt proje 

mahallelerini kapsayan bir dizi saha ziyareti gerçekleştirmiştir. Özel konutlara, 
hizmetlere ve işyerlerine erişim üzerindeki etkiyi en aza indirmek amacıyla Besni 
Belediyesi, yüklenicinin her seferinde 6-7 m’lik hendekler kazacağını, boruları 
döşeyeceğini ve hendekleri kapatacağını, böylece insanların erişiminin her zaman 
sağlanacağını belirtmiştir. Danışma toplantılarında katılımcıların talebi 
doğrultusunda, çalışmaların kendi caddelerinde başlamasından en az bir hafta önce 
bilgilendirileceklerdir. 

14. Proje tasarımı tamamlanmış olup, fizibilite çalışmaları, saha ziyaretleri ve saha 
araştırmaları sırasında ön koruma tedbirleri kapsamında gerekli incelemeler 
yapılmıştır. 27 Mart 2026 tarihinde Besni Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen saha 
çalışmaları, belirli pompa istasyonlarının inşası için özel arazilerin edinimi ve/veya 
irtifak hakkı tesis edilmesinin gerekebileceğini ortaya koymuştur. Arazi ihtiyaçlarının 
kesin kapsamını, etkilenen parselleri, etkilenen kişileri ve bunlarla ilişkili geçim 
kaynakları üzerindeki etkileri belirlemek amacıyla kadastro doğrulaması, mülkiyet 
teyidi ve etki değerlendirmesi faaliyetleri devam etmektedir. Bu değerlendirmelerin 
sonuçları, güncellenmiş ve uygulamaya hazır LARP’ye dahil edilecektir. 

15. Kadastro doğrulaması, mülkiyet teyidi ve potansiyel proje etkilerinin 
değerlendirilmesi dahil olmak üzere arazi edinimi ile ilgili araştırmalar Besni 
Belediyesi tarafından başlatılmış olup halen devam etmektedir. Bugüne kadar 
yapılan ön değerlendirmelere göre, belirli proje bileşenleri için kalıcı arazi edinimi 
gerekebilirken, uygulanabilir ve uygun olduğu durumlarda irtifak hakkı düzenlemeleri 
değerlendirilebilir. Arazi edinimi gereksinimlerinin kesin kapsamı ve boyutu, etkilenen 
parseller, mülkiyet durumu, etkilenen kişiler ve bunlarla ilişkili geçim kaynakları 
üzerindeki etkiler, devam eden değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından teyit 
edilecektir. LARP, nihai hale getirilmiş arazi edinimi gereksinimlerini, geçerli edinim 
araçlarını, tazminat ve yardım tedbirlerini ve gerektiğinde geçim kaynaklarının 
yeniden tesisine  yönelik hükümleri yansıtacak şekilde güncellenecektir. 
Güncellenmiş LARP, herhangi bir arazi edinimi tedbirinin uygulanmasından ve 
etkilenen bölümlerdeki inşaat çalışmalarının başlamasından önce nihai hale 
getirilecek ve kamuoyuna açıklanacaktır. 

 
V. Proje Alanının Temel Sosyoekonomik Özellikleri 
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16. Besni’nin ekonomisi temel olarak tarım, hayvancılık, küçük ölçekli ticaret ve 
hizmetlere dayanmaktadır. İlçe özellikle üzüm yetiştiriciliği (Besni üzümleri), fıstık 
üretimi, buğday, arpa ve diğer tarla bitkileriyle tanınmaktadır. Bağcılık ve ilgili 
tarımsal faaliyetler kırsal hanehalkları için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. 
Hayvancılık, özellikle küçük geviş getiren hayvanların yetiştirilmesi kırsal alanlarda 
yaygınken, ilçe merkezinde ticari faaliyetler ve kamu hizmetleri önemli bir rol 
oynamaktadır. 

17. Tarım ve hayvancılığın yanı sıra, Besni’de tarımsal işleme tesisleri, un 

değirmenleri, üzüm işleme ve paketleme faaliyetleri ile küçük imalat işletmelerini 

içeren, gelişmekte olan küçük ölçekli bir sanayi ve ticaret sektörü bulunmaktadır. 

İnşaat, perakende ticaret ve hizmet faaliyetleri de yerel ekonomiye katkıda 

bulunmaktadır. İlçenin tarihi ve kültürel varlıklarıyla bağlantılı bir turizm potansiyeli 

de bulunmaktadır. 

18. Tarım, hayvancılık, küçük ölçekli işletmeler ve hizmet sektörü faaliyetleri, proje 

alanı içindeki başlıca geçim kaynaklarını oluşturmaktadır ve bu nedenle, olası 

arazi edinimi ve geçim kaynakları üzerindeki etkilerin ön değerlendirmesi sırasında 

dikkate alınmıştır. 

19. Proje alanı, kültürel ve arkeolojik miras varlıklarını içermektedir. Planlanan Atık Su 

Arıtma Tesisi’ne (WWTP) giden toplama hattının bir kısmı, belirlenmiş bir 

arkeolojik alana hizmet veren mevcut erişim yolu koridorunu takip etmektedir. Bu 

bölümde, mevcut koridorun dışında yeni bir güzergâh önerilmemektedir. Koruma 

altındaki kültürel miras alanları içinde veya yakınında gerçekleştirilecek her türlü 

çalışma, yürürlükteki mevzuata, ilgili Koruma Konseyi kararlarına ve yetkili 

makamların onaylarına uygun olarak yürütülecektir. İlgili yazışmalar ve izinler Ek 

1’de sunulmuştur. 

20. Seçilen örnek alt projelerin niteliği, kapsamı ve öngörülen sosyal koruma önlemleri 
üzerindeki etkileri hakkında mevcut bilgilere dayanarak, önerilen proje, AKB SPS’ye 
göre genel olarak gönülsüz  yeniden yerleşim açısından Kategori B’ye, yerli halklar 
açısından ise Kategori C’ye sınıflandırılmıştır.  

21. VI. LAR Azaltma Önlemleri  
 

22. Tazminat ve yardım almaya hak kazanma, bir son tarih temelinde belirlenecek ve bu 
tarih, LARP’nin güncellenmesi sırasında etkilenen kişilere ve topluluklara kamuya 
açıklanacaktır. Son tarihten önce yapılan nüfus sayımı, ayrıntılı ölçüm araştırması 
(DMS) ve diğer koruma değerlendirmeleri yoluyla tespit edilen tüm etkilenen kişiler, 
arazi edinim şekline bakılmaksızın bu LARP’nin hükümlerine uygun olarak tazminat 
ve/veya yardım almaya hak kazanacaktır. Etki Azaltma Önlemleri, Proje LARF’ı, ilgili 
ulusal mevzuat ve AKB SPS, 2009 gereklilikleri doğrultusunda uygulanacaktır. 
Uygunluk kriterleri, tazminat hakları, geçim kaynaklarının yeniden tesisine yönelik 
önlemler ve hassas ve ciddi şekilde etkilenen kişilere yönelik yardımlarla ilgili 
ayrıntılar, aşağıdaki Hak Sahipliği Matrisi’nde özetlenmiştir. Tazminat ve diğer ilgili 
haklar, etkilenen bölümlerde inşaat çalışmalarının başlamasından önce ve herhangi 
bir fiziksel veya ekonomik yerinden edilme durumundan önce sağlanacaktır. 

23. Bu matriste açıklanan hak kategorilerinin uygulanabilirliği, etkilenen pompa istasyonu 
sahaları için kadastro doğrulaması, nüfus sayımı, ayrıntılı ölçüm çalışması (DMS), 
sosyoekonomik araştırma (SES), değerleme ve nihai etki değerlendirmesinin 
tamamlanmasının ardından teyit edilecektir. Gerekirse, ek etki azaltma önlemleri 
güncellenmiş ve uygulamaya hazır LARP’ye dahil edilecektir. 
 

Tablo ES 6-1: Proje Hak Sahipliği Matrisi 
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Kayıp Türü Uygulama AH/PEK'lerin Tanımı Tazminat Hak Sahiplikleri  

Arazi 

Tarımsal arazi: 

kalıcı arazi kaybı, 

erişim engeli veya 

hasar. 

Etkilerin ciddiyetine 

bakılmaksızın 

üretken arazisini 

kaybeden AP  

Kayıtlı Malik/Yasal: 

Tam kayıtlı/tapulu malik   

 

Mevcut piyasa değeri ve işlem maliyetine dayalı 

olarak tam ikame maliyetinde nakit tazminat. 

Kalan arsa tarıma elverişsiz hale gelirse, proje bu 

arsayı satın alacak ve tam ikame maliyetinde 

tazminat ödeyecektir. Benzer üretim kapasitesine 

ve erişilebilirliğe sahip arsalarla arazi karşılığı 

tazminat da sağlanabilir. Müzakere edilen tüm 

ödemeler, ikame maliyetinin altında olmayacaktır.  

Uygulama Kurumları, hasat faaliyetlerinden önce 

arazinin mülkiyetini devralmaktan kaçınmak için 

azami çaba gösterecektir.  

Yasal hale getirilebilir 

malik: 

(Mülkiyet hakkı 

resmileştirme süreci 

devam eden PEK'ler ve 

kayıtlı olmayan ancak 

araziyi meşru olarak 

kullanan PEK'ler   

Bu PEK’lerin mülkiyet hakları, arazinin tescili 

üzerine tanınacak ve PEK’lere tam ikame maliyeti 

üzerinden nakit tazminat ödenecektir. Tescil 

masrafları proje tarafından karşılanacaktır.  

Tazminat olarak arazi de verilebilir; bu durumda, 

benzer üretim kapasitesine ve erişilebilirliğe sahip 

arsalar sağlanacaktır. Müzakere edilen tüm 

ödemeler, ikame maliyetinin altında olmayacaktır.  

Uygulama Kurumları, hasat faaliyetleri 

tamamlanmadan arazinin el konulmasını önlemek 

için azami çaba gösterecektir.  
  Tarımsal Kiracı 

 

Kira sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, kira 

süresi içinde kaybedilen mahsullerin gelirinin tam 

tazminatı sağlanacaktır. Arazi sahibine veya 

EA/IA’ya mahsul tazminatı ödenmeyecektir. 

Uygulama kurumu, yerel yönetimle istişare 

halinde, kiracıya (gerekirse) yeni bir kira/kiracılık 

sözleşmesi bulması konusunda yardım 

sağlayacaktır. 

Uygulama Kurumları (IA’lar), hasat faaliyetlerinden 

önce arazinin el konulmasını önlemek için azami 

çaba gösterecektir. 

Tarımsal Olmayan 

Araziler 

Ticari/konut amaçlı 

arazilerini 

kaybeden AP’ler  

Kayıtlı Malik/Yasal: 

(Arazinin tam tapusuna 

sahip malik) 

Tam ikame maliyeti üzerinden nakit tazminat.   

Yasal hale getirilebilir 

malik: 

(Arazi hakkına sahip 

ancak tam olarak kayıtlı 

olmayan yasal mal 

sahipleri) 

Bu PEK'lerin mülkiyet hakları, tapu tescili 

yapıldıktan sonra tanınacak ve PEK'lere tam 

ikame maliyeti üzerinden nakit tazminat 

ödenecektir. 

Tapusu olmayan 

PEK'lar/Gayri resmi 

arazi kullanıcıları 

 (Kayıtlı olmayan/geçerli 

belgeleri bulunmayan, 

araziyi kalıcı olarak 

kullananlar.) 

Konut olarak kullanılan tek arazi parselini veya AH 

için ana gelir kaynağı olan arazi parselini 

kaybederek fiziksel olarak yerinden edilen tapusuz 

PEK'lara, bölgeye göre aylık kiranın 3 katına eşit 

tek seferlik nakit ödenek ödenecektir.   
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Kayıp Türü Uygulama AH/PEK'lerin Tanımı Tazminat Hak Sahiplikleri  

İrtifak hakkı tesis 

edilmesi nedeniyle 

arazi kaybı 

  Kalıcı ve geçici irtifak hakkı değerleri, ilgili 

belediye/kamu hizmeti kuruluşu tarafından, 

kanunda belirtilen kriterlere uygun olarak, tesisatın 

kurulması ve ilgili arazi kullanım kısıtlamaları 

sonucunda toplam arazi değerinde ve o arazideki 

varlıklarda meydana gelen azalma dikkate 

alınarak belirlenir. İrtifak hakkı değerinin 

belirlenmesinde inşaat süresi boyunca gelecekteki 

arazi verimliliğinin kaybı dikkate alınır ve bu tutar, 

arazi sahibine ödenecek irtifak hakkı bedeline 

dahil edilir. 

Arsa Üzerindeki 
Geçici Etki  

Yok Yok Arazinin geçici etkileri, etki süresince ve bu süre 

boyunca arazinin üretim değerine göre tazmin 

edilecektir. Arazinin önceki durumu, yüklenici 

tarafından eski haline getirilecektir. 

Binalar ve Yapılar 

Konut ve konut dışı 

yapılar/varlıklar 

 Yasal mülkiyet/kayıt 

durumuna 

bakılmaksızın tüm 

AH'ler (yasallaştırılabilir 

ve tapusuz PEK'lar 

dahil) 

Bina/yapı kaybı için, amortisman ve işlem 

maliyetleri hariç tam ikame  maliyetine göre nakit 

tazminat ödenecektir; yani amortisman ve işlem 

maliyetleri düşülmeyecektir.  

 

PEK, ödenmesi gereken tazminat tutarının bir 

parçası olmayan, kurtarılabilir malzemeleri elinde 

tutabilir. 

Mera Topluluk/kamu 

varlıkları 

Topluluk/Hükümet Uygulama Kurumları, mümkünse ikame 

otlak/çayırların yerini belirlemek ve/veya 

geliştirmek için azami çaba gösterecektir. 

 Yerine koyma mümkün değilse, kayıplar ve 

zararlar, ilgili belediye/kamu hizmeti kuruluşu 

tarafından sözleşme yapılan, doğrulanan ve 

finanse edilen İl Tarım ve Ormancılık 

Müdürlüğü’nden bağımsız bir uzman tarafından 

değerlendirilecektir. 

 

Topluluk Altyapısı/Ortak Mülkiyet Kaynaklarının Kaybı 

Ortak mülkiyet 

kaynaklarının kaybı 

Topluluk/kamu 

varlıkları 

Topluluk/Hükümet Arazi ve varlıklar için ikame maliyetine göre 

tazminat veya etkilenen varlığın kaybının, 

toplulukla istişare edilerek yeniden inşası ve etki 

öncesi işlevlerinin geri kazanılması.  

Gelir ve Geçim Kaynağı Kaybı ile Geçiş Dönemi Yardımı  

Mahsuller  Etkilenen, ekin 

yetiştiriciliği için kalıcı 

olarak kullanılan 

ayakta duran 

ekinler veya tarım 

arazileri. 

Yasal statüsüne 

bakılmaksızın tüm 

PEK'ler  

Beklenen hasatın brüt mahsul değeri ve mahsul 

için yapılan yatırım tutarı üzerinden piyasa fiyatına 

göre nakit olarak mahsul tazminatı.  

Saman ve Yem  Alternatif otlatma 

alanlarının 

bulunmaması 

nedeniyle saman 

Yasal statüsü ne olursa 

olsun tüm PEK'ler 

Geçici etki: Etkinin sürdüğü süre boyunca 

(kaybedilen hasat sayısı) yerel piyasa fiyatlarına 

göre yemin nakit değeri 

Kalıcı etki: 4 yıl boyunca yerel piyasa fiyatlarına 

göre hesaplanan saman/yem için nakit değer.  
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ve yemdeki geçici 

ve kalıcı kayıplar  

Ağaçlar Etkilenen ağaçlar  Yasal statüsüne 

bakılmaksızın tüm 

PEK'ler ( , 

yasallaştırılabilir ve 

gayri resmi 

yerleşimciler dahil) 

Ağaçların türü, yaşı ve üretim değeri ile ağaçlar 

için yapılan yatırım tutarı temel alınarak piyasa 

fiyatından nakit tazminat ödenir.  ( 'e göre, ağacın 

beklenen verimi, eşdeğer verimliliğe sahip bir 

ağacın yetişmesi için gereken yıl sayısı ile 

çarpılır). Yani, bir elma ağacının her hasatta 

ortalama 40 kf verim elde etmesi için 3 yıla ihtiyacı 

varsa, tazminat tutarı 3 yıl x 40 kg x 1 kg elmanın 

ortalama piyasa değeri artı bir fidanın maliyetini 

içerecektir.  

IA’lar ayrıca, mümkün olduğu durumlarda 

ağaçların PEK tarafından seçilen yere 

taşınmasına da yardımcı olabilir.   

İş/İstihdam İş/istihdam kaybı Yasal statüsüne 

bakılmaksızın tüm 

PEK’ler 

(yasallaştırılabilir ve 

kayıt dışı yerleşimciler 

dahil)  

Mülk sahibi:  

(i) (kalıcı etki) 1 yıllık net gelir tutarında nakit 

tazminat veya gelir kanıtı bulunmaması 

durumunda ya da PEK'ların sabit oran üzerinden 

vergi ödemiş olmaları halinde, yerel olarak geçerli 

oranlara göre 12 aylık asgari ücret tutarında 

tazminat alacaklardır.    

(ii) (Geçici etki) işin durduğu aylar için net gelir 

tutarında nakit tazminat. Değerlendirme, vergi 

beyannamesine dayalı olarak yapılır; vergi 

beyannamesi bulunmuyorsa, işin durduğu ay 

sayısı kadar asgari ücret tutarı (yerel olarak geçerli 

oranlar) esas alınır; 

 

Kalıcı işçi/çalışanlar: 3 aylık fiili ücrete eşit 

kaybedilen ücret tazminatı veya vergi beyannamesi 

bulunmaması durumunda, 3 aylık asgari ücret 

ödeneği (yerel olarak geçerli oranlar) nakit olarak 

ödenecektir. Yukarıdakilerin tümü için, maaş 

ödeme belgesi, muhasebe/mali rapor, vergi 

beyannamesi vb. gibi kabul edilebilir bazı resmi 

belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.  

Ciddi Etkiler 

Nedeniyle Sağlanan 

Yardım  

Fiziksel yer 

değiştirme veya 

üretken, gelir 

getirici varlıkların 

%10'undan 

fazlasının kaybı  

Gayri resmi 

yerleşimciler dahil 

olmak üzere ciddi 

şekilde etkilenen tüm 

hane halkları 

Tarımsal gelir: Etkilenen arazinin 1 yıllık verimi için 

1 ek mahsul tazminatı veya 1 aylık asgari ücret 

tutarında (yerel olarak geçerli oranlar) bir ödenek 

(hangisi daha yüksekse) - veya diğer gelirler için: 

1 aylık asgari ücret tutarında (yerel olarak geçerli 

oranlar) bir ödenek. 

Geçici geçim 

kaynaklarının 

yeniden tesisine 

yönelik yardım 

Tarımsal üretken 

varlıklarının 

%10’undan 

fazlasını kaybeden 

PEK’ler 

Gayri resmi arazi/diğer 

varlık kullanıcıları da 

dahil olmak üzere ciddi 

şekilde etkilenen tüm 

hane halkları. 

Tarımsal geçim kaynaklarının yeniden 

sağlanması: Arazi kamulaştırmasından 

etkilenen alandaki tüm mahsul ve ağaç türleri 

için bir yıllık hasat verimi (doğrulanmış piyasa 

fiyatları üzerinden). Bu tutar, 1 aylık asgari 

ücret ödeneğinden (yerel olarak geçerli oranlar) 

daha az ise, bunun yerine 1 aylık asgari ücret 

ödenecektir.  
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 Üretken gelir getirici 

varlıklarının 

%10’undan 

fazlasını kaybeden 

PEK’ler 

Gayri resmi 

yerleşimciler dahil 

olmak üzere ciddi 

şekilde etkilenen tüm 

hane halkları  

Tarımsal olmayan geçim kaynaklarının 

yeniden sağlanması: 1 aylık asgari ücret 

tutarında (yerel olarak geçerli oranlara göre) bir 

geçim kaynağı yeniden sağlama paketi.  

Evden/iş yerinden 

fiziksel taşınma  

 

Ulaşım masrafları Yerleştirilecek tüm 

haneler 

Ulaşım masraflarını karşılayan yardım (ilçe 

sınırları içinde).  

Uygulayıcı Kurumlar, ihtiyaç temelinde hassas 

hanelere taşınma konusunda ilave lojistik yardım 

sağlayabilir (bkz. hassas hanelere yardım).  

Hassas hane 

halklarına yardım 

 Yoksulluk sınırının 

altındaki haneler, 

kadınların reisi olduğu 

haneler, engellilerin 

reisi olduğu haneler ve 

mülteci haneleri/ülke 

içinde yerinden edilmiş 

kişiler, geçim imkânı 

olmayan yaşlılar ve 

proje belediyesi 

tarafından belirlenen 

diğer hassas kişiler. 

1 aylık tek seferlik asgari ücret tutarında nakit 

yardım (yerel olarak geçerli oranlar) ve mümkün 

olduğunda projeyle ilgili işlerde istihdam önceliği. 

Taşınmayı veya geçişi kolaylaştırmak için ek ayni 

yardım sağlanacaktır – bu yardımlar arasında 

(lojistik, taşınma planlaması, uygun olduğu 

durumlarda yeni konut arama yardımı) yer alabilir.  

 

Uygulama Kurumları (IA’lar), henüz kayıtlı 

olmayan bu tür hanelerin hassas kişiler için sosyal 

yardım programlarına kaydolmalarına da yardımcı 

olabilir. 

 

Etkilenen bir hane halkının, ciddi etki yardımı, 

geçim kaynağı yeniden sağlama yardımı ve 

hassas hane halkı yardımı dahil olmak üzere 

birden fazla yardım kategorisine hak kazanması 

durumunda, ilgili haklar, Proje LARF ve Hak 

Sahipliği Matrisi uyarınca kümülatif olarak 

sağlanacaktır. 

Diğer etkiler:     

İnşaat sırasında 

ortaya çıkan, geçici 

etkiler ve başka 

şekilde 

değerlendirilmemiş 

geçim kaynakları 

üzerindeki etkiler 

dahil olmak üzere 

öngörülemeyen 

etkiler. 

İnşaat sırasında 

etki koridoru (COI) 

veya geçiş hakkı 

(RoW) dışındaki 

mülklere veya 

varlıklara yönelik 

etkiler 

Tüm PEK’ler Ödenmesi gereken tazminat, proje tarafından 

değerlendirilecek ve yukarıdaki hükümler ile 

SPS 2009 gerekliliklerine dayalı olarak etkiler 

belirlendiğinde ödenecektir.  

Etki Değerlendirmesi (IA), öngörülemeyen 

LAR etkilerini dikkate alacaktır 

uygulama sırasında ortaya çıkan 

öngörülemeyen LAR etkilerini dikkate alacak 

ve 

LARP/LARF hükümlerine dayalı olarak 

IA’lar, inşaat çalışmaları sırasında bir Yüklenici 

(veya alt yüklenici) tarafından meydana 

getirilen her türlü zararın, LARP/LARF 

oranlarına uygun olarak Yüklenici tarafından 

tazmin edilmesini sağlayacaktır. 

 

Yürütme Kurumları, inşaat çalışmaları 

sırasında bir Yüklenici (veya alt yüklenici) 

tarafından meydana getirilen her türlü zararın, 
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LARP/LARF oranlarına uygun olarak Yüklenici 

tarafından tazmin edilmesini sağlayacaktır. 

Hafriyat atık alanları 

ve şantiyelerle ilgili 

etkiler. 

Geçici etkiler  Proje alanındaki 

etkilenen arazileri 

kullanan PEK’ler 

İnşaat kampları, hafriyat atık alanları, depolama 

alanları, erişim yolları veya diğer inşaatla ilgili 

amaçlar için arazinin geçici olarak işgal edilmesi, 

YÜ'nün denetimine tabi olmak üzere, Yüklenici ile 

etkilenen arazi sahipleri veya kullanıcıları arasında 

yapılacak uygun anlaşmalar yoluyla 

düzenlenecektir. Bu tür düzenlemeler, geçerli 

tazminat ve geçim kaynakları restorasyon 

gereklilikleri de dahil olmak üzere Proje LARF ve 

AKB SPS (2009) ile uyumlu olacak ve uygulama 

sırasında YÜ tarafından izlenecektir. 

 

Bu tür geçici etkiler, mera arazilerini kullanan, ekin 

ekimi yapan vb. kişileri (arazi sahipleri hariç) de 

etkilerse, otlatma alanlarının kaybı nedeniyle 

yeterli geçim kaynağı yardımı da değerlendirilecek 

ve uygulama sırasında sağlanacaktır. 

Kalıcı etkiler  Kazı çalışmalarından sonra kalan uygun olmayan 

malzemelerin veya molozların kalıcı olarak 

bertaraf edilmesi amacıyla arazinin kullanılması 

sonucu arazide meydana gelen her türlü kalıcı 

etki, LARF/LARP’ta belirlenen hükümler uyarınca 

uygun şekilde tazmin edilecektir.   

* Tüm geçerli ücretler, ikame  maliyetiyle tutarlı olması amacıyla ödeme anında ayarlanacaktır. Bu ayarlama, 

asgari ulusal ücret ve enflasyon gibi geçerli referans değerlerdeki resmi ayarlamalara göre yapılabilir.  
 
VII. Halkla İstişare, Katılım ve Belgelerin Kamuya Açıklanması 
 
23. AKB SPS 2009 uyarınca, projeden etkilenen kişilerle (PEK’ler) anlamlı bir şekilde 

istişare yapılmalı ve arazi edinimi ve yeniden yerleşim (LAR) faaliyetlerinin 
planlanması ve uygulanmasına katılma fırsatı tanınmalıdır. Ayrıca, PEK’ler proje 
planlama süreçlerinin sonuçları ile LARP’nin hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin 
takvimler ve prosedürler hakkında uygun ve zamanında bilgilendirilmelidir. Buna, 
haklar, tazminat ve diğer geçerli ödeneklerin ödeme prosedürü ile varsa yeniden 

yerleşim hakkındaki bilgiler dahildir. LARP, inceleme ve onay için AKB’ ye 

sunulacak ve ardından AKB, ILBANK ve Besni Belediyesi’nin web sitelerinde 

yayınlanacaktır. Paydaş katılım faaliyetleri ve danışma toplantılarına ilişkin 
duyurular, Besni Belediyesi tarafından resmi web sitesi, sosyal medya hesapları ve 
yerel medya kanalları aracılığıyla yayınlanmıştır. Proje alanı içindeki paydaşlara bilgi 
paylaşımını desteklemek amacıyla bir Proje Bilgi Broşürü (PIB) hazırlanmış ve 
dağıtılmıştır. İlgili duyurular, yayınlanan bildirimlerin ekran görüntüleri ve destekleyici 
web bağlantıları Ek 2’de yer alırken, Proje Bilgi Broşürü (PIB) ise Ek 3’te 
sunulmuştur. 
Proje kapsamında paydaş katılım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, 5 

Mayıs 2026 tarihinde proje alanı içindeki mahalle muhtarları, topluluk üyeleri ve diğer 

ilgili paydaşların katılımıyla bir paydaş danışma toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya 

toplam 26 katılımcı katılmıştır. Ayrıca, 21 Mayıs 2026 tarihinde 21 katılımcının yer 

aldığı Esnaf ve İşletme Sahipleri için Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmiş, aynı 

tarihte ise 26 kadının katılımıyla Kadınlar ve Hassas Gruplar için Bilgilendirme 
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Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar sırasında, Alt Projenin kapsamı, 

beklenen faydalar ve olası etkiler, arazi edinimi gereklilikleri, uygunluk ve haklar ile 

Proje Şikayet Giderme Mekanizması (GRM) hakkında bilgi verildi. Katılımcılara 

görüşlerini, endişelerini ve önerilerini dile getirme fırsatı tanındı; bu görüşler, proje 

planlamasında, arazi edinimi ve yeniden yerleşim etkilerinin devam eden 

değerlendirmesinde ve uygun etki azaltma önlemlerinin belirlenmesi ve 

iyileştirilmesinde dikkate alınarak belgelendirildi. Danışma kayıtları, katılımcı listeleri, 

sorular ve yanıtlar ile destekleyici fotoğraflar Ek 4’te sunulmuştur. 

Danışma ve bilgi paylaşımı faaliyetleri, proje uygulamasının tüm aşamaları boyunca 

devam edecektir. Kadastro doğrulaması, nüfus sayımı, ayrıntılı ölçüm araştırmaları 

(DMS) ve sosyoekonomik araştırmaların (SES) tamamlanmasının ardından ve 

herhangi bir arazi edinimi faaliyetinin uygulanmasından önce ek danışma toplantıları 

düzenlenecektir. Güncellenmiş ve uygulamaya hazır LARP, AKB SPS (2009) 

gereklilikleri, Proje LARF’ı ve ilgili ulusal mevzuata uygun olarak, herhangi bir arazi 

edinimi faaliyetinin uygulanmasından önce etkilenen kişilere ve diğer paydaşlara 

açıklanacak ve bu kişilerle istişare edilecektir. 

24. Danışma ve bilgilendirme süreçleri, proje uygulamasının tüm aşamaları boyunca 
devam edecektir. 

 
VIII. Şikayet Giderme Mekanizması (GRM) 
25. Alt proje, iki aşamalı bir GRM uygulayacaktır. Birinci aşama Besni Belediyesi 

tarafından, ikinci aşama ise ILBANK tarafından yönetilecektir.  
26. Tüm şikayetler bir şikayet kaydı/veritabanına kaydedilecek ve çözüme kavuşturulana 

kadar takip edilecektir. Bölüm VIII’de ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, şikayetler 

alındıkları tarihten itibaren en geç 2 gün içinde kaydedilecektir. Şikayetin 
değerlendirilmesi ve çözümü için ek bilgi gerektiği durumlarda, bu süre 5 iş gününe 
kadar uzatılabilir. Şikayetler 10 iş günü içinde değerlendirilecek ve alınan tarihten 
itibaren 15 iş günü içinde uygun önlemler alınacaktır.Şikayet sahipleri, şikayetlerinin 
durumu ve sonucu hakkında zamanında bilgilendirilecektir. Şikayet sahibi belediye 
düzeyindeki sonuçtan memnun kalmazsa, şikayet ILBANK’a iletilebilir. Ayrıca, 
etkilenen kişiler, proje düzeyindeki GRM aracılığıyla sorunları çözmek için iyi niyetli 
çabalar gösterildikten sonra AKB’nin Hesap Verebilirlik Mekanizmasına şikayette 
bulunabilirler. 

27. Halen Besni Belediyesi, 7/24 hizmet veren bir şikayet hattını devreye almış ve 
sürdürmektedir. AKB SPS gerekliliklerine uygun olarak, Besni Belediyesi resmi 
olarak bir alt proje düzeyinde GRM kuracaktır. Alt proje düzeyindeki GRM, inşaat 
işlerinin başlamasından önce tam olarak faaliyete geçecek ve proje uygulaması 
süresince etkilenen kişiler ve diğer paydaşlar tarafından ücretsiz olarak erişilebilir 
durumda kalacaktır. Bu GRM, şikayetleri ele almak ve AKB ile kredi sözleşmesinin 
imzalanmasının ardından proje hakkında bilgi sağlamakla görevlendirilecektir. 
GRM’nin ana temsilcileri, PIU tarafından atanan şikayet irtibat noktası (GFP) ile 
yüklenicilerin Ç-S uzmanları ve görevlendirilmiş PMSC Ç-S uzmanları olacaktır. 
PMSC ve yükleniciler, saha düzeyindeki şikayetlerin/şikayetlerin alınması, 
kaydedilmesi ve PIU ile PMU ile koordinasyonunun sağlanmasında yardımcı olmakla 
yükümlü olacaktır. PMSC’nin desteğiyle PIU, bir şikayet kaydı/veritabanı (tüm 
şikayet irtibat noktalarının erişimine açık olacak şekilde) geliştirecek ve bunun 
yönetimini sağlayacaktır. Bir şikayet komitesi (GC), projeye özgü mahallelerin 
muhtarları, Besni Belediyesi mühendisi, belediye temsilcisi, yüklenici temsilcisi, 
etkilenen toplulukların/kişilerin temsilcileri ve uygun görülen diğer üyelerden 
oluşacaktır. Gerektiğinde, Şikayet Komitesi üyelerine şikayet belgeleme gereklilikleri 
konusunda eğitim verilebilir. Proje düzeyinde Şikayet Komitesi kurulana kadar, Proje 
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Etkilenen Kişiler (PEK’ler), şikayetlerini iletmek, bilgi toplamak ve önerilerde 
bulunmak için Besni Belediyesi’nin 0416 318 16 36 numaralı cep telefonunu, Alo 
153’ü ve devletin iletişim sistemi olan CIMER’i kullanabilirler. Ayrıca, vatandaşların 
şikayetlerini iletebilmeleri için ücretsiz bir numara (185) da mevcuttur: . Besni 
Belediyesi, projenin yürürlüğe girmesiyle birlikte alt proje düzeyindeki Şikayet 
Yönetimi Mekanizması’nın (GRM) ayrıntılı usul ve iş akışlarını kesinleştirecektir.  

28. ILBANK, Eylül 2021’den bu yana resmi bir Şikayet Politikasına (Türkçe ve İngilizce 
olarak mevcuttur) sahiptir. Bu Şikayet Politikası, ILBANK’ın uluslararası finans 
kuruluşları (IFI) tarafından finanse edilen tüm projeleri ve alt projeleri için geçerli olan, 
kamuya açık bir belgedir. ILBANK bu politika aracılığıyla, herhangi bir paydaşın proje 
faaliyetleriyle ilgili şikayette bulunmasına, endişe veya sorunlarını dile getirmesine 
ya da uygun geri bildirim, öneri, istek ve taleplerini iletmesine olanak tanıyacak şeffaf 
ve kapsamlı bir prosedür oluşturmayı amaçlamaktadır. ILBANK’ın özel bir birimi, 
alınan şikayetleri derhal değerlendirecek ve yanıt verecektir. 
 

29. Şikayetçi, belirlenmiş proje GRM sürecinden geçmeksizin herhangi bir zamanda 
Yerel Mahkemeye şikayette bulunabilir. Mahkeme işlemleriyle ilgili tüm masraflar, 
yürürlükteki ulusal mevzuata ve ilgili proje düzenlemelerine uygun olarak 
karşılanacaktır. 

 
IX. Kurumsal Düzenlemeler 
 
30. LAR’ın işlenmesi ve uygulanmasındaki çeşitli işlevler, farklı devlet kurumları ve 

kuruluşları tarafından yerine getirilmektedir. Bu projeden sorumlu başlıca kurumlar 
AKB, ILBANK, Besni Belediyesi, Yerel Mahkeme, İnşaat Müteahhidi, Proje Yönetimi 
ve Kontrollük Müşaviridir.. Proje Uygulama Kurumu Besni Belediyesi olacak ve 
ILBANK, proje uygulamasından başlıca sorumlu olan Yürütme Kurumu (EA) 
olacaktır. 
 

31. Besni Belediyesi, projeyi yakından yönetecek bir PIU kuracaktır. Projenin bu 
aşamasında, Besni Belediyesi, LAR görevlerini kolaylaştırmak üzere atanmış irtibat 
kişilerinden oluşan bir grup oluşturmuştur (aşağıdaki Tablo ES 9-1). PIU ayrıca, 
inşaat sırasında proje koruma önlemlerini denetlemek üzere bir koruma önlemi 
uzmanı atayacak olan Proje Yönetimi ve Kontrollük Müşavirinden da destek 
alacaktır. Bu uzman, Yüklenici tarafından istihdam edilecek Sosyal Koruma 
Önlemleri Uzmanı ile yakın bir şekilde koordinasyon içinde çalışacaktır. PIU, LAR 
görevleri kapsamında iki sosyal uzman arasında olduğu kadar diğer ilgili kuruluşlar, 
kurumlar ve devlet yetkilileriyle AKB ve ILBANK arasında da irtibat noktası olarak 
işlev görecektir.  
 

32. Besni Belediyesi bünyesinde kurulacak PIU’nun irtibat kişileri ve iletişim bilgileri 
aşağıda sunulmuştur. Bu irtibat kişileri şu anda atanmış olup, proje hazırlık 
aşamasında değişikliklere tabi olabilir. 

 
Tablo ES 9-1: Besni Belediyesi’ndeki PIU Sorumluları  

Adı Unvan Telefon E-posta 

Ekrem LENGER 
Mühendis (İnşaat 

Mühendisi) 
0 507 152 47 02 ekremlenger@hotmail.com 

Onur GÜLTEN 

Bayındırlık İşleri 
Vekil Müdürü                            

Mühendis  
(İnşaat 

Mühendisi) 

0 543 456 38 27  onur__gulten@hotmail.com 

mailto:ekremlenger@hotmail.com
mailto:onur__gulten@hotmail.com
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Fevzi YILMAZ 
Arazi Edinimi 

(Harita 
Mühendisi) 

0 506 886 57 56 fevziyilmaz18@gmail.com 

Serdar Hüseyin 
ÖZFIRINCI 

Su İşleri Müdür 
Vekili 

0 530 886 72 80 setuma02@gmail.com 

Semra SEMİZ 
Cinsiyet Eşitliği 

ve Sosyal 
Uzmanı  

0 542 207 31 88 semrasemiz64@gmail.com 

 

semrasemiz64@gmail.com 
 

Bayram 
TEKİNERDOĞAN 

Saha Görevlisi 0 507 605 76 16 sttrtt019@gmail.com 

Atanacak Çevre Uzmanı  

 

 
 
X. Yeniden Yerleşim Bütçesi ve LARP Uygulama Takvimi 
 
33. Projenin Ayrıntılı Mühendislik Tasarımı tamamlanmıştır. Arazi mülkiyet durumunun 

değerlendirilmesi ve Proje bileşenleri için arazi edinim gereklilikleri dahil olmak üzere 
arazi edinimiyle ilgili çalışmalar şu anda Besni Belediyesi tarafından yürütülmektedir. 
Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından, LARP taslağı buna göre 
güncellenecektir. Güncellenen değerlendirme, arazi edinim gereksinimlerinin 

kapsamını teyit edecek ve AKB Koruma Politikası Beyanı’nın (SPS, 2009) tanımları 

ve gerekliliklerine uygun olarak, kalıcı veya geçici olsun, arazi kullanımına ilişkin 
etkileri ve kısıtlamaları belirleyecektir. 

34. Ayrıca, inşaat sırasında, özellikle şebeke güzergâhlarının yol hakkı (ROW) sınırının 
farklı taraflarında yer alabileceği ve inşaat faaliyetlerinin caddelerin tamamını 
tıkayabileceği dar caddelerde etkiler öngörülmektedir. Öngörülen etkiler arasında 
taşınır ve taşınmaz yapıların kaldırılması, kamu hizmetlerinde kesintiler, işyerleri ve 
konut binalarına yönelik geçici erişim kısıtlamaları ile iş gelirinde kayba yol 
açabilecek geçici işletme kısıtlamaları yer almaktadır. Sakinlerin mülkleri ve konut ile 
işyerlerine erişim üzerindeki etkileri en aza indirmek ve inşaat sırasında şikayet 
riskini azaltmak amacıyla, uygun şantiye yönetimi tedbirleri, proje farkındalık 
faaliyetleri, hedef odaklı istişareler ve zamanında erişim yönetimi tedbirleri 
uygulanacaktır. Ayrıca, etkilenen paydaşlar, uygulama dönemi boyunca Proje 
takvimi, planlanan işlerin kapsamı, inşaat programındaki değişiklikler ve inşaat 
faaliyetlerinin ilerleyişi hakkında düzenli ve zamanında bilgilendirilecektir. 

35. Onaylanmış LARP kapsamında öngörülen tüm tazminat, yardım ve diğer ilgili haklar, 
Proje LARF ve AKB SPS (2009) uyarınca, arazi edinim faaliyetlerinin 
uygulanmasından önce, herhangi bir fiziksel veya ekonomik yerinden edilme 
durumundan önce ve etkilenen bölümlerdeki inşaat işlerinin başlamasından önce 
sağlanacaktır. 

36. İnşaat sırasında tespit edilen geçici ekonomik veya geçim kaynaklarına ilişkin etkiler, 
Hak Kazanım Matrisi ile Proje LARF ve AKB SPS 2009 hükümlerine uygun olarak 
tazmin edilecektir. 

mailto:fevziyilmaz18@gmail.com
mailto:setuma02@gmail.com
mailto:semrasemiz64@gmail.com
mailto:semrasemiz64@gmail.com
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37. Tahmini LARP uygulama bütçesi, kaybedilen arazi ve diğer varlıklar için ikame 
maliyetine göre hesaplanan tazminatın yanı sıra, LARP'nin uygulanması sırasında 
ortaya çıkacak idari masraflar için çeşitli giderleri de içermektedir. Bu giderler tahmin 
edilecek ve uygulama aşamasına hazır LARP bütçesine tek bir toplu tutar olarak 
dahil edilecektir.  

38. Bu LARP taslağında sunulan bütçe yalnızca gösterge niteliğindedir ve kadastro 
doğrulaması, DMS, SES, etki değerlendirmesi ve ikame maliyeti değerlemesi 
tamamlandıktan sonra kesinleşecektir. Uygulamaya hazır LARP, tazminat, geçim 
kaynaklarının yeniden tesisine yönelik yardım, hassas hane halklarına yönelik 
yardım, idari maliyetler, şikayet yönetimi, izleme faaliyetleri ve acil durum 
karşılıklarını kapsayan ayrıntılı ve kalemlere ayrılmış bir bütçe sunacaktır.  

39. Tahmini LARP uygulama bütçesi, etkilenen arazi ve diğer varlıklar için ikame 
maliyetine göre hesaplanan tazminat, geçerli ödenekler ve yardımının yanı sıra 
LARP uygulamasıyla ilgili idari maliyetleri de içermektedir. Ön bütçeleme amacıyla, 
doğrudan idari maliyetler geçici olarak tazminat ve yardım alt toplamının %5’i 
olarak tahmin edilmektedir. Bu yüzde, gösterge niteliğinde bir planlama 
varsayımıdır ve gerçek uygulama gerekliliklerine dayalı olarak uygulamaya hazır 
LARP’ta gerektiğinde gözden geçirilip ayarlanacaktır. 

40. Arazi edinimi ve yeniden yerleşimin etkilerine ilişkin değerlendirme çalışmaları 
devam etmektedir. Etkilerin teyit edilmesi ve nüfus sayımı, DMS, SES ve 
değerleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, LARP bütçesi buna göre 
güncellenecektir. Uygulamaya hazır LARP’ta sunulan nihai bütçe, nihai etki 
değerlendirmesi ve değerleme süreciyle belirlenen fiili tazminat, yardım, uygulama, 
izleme, idari maliyet ve acil durum gereksinimlerine dayalı olacaktır. 

 
        Tablo E 10-1: Tahmini Bütçe Özeti 

 

Kalem 
Maliyet 
(TRY) 

Maliyet 
(USD) 

I.       Tazminat Bütçesi, Ödenekler Dahil   

Arazi tazminatı                Belirlenecek Belirlenecek  

Binalar ve yapılar için tazminat                   Belirlenecek Belirlenecek  

Ağaçlar için tazminat Belirlenecek Belirlenecek  

İş kayıpları için tazminat Belirlenecek Belirlenecek  

İşsizlik kayıpları için tazminat Belirlenecek Belirlenecek  

Önemli ölçüde etkilenen hanelere ödenecek 
yardımlar   Belirlenecek Belirlenecek  

Hassas gruplara ödenekler Belirlenecek Belirlenecek  

  Ara Toplam     Belirlenecek 

  II.       İdari Maliyetler     

Doğrudan idari giderler (Tazminat ve Yardım Ara 
Toplamının %5'i olarak geçici olarak tahmin edilmiştir)  Belirlenecek 

  Toplam    Belirlenecek  

 Acil durum payı %10    Belirlenecek  

 Toplam LAR Bütçesi (TRY*) ve USD  Belirlenecek  

  
TRY* - Döviz kuru, LARP güncellenirken eklenecektir 
 

Tablo E 10-2: LARP Uygulama Takvimi 
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Sıra Faaliyet Sorumluluk Örnek Zamanlama 

1 
Kadastro doğrulaması ve mülkiyet 

teyidi 
Besni Belediyesi Devam ediyor 

2 
Etkilenen kişi ve hanelerin sayımı ile 

Ayrıntılı Ölçüm Araştırması (DMS) 

Besni Belediyesi / 

İlgili Uzmanlar 
Kadastro doğrulamasının ardından 

3 Sosyoekonomik Anket (SES) 
Besni Belediyesi / 

İlgili Uzmanlar 
Nüfus sayımı ve DMS ile paralel olarak 

4 

Etkilenen arazilerin, varlıkların ve 

diğer ilgili kayıpların ikame  maliyeti 

üzerinden değerlemesi 

Besni Belediyesi / 

Değerleme 

Uzmanları 

DMS ve nihai etki doğrulamasının ardından 

5 
Uygulamaya hazır LARP'nin 

güncellenmesi ve sonlandırılması 
Besni Belediyesi 

Nüfus sayımı, DMS, SES, değerleme ve 

nihai etki değerlendirmesinin 

tamamlanmasının ardından 

6 

Güncellenmiş, uygulamaya hazır 

LARP'nin kamuoyuna duyurulması ve 

istişare süreci ile AKB'nin incelemesi 

ve uygundur onayı  

Besni Belediyesi / 

ILBANK / AKB 
LARP uygulamasından önce 

7 

Tazminat ödemesi ve gerekli 

yardımların sağlanması, geçim 

kaynaklarının yeniden tesisine yönelik 

tedbirler ve diğer haklar 

Besni Belediyesi 

Arazi kamulaştırması, fiziksel veya 

ekonomik yerinden edilme ve etkilenen 

bölümlerdeki inşaat çalışmalarının 

başlamasından önce 

8 

LARP Tamamlama Raporunun 

hazırlanması ve sunulması ile AKB'nin 

inceleme ve uygundur onayı 

(uygulanabilir olduğu durumlarda) 

Besni Belediyesi / 

ILBANK / AKB 

Uygulanabilir LARP tedbirlerinin tam 

olarak uygulanmasının ardından 

9 
Etkilenen bölümlerde inşaat işlerine 

başlanması 

Besni Belediyesi / 

Yüklenici 

Gerekli LARP önlemlerinin tam olarak 

uygulanmasının ardından ve gerekli 

hallerde AKB'nin LARP Tamamlama 

Raporunu onaylamasının ardından 

 
 
XI. İzleme ve Raporlama 
 
41. Alt proje önemli LAR etkilerine yol açmazsa, bu LARP iç izlemeye tabi tutulacaktır. 

AKB SPS 2009’a göre, 200 veya daha fazla kişi evlerinden fiziksel olarak yerinden 
edilirse veya üretken ya da gelir getirici varlıklarının %10’unu veya daha fazlasını 
kaybederse, gönülsüz yeniden yerleşim etkileri önemli kabul edilir. Yarı yıllık sosyal 
koruma izleme raporu, kamuya açıklanmak üzere AKB’ye sunulacaktır. LARP 
tamamlama raporları, yüklenici tarafından inşaat/kurulum çalışmalarına başlanması 
için bildirim yayınlanmadan önce uygun zamanda sunulacaktır.   
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42. İç izleme, PMSC koruma önlemleri uzmanlarının desteğiyle PIU tarafından 
yürütülecektir. Yüklenici, gerektiğinde uygulama bilgilerini sağlayacak ve izleme 
faaliyetlerine destek verecektir. ILBANK, onaylanmış LARP ve SPS 2009 
gerekliliklerine uyumu denetleyecektir. 

43. Proje uygulaması sırasında etkilerin kapsamı değişirse ve önemli ölçüde gönülsüz 
yeniden yerleşim etkileri tespit edilirse, izleme düzenlemeleri, gerekirse dış izleme 
kuruluşlarının da dahil edilmesi dahil olmak üzere, Proje LARF ve AKB SPS 2009 
gerekliliklerine uygun olarak gözden geçirilecek ve güçlendirilecektir. 

44. LARP tamamlama raporunun amacı, tazminat planının mutabık kalınan hükümlere 
ve AKB SPS 2009 gerekliliklerine uygun olarak uygulanıp uygulanmadığını 
belirtmektir. 

45. Etkilenen bölümlerdeki inşaat işleri için İşe Başlama Bildirimi’nin yayınlanmasından 
önce, AKB’nin LARP Tamamlama Raporu’nu incelemesi ve onaylaması gerekecektir. 

46. LARP tamamlama raporları AKB ve ILBANK ile paylaşılacaktır. AKB’nin LARP 

Tamamlama Raporunu incelemesi ve onaylaması, PMSC’nin yükleniciye İşe 
Başlama Bildirimi düzenlemesi için bir ön koşuldur. Rapor, aşağıdaki LARP 
hükümlerinin değerlendirmesini içerecektir: 

 

• Arazi edinimi ve yeniden yerleşim faaliyetleriyle ilgili takvimler ve hedefler; 

• Yeniden yerleşimin, onaylanmış nihai LARP ile uyumlu olup olmadığının 
doğrulanması; 

• Değerleme raporlarında ve PEK anlaşmalarında kullanılan birim tazminat 
oranları; 

• Tüm AH’lere teslim edilen LARP’ta tanımlanan tazminat ve tutarlar; 

• Tazminat dağıtım prosedürünün zamanlaması; 

• GRM ve şikayet vakalarının değerlendirilmesi; 

• Yerel ve merkezi düzeyde GC'nin eğitimi; 

• Halkın görüş alınmasına ilişkin değerlendirme; 

• Uygun olduğu hallerde, ciddi şekilde etkilenen, hassas ve yeniden yerleştirilen 
PEK'lara geçiş desteği ve geçim kaynaklarının yeniden tesisine yönelik 
tedbirlerin sunulması;  

• LARP'nin tatmin edici bir şekilde uygulandığına dair nihai değerlendirme ve 
gerekirse gerekli düzeltici önlemlerin ayrıntıları; ve  

• Uygun olduğu durumlarda Düzeltici Eylem Planlarının uygulanması.  

• Uygun olduğu durumlarda, hassas hane halklarına yardım sağlanması ve 
geçim kaynaklarının yeniden tesisine yönelik önlemlerin uygulanması. 
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1. GİRİŞ  
 

47. Şubat 2023’teki depremlerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Asya 
Kalkınma Bankası’ndan (AKB) “Afet Sonrası Belediye Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve 
Dayanıklılık Artırılması Projesi” kapsamında, afetlerden etkilenen illerdeki belediye 
altyapısı ve hizmetlerinin rehabilitasyonu ve iyileştirilmesi için destek talep etmiştir. 
Besni Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekesi Alt Projesi, bu proje kapsamında 
önerilen yatırımlardan biridir. 
 

48. Adıyaman, önemli sayıda can kaybı, yaralanma, altyapı hasarı ve kritik altyapının 
tahrip olmasına neden olan depremlerden ciddi şekilde etkilenen şehirlerden biridir. 
Bu depremler, Adıyaman’ın çeşitli ilçelerindeki su temini ve atık su toplama 
sistemlerinin etkin işleyişini olumsuz etkilemiştir.  
 

49. Adıyaman ilinin ilçelerinden biri olan Besni, içme suyu temini ve kanalizasyon 
altyapısı ile ilgili önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Mevcut su temini ve atık su 
toplama sistemleri ekonomik ömürlerinin sonuna gelmiş olup, mevcut ve gelecekteki 
hizmet taleplerini karşılamak için yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, uygun çevre 
yönetimini sağlamak için yeterli atık su arıtma tesislerine ihtiyaç bulunmaktadır. 
Depremler, mevcut altyapı sorunlarını daha da şiddetlendirmiş ve Besni İlçesi’ndeki 
su ve atık su altyapısının iyileştirilmesi de dahil olmak üzere, daha dayanıklı ve 
sürdürülebilir belediye hizmetlerine olan ihtiyacı ortaya koymuştur. 
 

50. Şu anda Besni ilçesinin su ihtiyacı, Sugözü (Değirmençayı) Deresi, Kuzdağı 
Kaynakları (Yalangoz ve Balkayası) ve Erkenek kaynakları dahil olmak üzere çeşitli 
su kaynaklarından karşılanmaktadır. Mevcut su temin sistemi, 1999 ile 2003 yılları 
arasında inşa edilen iletim hatları ve hizmet rezervuarlarını içermektedir. Ancak 
mevcut dağıtım ağı ve bazı rezervuarlar hidrolik açıdan yetersizdir ve ekonomik 
ömürlerinin sonuna gelmiştir. 
 

51. Besni kanalizasyon sistemi eskimiş olup, ilçenin artan hizmet taleplerini yeterince 
karşılayamamaktadır. Mevcut atık su toplama sisteminin rehabilitasyonu ve 
genişletilmesi gerekmektedir. Aynı genel yatırım programı kapsamında 
geliştirilmekte olan bir atık su arıtma tesisi (WWTP), kanalizasyon sistemine bağlı bir 
tesis olarak hizmet verecek ve toplanan atık suların çevreye duyarlı bir şekilde 
arıtılmasını ve bertaraf edilmesini sağlayacaktır. 
 

52. Bölgenin gelişmesine paralel olarak, su dağıtım sistemi ve atık su toplama şebekesi, 
mevcut ve gelecekteki talebi karşılamak üzere rehabilitasyona, yenilenmeye ve 
gerektiğinde genişletilmeye ihtiyaç duymaktadır. 
 

53.  Bu Arazi Edinimi ve Yeniden Yerleşim Planı (LARP), Besni Kanalizasyon ve Yağmur 
Suyu Şebekesi Alt Projesi için, Proje Arazi Edinimi ve Yeniden Yerleşim Çerçevesi 
(LARF), yürürlükteki ulusal mevzuat ve Asya Kalkınma Bankası (AKB) Koruma 
Politikası Beyanı’nın (SPS, 2009) gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmıştır. LARP, 
Alt Proje ile ilişkili olası arazi kamulaştırma ve yeniden yerleşim etkilerinin ön 
değerlendirmesini sunmaktadır ve devam eden kadastro doğrulama çalışmaları, etki 
değerlendirme faaliyetleri ve arazi kamulaştırma gerekliliklerinin nihai olarak teyit 
edilmesinin ardından, gerektiğinde güncellenecektir. 

54. Türkiye’deki AKB tarafından finanse edilen projeler için hazırlanan bu Arazi Edinimi 
ve Yeniden Yerleşim Planı (LARP), Besni Belediyesi tarafından hazırlanmıştır. Bu 
bir LARP taslağıdır ve ayrıntılı tasarım tamamlandığında ve proje etkileri 
netleştiğinde güncellenecektir. LARP, AKB ve ILBANK tarafından tam olarak 
onaylanacak ve kurumların web sitelerinde yayınlanacaktır. Belge, Alt Proje ile ilişkili 
olası arazi edinimi ve yeniden yerleşim etkilerini belirlemekte ve bu etkileri önlemek, 
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en aza indirmek ve ele almak için uygulanacak ilkeleri, prosedürleri, kurumsal 
düzenlemeleri, hak kazanma hükümlerini ve etki azaltma önlemlerini ortaya 
koymaktadır. LARP, ayrıntılı etki değerlendirmelerinin tamamlanması ve arazi 
edinimi gerekliliklerinin teyit edilmesinin ardından gerektiğinde güncellenecektir. 
 

55. Bu LARP, ulusal dile çevrilecek ve Besni Belediyesi, ILBANK ve AKB’nin web 
sitelerinde yayınlanacaktır.  
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II. PROJE TANIMI  
 
 
2.1 Proje Tanımı 

 
56. Besni Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Projesi, AKB tarafından finanse edilen Afet 

Sonrası Belediye Hizmetleri İyileştirme ve Dayanıklılık Projesi kapsamında 
finansman sağlanması önerilen alt projelerden biridir. Önerilen Besni Kanalizasyon 
ve Yağmur Suyu Projesi, 1. Aşama yatırımları kapsamında yaklaşık 85 km'lik atık su 
toplama şebekesinin inşası ve rehabilitasyonunu, ilçe merkezi içindeki ilgili altyapı ile 
birlikte içermektedir. 
 

57. Proje kapsamı ayrıca altı (6) paket pompa istasyonu dahil olmak üzere pompa 
tesislerini ve rögar kapakları, parsel bağlantıları, izolasyon vanaları ve gerekli 
geçişler (yol ve dere geçişleri) gibi yardımcı yapıları da içermektedir. Mevcut 
değerlendirmeye göre, planlanan altı pompa istasyonundan ikisi (TMPK5 ve TMPK8) 
özel mülkiyet arazisi üzerinde yer almaktadır ve arazi edinimi gerekebilir. Şebeke 
bileşenleri ve ilgili tesislerle ilişkili olası arazi edinimi veya irtifak hakkı gereklilikleri, 
kadastro doğrulaması ve nihai etki değerlendirmesi yoluyla teyit edilecektir. 
 

58. Önerilen Besni Yağmur Suyu Şebekesi Projesi — 1. Aşama — aynı hizmet alanı 
içinde yaklaşık 14 km uzunluğunda bir yağmur suyu drenaj şebekesinin inşasını 
içermektedir. Şebeke, uygun drenaj boruları, kontrol yapıları ve yağmur suyunun 
doğru bir şekilde yönetilmesini sağlamak için gerekli olan toplama havuzları ve diğer 
ilgili bileşenlerden oluşmaktadır. 
 

59. Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi sisteminin tamamı, 2022 yılında Özge 
Mühendislik tarafından Besni (Adıyaman) Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekesi 
Nihai Proje Raporu kapsamında tasarlanmıştır. Projenin Detaylı  Mühendislik 
Tasarımı tamamlanmıştır. 

60. Sistem tasarımı, 2007–2022 dönemini kapsayan TÜİK nüfus verilerine 
dayandırılmıştır. Fizibilite çalışmasında, nüfus tahminleri için ortalama katsayılı 
(çave) İlbank Yöntemi benimsenmiştir. Buna göre, Besni Güney Arıtma Tesisi 
havzasının nüfusunun 2043 yılına kadar (Aşama I) yaklaşık 74.000 PE’ye, 2058 
yılına kadar (Aşama II) ise 111.000 PE’ye ulaşacağı öngörülmektedir. 
 

61. Yatırımlar, gelecekteki genişlemelerle teknik uyumluluk ve uzun vadeli hizmet 
sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla aşamalar halinde yapılandırılmıştır. 
 

62. Önerilen proje, Adıyaman ilinin Besni ilçesine hizmet verecek olup, merkezi kentsel 
yerleşim birimini ve aşağıdaki mahalleleri kapsayacaktır: 
 

63. 15 Temmuz Şehitler, Ali Erdemoğlu, Aşağısarhan, Çat, Cirit Meydanı, Dumlupınar, 
Erdemoğlu, Kaymakam Hasan Tütün, Korupınar, Oyalı, Pınarbaşı, Yeni Besni ve 
Yukarı Sarhan.  
 

64. TÜİK verilerine göre, Besni Güney Atık Su Arıtma Tesisi havzasının toplam nüfusu 
2022 yılında 35.570 kişiye ulaşmıştır. Bu yerleşik nüfus rakamı, kanalizasyon sistemi 
ve atık su arıtma tesisinin tasarımı için kullanılan nüfus eşdeğeri (PE) değerlerinden 
farklıdır. İlgili pompa istasyonları ve basınçlı boru hatlarını da içeren önerilen 
kanalizasyon ağı, hizmet alanından atık suyu toplayarak arıtma amacıyla Besni 
Güney Atık Su Arıtma Tesisine taşımak üzere tasarlanmıştır. Atık su arıtma tesisi ve 
ilgili kanalizasyon sistemi, 2058 yılına kadar olan nihai tasarım ufkuna kadar hidrolik 
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denge, işletme esnekliği ve uzun vadeli hizmet sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 
aşamalı geliştirme ilkeleri dikkate alınarak planlanmıştır. 
 

65. Teknik olarak mümkün olduğu durumlarda, yatırım maliyetlerini optimize etmek ve 
işletme sürekliliğini korumak amacıyla mevcut kanalizasyon şebekesinin bazı 
bölümleri önerilen sisteme entegre edilmiştir. 
 

66. Genel olarak, Alt Proje, Besni İlçesindeki atık su toplama ve yağmur suyu drenaj 
hizmetlerinin iyileştirilmesine odaklanacaktır. Alt Proje, iki ana bileşenden 
oluşmaktadır: (i) Besni Kanalizasyon Şebekesi Projesi ve (ii) Besni Yağmur Suyu 
Şebekesi Projesi. Aşağıdaki tablo, önerilen Alt Projenin bileşenlerini göstermektedir. 

 
Tablo 2-1: Önerilen Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekesi Alt Projeleri 

Alt Proje Proje yönetimi İl Kapsam 

1 Besni 
Kanalizasyon 
Şebekesi Projesi  

Besni Belediyesi  Adıyaman   Yaklaşık 85 km 
uzunluğundaki atık su 
toplama şebekesi, altı (6) 
paket pompa istasyonu ve 
ilgili yapıların inşası ve 
rehabilitasyonu 

2 Besni Yağmur 
Suyu Şebekesi 
Projesi  

Besni Belediyesi Adıyaman   Yaklaşık 14 km'lik yağmur 
suyu drenaj şebekesi ve ilgili 
yapıların inşası 

 
27 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen saha ziyareti sırasında, Alt Proje faaliyetlerinin 
yürütülmesi planlanan mahallelerdeki çalışma güzergâhlarını, mevcut trafik koşullarını ve 
ticari alanları gösteren fotoğraflar çekilmiş olup, bunlar aşağıda sunulmuştur. 

Şekil 2-1: Çalışma Güzergâhlarını, Trafik Koşullarını ve Ticari Alanları Gösteren 
Saha Fotoğrafları 
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Alt proje alanı içindeki önerilen kanalizasyon şebekesi, yağmur suyu şebekesi ve deşarj 
noktaları ile pompa istasyonlarının ve yükseltici boru hatlarının konumları sırasıyla Şekil 
2, 3 ve 4’te gösterilmiştir. 

Şekil 2-2: Besni’nin Önerilen Kanalizasyon Şebekesi Haritası 
 

 
 

Şekil 2-3: Besni’de Önerilen Yağmur Suyu Şebekesi ve Deşarj Noktaları 
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  Yağmur Suyu Şebekesi 

  Deşarj Noktaları 
 
 
 
Şekil 2-4: Besni’de Önerilen Pompa İstasyonları ve Yükseltme Boru Hatları 
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67. Bu LARP, kanalizasyon şebekesi, yağmur suyu şebekesi, planlanan altı pompa 

istasyonu ve ilgili altyapı dahil olmak üzere tüm ilgili Alt Proje bileşenlerini 
kapsamaktadır. Kanalizasyon sistemi tasarımının temelini oluşturan öngörülen nüfus 
aşağıda sunulmuştur. 

68. Bu LARP, bu iki şebekeye odaklanmaktadır. Kanalizasyon sistemi hizmetlerine 
yönelik ihtiyaç için öngörülen nüfus aşağıda sunulmuştur:  

 
Tablo 2-2. Besni Merkez Kanalizasyon Sistemi Projesi için Tasarım Nüfusu 

 Yıl 
Besni Merkez 

Nüfusu 

Kırsal Nüfus (nokta 
yükleme olarak 

bağlanacak) 
Toplam Nüfus 

2022 35.570  2.681  38.251  

2023 36.638 2.761 39.399 

2028 42.472 3.201 45.674  

2033 49.237 3.711 52.948  

2038 57.079 4.302 61.382 

2043 66.171 4.987 71.158 (~74.000 PE)* 

2048 76.710 5.782 82.492 

2053 88.928 6.703 95.631 

2058 103.092 7.770  
110.862 (~111.000 PE)* 

 

* Suriye nüfusu kalıcı olarak dahil edilmiştir (fizibilite varsayımlarına göre) 
PE: Nüfus Eşdeğeri (tasarım temeli). 

 
2.2 Proje Konumu 
69. Proje, Türkiye’nin güneydoğusunda, Adıyaman iline bağlı Besni ilçesinde yer 

almaktadır. İlçe, yaklaşık 1.094 kilometrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Besni, 
Adıyaman il merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta olup, deniz seviyesinden 
ortalama 900 metre yükseklikte yer almaktadır. 

 
İlçenin kuzey kısmı çoğunlukla tepelikken, orta ve güney kısımları nispeten düzdür. 
İlçe, Fırat Havzası içinde yer almakta ve Fırat Nehri’nin kollarının etkisi altındadır. 
Besni’nin kentsel merkezi, altyapı geliştirme ve yerçekimi temelli kanalizasyon 
sistemleri için elverişli olan nispeten düz bir alanda bulunmaktadır. 

 
 
 

Şekil 2-5: Besni İlçesinin Konumu 
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III. YASAL VE POLİTİKA ÇERÇEVESİ 
 
3.1  Giriş 
70. Projenin yasal ve politika çerçevesi, Arazi Edinimi ve Yeniden Yerleşim (LAR) ile ilgili 

Türk ulusal kanun ve mevzuatına ve AKB’nin 2009 tarihli Koruma Politikası 
Beyanı’na (SPS) dayanmaktadır. Projeye ilişkin Arazi Edinimi ve Yeniden Yerleşim 
Çerçevesi (LARF) ile LARP, SPS 2009 gerekliliklerine ve yürürlükteki ulusal kanun, 
yönetmelik ve politikalara dayanmaktadır. Türk yerel kanun ve uygulamaları ile AKB 
SPS politikaları ve uygulamaları arasında farklılıklar olması durumunda, bu projeye 
ilişkin yeniden yerleşim konuları, AKB SPS politikaları ve uygulamaları lehine 
çözüme kavuşturulacaktır. 

 
3.2  Yasal Çerçeve 
71. Projenin politika çerçevesi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve AKB SPS 2009’a 

dayanmaktadır. Türkiye’de arazi yönetimi ilişkilerini ve taşınmaz mülkiyet haklarını 
düzenleyen başlıca yasal düzenlemeler şunlardır: 

 
a. Kamulaştırma Kanunu (2942 sayılı – onay tarihi: 04.11.1983) ve Kamulaştırma 

Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin kanunlar (4650 sayılı Kanun – onay 
tarihi: 24.04.2001 ve diğer kanunlar dahil) 

b. Belediye Kanunu (5393 sayılı - kabul tarihi: 03.07.2005) 
c. Türkiye Anayasası (İlgili maddeler, örneğin Kamulaştırma MADDE 46 - (3 Ekim 

2001 tarihinde değiştirilmiştir; 4709 sayılı Kanun) 
 

72. Türkiye’deki yasal çerçeveye göre, arazi edinimi ve kamulaştırma, 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanunu ile düzenlenmektedir. Ayrıca, Türkiye Anayasası’nın 46. 
maddesi, devletin ve kamu tüzel kişiliklerinin, kamu yararı için özel mülkiyetteki 
taşınmaz malları tamamen veya kısmen kamulaştırma hakkına sahip olduğunu 
belirtmektedir. Bu hak, kamulaştırılan malların gerçek değerinin peşin ve nakit olarak 
ödenmesi şartına tabidir. Kamulaştırılan arazi ve varlıklar için tazminat, 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanunu’nun 8., 10. ve 11. maddelerinde belirtilen usul ve ilkelere göre 
belirlenir.  Ayrıca, Kamulaştırma Kanunu’nda belirlenen usul ve ilkelere uyulması 
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koşuluyla, kamulaştırılan mülkler üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesine izin verilir ( 
). 

 
73. Değerleme kriterleri, Kanunun 11. maddesinde belirtilmiştir. Kamulaştırma Kanunu, 

kamulaştırılan araziler için tazminatın belirlenmesinin söz konusu araziden elde 
edilen yıllık ortalama net gelire bağlı olduğunu öngörmektedir. Bu belirleme, ekim 
rotasyonu sistemi ve yapıların değerlemesi dikkate alınarak yapılır; yapıların 
değerlemesi, inşaat birim fiyatlarının hesaplanmasını da kapsamaktadır. Konut 
amaçlı arsaların değerlemesi, emsal değerlendirme yoluyla belirlenir. Değerleme 
komisyonu, arazi ediniminden sorumlu kuruluş tarafından kurulur ve en az üç üyeden 
oluşur. Gerektiğinde, bu Komisyon, Sanayi ve Ticaret Odası’ndan, emlak 
acentelerinden ve bu alanlarda uzmanlaşmış diğer bireysel veya kurumsal 
makamlardan bilgi alma yetkisine sahiptir.  
 

74. Kamulaştırma Kanunu’nun (2942 sayılı) 8. maddesine göre, taşınmaz mal 
sahiplerinin kimlikleri tespit edildiğinde, ilk tercih müzakere yoluyla arazinin satın 
alınmasıdır. Müzakere yoluyla anlaşmaya varılamaması durumunda veya adresi 
tespit edilemeyen sahipler, yerinden uzak sahipler ya da mülkiyet ihtilafı bulunan 
taşınmazlar söz konusu olduğunda, ilgili ilk derece mahkemesine dava açılır. 
Mahkemenin görevi, Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesinde belirtildiği üzere, 
mülkün değerinin belirlenmesi ve tesciliyle ilgilidir. Tazminat tutarı daha sonra 
belirlenen bir banka hesabına yatırılır ve mülk sahibine tahsis edilir. Etkilenen 
gayrimenkulün sahibi tespit edilemezse, tazminat üç aylık vadeye sahip bir vadeli 
hesaba yatırılır. Kamulaştırma Kanunu’na göre, 10. maddenin uygulanabilmesi için 
bildirim ve müzakere sürecinin tamamlanması en az iki ay sürer.  
 

75. Türk mevzuatına göre, kullandıkları araziye herhangi bir iyileştirme yapmamış 
kiracılar, ortakçılar veya gayrimenkullerin izinsiz kullanıcıları için tazminat ödenmesi 
gerekmez. Ancak, başkalarının arazisine sermaye yatırımı yapmış ve binalar veya 
diğer yapılar inşa etmiş kişiler, ağaçlar için ikame bedeli ve binalar için malzeme 
maliyetleri kapsamında tazminat alma hakkına sahiptir. 
 

76. Kamulaştırma Kanunu’nun 14. maddesine göre, varlık sahibi, bildirim tarihinden 
itibaren 30 gün içinde kamulaştırmanın iptali veya olgusal hataların düzeltilmesi için 
İdare Mahkemesine başvurma hakkına sahiptir. Varlık sahibi, Kanunun 10. maddesi 
uyarınca mahkeme tarafından belirlenen kamulaştırma tazminat tutarından memnun 
değilse, Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunma seçeneğine sahiptir. 
 

77. Hükümet, kamulaştırılacak gayrimenkullerin sahiplerine resmi bir taahhütlü mektup 
yoluyla bildirimde bulunur. Bu mektupta, hükümetin müzakere yoluyla araziyi satın 
alma ve arazi bedelini veya irtifak hakkını nakit olarak ödeme niyeti belirtilir. 
Gayrimenkullerle ilgili mülkiyet anlaşmazlığı olması durumunda, ilgili mahkeme 
kamulaştırma belgelerinin özetini yerel ve ulusal bir gazetede en az bir kez ilan 
etmekle yükümlüdür.   
 

78. Mülk sahipleriyle müzakere etmek üzere arazi ediniminden sorumlu kurum, kurum 
içinde en az üç kişiden oluşan bir müzakere komisyonu kurar. Müzakerelere 
başlamadan önce, kurum mülk sahibini katılım için resmi olarak davet eder. Ancak 
kurum, değerleme komisyonu tarafından önceden belirlenen varlığın tahmini 
değerini açıklamaz. Müzakere oturumu, Kamulaştırma Kanunu’nun 8. maddesinde 
belirtildiği üzere, belirlenen tarihte başlamak üzere planlanır. 
 

79. Kamulaştırma bedeli konusunda bir anlaşmaya varılması halinde, ilk adım, anlaşma 
şartlarının yazılı kaydı olan bir mutabakat metninin imzalanmasıdır. Bu mutabakat 
metninin imzalanmasının ardından, kamulaştırma tazminatının ödenmesi ve 
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mülkiyet devri işlemlerinin tamamlanması 45 gün içinde gerçekleştirilmelidir. 
Müzakerelerin sonuçlanmasının ardından, mülk sahibinin müzakere edilen 
uzlaşmaya itiraz etme hakkı bulunmamaktadır. 
 

80. Müzakereler sırasında bir anlaşmaya varılamaması durumunda, arazi ediniminden 
sorumlu kurum tarafından bir anlaşmazlık tutanağı imzalanır ve bu tutanak Asliye 
Mahkemesine sunulur. Mahkeme, tarafları 30 gün içinde söz konusu arazi veya 
varlığın değeri konusunda anlaşmaya varmaya davet eder. Anlaşmazlık durumunda 
mahkeme, bir komisyon tarafından yürütülecek arazi etüdü için bir tarih belirler. Bu 
komisyon bağımsız uzmanlardan oluşur ve tüm tarafların yanı sıra köy muhtarının 
da katılımıyla gerçekleştirilir.  

 
81. Uzman komisyonu, raporunu 15 gün içinde mahkemeye sunmakla yükümlüdür. 

Rapor, mülk için belirlenen değeri açıkça belirtir ve mahkeme bu raporu her iki tarafa 
da gönderir. İlgili taraflar belirlenen değer konusunda hâlâ bir anlaşmaya 
varamazlarsa, mahkeme, süreci 15 gün içinde sonuçlandırmak üzere yeni bir uzman 
komisyonu atama yetkisine sahiptir.  Mahkeme, devlet adına nihai kararı vermekle 
sorumludur. Her iki taraf da Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunma hakkını saklı 
tutar ve süreç, mahkemenin kararına uygun olarak 15 gün içinde tamamlanır. 
 

82. Kamulaştırma Kanunu’na göre, mahkeme sürecinin masrafları arazi ediniminden 
sorumlu kurumun yükümlülüğündedir.  Ayrıca, bu kurum, vefat etmiş mal sahipleri, 
yerinden uzak mal sahipleri ve geleneksel haklarını talep eden kişilerle ilgili 
kamulaştırma davalarına ilişkin mahkeme masraflarından da sorumludur. Bu davalar 
genellikle işlem için yerel ilk derece asliye mahkemesine sevk edilir. 
 

83. Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesi, kamulaştırmaya tabi gayrimenkullerin üç 
durumda hızlandırılmış kamulaştırma yoluyla el konulabileceğini belirtmektedir: (i) 
Ulusal Savunma Yükümlülükleri Kanunu’nun (Kanun No: 3634) uygulanması 
kapsamında Cumhurbaşkanı’nın ulusal savunma gerekliliği konusunda karar verdiği 
durumlarda; (ii) Cumhurbaşkanlığı kararıyla belirlenen olağanüstü durumlarda veya 
(iii) özel kanunlarda öngörülen olağanüstü durumlarda. Bu tür durumlarda, ilgili 
idarenin talebi üzerine mahkeme, değerleme dışındaki işlemlerin sonradan 
tamamlanacağı şartıyla, 10. maddede belirtilen ilkelere göre gayrimenkulün el 
konulmasına karar verebilir. Bu süreçte, ilgili idarenin talebi üzerine, gayrimenkulün 
tazminat tutarı, Kamulaştırma Kanunu’nun 10. ve 15. maddeleri uyarınca atanan 
uzmanlar aracılığıyla mahkeme tarafından 7 gün içinde tespit edilir. El koyma işlemi, 
ancak 10. maddeye uygun olarak yapılacak tebligatın ardından gerçekleştirilir ve 
tutar, ilanda belirtilen bankaya yatırılır.  
 

84. Kamulaştırma Kanunu, kamulaştırma yapan kurumun öncelikle müzakere yoluyla 
uzlaşma yöntemini uygulamayı gönülsüz  kılar. Bu LARF kapsamında her türlü amaç 
ve bakımdan, Kamulaştırma Kanunu’ndaki müzakere yoluyla uzlaşma prosedürü, 
zorla arazi kamulaştırması olarak kabul edilir. 
 

3.3 AKB’nin Gönülsüz Yeniden Yerleşim Politikası 
85. AKB SPS (2009) ilkeleri, (i) gönülsüz arazi edinimi veya (ii) arazi kullanımına ya da 

yasal olarak belirlenmiş park ve koruma alanlarına erişime getirilen gönülsüz 
kısıtlamalar nedeniyle, hem fiziksel yerinden edilme (yer değiştirme, konut arazisinin 
kaybı veya barınak kaybı) hem de ekonomik yerinden edilme (arazi, varlık, varlıklara 
erişim, gelir kaynakları veya geçim kaynaklarının kaybı) durumlarında devreye girer. 
Gönülsüz  kısıtlamaların tam mı yoksa kısmi mi, kalıcı mı yoksa geçici mi olduğuna 
bakılmaksızın LARP’ler hazırlanmalıdır.  
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86. AKB’nin gönülsüz yeniden yerleşim politikasının üç önemli unsuru şunlardır (i) 
kaybedilen varlıkların, geçim kaynaklarının ve gelirin telafisi için tazminat; (ii) uygun 
tesis ve hizmetlere sahip yeniden yerleşim alanlarının sağlanması da dahil olmak 
üzere yeniden yerleşim yardımı; ve (iii) proje olmasaydı elde edilecek refah düzeyine 
en azından ulaşılmasını sağlamak amacıyla rehabilitasyon yardımı. Yeniden 
yerleşim planlaması, LAR ile ilişkili tüm AKB projeleri için proje tasarımının ayrılmaz 
bir parçasıdır ve aşağıda özetlendiği üzere AKB SPS (2009) gönülsüz yeniden 
yerleşim ile ilgili temel politika ilkeleri dikkate alınarak proje döngüsünün erken 
aşamasında başlatılmalıdır: 

 
(i)  Projeyi erken aşamada inceleyerek geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki 

gönülsüz yeniden yerleşim etkilerini ve risklerini belirlemek. Yeniden yerleşim 
etkileri ve riskleriyle ilgili, cinsiyet analizi de dahil olmak üzere yerinden edilmiş 
kişilere yönelik bir anket ve/veya nüfus sayımı yoluyla yeniden yerleşim 
planlamasının kapsamını belirlemek. 
 

(ii)  Etkilenen kişiler, ev sahibi topluluklar ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla 
anlamlı istişareler yürütün. Tüm yerinden edilmiş kişileri hakları ve yeniden 
yerleşim seçenekleri konusunda bilgilendirin. Yeniden yerleşim programlarının 
planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlayın. 
Kırılgan grupların, özellikle yoksulluk sınırının altındaki kişilerin, topraksızların, 
yaşlıların, kadınların ve çocukların, Yerli Halkların ve arazi üzerinde yasal mülkiyet 
hakkı olmayanların ihtiyaçlarına özel dikkat gösterin ve istişarelere katılımlarını 
sağlayın. Etkilenen kişilerin endişelerini dinlemek ve çözmek için bir şikayet 
mekanizması oluşturun. Yerinden edilmiş kişilerin ve onları barındıran topluluğun 
sosyal ve kültürel kurumlarını destekleyin. Gönülsüz yeniden yerleşimin etkileri ve 
riskleri son derece karmaşık ve hassas olduğunda, tazminat ve yeniden yerleşim 
kararlarından önce bir sosyal hazırlık aşaması gerçekleştirilmelidir. 

 
(iii)  (i) Etkilenen geçim kaynakları mümkün olduğunca toprağa dayalı ise toprağa 

dayalı yeniden yerleşim stratejileri yoluyla veya toprak kaybının geçim kaynaklarını 
zedelemediği durumlarda toprağın ikame değeri üzerinden nakit tazminat yoluyla, 
(ii) varlıkların derhal eşit veya daha yüksek değerde varlıklarla değiştirilmesi 
yoluyla, (iii) geri getirilemeyen varlıklar için tam ikame bedeli üzerinden derhal 
tazminat ödenmesi ve (iv) mümkün olduğunda fayda paylaşımı programları yoluyla 
ek gelir ve hizmetler sağlanması. 

 
(iv)  Fiziksel ve ekonomik olarak yerinden edilmiş kişilere aşağıdakiler dahil 

olmak üzere gerekli yardımı sağlamak: (i) yer değiştirme söz konusuysa, 
yerleştirme arazisinde güvence altına alınmış arazi kullanım hakkı, istihdam ve 
üretim fırsatlarına benzer erişim imkânına sahip yeniden yerleşim alanlarında 
daha iyi barınma imkânları, yeniden yerleşen kişilerin ev sahibi topluluklara 
ekonomik ve sosyal olarak entegrasyonu ve proje faydalarının ev sahibi 
topluluklara genişletilmesi; (ii) arazi geliştirme, kredi imkânları, eğitim veya 
istihdam fırsatları gibi geçici destek ve kalkınma yardımı; ve (iii) gerektiğinde sivil 
altyapı ve toplumsal hizmetler. 
 

(v)  Yerinden edilmiş yoksulların ve kadınlar dahil diğer hassas grupların yaşam 
standartlarını en azından ulusal asgari standartlara yükseltmek. Kırsal alanlarda 
bu kişilere araziye ve kaynaklara yasal ve karşılanabilir bir erişim imkânı sağlamak; 
kentsel alanlarda ise onlara uygun gelir kaynakları ve yeterli barınmaya yasal ve 
karşılanabilir bir erişim imkânı sağlamak. 

(vi)  Arazi edinimi müzakere yoluyla yapılan bir anlaşma ile gerçekleşiyorsa, 
müzakere yoluyla anlaşmaya varan kişilerin gelir ve geçim durumlarının aynı 
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kalmasını veya daha iyi hale gelmesini sağlamak için şeffaf, tutarlı ve adil bir 
şekilde prosedürler oluşturmak. 
 

(vii)  Arazi tapusu veya arazi üzerinde tanınabilir herhangi bir yasal hakkı bulunmayan 
yerinden edilmiş kişilerin, yeniden yerleşim yardımı ve arazi dışı varlıklarının 
kaybı için tazminat almaya hak kazanmalarını sağlamak. 
 

(viii)  Yerinden edilmiş kişilerin haklarını, gelir ve geçim kaynaklarının yeniden tesisine 
yönelik stratejiyi, kurumsal düzenlemeleri, izleme ve raporlama çerçevesini, 
bütçeyi ve zaman sınırlı uygulama takvimini ayrıntılı olarak ele alan bir yeniden 
yerleşim planı hazırlayın. 
 

(ix)  Yeniden yerleşim planı taslağını, danışma sürecine ilişkin belgeler de dahil 
olmak üzere, proje değerlendirilmesinden önce, erişilebilir bir yerde ve etkilenen 
kişiler ile diğer paydaşlar tarafından anlaşılabilir bir biçimde ve dilde zamanında 
kamuoyuna açıklayın. Nihai yeniden yerleşim planını ve güncellemelerini 
etkilenen kişilere ve diğer paydaşlara açıklayın. 
 

(x)  Bir kalkınma projesi veya programının parçası olarak gönülsüz yeniden 
yerleşimi tasarlayın ve uygulayın. Projenin maliyet ve faydalarının sunumuna 
yeniden yerleşimin tüm maliyetlerini dahil edin. Önemli ölçüde gönülsüz yeniden 
yerleşim etkileri olan bir proje için, projenin gönülsüz yeniden yerleşim bileşenini 
bağımsız bir operasyon olarak uygulamayı değerlendirin. 
 

(xi)  Fiziksel veya ekonomik yerinden edilme gerçekleşmeden önce tazminat 
ödemesi yapın ve diğer yeniden yerleşim haklarını sağlayın. Tazminat 
ödemeleri tam olarak tamamlanmadan hiçbir inşaat faaliyeti başlatılamaz. Proje 
uygulaması boyunca yeniden yerleşim planını sıkı denetim altında uygulayın. 
 

(xii)  Yeniden yerleşim sonuçlarını, bunların yerinden edilen kişilerin yaşam 
standartları üzerindeki etkilerini ve yeniden yerleşim planının hedeflerine 
ulaşılıp ulaşılmadığını, başlangıç koşullarını ve yeniden yerleşim izleme 
sonuçlarını dikkate alarak izleyin ve değerlendirin. İzleme raporlarını kamuya 
açıklayın. 

 
87. Aşağıdaki Tablo 3.3, AKB SPS (2009) ile arazi edinimi ve arazi kullanım 

kısıtlamasından kaynaklanan fiziksel ve ekonomik yerinden edilmenin azaltılmasına 
yönelik ulusal gereklilikler arasındaki temel boşlukları ve bu boşlukları gidermeye 
yönelik tedbirleri özetlemektedir. Hafifletmeyle ilgili tüm bu tedbirler, Hak  Sahipliği 
Matrisi’nde daha ayrıntılı olarak somutlaştırılmıştır.  

 
Tablo 3.1: Boşluk Analizi Özeti  
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Yapılar için ödenecek tazminat 
tutarından amortisman kesintisi 
yapılır. Arazi ve diğer varlıklar 
için tazminat alma hakkı yalnızca 
yasal mülk sahiplerine aittir. Türk 
mevzuatı, kiracılara ve 
arazi/mülklerin gayri resmi 
kullanıcılarına tazminat 
ödenmesini gönülsüz kılmaz. 
Gelir ve geçim kaynaklarındaki 
kayıpların (doğal kaynaklara, 
ortak mülkiyete ve geçim 
kaynaklarına erişim kaybıyla ilgili 
olanlar gibi) tazminine veya 
azaltılmasına  ilişkin net 
hükümler bulunmamaktadır.  

Projeden Etkilenen Kişiler 
(PEK’ler), amortisman kesintisi 
yapılmaksızın, işlem maliyeti ve 
diğer ilgili giderler dahil olmak 
üzere tüm kayıpları için ikame 
bedeli üzerinden tazmin edilecektir. 
Yasal statüye sahip PEK’ler ve 
uzun vadeli kira sözleşmesi 
sahipleri, arazi tazminatı alma 
hakkına sahiptir.  
Tüm PEK’lar, gelir ve geçim 
kaynaklarının yeniden sağlanması, 
geçiş ve kalkınma yardımı ile 
projeye atfedilebilen varlık ve 
kaynak kayıplarının tazmininden 
yararlanma hakkına sahiptir.   

Yasallaştırma maliyeti proje tarafından 
karşılanacaktır. Arazi tazminatı hariç olmak 
üzere, arazi ve varlıklar üzerinde yasal 
mülkiyet hakkı bulunmayanlar da dahil olmak 
üzere tüm PEK’ler, arazi dışındaki tüm 
iyileştirmeler ve varlıklar için ikame bedeli 
üzerinden tazminat almaya hak kazanacaktır. 
Yasal statülerine bakılmaksızın tüm PEK’lar, 
yukarıdaki PP3, PP4 ve PP7’ye göre geçim 
kaynağı ve gelir kaybının telafisi, geçiş 
yardımı ve diğer uygun önlemlerden 
yararlanma hakkına sahip olacaktır. Bu, arsa 
ve varlıklar üzerinde yasal mülkiyet hakkı 
olmayanlar da dahil olmak üzere, gayri resmi 
arazi kullanıcıları, izinsiz yerleşenler, arazi 
işgalcileri, gayri resmi kiracılar/kiraya 
verenler vb. 

Hedefli yeniden yerleşim 
giderleri, gelir/geçim 
kaynaklarının yeniden tesisine 
yönelik tedbirler veya yerinden 
edilmiş yoksul ve hassas 
gruplara yönelik ödenekler için 
herhangi bir hüküm 
bulunmamaktadır. 

Gelir ve geçim kaynaklarının 
yeniden tesisine yönelik destek 
gereklidir; bu destek, özellikle ciddi 
kayıplar yaşayanlara ve yoksul ve 
hassas gruplara odaklanmalıdır 
(PP2, PP5 ve PP7). 

Yeniden yerleşim masraflarını (örneğin, 
ulaşım ve geçici ödenekler) ve gelir kaybını 
karşılamak ve hassas kişilere ve ciddi şekilde 
etkilenenlere (SPS uyarınca üretken 
varlıklarının %10’undan fazlasını 
kaybedenler olarak kabul edilenler) destek 
sağlamak amacıyla ek yardım sağlanacaktır.  

Kısmi kamulaştırma nedeniyle 
kullanılamaz hale gelen 
arazilerin kamulaştırılması talebi: 
Ulusal mevzuata göre, kısmi 
kamulaştırmaya tabi olan arazi 
sahipleri, 
kalan arazinin kamulaştırılmasını 
talep etme hakkına sahiptir.  

SPS, bu tür talepler için bir süre 
sınırı belirtmemektedir.  

Yürütme Makamları, bu tür taleplerin yasal 
olarak belirlenen 30 günlük süre içinde ele 
alınmasını sağlayacaktır.  

Ülke yasaları, doğrudan 
etkilenmeyen ancak başka 
yollarla dolaylı olarak etkilenen 
kişileri (örneğin, arazi kullanım 
kısıtlaması, araziden 
uzaklaştırma, gayri resmi 
yapıların ve diğer varlıkların 
kaybı) projeden etkilenen kişiler 
olarak saymamaktadır.  

SPS, geçmişteki, şimdiki ve 
gelecekteki gönülsüz yeniden 
yerleşim etkilerini ve risklerini 
belirlemek için projenin erken 
aşamalarında bir tarama 
yapılmasını gerektirir. Etkiler, hem 
arazi edinimi hem de arazi 
kullanım kısıtlamasından 
kaynaklanan fiziksel ve ekonomik 
yerinden edilmeyi içerir. Arazi 
kullanım kısıtlamasının birçok şekli 
vardır. SPS, yeniden yerleşim 
etkileri ve riskleriyle ilgili olarak 
(PP1), cinsiyet analizi de dahil 
olmak üzere yerinden edilmiş 
kişilere yönelik bir anket ve/veya 
nüfus sayımı yoluyla yeniden 
yerleşim planlamasının 
kapsamının belirlenmesini 
gerektirir. 

Yürütücü Kurumlar, arazi edinimi ve yeniden 
yerleşim etkilerine ilişkin SPS tanımını 
benimseyecek ve bu etkilerin kapsamını 
buna göre değerlendirecektir.  
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Ülke mevzuatında LARP’nin 
hazırlanmasına ilişkin özel bir 
gereklilik bulunmamaktadır.   

SPS, sosyal etki 
değerlendirmesine dayalı ve 
PEK’lerle yapılan istişareler 
sonucunda hazırlanan bir 
LARP’nin hazırlanmasını gerektirir; 
bu belgede PEK’lerin hakları, gelir 
ve geçim kaynaklarının yeniden 
tesisine yönelik strateji, kurumsal 
düzenlemeler, izleme ve raporlama 
çerçevesi, bütçe ve zaman sınırlı 
uygulama takvimi ayrıntılı olarak 
ele alınmalıdır. 

Yürütme Kurumları (YK’lar), ön tasarıma 
dayalı bir LARP taslağını (uygun olduğu 
ölçüde) ve ayrıntılı mühendislik tasarımına 
dayalı, uygulamaya hazır bir LARP 
hazırlayacak ve bunları kamuoyuna 
açıklayacaktır. Ara kredi sözleşmesi 
imzalanmadan önce arazi edinimi 
gerçekleşirse 
, SPS gerekliliklerini karşılamak için bir 
düzeltici eylem planına ihtiyaç olup 
olmadığını incelemek üzere geçmiş LAR 
etkilerine ilişkin bir denetim yapılacaktır. 
Uygulama sırasında tasarım değişiklikleri 
veya ek arazi edinimi gerektiren alt projeler 
için, AKB’nin onayını almak üzere LARP eki 
önceden hazırlanacaktır.  

Kamulaştırma kanununda, tam 
ve yeterli tazminat belirlenmeden 
ve etkilenen kişi teklife itiraz 
etmeden önce mülkiyetin 
devralınmasına izin verebilecek 
hızlandırılmış kamulaştırma 
hükümleri bulunmaktadır. 
Etkilenen kişilerle (PEK’ler) 
önceden herhangi bir istişare 
yapılmamakta ve etkilenen kişi 
bu eyleme itiraz etmeden önce 
arazinin mülkiyeti 
devralınmaktadır.  

PEK’lerle fiziki veya ekonomik 
yerinden edilme öncesinde tam 
olarak istişare edilmesi, tazminat 
ödenmesi ve diğer yeniden 
yerleşim haklarının sağlanması 
gönülsüz dur. Mülkün 
hızlandırılmış şekilde el 
konulmasına veya arazi/varlığın 
kullanımına izin verilmez.  

2942 sayılı Kanunun 27. Maddesi, proje 
kapsamında hiçbir koşulda 
uygulanmayacaktır; buna, arazi 
kamulaştırmasının proje amacıyla Yetkili 
Kurum (IA) olmayan Belediyeler tarafından 
yapıldığı durumlar da dahildir. İnşaat işleri ile 
arazi ve varlıkların devralınması, ancak 
LARP uygulandıktan ve varlık kaybı 
tazminatı ile diğer ödenekler, LARP 
tamamlanma raporlarında (PP2, PP11 ve 
PP12) teyit edildiği şekilde tam olarak 
ödendikten sonra gerçekleştirilebilir. 

Kamu Bilgilendirme, Danışma ve 
Katılım: Kamu bilgilendirme, 
kamu danışması ve 
katılımına ilişkin herhangi bir 
hüküm bulunmamaktadır. 
Normal kamulaştırma 
prosedürleri kapsamında, mülk 
sahiplerine bir davet mektubu 
gönderilerek 
bilgilendirmek ve hak sahibini on 
beş (15) gün içinde 
müzakerelere davet etmek 
amacıyla mülk sahiplerine bir 
davet mektubu gönderilir. Bu 
nedenle, 
hak sahibi arazi 
kamulaştırmasından haberdar 
olur ve önerilen tazminat tutarı 
üzerinde müzakere 
ve/veya önerilen tazminat 
tutarına itiraz etme fırsatı bulur. 
Diğer etkilenen kişi türleri için 
(örneğin, gayri resmi kullanıcılar, 
araziye erişimi kısıtlanmış kişiler 
vb.) herhangi bir bildirimde 
bulunulması gerekmemektedir. 

SPS, etkilenen kişiler, ev sahibi 
topluluklar ve ilgili sivil toplum 
kuruluşlarıyla anlamlı istişareler 
yapılmasını gerektirir. Etkilenen 
tüm kişiler, hakları ve yeniden 
yerleşim seçenekleri konusunda 
önceden bilgilendirilmelidir. 
Etkilenen kişiler (PEK’ler), yeniden 
yerleşim programlarının 
planlanması, uygulanması, 
izlenmesi ve değerlendirilmesine 
katılmalıdır. İstişarelerde ve LAR 
faaliyetlerinde, hassas  grupların, 
özellikle yoksulluk sınırının 
altındaki kişilerin, topraksızların, 
yaşlıların, kadınların ve çocukların, 
Yerli Halkların ve arazi üzerinde 
yasal mülkiyet hakkı olmayanların 
ihtiyaçlarına özel dikkat 
gösterilmeli ve bu kişilerin 
istişarelere katılımı sağlanmalıdır.  

IA, mümkün olduğunca erken bir aşamada 
anlamlı istişareler düzenleyecek ve PP2’ye 
tam olarak uyacaktır. Tüm LARP’ler, 
istişarelerin özetlerini ve kayıtlarını 
içerecektir. İstişare süreci, alt proje 
uygulaması boyunca kesintisiz olarak devam 
edecek ve izleme raporlarına yansıtılacaktır. 
LARP’ler yerel düzeyde ve ILBANK’ın web 
sitesinde kamuoyuna açıklanacaktır. 
Danışma süreçleri, alt projelerin LAR 
etkilerine dayalı olarak her türden PEK’yi 
kapsayacak olup, arazi mülkiyet hakkı 
bulunmayan ve izin/mülkiyet belgesi 
olmaksızın arazi/varlık kullanan kişiler de 
dahil edilecektir.    
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Resmi idari yargı organlarına 
veya mahkemelere itiraz yoluna 
başvurma hariç (2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanunu, 3071 
sayılı Şikayetler Kanunu ve 4982 
sayılı 
Bilgiye Erişim Kanunu uyarınca).  

SPS, LAR faaliyetleri ve diğer 
etkiler, önerilen etki azaltma 
önlemleri ve bu önlemlerin 
uygulanmasına ilişkin PEK’ların 
endişelerini almak ve çözümünü 
kolaylaştırmak için erişilebilir 
Şikayet Mekanizmalarının 
kurulmasını gerektirmektedir.  

Proje, alt proje ve ILBANK düzeyinde, tüm 
etkilenen topluluklar ve PEK’lar tarafından 
kolayca erişilebilecek ve proje uygulaması 
boyunca devam edecek iki aşamalı bir 
Şikayet Mekanizmasına (GRM) sahip 
olacaktır; GRM, proje alanı içinde ve PEK’lar 
arasında geniş çapta duyurulacaktır. Bu 
proje düzeyindeki şikayet mekanizmaları 
tamamlayıcı niteliktedir ve resmi yasal 
mekanizmaların yerini almaz; bu 
mekanizmalar, bunları kullanmayı tercih 
eden PEK’lar için hâlâ mevcuttur. 

LAR uygulamasının izlenmesi ve 
yeniden yerleşim planları ile 
izleme raporlarının açıklanması 
konusunda herhangi bir gereklilik 
bulunmamaktadır. 

LARP’nin uygulanmasının 
izlenmesi ve LARP ile izleme 
raporlarının, erişilebilir bir yerde ve 
PEK’ler ile diğer paydaşlar 
tarafından anlaşılabilir bir biçimde 
ve dilde (dillerde) açıklanması 
gönülsüz dur. 

LARP’nin uygulanması, iç ve dış (Kategori A 
ise) olarak izlenecektir. Tüm taslak ve nihai 
LARP’ler ile SDDR’ler ve tüm izleme ve 
LARP tamamlanma raporları, AKB web 
sitesinde yayınlanacaktır. Belediyeler ve 
ILBANK, LARP’leri ve SDDR’leri 
yayınlayacaktır.  

 
88. Bu Alt Projenin uygulanmasında hem ilgili Türk mevzuatı hem de AKB SPS (2009) 

izlenecektir. Ulusal mevzuat ile AKB SPS (2009) gereklilikleri arasında farklılıklar 
veya boşluklar olması durumunda, daha yüksek standart ve Proje LARF hükümleri 
geçerli olacaktır. Bu tür durumlarda, tam ikame maliyetine göre tazminat sağlanması, 
geçim kaynaklarının yeniden tesis edilmesi, hassas ve ciddi şekilde etkilenen kişilere 
yardım sağlanması, anlamlı danışma ve bilgilendirme, etkili şikayet çözümleme ve 
AKB SPS (2009)’un tüm geçerli gerekliliklerine uyumun sağlanması için gerekli 
olduğu ölçüde ek tedbirler uygulanacaktır. 
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IV. LAR ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 
 
89. Proje hazırlık aşamasında, mevcut fizibilite verileri, ön mühendislik tasarımları, 

kadastro bilgileri ve Besni Belediyesi temsilcileriyle yapılan istişarelere dayalı olarak, 
olası arazi edinimi ve geçici etki risklerine ilişkin bir ön değerlendirme yapılmıştır. Su 
temini ve kanalizasyon şebekesi işlerinin öncelikle mevcut kamuya ait yol koridorları 
ve geçiş hakkı alanları  içerisinde  gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
 

90. Dar caddelere ve eski veya yapısal olarak dayanıksız binaların bulunduğu alanlara 
özel önem verilmiştir. Bu tür yerlerde, yapısal riskleri ve rahatsızlığı en aza indirmek 
için hendek kazılarının küçük ölçekli makineler kullanılarak veya gerektiğinde manuel 
yöntemlerle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Konutlara, hizmetlere ve işyerlerine 
erişimin kesintisizliğini sağlamak amacıyla, kazı bölümleri bir seferde yaklaşık 6–7 
metre ile sınırlandırılacaktır. Erişilebilirliği korumak için borular döşenecek ve 
hendekler derhal geri doldurulacaktır. 

 
91. Ev sahipleri ve işletme sahipleri, sokaklarında çalışmalar başlamadan önce 

bilgilendirilecektir. 
 

92. Projenin nihai mühendislik tasarımı tamamlandığından, varsa kalıcı arazi edinimi 
gereksinimleri henüz kesin olarak belirlenmemiştir. Bugüne kadar yapılan ön 
değerlendirmeye dayanarak, planlanan pompa istasyonları da dahil olmak üzere 
belirli proje bileşenleri için potansiyel arazi edinimi gereksinimleri tespit edilmiştir. 
Ancak, arazi gereksinimlerinin tam kapsamı, etkilenen parseller, mülkiyet durumu ve 
ilgili etkiler, kadastro doğrulaması ve saha araştırmaları yoluyla teyit edilmeye tabidir. 

 
93. Bu LARP taslağı, etkilenen arazi ve varlıkların ayrıntılı ölçüm araştırması yapıldıktan 

sonra güncellenecektir. Güncellenen LARP, uygunluk için son tarihi belirleyecek ve 
gerekirse etki azaltma ve tazminat önlemlerini tanımlayacaktır. 

94. Bu aşamada, etkilenen özel arazi parsallerinin sayısı kesin olarak belirlenmemiştir. 
Kalıcı arazi edinimi gerekli hale gelirse, süreç ulusal mevzuata ve AKB Koruma 
Politikası Beyanı (2009) gerekliliklerine uygun olarak yürütülecektir. 

 
95. İnşaat sırasında ortaya çıkabilecek geçici etkiler arasında konutlara ve işyerlerine 

kısa süreli erişim kısıtlamaları yer alabilir. Bu tür etkileri hafifletmek amacıyla 
yüklenici, bir kamu bilgilendirme stratejisi uygulayacak ve etkilenen topluluklara 
zamanında önceden bildirimde bulunacaktır. 

96. Güncellenen LARP, kalıcı ve geçici arazi edinimi, arazi kullanım kısıtlamaları, yapılar, 
mahsuller, ağaçlar, işletmeler, geçim kaynakları ve hassas kişiler üzerindeki etkiler 
ile inşaat faaliyetleriyle ilişkili her türlü etki dahil olmak üzere, tüm potansiyel arazi 
edinimi ve yeniden yerleşim etkilerini AKB SPS (2009) uyarınca değerlendirecektir. 

97.  Bu LARP taslağı, kadastro doğrulama ve etki değerlendirme faaliyetlerinin 
tamamlanmasının ardından güncellenecek ve uygulamaya hazır bir LARP olarak 
nihai hale getirilecek; etkilenen kesimlerde herhangi bir arazi edinimi faaliyeti veya 
inşaat işine başlanmadan önce, incelenmesi ve onaylanması için İller Bankası ve 
AKB’ye sunulacaktır. 
 

 
98. Güncellenmiş LARP’nin nihai hale getirilmesinden önce herhangi bir arazi edinimi 

faaliyeti gerçekleştirilirse, bir durum tespiti incelemesi yapılacak ve AKB SPS 
gerekliliklerine uyumu sağlamak için gerekli düzeltici önlemler alınacaktır. 

99. Potansiyel etkilerin ön tanımlanması, mevcut kadastro kayıtlarına, ön teknik 
değerlendirmelere ve fizibilite düzeyindeki bilgilere dayanmaktadır. Uygulama 
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öncesinde, sahaya özgü etkileri doğrulamak amacıyla ayrıntılı bir saha ölçüm 
çalışması yapılacaktır. Uygulanabilirse tazminat hesaplamaları, sahadaki fiili duruma 
dayalı olacaktır. Güncellenmiş LARP, ayrıntılı mühendislik tasarımı, kadastro 
doğrulaması, nüfus sayımı, ayrıntılı ölçüm araştırmaları (DMS), sosyoekonomik 
araştırmalar (SES), etkilenen varlıkların değerlemesi ve etkilenen kişilerle diğer 
paydaşlarla yapılan anlamlı istişareler temelinde hazırlanacaktır. 

100. Proje hazırlık aşamasında yapılan ön değerlendirmeye göre, su temini ve 
kanalizasyon şebekesi çalışmalarının büyük bir kısmının mevcut kamu yol hakları 
sınırları içinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Ancak, planlanan pompa 
istasyonları ve diğer yardımcı tesisler dahil olmak üzere bazı proje bileşenleri için 
arazi edinimi ve/veya irtifak hakkı tesis edilmesi gerekebilir. Ön değerlendirmeler, 
bazı pompa istasyonu konumları için potansiyel arazi edinimi gereksinimlerine işaret 
etmektedir; ancak kesin arazi gereksinimleri, mülkiyet durumu, etkilenen parseller ve 
ilgili etkiler, kadastro doğrulaması ve saha araştırmaları yoluyla teyit edilmeye tabidir. 

101. Bu LARP taslağı, kadastro doğrulaması, nüfus sayımı, ayrıntılı ölçüm 

araştırmaları (DMS), sosyoekonomik araştırmalar (SES), değerleme çalışmaları 

ve paydaş istişarelerinin tamamlanmasının ardından güncellenecektir.  

102. Her türlü arazi edinim faaliyeti, yürürlükteki ulusal mevzuata, Proje 

LARF’ına ve AKB SPS (2009) kılavuzuna uygun olarak yürütülecektir. 

Uygulamaya hazır hale getirilen LARP, etkilenen kesimlerde herhangi bir arazi 

edinim faaliyeti veya inşaat işine başlanmadan önce, incelenmesi ve 

onaylanması amacıyla İller Bankası ve AKB’ye sunulacaktır. 

103. Rezervuarlar, pompa istasyonları veya diğer yardımcı yapılar gibi ek tesisler için 
araziye ihtiyaç duyulabilir. Kesin arazi ihtiyaçları, mülkiyet durumu ve olası etkiler, 
kadastro doğrulaması ve etki değerlendirmesinin ardından belirlenecektir. 

104. Ön değerlendirmeler, planlanan pompa istasyonlarıyla ilişkili potansiyel arazi 
edinim ihtiyaçlarını ortaya koymuştur. Ancak, özel araziler, gayri resmi kullanıcılar, 
tarımsal faaliyetler veya gelir getirici varlıklar üzerindeki kesin etkiler, güncellenmiş 

LARP’ın hazırlanması sırasında yapılacak ayrıntılı saha temelli arazi ve varlık 

araştırmasıyla teyit edilecektir. 
105. Olası Arazi Edinim İhtiyaçları: Kesin arazi ihtiyaçları, parsel bilgileri, mülkiyet 

durumu ve olası etkilerle ilgili çalışmalar şu anda Besni Belediyesi tarafından 
yürütülmektedir. Bu hususlar, kadastro doğrulama ve etki değerlendirme faaliyetleri 
yoluyla daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilip teyit edilecek ve gerekli tüm etki 
azaltma ve tazminat önlemleri de dahil olmak üzere güncellenmiş LARP’ye dahil 
edilecektir. 

 
Planlanan pompa istasyonları için arazi mülkiyeti ve arazi ihtiyaçlarının özeti 
aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 
 

Tablo 4-1: Planlanan Pompa İstasyonları için Sahip Olunan ve İhtiyaç Duyulan Araziler 
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106. Pompa İstasyonlarının İnşası: Proje kapsamında, birinci aşama tasarımının bir 

parçası olarak TMPK5, TMPK6, TMPK7, TMPK8, TMPK9 ve TMPK11 olarak 
adlandırılan altı pompa istasyonu inşa edilecektir. Tablo 4-2’de gösterildiği üzere, bu 
pompa istasyonlarının kapasiteleri 5 L/s ile 15 L/s arasında değişmektedir. kurulu 

Pompa 

İstasyonu 

Adı 

Kapasite Rakım Durum 

Toplam 

ihtiyaç 

duyulan 

alan m² 

Satın 

alınacak 

alan m² 

Toplam 

parsel 

sayısı 

Satın alınacak 

toplam parsel 

sayısı 

Tüm mülkiyet veya 

kullanım türlerini 

açıklayın (özel 

mülkiyet veya uzun 

vadeli kira, kamu 

arazisi, belediye 

arazisi ve her tür 

için kaç parsel 

olduğu) 

Arazide tarımsal 

amaçlarla, gelir elde etmek 

amacıyla veya ticari 

faaliyetler için gayri resmi 

kullanım var mı? Araziyi 

gayri resmi olarak 

kullanan kişi/aile/işletme 

sayısını belirtin. 

Bazılarının gayri resmi 

olup olmadığını not edin 

Mülkiyet ve 

kullanıma 

göre (gayri 

resmi 

kullanım 

dahil) 

etkilenen 

hane sayısı 

(AH) veya 

etkilenen 

kuruluş 

sayısı 

Mülkiyet ve 

kullanıma 

göre (gayri 

resmi 

kullanım 

dahil) 

Projeden 

Etkilenen 

Kişi (PEK) 

sayısı 

Şu an itibarıyla 

arazi edinim 

sürecinin durumu ve 

kaydedilen 

ilerlemeyi açıklayın 

(örn. Besni 

Belediyesi’ne yasal 

devir (müzakereler, 

tazminat, devir vb.) 

Saha 

geçmişte gayri 

resmi 

faaliyetlerden/ 

yapılardan 

arındırılmış 

mıdır? 

Lütfen 

aşağıdaki 

durumlarda 

bazı arka plan 

bilgileri veriniz 

TMPK5 10 lt/sn + 916,6 m Planlanan 34 Belirlenecek Belirlenecek 

Belirlenecek – 

Devam eden 
kadastro 

doğrulaması ve 

nihai etki 

değerlendirmesine 
tabidir. 

Özel mülkiyet 

öncelikle teyit 

edilmiştir. Parsel 
düzeyindeki kadastro 

bilgileri, Besni 

Belediyesi tarafından 

devam eden 
doğrulama sürecine 

tabidir. 

Saha ziyareti sırasında (20-

21.05.2026) gayri resmi 

tarımsal kullanım, gelir 

getirici faaliyetler veya 

ticari faaliyetler tespit 

edilmemiştir. 

Belirlenecek 
– kadastro 

doğrulaması, 

nüfus sayımı 
ve DMS 

aracılığıyla 

teyit 

edilecektir. 

Belirlenecek 
– kadastro 

doğrulaması, 

nüfus sayımı 
ve DMS 

aracılığıyla 

teyit 

edilecektir. 

Arazi edinimi 

gereklilikleri Besni 
Belediyesi tarafından 

değerlendirilmektedir. 

Özel mülkiyet 
öncelikle tespit 

edilmiştir; ancak 

parsel düzeyindeki 

kadastro bilgileri, 
etkilenen mülkiyet 

detayları, AH’ler ve 

PEK’lar halen devam 
eden doğrulama 

sürecine tabidir ve 

güncellenmiş 
LARP’ye dahil 

edilecektir. 

Saha ziyareti 
sırasında (20–

21.05.2026) 

herhangi bir 
gayri resmi 

faaliyet veya 

yapı tespit 

edilmemiştir.  

TMPK6 15 lt/sn + 922,9 m Planlanan 36 Yok 1 0 
Belediyeye ait 

arazi. 

Saha ziyareti sırasında (20-

21.05.2026) gayri resmi 

tarımsal kullanım, gelir 

getirici faaliyetler veya 

ticari faaliyetler tespit 

edilmemiştir. 

0 0 
Arazi edinimi 

gerekmemektedir. 

Saha ziyareti 

sırasında (20–

21.05.2026) 
gayri resmi 

faaliyetler veya 

yapılar tespit 
edilmemiştir. 

TMPK7 5 lt/sn + 862 m Planlanan 37 Yok 1 0 
Belediyeye ait 

arazi. 

Saha ziyareti sırasında (20-

21.05.2026) gayri resmi 

tarımsal kullanım, gelir 

getirici faaliyetler veya 

ticari faaliyetler tespit 

edilmemiştir. 

0 0 
Arazi edinimi 

gerekmemektedir. 

Saha ziyareti 

sırasında (20–

21.05.2026) 
gayri resmi 

faaliyetler veya 

yapılar tespit 

edilmemiştir. 

TMPK8 15 lt/sn 
+ 816,65 

m 
Planlanan 38 Belirlenecek Belirlenecek 

Belirlenecek – 

Devam eden 

kadastro 

doğrulaması ve 
nihai etki 

değerlendirmesine 

tabidir. 

Özel mülkiyet 
öncelikle teyit 

edilmiştir. Parsel 

düzeyindeki kadastro 

bilgileri, Besni 
Belediyesi tarafından 

devam eden 

doğrulama sürecine 
tabidir. 

Saha ziyareti sırasında (20-

21.05.2026) gayri resmi 

tarımsal kullanım, gelir 

getirici faaliyetler veya 

ticari faaliyetler tespit 

edilmemiştir. 

Belirlenecek 

– kadastro 

doğrulaması, 
nüfus sayımı 

ve DMS 

aracılığıyla 
teyit 

edilecektir. 

Belirlenecek 

– kadastro 

doğrulaması, 
nüfus sayımı 

ve DMS 

aracılığıyla 
teyit 

edilecektir. 

Arazi edinimi 

gereklilikleri Besni 

Belediyesi tarafından 
değerlendirilmektedir. 

Özel mülkiyet 

öncelikle tespit 

edilmiştir; ancak 
parsel düzeyindeki 

kadastro bilgileri, 

etkilenen mülkiyet 
detayları, AH’ler ve 

PEK’lar halen devam 

eden doğrulama 

sürecine tabidir ve 
güncellenmiş 

LARP’ye dahil 

edilecektir. 

Saha ziyareti 

sırasında (20–

21.05.2026) 

gayri resmi 
faaliyetler veya 

yapılar tespit 

edilmemiştir. 

TMPK9 5 lt/sn + 868 m Planlanan 33 Yok 1 0 
Belediyeye ait 

arazi. 

Saha ziyareti sırasında (20-

21.05.2026) gayri resmi 

tarımsal kullanım, gelir 

getirici faaliyetler veya 

ticari faaliyetler tespit 

edilmemiştir. 

0 0 
Arazi edinimi 

gerekmemektedir. 

Saha ziyareti 
sırasında (20–

21.05.2026) 

gayri resmi 

faaliyetler veya 
yapılar tespit 

edilmemiştir. 

TMPK11 15 lt/sn + 854 m Planlanan 33 Yok 1 0 
Belediyeye ait 

arazi. 

Saha ziyareti sırasında (20-

21.05.2026) gayri resmi 

tarımsal kullanım, gelir 

getirici faaliyetler veya 

ticari faaliyetler tespit 

edilmemiştir. 

0 0 
Arazi edinimi 

gerekmemektedir. 

Saha ziyareti 
sırasında (20–

21.05.2026) 

gayri resmi 

faaliyetler veya 
yapılar tespit 

edilmemiştir.  
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pompa güçleri sırasıyla 11 kW, 11 kW, 4 kW, 30 kW, 11 kW ve 15 kW olarak 
tasarlanmıştır.  
Ön değerlendirmelere göre, TMPK5 ve TMPK8 için gerekli araziler özel mülkiyete 
aittir ve arazi kamulaştırması gerekebilir; buna karşılık TMPK6, TMPK7, TMPK9 ve 
TMPK11 belediyeye ait araziler üzerinde yer almaktadır ve arazi kamulaştırması 
gerektirmemektedir. TMPK5 ve TMPK8 için kesin parsel bilgileri, mülkiyet detayları, 
etkilenen haneler, etkilenen kişiler ve ilgili etkiler, kadastro doğrulaması, nüfus 
sayımı ve DMS faaliyetleri yoluyla teyit edilmeye devam edecektir. 

107. Şebeke Hatları: Önerilen kanalizasyon şebekesi, konut ve ticari mülkler içinde yer 
alan denetim odaları (parsel rögarları), bina bağlantı boruları, kanalizasyon şebekesi 
ve Tablo 4-2’de listelenen pompa istasyonlarının basınçlı boru hatlarından 
oluşmaktadır. Yağmur suyu drenaj sistemi, toplama havuzları (oluklar), yağmur suyu 
şebekesi boru hatları ve deşarj yapılarından oluşmaktadır. Bu aşama, 85.297 metre 
kanalizasyon şebekesi ve 14.031 metre yağmur suyu drenaj şebekesinin 
inşasını kapsamaktadır. 

Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi hatlarının özeti aşağıdaki tabloda 

sunulmuştur. 

 

Tablo 4-2: Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekesi Hatları 

İletim / Dağıtım Hatları Boru Özellikleri Uzunluk (m) 

Mevcut Kanalizasyon 
Şebekesi 

Beton borular (Ø200–Ø400) 24176 

Planlanan Atık Su Şebekesi 
Beton borular (Ø200–Ø600), 

Oluklu boru (Ø200–Ø400) 
85297 

Mevcut Yağmur Suyu 
Şebekesi 

Beton borular (Ø200–Ø600) 2843 

Planlanan Yağmur Suyu 
Şebekesi 

Beton borular (Ø300–Ø500), 
Betonarme borular (Ø600–Ø800) 

14031 

 
108. Besni Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Projesi’nin1.Aşaması, halihazırda yerleşim 

alanlarının bulunduğu mevcut yolları kapsayacak şekilde planlanmıştır. Bununla 
birlikte, bazı boru hattı güzergâhları şu anda özel mülkiyet altında bulunan alanların 
içinden veya bu alanların bitişiğinden geçebilir.  Ayrıntılı mühendislik tasarımı, 
mevcut kamu geçiş hakları sınırları dışında arazi edinimi, irtifak hakkı veya arazi 
kullanım düzenlemelerinin gerekli olduğunu teyit ettiği durumlarda, ilgili belediye 
yetkilileri ulusal mevzuata, Proje LARF’ına ve AKB SPS (2009) kurallarına uygun 
olarak gerekli işlemleri yürütecektir. Bu tür durumların tespit edilmesi halinde, 
sorumlu yetkililer gerekli arazi edinimi veya imar düzenlemelerinin sıralaması 
konusunda açıklama yapacaktır. 
 
 
Güzergâh kesitleri, yürürlükteki ulusal mevzuat kapsamında imar planlarında veya 
arazi kullanım düzenlemelerinde değişiklikler gerektiriyorsa, bu süreçler ilgili 
belediye makamı tarafından koordine edilecektir. 
 
Mevcut kamu geçiş hakları sınırları dışında yer alan belirli şebeke bileşenleri, 
basınçlı boru hatları, pompa istasyonları veya ilgili tesisler için geçici veya kalıcı 
irtifak hakları gerekebilir. Kesin irtifak gereklilikleri ve ilgili etkiler, kadastro doğrulama 
ve etki değerlendirme faaliyetleri yoluyla teyit edilecek ve geçerli tazminat ve etki 
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azaltma önlemleri de dahil olmak üzere, Proje LARF ve Hak Kazanım Matrisi 
uyarınca güncellenen LARP’ta ele alınacaktır. 
 
LARP güncellemesi için yürütülen LAR durum tespiti sürecinde herhangi bir 
çözülmemiş arazi edinimi sorunu tespit edilirse, arazi ediniminin etkilerini en aza 
indirmek amacıyla, mümkün olduğu durumlarda alternatif teknik güzergâhlar 
değerlendirilebilir. 

 
109. Daha önce belirtildiği gibi, LAR etki verileri, kadastro doğrulama ve etki 

değerlendirme faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından güncellenecek ve bu da bu 

LARP’nin güncellenmesine yol açacaktır. Besni Belediyesi, varsa halihazırda 

kamulaştırılmış araziler ile projeye ilişkin yeni rezervuarlar, pompalar ve diğer 
yapılar/tesisler için kamulaştırılacak araziler hakkında ayrıntılı bilgi sağlayacaktır. Alt 
Proje ile ilişkili önceki, devam eden veya tamamlanmış tüm arazi edinim faaliyetleri, 
durum tespiti incelemesine tabi tutulacaktır. Arazi ediniminin AKB finansmanından 

önce veya uygulamaya hazır LARP’nin hazırlanmasından önce gerçekleşmiş 

olması durumunda, güncellenmiş LARP, durum tespiti bulgularını belgeleyecek ve 

Proje LARF’ı ile AKB SPS (2009) ile uyumluluğu sağlamak için gerekli tüm düzeltici 

önlemleri içerecektir. Aşağıdaki ayrıntılar, uygulamaya hazır LARP’ye güncellenecek 
ve/veya dahil edilecektir: 
 

• SPS uygulama kapsamına göre LAR etkilerinden etkilenen tüm kişiler ve 

hanelerin (PEK’ler/AH’ler) sayımı 

• Kayıplara ilişkin ayrıntılı ölçüm araştırması ve envanter 

• Değerleme sonuçları ve LAR bütçesi  

• Etkilerin önemini, kırılganlığı ve temel geçim kaynakları profillerini belirlemek 
amacıyla tüm PEK’lerin sosyo-ekonomik profilleri 

• Proje LARF ve AKB SPS (2009) uyarınca etkilenen kişiler ve diğer ilgili 
paydaşlarla anlamlı istişareler 

• İnşaat ve tesisat işlerinin tedarik ve uygulama takvimini dikkate alan LARP 
uygulama takvimi (inşaat/montaj faaliyetlerinden önce LARP tamamlanma 
raporlarının sıralanması) 

 
110. Yüklenici, erişim kısıtlamaları, geçici arazi kullanımı, özel mülkiyete verilen 

zararlar ve geçim kaynaklarını, işletmeleri, konutları, tarımsal faaliyetleri veya toplum 
hizmetlerini etkileyen diğer etkiler dahil olmak üzere, inşaat sırasında ortaya çıkan 
geçici etkileri önlemek, en aza indirmek ve hafifletmekten sorumlu olacaktır. Bu tür 
etkiler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, erişim kısıtlamalarından 
kaynaklanan geçici ticari gelir kayıpları, geçim kaynaklarına yönelik faaliyetlerin 
geçici olarak kesintiye uğraması ve inşaat faaliyetleri, titreşim, gürültü, toz veya 
projeyle ilgili diğer etkilerin neden olduğu varlıklara verilen zararlar yer alabilir. 

111. İnşaat kampları, depolama alanları, erişim yolları, hafriyat atık sahaları veya diğer 

proje tesisleri için arazinin geçici olarak işgal edilmesi gerektiğinde, Yüklenici arazi 

sahipleri veya kullanıcılarıyla uygun anlaşmalar yaparak erişimi güvence altına 

alacak ve Proje LARF ile AKB SPS (2009) gerekliliklerine uyacaktır. Gayri resmi 

kullanıcılar da dahil olmak üzere etkilenen tüm kişiler tespit edilecek ve Hak 

Kazanım Matrisi’nin ilgili hükümlerine uygun olarak tazmin edilecek veya 

desteklenecektir. İşlerin tamamlanmasının ardından, geçici olarak işgal edilen 

araziler proje öncesi durumuna veya etkilenen arazi sahibi ya da kullanıcısıyla 

mutabık kalınan bir duruma geri getirilecektir. 



 

   
43 

112. Geçici etkilere uygulanacak tüm etki azaltma önlemleri, tazminat hükümleri ve 

geçim kaynaklarının yeniden tesisine yönelik önlemler, bu LARP ve Proje LARF’a 

uygun olarak uygulanacaktır. ILBANK ve Besni Belediyesi , bu gerekliliklerin inşaat 

işleri sözleşmelerine dahil edilmesini ve inşaatla ilgili sosyal etkilerin izlenmesinin 

PMSC denetim hizmetlerinin kapsamına alınmasını sağlayacaktır. 

113. Besni Belediyesi, proje uygulaması sırasında hem öngörülen hem de 

öngörülemeyen arazi edinimi ve yeniden yerleşim etkilerini aktif olarak izleyecektir. 

İnşaat sırasında tespit edilen öngörülemeyen etkiler, Proje LARF’ı, onaylanmış 

LARP ve AKB SPS (2009) hükümlerine uygun olarak ek etki azaltma, tazminat ve 

geçim kaynaklarının yeniden tesisine yönelik tedbirler yoluyla değerlendirilecek ve 

ele alınacaktır. Yüklenici veya alt yüklenicileri tarafından arazilere, varlıklara, 

yapılara, geçim kaynaklarına veya hizmetlere erişime verilen her türlü zarar, Hak 

Kazanım Matrisi ve geçerli koruma önlemleri gerekliliklerine uygun olarak derhal 

giderilecek ve tazmin edilecektir. 

 
114. Besni Belediyesi, proje uygulaması sırasında ortaya çıkan tüm öngörülemeyen 

LAR etkilerini aktif olarak izleyecek ve değerlendirecek; LARP/LARF hükümlerine 
dayalı olarak tazminat ödeyecek ve rehabilitasyon tedbirleri sağlayacaktır. İnşaat 
çalışmaları sırasında Yüklenici (veya alt yüklenici) tarafından neden olunan her türlü 
hasar, LARP/LARF uyarınca tazmin edilecektir.  
 

115. Kamu hizmetlerinin yer değiştirmesi: Tüm kamu hizmetleri, alt projenin 
uygulanmasından önceki çalışma koşulları ve işleyişi sağlanacak şekilde yer 
değiştirecek veya eski haline getirilecektir. Güncellenen LARP’ta Besni Belediyesi, 
kamu hizmetlerinin yer değiştirmesi için yapılan düzenlemelerin yanı sıra, geçerli 
tazminat ve etki azaltma önlemleri, ilgili detaylı tasarımlar, yer değiştirme ve ilgili 
yeniden kurulum işleri ile ilgili sorumluluklar ve buna karşılık gelen bütçe hakkında 
ayrıntılı bilgi verecektir.   
 

116. Aşağıdaki temel arazi edinimi ve yeniden yerleşim (LAR) etki detayları, konum, 
altyapı bileşeni, etki türü ve etkilenen kişiler (PEK’ler) kategorisine göre ayrıştırılarak 
değerlendirilecek ve uygulamaya hazır LARP’ye dahil edilecektir: Arazi edinimi ve 
yeniden yerleşim etkilerinin özeti; 

a. Kalıcı ve geçici arazi edinimi, arazi kullanım kısıtlamaları ve irtifak hakkı 

gereklilikleri dahil olmak üzere arazi üzerindeki etkiler (arazi türüne, PEK 

kategorisine ve proje bileşenine göre); 

b. Binalar, yapılar ve arazideki diğer iyileştirmeler üzerindeki etkiler; 

c. Mahsuller, yem ve tarımsal üretim üzerindeki etkiler; 

d. Ağaçlar üzerindeki etkiler (üretim, kereste, süs ve diğer kategoriler); 

e. İnşaat faaliyetlerinden kaynaklanan geçici ekonomik yerinden edilme dahil 

olmak üzere işletmeler, istihdam, gelir kaynakları ve geçim kaynakları üzerindeki 

etkiler; 

f. İnşaat sırasında konutlara, işletmelere, tarım arazilerine veya toplumsal tesislere 

erişim kısıtlamalarıyla ilişkili etkiler; 

g. Ortak mülkiyet kaynakları, kamu altyapısı ve kamu hizmetlerine yönelik etkiler; 

h. Taşınabilir varlıklar üzerindeki etkiler (ör. büfeler, tanklar, konteynerler, tabelalar, 

reklam yapıları ve benzeri varlıklar); 
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i. Üretim veya gelir getirici varlıklarının %10’unu veya daha fazlasını kaybedenler 

de dahil olmak üzere, önemli ölçüde etkilenen hane halkları/kişiler üzerindeki 

etkiler; 

j. Hassas kişiler ve hane halkları üzerindeki etkiler; 

k. Arazinin geçici olarak işgal edilmesi, müteahhit tesisleri, hafriyat atık alanları ve 

uygun olduğu durumlarda erişim kısıtlamaları dahil olmak üzere inşaatla ilgili 

etkiler; 

l. Ayrıntılı mühendislik tasarımı, kadastro doğrulaması, nüfus sayımı, DMS, SES 

ve değerleme faaliyetleri sırasında tespit edilen diğer tüm kalıcı veya geçici 

etkiler. 

117. AKB SPS (2009) ve Proje LARF’a uygun olarak,hassas  ve dezavantajlı 

grupların ihtiyaçlarının belirlenmesi, değerlendirilmesi ve karşılanmasına özel 

önem verilecektir. Etkilenen kişilerin, özellikle de hassas ve ciddi şekilde 

etkilenen hane halklarının geçim kaynaklarını ve yaşam standartlarını geri 

kazanmalarına ve mümkün olduğunda iyileştirmelerine yardımcı olmak amacıyla, 

uygun hafifletme, yardım ve geçim kaynaklarının yeniden tesisine yönelik 

tedbirler, uygulamaya hazır LARP’ye dahil edilecektir. 

 
V.  PROJE ALANININ TEMEL SOSYOEKONOMİK ÖZELLİKLERİ 
 
5.1 Giriş 
Bu bölümde sunulan sosyoekonomik özellikler, proje alanına ilişkin genel bir bakış 

sunmaktadır. Uygulamaya hazır LARP, nüfus sayımı, DMS ve SES faaliyetlerine dayalı 

olarak, etkilenen tüm kişi ve hanelerin ayrıntılı bir sosyoekonomik durum 

değerlendirmesini içerecektir. 

 
118. Besni, Türkiye’nin güneydoğusundaki Adıyaman ilinin önemli ilçelerinden biridir. 

İlçe, idari olarak ilçe merkezi ile çok sayıda kentsel ve kırsal mahalleden 
oluşmaktadır. Besni, kuzeyde Gölbaşı ilçesi, doğuda Tut ilçesi, güneydoğuda 
Adıyaman merkez ilçesi ve batı ile güneybatıda Gaziantep ilinin Araban ilçesi ile sınır 
komşusudur. 

119. İlçe merkezi, Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 45 km uzaklıktadır. Besni, 
dağlık ve plato tipi arazi arasındaki bir geçiş bölgesinde yer almaktadır. İlçenin genel 
topografyası, merkezi yerleşim bölgesinde hafif eğimli ve nispeten düz alanlardan 
oluşurken, çevresindeki kırsal alanlar tepelik ve engebeli arazilerden oluşmaktadır. 
 

120. Besni ilçe merkezinin rakımı deniz seviyesinden yaklaşık 900–950 metre 
yüksekliktedir. Yerleşim düzeni genel olarak nispeten istikrarlı yayla alanlarında 
yoğunlaşırken, bazı çevresel bölgelerde orta derecede eğimli ve engebeli zemin 
koşulları görülmektedir. Tarım arazileri ağırlıklı olarak kentsel merkezi çevreleyen 
daha alçak rakımlı ve daha düz alanlarda yer almaktadır. 
 

121. Karışık topografyası ve dağınık yerleşim yapısı da dahil olmak üzere ilçenin 
fiziksel özellikleri, özellikle boru hattı güzergâhı, kazı yöntemleri ve olası arazi edinimi 
hususları açısından altyapı planlaması için önemlidir. 
 

122. Besni, Adıyaman ilinde bulunan bir ilçe ve belediyedir. İlçe, yaklaşık 1.330 km²’lik 
bir alanı kaplamaktadır ve 2025 yılında hem kentsel hem de kırsal mahallelerde 
yaşayan yaklaşık 75.000 kişilik bir nüfusa sahiptir (demografik ayrıntılar için lütfen 
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aşağıdaki tabloya bakınız). İdari olarak Besni, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde yer almaktadır. 
 

123. Besni, uzun bir tarihsel geçmişe sahiptir ve çevresindeki bölgedeki antik yerleşim 
kalıntıları ve tarihi yapılar da dahil olmak üzere kültürel mirası ve arkeolojik 
varlıklarıyla tanınmaktadır. İlçe, yayla ve ova alanları arasındaki stratejik konumu 
nedeniyle tarihsel olarak bir tarım ve ticaret merkezi işlevi görmüştür. 
 

124. Besni’nin sosyo-ekonomik yapısı büyük ölçüde tarım, küçük ölçekli ticaret ve 
kamu hizmetlerine dayanmaktadır. Bu özellikler, proje kapsamında olası arazi 
edinimi ve geçici inşaat faaliyetlerinin etkilerinin değerlendirilmesi açısından 
önemlidir. 
 

125. İlçenin başlıca su kaynakları arasında Fırat Nehri havzası ve kolları yer 
almaktadır. Fırat Nehri, Besni ilçesinin batısı ve güneybatısından akmakta olup 
bölgedeki en önemli yüzey su kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Ayrıca, ilçe 
sınırları içinde, özellikle kırsal ve tarımsal alanlarda mevsimsel akarsular ve küçük 
kollar bulunmaktadır. 
 

126. Besni ilçesi, Türkiye’nin en büyük barajlarından biri olan ve Güneydoğu Anadolu 
Projesi (GAP) kapsamında bölgesel su yönetiminin önemli bir bileşeni olan Atatürk 
Barajı rezervuar alanına da nispeten yakındır. Bu hidrolojik özellikler, ilçedeki 
tarımsal faaliyetler ve su temini planlamasında önemli bir rol oynamaktadır. 
 

127. Nehir havzaları ve kollarının varlığı, özellikle iletim hattı geçişleri, erozyon kontrolü 
ve inşaat faaliyetleri sırasında su kaynaklarının korunması açısından altyapı 
planlaması için önemlidir. 

 
5.2. Ekonomi ve Besni’nin Nüfusu 
 
128. 2043 ile 2058 tasarım ufukları arasında, kanalizasyon sistemi hizmet alanının 

öngörülen tasarım nüfusu, 2043’teki 71.158 kişiden (yaklaşık 74.000 PE) 2058’
de 110.862 kişiye (yaklaşık 111.000 PE) çıkmaktadır. Bu rakamlar, kanalizasyon 
sistemi hizmet alanı için uzun vadeli planlama ve tasarım tahminlerini temsil etmekte 

olup, Besni İlçesi’nin tamamında gözlemlenen nüfus eğilimini yansıtmamaktadır. 

Altyapı planlama sürecinde, varsayılan uzun vadeli nüfus artışına ek olarak, deprem 
sonrası nüfus hareketleriyle ilişkili olanlar da dahil olmak üzere, yerleşim düzenleri 
ve hizmet talebindeki olası değişiklikler dikkate alınmıştır. Mevcut kanalizasyon ve 
yağmur suyu drenaj altyapısı, kapasite ve işletme sınırlamalarına sahiptir ve uzun 
vadede sürdürülebilir ve güvenilir hizmet sunumunu sağlamak için iyileştirme ve 
genişletme çalışmalarına ihtiyaç duymaktadır. 

129. Alt proje, hem kanalizasyon hem de yağmur suyu altyapısı bileşenlerini 
içermektedir. Tablo 5-1, özellikle kanalizasyon sistemi hizmet alanının tasarımı için 
kullanılan mevcut ve öngörülen nüfusu göstermektedir; bu alan, Besni Merkez’i ve 
Besni Güney Atık Su Arıtma Tesisi hizmet alanı içinde nokta yükler olarak 
kanalizasyon sistemine bağlanması planlanan seçilmiş kırsal yerleşim yerlerini 
kapsamaktadır. Bu tablo, Besni İlçesi’nin tüm idari nüfusunu temsil etmemektedir. 
Tablo 5-2, ilçe merkezi, belde belediyeleri ve köyler dahil olmak üzere tüm Besni 
İlçesinin 2025 yılına ait idari ve demografik profilini göstermektedir. Dolayısıyla, bu 
iki tablo farklı coğrafi ve metodolojik kapsamlara sahiptir ve doğrudan 
karşılaştırılamaz. Tablo 5-1’in altındaki notta daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, 
hizmet alanı içinde ikamet eden geçici koruma altındaki Suriyeliler, kapasite 
planlaması varsayımı olarak öngörülen hizmet nüfusuna dahil edilmiştir. 
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Tablo 5-1: Kanalizasyon Sistemi Hizmet Alanının Mevcut ve Tahmin Edilen 
Nüfusu 

Yıl 
Besni Merkez 

Nüfusu 

Kırsal Nüfus (nokta yükler olarak 
kanalizasyon sistemine 

bağlanacak) 
Toplam Nüfus 

2022 35.570 2.681 38.251 

2023 36.638 2.761 39.399 

2028 42.472 3.201 45.674 

2033 49.237 3.711 52.948 

2038 57.079 4.302 61.382 

2043 66.171 4.987             71.158 (~74.000 PE)* 

2048 76.710 5.782 82.492 

2053 88.928 6.703 95.631 

2058 103.092 7.770            110.862 (~111.000 PE)* 

* Fizibilite çalışmasında benimsenen varsayımlara uygun olarak, referans yılda hizmet alanında ikamet eden geçici koruma 
altındaki Suriyeliler, temel hizmet nüfusuna dahil edilmiş ve yalnızca altyapı kapasite planlaması amacıyla kalıcı hizmet 
nüfusunun bir parçası olarak değerlendirilmiştir. Genel hizmet nüfusuna uygulanan aynı büyüme varsayımları kullanılmıştır ve 
ayrı bir hareketlilik veya geri dönüş senaryosu uygulanmamıştır. Bu planlama varsayımı, yasal statü veya ikamet statüsüne atıfta 
bulunmamaktadır. 

PE: Nüfus Eşdeğeri. PE, eşdeğer nüfus olarak ifade edilen tasarım yükünü temsil eder ve öngörülen yerleşik nüfusa ek olarak, 
evsel olmayan ve kurumsal atık su yüklerini de içerebilir. 

Not: Temel nüfus tahminlerinin yuvarlanması nedeniyle toplam rakamlarda küçük farklılıklar olabilir. 

Kaynak: Türkİstat 2022 Adres Temelli Nüfus Kayıt Sistemi (ABPRS) verileri ve yukarıda açıklanan hizmet alanı planlama 
varsayımlarına dayanan Fizibilite Çalışması nüfus tahminleri. 

 

130. Besni’nin genel ekonomisi esas olarak tarım, hayvancılık ve küçük ölçekli ticarete 
dayanmaktadır. İlçe, bağcılık, özellikle üzüm üretimi ile zeytin yetiştiriciliği ve diğer 
tarla bitkileriyle tanınmaktadır. Hayvancılık da kırsal alanlarda önemli bir gelir 
kaynağı oluşturmaktadır. 
 

131. Tarımın yanı sıra, yerel ekonomi gıda işleme, un üretimi, küçük ölçekli imalat ve 
inşaatla ilgili faaliyetler gibi küçük ölçekli sanayi ve ticari faaliyetleri de içermektedir. 
İlçe, yerel turizm potansiyeline katkıda bulunan, yakınındaki Eski Besni (Old Besni) 
antik yerleşim yeri de dahil olmak üzere kültürel ve tarihi mirasından da 
faydalanmaktadır. 
 

132. Genel olarak, Besni’nin ekonomik yapısı tarıma dayalı geçim kaynakları, aile 
işletmeleri ve kamu sektörü istihdamı ile karakterize edilmektedir; bunlar, proje 
kapsamında olası arazi edinimi ve geçici inşaat faaliyetlerinin etkilerinin 
değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken hususlardır. 

 
133. Besni İlçesinin başlıca tarım ürünleri arasında buğday, arpa, mercimek, nohut ve 

tütün bulunmaktadır. Ayrıca, fıstık ve bağcılık yaygın olarak yapılmaktadır ve ilçede 
üretilen üzümler hem taze tüketim hem de pekmez ve kuru üzüm gibi geleneksel 
ürünlerin yapımında kullanılmaktadır. Meyve ve sebze üretimi daha küçük ölçekte 
gerçekleştirilmekte olup, esas olarak yerel pazarlara yöneliktir. Kırsal alanlarda 
küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun ve keçi) yaygındır; sığır yetiştiriciliği de 
mevcuttur ancak ölçeği sınırlıdır. 

 
 

Tablo 5-2: Besni İlçesinin 2025 Yılı Demografik ve İdari Profili 
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Bilgi/Gösterge Birim İlçe 

Merkezi 

Kasaba 

Belediyeleri ve 

Köyler 

Besni İlçesi 

Toplamı 

Alan km² 71,31 1.258,68 1.330 

Nüfus kişi 38.956 36.442 75.398 

İlçe nüfusu içindeki payı² % 51,7 48,3 100,0 

Tahmini hane sayısı¹ hane 10.851 10.151 21.002 

Yerine kullanılan ortalama 

hane halkı büyüklüğü¹ 

kişi/hane 3,59 3,59 3,59 

,37Mahalleler sayısı 13 24 37 

İlçe belediyeleri sayısı – 5 5 

Köyler sayısı – 67 67 

Nüfus yoğunluğu² kişi/km² 546,29 28,95 56,69 

¹ İlçelere özgü ortalama hane halkı büyüklüğü verisi bulunmadığından, Türkİstat tarafından Adıyaman ili için bildirilen 2025 
yılı ortalama hane halkı büyüklüğü olan 3,59 kişi, bir gösterge olarak kullanılmıştır. Tahmini hane halkı sayıları, ilgili nüfus 
rakamlarının 3,59'a bölünmesi ve sonuçların en yakın tam hane sayısına yuvarlanmasıyla hesaplanmıştır. Bu rakamlar 
gösterge niteliğinde tahminlerdir ve resmi idari hane kayıtlarını temsil etmemektedir. 

² Nüfus payları ve nüfus yoğunlukları, resmi 2025 nüfus rakamları ve ilgili alan verileri kullanılarak hesaplanmıştır. 

Kapsam açıklaması: Tablo 5-1, proje hizmet alanına ilişkin nüfus projeksiyonlarını sunarken, bu tablo ise ilçe merkezi, 
kasaba belediyeleri ve köylerden oluşan Besni İlçesinin tamamının 2025 yılına ait idari ve demografik profilini sunmaktadır. 
Dolayısıyla, iki tabloda sunulan nüfus rakamlarının coğrafi kapsamları farklıdır. 

Not: Türkİstat’ın ADNKS metodolojisine uygun olarak, Besni İlçesi’ne ilişkin 2025 nüfus rakamları, geçici koruma altındaki 
Suriyelileri içermemektedir. 

Not: Beş kasaba belediyesi şunlardır: Çakırhüyük, Kesmetepe, Köseceli, Şambayat ve Suvarlı. 

Kaynaklar: Türkİstat (Adres Bazlı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2025; Aile İstatistikleri, 2025), Besni İlçe Valiliği, Besni 
Belediyesi ve Türkiye Sivil İdare Birimleri Envanteri. Tabloda sunulan tahminler ve hesaplamalar bu veri kaynaklarına 
dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
134. Güncellenen LARP’ye (yerleşim birimine göre gerekli dağılım, etkilenen PEK 

türleri vb. dahil) aşağıdaki faaliyetler ve temel sosyo-ekonomik profil verileri dahil 
edilecektir:  

a. Tüm değerlendirmelerin zaman çizelgeleri ve kapsamı ile değerlendirme 
metodolojisi  

b. Yer ve erişilebilirlik bazında toplam PEK/hane sayısı. LARP, evde bulunmayan 
haneler/ulaşılamayan PEK’lar ve bu tür PEK’lara ulaşmak için alınan önlemler 
hakkında ayrıntılı bilgi sağlayacaktır 

c. Hane halkı yapısı (büyüklük, cinsiyet, yaş dağılımı, eğitim)  
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d. İstihdam ve geçim kaynakları profilleri (kendi tüketim ve kendi üretim faaliyetleri 
dahil olmak üzere temel geçim kaynakları) 

e. Kırılganlık ve yoksulluk  
f. Temel hizmetlere erişim  
g. Varlıkların mülkiyet durumu ve projeden etkilenen arazilerin kullanım şekli 

(tarım amaçlı ve tarım dışı kullanım) 
h. PEK'lerin proje faydaları ve risklerine ilişkin algıları  

Uygulamaya hazır LARP, nüfus sayımı ve sosyoekonomik anketlere dayalı olarak, hane 

halkı yapısı, gelir kaynakları, istihdam, kırılganlık durumu, arazi mülkiyet düzenlemeleri, 

hizmetlere erişim ve tarım veya ticari faaliyetlere bağımlılık dahil olmak üzere, tespit 

edilen tüm PEK’lerin sosyoekonomik temel durumunu içerecektir. 

 
VI. LAR AZALTMA ÖNLEMLERİ 
 
6.1 AKB Tarafından Finanse Edilen Projeler İçin Kabul Edilen LARF İlkeleri ve 
Hakları 
 

• Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatı, Proje LARF’ı ve AKB SPS (2009) 
temelinde, Alt Projeye aşağıdaki temel gönülsüz yeniden yerleşim ilkeleri 
uygulanacaktır: 

• Arazi edinimi ve diğer gönülsüz yeniden yerleşim etkileri, uygulanabilir tasarım 

alternatiflerinin değerlendirilmesi yoluyla önlenecek veya en aza indirilecektir; 

• Etkilerin kaçınılmaz olduğu durumlarda, etkilenen kişilere geçim kaynaklarını ve 

yaşam standartlarını yeniden kazanmaları ve mümkün olduğunda iyileştirmeleri 

için yardım sağlanacaktır; 

• Proje hazırlık ve uygulama aşamaları boyunca anlamlı danışma, katılım ve 

bilgilerin zamanında açıklanması sağlanacaktır; 

• Hassas ve önemli ölçüde  etkilenen kişilere ek yardım ve destek tedbirleri 

sağlanacaktır; 

• Arazi üzerinde yasal mülkiyet hakkı bulunmayan etkilenen kişiler, Proje LARF ve 

AKB SPS (2009) uyarınca arazi dışı varlıklar için tazminat, geçim kaynaklarının 

yeniden tesisine yönelik yardım ve diğer geçerli haklardan yararlanabilecektir; 

• Gelir ve geçim kaynakları kayıplarını gidermek amacıyla, uygun olduğu 

durumlarda geçim kaynaklarının yeniden sağlanması ve rehabilitasyon tedbirleri 

alınacaktır; 

• LARP ve sonraki tüm güncellemeler, etkilenen kişilere ve diğer paydaşlara, 

onlar için anlaşılır bir biçimde ve dilde açıklanacaktır; 

• Tazminat, yardım, geçim kaynaklarının yeniden tesisine yönelik tedbirler ve 

diğer ilgili haklar, fiziksel veya ekonomik yerinden edilme gerçekleşmeden ve 

etkilenen bölümlerdeki inşaat çalışmalarına başlanmadan önce tam olarak 

sağlanacaktır; ve 

• Proje uygulaması süresince, erişilebilir ve projeye özgü bir şikayet mekanizması 

kurulacak ve sürdürülecektir. 

6.2.  Etki Azaltma Önlemleri için Hak Sahipliği  
 
135. Tazminat ve yardım hak sahipliği, arazi edinimi ve yeniden yerleşim etki 

değerlendirme süreci sırasında belirlenecek, kamuya açıklanacak ve duyurulacak bir 
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son tarihe göre belirlenecektir. Son tarihten sonra proje alanını işgal eden kişiler 
tazminat veya yardım almaya hak kazanmayacaktır. Ancak, bu kişilere etkilenen 
alanları boşaltmaları için yeterli süre önceden bildirilecek ve para cezası, yaptırım 
veya zorla tahliyeye maruz kalmayacaklardır. 

136. Tazminat, yardım ve geçim kaynaklarının yeniden tesisine yönelik tedbirlere hak 

kazanma durumu, Hak Sahipliği Matrisi uyarınca belirlenecek ve yasal mülkiyet 

hakkı, yasallaştırılabilir hakları olan etkilenen kişiler ile, uygun olduğu durumlarda, 

Proje LARF ve AKB SPS (2009) ile uyumlu olarak, arazi üzerinde yasal mülkiyet 

hakkı olmayan etkilenen kişilere uygulanacaktır. 

137. Arazi edinimi ve yeniden yerleşimin etkilerinin değerlendirilmesi ve azaltılması, 

her türlü arazi edinimi, arazi devri, kamu arazisi tahsisi, müzakere yoluyla varılan 

anlaşmalar, irtifak hakkı tesis edilmesi, arazi kullanım kısıtlamaları, arazi 

temizleme faaliyetleri ve Proje için araziyi kullanıma hazır hale getirmek amacıyla 

gerçekleştirilen diğer tüm eylemler için geçerli olacaktır. Güncellenen LARP, bu tür 

tüm faaliyetleri değerlendirecek ve Proje LARF ve AKB SPS (2009) ile uyumlu 

olarak gerekli tazminat, yardım, geçim kaynaklarının yeniden sağlanması ve 

düzeltici önlemleri tanımlayacaktır. 

6.3. Değerleme Metodolojisi  
138. Değerleme metodolojisi, birim oranların ve Projeden Etkilenen Kişilere (PEK’ler) 

ödenecek tazminat tutarının belirlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu 
metodoloji, projenin yol açtığı yeniden yerleşim etkilerini ele almak için kullanılır. 
Farklı kategorilerdeki PEK’lerin tazminat hakları, yürürlükteki Türk yasaları ve AKB 
SPS 2009’a uygun olarak belirlenir. 
 

139. Türk yasalarına göre, ilgili proje belediyesi tarafından bir Değerleme Komitesi 
kurulur. Komitenin rolü, etkilenen arazilerin ve diğer varlıkların kamulaştırma değerini 
belirlemektir. Bu amaçla Komite, ilgili uzmanlardan, kurumlardan ve kuruluşlardan 
raporlar alır. Komite ayrıca Sanayi ve Ticaret Odalarından gelen bilgileri de 
kullanabilir. 
 

140. Değerleme Komitesi, proje alanındaki gayrimenkullerin tahmini azami değerini 
belirler. Kamulaştırma Kanunu’nun 11. maddesine göre, gayrimenkulün değeri, 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen değerleme standartlarına uygun 
olarak hazırlanmış, gerekçeli bir değerleme raporuna dayanılarak belirlenir. Rapor, 
kanunla öngörülen unsurlara ilişkin cevapları ayrı ayrı belirtmelidir. İlgili tarafların 
beyanları, her bir ölçümün etkileri ve fiyatı etkileyecek diğer objektif ölçümler dikkate 
alınmalıdır. 
 

141. Gayrimenkul veya kaynakların değerlemesi yapılırken, Değerleme Komisyonu 
Kamulaştırma Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen değerleme kriterlerini dikkate 
alır: 

142. Gayrimenkulün veya kaynağın niteliği,  

• Gayrimenkulün veya kaynağın büyüklüğü,  

• Her bir unsurun bireysel değeri de dahil olmak üzere, gayrimenkul veya kaynağın 
değerini etkileyebilecek tüm özellikler ve unsurlar,  

• Varsa vergi beyannamesi,  

• Kamulaştırma tarihinde resmi kurumlar tarafından belirlenen mülkün önceki 
değerleri 

• Arsa: kamulaştırma tarihi itibarıyla aynı koşullarda gayrimenkul veya kaynaktan 
elde edilebilecek net gelir,  
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• Konut arsaları: kamulaştırma tarihinden önce eşit (benzer) konut arsalarının 
satıldığı tutar,  

• Binalar ve yapılar: kamulaştırma tarihindeki resmi birim fiyatlar (Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından yıllık olarak yayınlanan), bina/yapı maliyet 
hesaplamaları ve aşınma ve eskimeye ilişkin amortisman, ve  

• Mülkün veya kaynağın değerini etkileyebilecek diğer objektif kriterler. 
 
143. Uygulama sırasında (herhangi bir olumsuz etki meydana gelirse), Besni 

Belediyesi, projenin kabul edilen Hak Sahipliği Matrisi (EM) uyarınca tazminat 
tutarını belirleyecektir. LAR etkileriyle ilgili Türk yasaları ile AKB politikaları arasında 
herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda,ikame maliyetine göre tazminat ve tüm 
geçim kaynakları üzerindeki etkillerin azaltılmasına ilişkin SPS 2009 gerekliliklerini 
karşılamak için önlemler alınacaktır. Etkilenen arazi ve fiziki varlıkların 
değerlemesine ek olarak, uygulamaya hazır LARP, Hak Kazanım Matrisi ve AKB 
SPS (2009) uyarınca geçici ve kalıcı geçim kaynakları üzerindeki etkileri, ticari 
kayıpları, gelir kayıplarını, istihdam üzerindeki etkileri ve diğer ekonomik yerinden 
edilme etkilerini değerlendirecektir. 

144. Gerektiğinde, aşağıdaki Hak Sahipliği Matrisi uyarınca, Projeden Etkilenen 
Kişilere (PEK’ler) geçim kaynaklarının yeniden tesisi için ek destek sağlanacaktır.   
 

145. Bu LARP, AKB SPS (2009') a göre aşağıdaki PEK kategorilerine uygulanacaktır:  
 
(i) Varlıklar üzerinde yasal haklara sahip PEK’ler: Arazi sahipleri, kiracılar dahil 

mülkiyet haklarına sahip PEK’ler, arazisi/varlıkları etkilenen tüm PEK’ler  
(ii) Varlıklar üzerinde yasallaştırılabilir haklara sahip PEK’lar: Bir varlığı 

sahiplenme/kullanma konusunda yasal haklara sahip olmayan, ancak ülkenin 
yasaları kapsamında tanınan veya tanınabilir nitelikteki arazi veya varlıklar 
üzerinde hak iddiası bulunan PEK’lar. Bu tür tüm yasallaştırma maliyetleri proje 
tarafından karşılanacaktır.  

(iii) Yasallaştırılabilir haklara sahip olmayan PEK’lar: Kullandıkları veya işgal 
ettikleri araziye ilişkin ne resmi yasal haklara ne de tanınan/tanınabilir hak talebine 
sahip olan PEK’lar. 

 
146. Yukarıdaki (i) ve (ii) kategorileri için, arazi kaybı nedeniyle tazminat ödenecek ve 

yapılar, arazi iyileştirmeleri ve diğer etki azaltma önlemleri için Hak Sahipliği Matrisi 
(EM) uyarınca tam ikame maliyeti üzerinden tazminat ödenecektir. (iii) 
kategorisindeki PEK’lar için Besni Belediyesi, arazi dışındaki tüm varlık ve geçim 
kaynağı kayıplarını (yani binalar, ağaçlar, mahsuller, işletmeler) tam ikame maliyeti 
üzerinden tazmin edecek ve EM uyarınca diğer ilgili etki azaltma önlemlerini 
sağlayacaktır. Tazminat ve yardımlara ilişkin hak sahipliği, Hak Sahipliği Matrisi 
uyarınca belirlenecek ve uygun olduğu ölçüde, yasal mülkiyet hakkına sahip  olan, 
hakları yasal olarak tanınabilir olan ve arazi üzerinde yasal mülkiyet hakkı 
bulunmayan etkilenen kişilere uygulanacaktır. 

147. Proje kapsamında kamulaştırılmak üzere belirlenmiş arazilere izinsiz işgal riski, 
bir son tarih belirlenmesi yoluyla yönetilecektir. Ayrıca, Besni Belediyesi, LARP 
uygulamasının tamamlandığı arazilerin mülkiyetini zamanında güvence altına almak 
için her türlü çabayı gösterecektir.   
 

148. Uygulama sırasında tazminat ve yardımlar, Proje Hak Sahipliği Matrisi, 
onaylanmış LARP, geçerli Türk mevzuatı ve AKB SPS (2009) uyarınca 
belirlenecektir. Ulusal mevzuat ile AKB SPS gereklilikleri arasında farklılıklar olması 
durumunda, amortisman, vergiler, işlem ücretleri, tescil ücretleri veya etkilenen 
kişilerin maruz kaldığı diğer maliyetler için herhangi bir kesinti yapılmaksızın tam 
ikame maliyetine göre tazminat sağlanması amacıyla ek önlemler uygulanacaktır. 
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Güncellenen LARP, arazi ve fiziki varlıkların yanı sıra, uygun olduğu hallerde geçici 
ve kalıcı geçim kaynakları üzerindeki etkileri, iş ve istihdam kayıplarını, erişim 
kısıtlamalarını ve diğer ekonomik yerinden edilme biçimlerini de değerlendirecek ve 
tazmin edecektir. Ulusal mevzuat kapsamında belirlenen tazminat ile ikame maliyeti 
gereklilikleri arasında tespit edilen her türlü fark, Proje LARF’a uygun olarak eş 
finansman fonları aracılığıyla karşılanacaktır. 

 
6.4. Proje Hak Sahipliği Matrisi 
 

Aşağıdaki Tablo 6.1, Alt Projeye uygulanabilecek hakların bir özetini sunmaktadır.  
 

 
Tablo 6.1: Proje Hak  Sahipliği Matrisi 
 

Kayıp Türü Uygulama AH/PEK'lerin Tanımı Tazminat Hakları 

Arazi 

Tarımsal arazi: 
kalıcı arazi kaybı, 
erişim engeli veya 
hasar. 

Etkilerin ciddiyetine 
bakılmaksızın 
üretken arazisini 
kaybeden AP  

Tescilli Malik/Yasal: 
Tam tescil/mülkiyet hakkına 
sahip malik   
 

Mevcut piyasa değeri ve işlem maliyetine dayalı olarak 
tam ikame maliyetinde nakit tazminat. Kalan arsa tarıma 
elverişsiz hale gelirse, proje bu arsayı satın alacak ve tam 
ikame maliyetinde tazminat ödeyecektir. Benzer üretim 
kapasitesine ve erişilebilirliğe sahip arsalarla arazi karşılığı 
tazminat da sağlanabilir. Müzakere edilen tüm ödemeler, 
ikame maliyetinin altında olmayacaktır.  
Hasat faaliyetleri başlamadan önce arazinin mülkiyetinin 
devralınmaması için azami çaba gösterilecektir.  

Yasal olarak tanınan malik: 
(Mülkiyet hakkı resmileştirme 
süreci devam eden PEK'ler ve 
kayıtlı olmayan ancak araziyi 
meşru olarak kullanan 
PEK'ler) 

Bu PEK’lerin mülkiyet hakları, arazinin tescili üzerine 
tanınacak ve PEK’lere tam ikame maliyeti üzerinden nakit 
tazminat ödenecektir. Tescil masrafları proje tarafından 
karşılanacaktır.  
Tazminat olarak, benzer üretim kapasitesine ve 
erişilebilirliğe sahip arsalar da sağlanabilir. Müzakere 
edilen tüm ödemeler, ikame maliyetinin altında 
olmayacaktır.  
Uygulama Kurumları, hasat faaliyetleri tamamlanmadan 
arazinin el konulmasını önlemek için azami çaba 
gösterecektir.  

  Tarımsal Kiracı 
 

Kira sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, kira süresi içinde 
kaybedilen mahsullerin gelirine ilişkin tam tazminat 
ödenecektir. Arazi sahibine veya EA/IA’ya mahsul 
tazminatı ödenmeyecektir. Uygulama kurumu, yerel 
yönetimle istişare halinde, kiracıya (gerekirse) yeni bir 
kira/kiracılık sözleşmesi bulması konusunda yardım 
sağlayacaktır. 
Uygulama Kurumları (IA’lar), hasat faaliyetlerinden önce 
arazinin el konulmasını önlemek için azami çaba 
gösterecektir. 

Tarımsal Olmayan 
Araziler 

Ticari/konut amaçlı 
arazilerini kaybeden 
AP’ler  

Kayıtlı Malik/Yasal: 
(Arazinin tam tapusuna sahip 
malik) 

Tam ikame maliyetine göre nakit tazminat.   

Yasal hale getirilebilir malik: 
(Arazi hakkına sahip ancak 
tam olarak tapuya kayıtlı 
olmayan yasal mal sahipleri) 

Bu PEK'lerin mülkiyet hakları, tapu kaydı yapıldıktan sonra 
tanınacak ve PEK'lere tam ikame maliyeti üzerinden nakit 
tazminat ödenecektir. 

Tapusu olmayan 
PEK'lar/Gayri resmi arazi 
kullanıcıları 
 (Kayıtlı olmayan/geçerli belgeleri 
bulunmayan, araziyi kalıcı olarak 
kullananlar.) 

Konut olarak kullanılan tek arsa olan veya hane halkının 
ana gelir kaynağı olan arsasını kaybeden ve fiziksel olarak 
yerinden edilen tapusuz PEK'lara, bölgeye göre aylık 
kiranın 3 katı tutarında tek seferlik nakit ödenek 
ödenecektir.   

İrtifak hakkı tesis 
edilmesi nedeniyle 
arazi kaybı 

  Kalıcı ve geçici irtifak hakkı değerleri, ilgili belediye/kamu 
hizmeti kuruluşu tarafından, kanunda belirtilen kriterlere 
uygun olarak, tesisatın kurulması ve ilgili arazi kullanım 
kısıtlamaları sonucunda toplam arazi değerinde ve o 
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Kayıp Türü Uygulama AH/PEK'lerin Tanımı Tazminat Hakları 

arazideki varlıklarda meydana gelen azalma dikkate 
alınarak belirlenir. İrtifak hakkı değerinin belirlenmesinde 
inşaat süresi boyunca gelecekteki arazi verimliliğinin kaybı 
dikkate alınır ve bu tutar, arazi sahibine ödenecek irtifak 
hakkı bedeline dahil edilir. 
 
Uygulanabilir olduğu durumlarda, ulusal mevzuat 

uyarınca belirlenen tazminat ile tam ikame maliyeti 

arasındaki fark, Proje LARF ve AKB SPS (2009) 

gerekliliklerine uygun olarak ele alınacaktır. 

 

Kalıcı veya geçici irtifak hakları, ilgili arazi kullanım 
kısıtlamaları veya geçici erişim kısıtlamalarından 
kaynaklanan geçim kaynağı veya gelir kayıpları, Proje 
Hak Sahipliği Matrisi ve AKB SPS (2009) ( ) uyarınca 
değerlendirilecek ve tazmin edilecek veya başka 
şekillerde hafifletilecektir; bu değerlendirme, uygun olduğu 
durumlarda, tapusuz ve gayri resmi kullanıcılar üzerindeki 
etkileri de içerecektir. 

Arazi parseli 
üzerindeki geçici etki  

Yok Yok Arazinin geçici etkileri, etki süresince ve bu süre boyunca 
arazinin üretim değerine göre tazmin edilecektir. Arazinin 
önceki durumu yüklenici tarafından yeniden sağlanacaktır. 

Binalar ve Yapılar 

Konut ve konut dışı 
yapılar/varlıklar 

 Yasal mülkiyet/kayıt durumuna 
bakılmaksızın tüm AH'ler 
(yasallaştırılabilir ve tapusuz 
PEK'lar dahil) 

Bina/yapı kaybı için, amortisman ve işlem maliyetleri hariç 
tam ikame maliyetine göre nakit tazminat ödenecektir; 
yani amortisman ve işlem maliyetleri düşülmeyecektir.  
PEK, ödenmesi gereken tazminat tutarının bir parçası 
olmayan, kurtarılabilir malzemeleri elinde tutabilir. 

Mera Topluluk/Kamu 
varlıkları 

Topluluk/Hükümet Uygulama Kurumları, mümkünse ikame otlak/çayırların 
yerini belirlemek ve/veya geliştirmek için azami çaba 
gösterecektir. 
 Yerine koyma mümkün değilse, kayıplar ve zararlar, ilgili 
belediye/kamu hizmeti kuruluşu tarafından sözleşme 
yapılan, doğrulanan ve finanse edilen İl Tarım ve 
Ormancılık Müdürlüğü’nden bağımsız bir uzman 
tarafından değerlendirilecektir. 

Topluluk Altyapısı/Ortak Mülkiyet Kaynaklarının Kaybı 

Ortak mülkiyet 
kaynaklarının kaybı 

Topluluk/Kamu 
varlıkları 

Topluluk/Hükümet Arazi ve varlıklar için ikame maliyetine göre tazminat veya 
etkilenen varlığın kaybının, toplulukla istişare edilerek 
yeniden inşası ve etki öncesi işlevlerinin geri kazanılması.  

Gelir ve Geçim Kaynağı Kaybı ile Geçiş Dönemi Yardımı  

Mahsuller  Etkilenen, ekin 
yetiştiriciliği için kalıcı 
olarak kullanılan 
ayakta duran ekinler 
veya tarım arazileri. 

Yasal statüsüne bakılmaksızın 
tüm PEK'ler  

Beklenen hasatın brüt mahsul değeri ve mahsul için 
yapılan yatırım tutarı üzerinden piyasa fiyatına göre nakit 
olarak mahsul tazminatı.  

Saman ve Yem  Alternatif otlatma 
alanlarının 
bulunmaması 
nedeniyle saman ve 
yemdeki geçici ve 
kalıcı kayıplar  

Yasal statüsü ne olursa olsun 
tüm PEK'ler 

Geçici etki: Etkinin sürdüğü süre boyunca (kaybedilen 
hasat sayısı) yerel piyasa fiyatlarına göre yemin nakit 
değeri 
Kalıcı etki: 4 yıl boyunca yerel piyasa fiyatlarına göre 
hesaplanan saman/yem için nakit değer.  

Ağaçlar Etkilenen ağaçlar  Yasal statüsüne bakılmaksızın 
tüm PEK'lar (yasallaştırılabilir 
ve gayri resmi yerleşimciler 
dahil) 

Ağaçların türü, yaşı ve üretim değeri ile ağaçlar için 
yapılan yatırım tutarı temel alınarak piyasa fiyatından nakit 
tazminat ödenir.  (ağacın beklenen verimi, eşdeğer 
verimliliğe sahip bir ağacın yetişmesi için gereken yıl 
sayısı ile çarpılarak hesaplanır). Yani, bir elma ağacının 
her hasatta ortalama 40 kf verim elde etmesi için 3 yıla 
ihtiyacı varsa, tazminat tutarı 3 yıl çarpı 40 kg çarpı 1 kg 
elmanın ortalama piyasa değeri artı bir fidanın maliyetini 
içerecektir.  
Uygulama Danışmanları (IA’lar), mümkün olduğu 
durumlarda ağaçların PEK tarafından seçilen yere 
taşınmasına da yardımcı olabilir.   
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İş/İstihdam İş/istihdam kaybı Yasal statüsüne bakılmaksızın 
tüm PEK'ler (yasallaştırılabilir 
ve kayıt dışı yerleşimciler 
dahil)  

Mülk sahibi:  
(i) (kalıcı etki) 1 yıllık net gelir tutarında nakit tazminat veya 
gelir kanıtı bulunmaması durumunda ya da PEK'ların sabit 
oran üzerinden vergi ödemiş olmaları halinde, yerel olarak 
geçerli oranlara göre 12 aylık asgari ücret tutarında 
tazminat alacaklardır.    
(ii) (Geçici etki) inşaatla ilgili erişim kısıtlamaları veya 
projeyle ilgili diğer etkilerden kaynaklanan tam veya kısmi 
iş kesintisi dahil olmak üzere, geçici iş kesintisi süresince 
doğrulanmış net gelir kayıpları için nakit tazminat. 
Değerlendirme, vergi beyannameleri veya diğer 
doğrulanabilir gelir kayıtlarına dayalı olacaktır; bu tür 
kayıtların bulunmaması durumunda, tazminat, etki süresi 
boyunca Proje Hak Sahipliği Matrisi ve yerel olarak 
belirlenen geçerli asgari ücret oranlarına göre 
belirlenecektir. 
Kalıcı işçi/çalışanlar: 3 aylık fiili ücrete eşit kaybedilen ücret 
tazminatı veya vergi beyannamesinin bulunmaması 
durumunda 3 aylık asgari ücret ödeneği (yerel olarak 
geçerli oranlar) nakit olarak ödenecektir. Yukarıdakilerin 
tümü için, maaş ödeme belgesi, muhasebe/mali rapor, 
vergi beyannamesi vb. gibi kabul edilebilir bazı resmi 
belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.  

Ciddi Etkiler Nedeniyle 
Sağlanan Yardım  

Fiziksel yer 
değiştirme veya 
üretken, gelir getirici 
varlıkların 
%10'undan 
fazlasının kaybı  

Gayri resmi yerleşimciler dahil 
olmak üzere, ciddi şekilde 
etkilenen tüm hane halkları 

Tarımsal gelir: Etkilenen arazinin 1 yıllık verimi için 1 ek 
mahsul tazminatı veya 1 aylık asgari ücret tutarında (yerel 
olarak geçerli oranlar) bir ödenek (hangisi daha yüksekse) 
- veya diğer gelirler için: 1 aylık asgari ücret tutarında 
(yerel olarak geçerli oranlar) bir ödenek. 

Geçici geçim 
kaynaklarının yeniden 
tesisine yönelik yardım 

Tarımsal üretken 
varlıklarının 
%10'undan fazlasını 
kaybeden PEK'ler 

Gayri resmi arazi/diğer varlık 
kullanıcıları da dahil olmak 
üzere ciddi şekilde etkilenen 
tüm haneler. 

Tarımsal geçim kaynaklarının yeniden 
sağlanması: Arazi kamulaştırmasından etkilenen 
alandaki tüm mahsul ve ağaç türleri için bir yıllık hasat 
verimi (doğrulanmış piyasa fiyatları üzerinden). Bu 
tutar, 1 aylık asgari ücret ödeneğinden (yerel olarak 
geçerli oranlar) daha az ise, bunun yerine 1 aylık asgari 
ücret ödenecektir.  

 Üretken gelir getirici 
varlıklarının 
%10’undan fazlasını 
kaybeden PEK’ler 

Gayri resmi yerleşimciler dahil 
olmak üzere ciddi şekilde 
etkilenen tüm hane halkları  

Tarımsal olmayan geçim kaynaklarının yeniden 
sağlanması: 1 aylık asgari ücret tutarında (yerel olarak 
geçerli oranlara göre) bir geçim kaynağı yeniden sağlama 
paketi.  

Evden/iş yerinden 
fiziksel taşınma  
 

Ulaşım masrafları Yer değiştirmesi gereken tüm 
haneler 

Ulaşım masraflarını karşılayan yardım (ilçe sınırları 
içinde).  
Uygulayıcı Kurumlar, ihtiyaç temelinde hassas  hanelere 
taşınma konusunda ilave lojistik yardım sağlayabilir (bkz. 
hassas hanelere yardım).  

Hassas hane 
halklarına yardım 

 Yoksulluk sınırının altındaki 
haneler, kadınların reisi olduğu 
haneler, engellilerin reisi 
olduğu haneler ve mülteci 
haneleri/ülke içinde yerinden 
edilmiş kişiler, geçim imkânı 
olmayan yaşlılar ve proje 
belediyesi tarafından 
belirlenen diğer hassas kişiler. 

1 aylık tek seferlik asgari ücret tutarında (yerel olarak 
geçerli oranlara göre) nakit ödenek ve mümkün 
olduğunda projeyle ilgili işlerde istihdam önceliği. 
Taşınmayı veya geçiş sürecini kolaylaştırmak için 
sağlanacak ek ayni yardım – bu, (uygun olduğu hallerde 
lojistik, taşınma planlaması, yeni konut arama yardımı) 
gibi unsurları içerebilir.  
 
Uygulama Kurumları (IA’lar), henüz kayıtlı değillerse, bu 
tür hanelerin hassas kişiler için sosyal yardım 
programlarına kaydolmalarına da yardımcı olabilir. 
Etkilenen bir hane, ciddi etki yardımı, geçim kaynağı 
yeniden sağlama yardımı ve hassas hane yardımı dahil 
olmak üzere birden fazla yardım kategorisine hak 
kazanıyorsa, geçerli haklar, Proje LARF ve Hak Sahipliği 
Matrisi uyarınca kümülatif olarak sağlanacaktır. 

Diğer etkiler:  

İnşaat sırasında ortaya 
çıkan öngörülemeyen 
etkiler; bunlar arasında 

İnşaat sırasında etki 
koridoru (COI) veya 
geçiş hakkı (RoW) 

Tüm PEK’ler Ödenmesi gereken tazminat, proje tarafından 
değerlendirilecek ve yukarıdaki hükümler ile SPS 2009 
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Kayıp Türü Uygulama AH/PEK'lerin Tanımı Tazminat Hakları 

geçici etkiler ve başka 
şekilde 
değerlendirilmemiş 
geçim kaynakları 
üzerindeki etkiler yer 
alır. 

dışındaki mülklere 
veya varlıklara 
yönelik etkiler 

gerekliliklerine dayalı olarak etkiler belirlendiğinde 
ödenecektir.  
Etki Değerlendirmesi (IA), proje uygulaması sırasında 
ortaya çıkabilecek öngörülemeyen LAR etkilerini 
dikkate alacak ve LARP/LARF 
Yürütme Makamları, inşaat çalışmaları sırasında bir 
Yüklenici (veya alt yüklenici) tarafından neden olunan 
her türlü zararın, LARP/LARF oranlarına uygun olarak 
Yüklenici tarafından tazmin edilmesini sağlayacaktır. 

Atık bertaraf alanları 
ve inşaat kamplarıyla 
ilgili etkiler. 

Geçici etkiler  Proje alanındaki etkilenen 
arazileri kullanan PEK’ler 

İnşaat kampları, hafriyat atık alanları, depolama 
alanları, erişim yolları veya diğer inşaatla ilgili amaçlar 
için arazinin geçici olarak işgal edilmesi, Yürütücü 
Kurumun denetimine tabi olmak üzere, Yüklenici ile 
etkilenen arazi sahipleri veya kullanıcıları arasında 
yapılacak uygun anlaşmalar yoluyla düzenlenecektir. 
Bu tür düzenlemeler, geçerli tazminat ve geçim 
kaynaklarının yeniden tesisine  ilişkin gereklilikler de 
dahil olmak üzere, Proje LARF ve AKB SPS (2009) ile 
uyumlu olacak ve uygulama sırasında Yürütücü 
Kurum tarafından izlenecektir. 
 
Bu tür geçici etkiler, mera arazilerini kullanan, ekin ekimi 
yapan vb. kişileri (arazi sahipleri hariç) de etkilerse, 
otlatma alanlarının kaybı nedeniyle yeterli geçim kaynağı 
yardımı da değerlendirilecek ve uygulama sırasında 
sağlanacaktır. 
 

Kalıcı etkiler  Kazı sonrası kalan uygun olmayan malzeme veya 
molozların kalıcı olarak bertaraf edilmesi amacıyla 
arazinin kullanılması nedeniyle araziye verilen herhangi bir 
kalıcı etki, LARF/LARP’de belirlenen hükümlere göre 
uygun şekilde tazmin edilecektir.   

Not: Uygulamaya hazır LARP, kadastro doğrulaması, nüfus sayımı, DMS, SES, değerleme ve nihai etki 
değerlendirme faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından, doğrulanmış proje etkilerine dayalı olarak bireysel 
hak kategorilerinin uygulanabilirliğini belirleyecek ve teyit edecektir. 

* Uygulanabilir tüm oranlar, ikame maliyetiyle tutarlı olması için ödeme sırasında ayarlanacaktır. Bu tür 

ayarlamalar, asgari ulusal ücret ve enflasyon gibi geçerli referans değerlerin resmi olarak ayarlanmasının 
ardından yapılabilir. 

 
6.5 LARP’nin Hazırlanması, Güncellenmesi ve Uygulanması 
 

149. Bu LARP taslağı, Projenin LARF’ına uygun olarak ve tamamlanmış Ayrıntılı 

Mühendislik Tasarımı (DED) temel alınarak hazırlanmıştır. Ancak, nüfus sayımı, 
Ayrıntılı Ölçüm Etüdü (DMS), sosyo-ekonomik araştırmalar (SES) ve varlık 
değerlemesi dahil olmak üzere arazi edinimi ve yeniden yerleşim ile ilgili ayrıntılı 
saha çalışmaları halen devam etmektedir. Yukarıdaki IV ve V. Bölümlerde belirtildiği 

üzere, bu çalışmalar Besni Belediyesi’nin sorumluluğu altında tamamlanacak ve 

bulgular güncellenen LARP’ye dahil edilecektir. Tüm arazi edinimi ve yeniden 

yerleşim etkileri, gerekli tüm etki azaltma ve tazminat önlemleriyle birlikte, 

güncellenen LARP’de değerlendirilecek ve ele alınacaktır.  

 
150. Besni Belediyesi, LARP güncellemesi sırasında Projeden  Etkilenen Kişilerin 

(PEK’ler), proje etkileri, tazminat oranları, haklar ve LARP uygulama takvimi dahil 
olmak üzere LARP’ta belirtilen hükümler hakkında tam olarak bilgilendirilmesini 
sağlayacaktır. Proje Yönetimi ve Kontrollük Müşaviri (PMSC), LARP güncelleme ve 
uygulama süreci boyunca Besni Belediyesi’ne destek verecek ve sahanın veya 
herhangi bir bileşeninin Müteahhide devredilmesinden önce tüm LARP hükümlerinin 
uygun şekilde uygulanmasını ve tam olarak yerine getirilmesini sağlayacaktır. İlgili 
tüm tazminat, yardım, geçim kaynaklarının yeniden tesisine yönelik tedbirler ve diğer 
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LARP hükümleri tam olarak uygulanıp doğrulanana kadar sahanın hiçbir bölümü 
Müteahhide devredilmeyecektir. 

 
 

151. Besni Belediyesi, uygulamaya hazır nihai LARP’yi incelenmek üzere ILBANK’a 

sunacak ve AKB’ye iletilmesini sağlayacak; LARP’nin uygulanmasına ise ancak 

AKB’nin onayı alındıktan sonra başlayacaktır. Proje LARF’ı ve geçerli koruma 

önlemleri gereklilikleri uyarınca AKB tarafından özel olarak kabul edilen durumlar 

haricinde, AKB’nin uygulamaya hazır LARP’ye onay vermesinden önce hiçbir arazi 

edinimi, arazi devri, irtifak hakkı teslisi, arazi temizliği veya fiziksel yerinden edilme 

faaliyeti başlatılmayacaktır. 

152. Alt Proje için araziyi kullanıma hazır hale getirmek amacıyla daha önce 
gerçekleştirilmiş, devam eden veya tamamlanmış arazi edinimi, arazi devri, irtifak 
hakkı teslisi, arazi temizliği veya diğer faaliyetler, durum tespiti incelemesine tabi 
tutulacaktır. Proje LARF’ı veya AKB SPS (2009) ile uyuşmazlıklar tespit edildiği 
takdirde, düzeltici önlemler uygulamaya hazır LARP’ye dahil edilecektir. 
 

153. İhale belgeleri ve sözleşmelerin verilmesi. Besni Belediyesi, tüm LAR ile ilgili 
faaliyetler için zaman sınırlı bir program hazırlayacak ve bu programı proje tasarımı, 
satın alma ve inşaat işleri sözleşme yönetimi faaliyetleriyle tam olarak entegre 
edecektir. Program, satın alma yöntemine bağlı olarak inşaat işleri sözleşmesinin 
imzalanmasıyla ilgili bir LARP/SDDR’nin hazırlanmasını ve tamamlanmasını ve 
inşaat işlerinin başlamasından önce bir LARP’nin uygulanmasını öngörecektir. LAR 
risklerinin ve etkilerinin yanı sıra ekonomik ve/veya fiziksel yerinden edilmeye yol 
açabilecek diğer etkilerin değerlendirilmesi, azaltılması ve raporlanmasıyla ilgili tüm 
hükümler, ihale belgelerine ve yüklenici sözleşmelerine dahil edilmelidir.  
 

154. İnşaat işleri sözleşmelerinin verilmesi, işveren tasarım sözleşmeleri için 
güncellenmiş LARP/SDDR’ye ilişkin AKB’nin önceden onayına bağlıdır. İlgili sosyal 
etki azaltma hükümlerinin ve inşaat/montaj işlerinin başlamasına ilişkin hükümlerin 
ihale taslak belgelerine dahil edilmesini sağlamak amacıyla, tüm ihale taslak 
belgeleri ILBANK ve Besni Belediyesi’nin sosyal koruma uzmanları tarafından 
incelenecektir. İhale taslak belgelerine, ilgili LARP/SDDR veya bu belgelerin bir özeti 
eklenmelidir.  
 

155. Yüklenici tasarımı içeren alt projeler ve alt proje bileşenleri için, borçlu/işveren, 
LAR risk ve etki azaltma önlemleri alınmadan önce ekonomik ve fiziksel yerinden 
edilmeyi önlemek amacıyla LARP’ye ve ihale belgelerine ek önlemler dahil edecektir.  
 

156. LARP’nin uygulanması ve inşaat işlerinin başlaması. Bu aşama, nihai LARP’nin 
AKB tarafından onaylanmasının ardından başlayacak ve tüm etkilenen hane 
halklarına (AH) hak ettikleri tazminatın ödenmesi ve LARP tamamlanma raporunun 
hazırlanmasıyla sona erecektir. Tüm LARP tamamlanma raporları AKB tarafından 
incelenip onaylanacaktır. İnşaat işlerinin ve diğer ön kurulumların başlatılması, 
yüklenicinin onaylanmış LARP tamamlama raporuna dayalı olarak söz konusu bölüm 
veya iş kısmını başlatmasına ilişkin yazılı bildirimi almasına bağlı olacaktır. 
Uygulama Kurumları (IA’lar), IR etkisi olmayan iş bölümleri veya kısımlarının 
başlatılmasına ilişkin bildirimi öncelikli olarak sunabilir. Çevre Değerlendirme 
Kurumu/Uygulama Kurumu (EA/IA), sosyal koruma önlemlerinin izlenmesi 
kapsamında, projenin ihale sonuçlandırma ve inşaat işlerinin başlatılması koşullarına 
uygunluğuna ilişkin olarak AKB’ye düzenli olarak rapor verecektir.  

 
VII. HALKLA İSTİŞARE, KATILIM VE BELGELERİN KAMUYA AÇIKLANMASI 
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7.1 Giriş 
157. AKB SPS (2009) uyarınca, PEK’lara anlamlı bir şekilde danışılmalı ve LAR 

faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasına katılma fırsatı tanınmalıdır. Aynı 
ilkelere dayanarak, PEK’lar proje planlama süreçlerinin sonuçları ile LARP’ın 
hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin takvim ve prosedürler hakkında uygun ve 
zamanında bilgilendirilmelidir. Bu, haklar, tazminat ve diğer geçerli ödeneklerin 
ödeme prosedürü ile varsa yer değiştirme hakkında bilgileri içerir. Proje hazırlık 
aşamasında, 5 Mayıs 2026 ve 21 Mayıs 2026 tarihlerinde mahalle muhtarları, 
topluluk üyeleri, esnaf, kadınlar, hassas gruplar ve diğer ilgili paydaşlarla üç adet 
kamu istişare toplantısı düzenlenmiştir. Bu toplantılarda Proje tanıtılmış, arazi edinim 
süreci ve Proje Şikayet Giderme Mekanizması (GRM) sunulmuş ve katılımcıların 
görüş ve önerileri alınmıştır. LARP, AKB, ILBANK ve Besni Belediyesi’nin web 
sitelerinde incelenip onaylanacak ve yayınlanacaktır. 

Tablo 7-1. Proje Hazırlık Aşamasında Gerçekleştirilen Halk Danışma Toplantılarının 
Özeti 

158.  
Proje hazırlık aşamasında, bu LARP taslağı ihale sürecini desteklemek amacıyla 
hazırlanmıştır. Ancak, arazi edinimi ve yeniden yerleşim ile ilgili nüfus sayımı, 
Ayrıntılı Ölçüm Etüdü (DMS), sosyo-ekonomik araştırmalar (SES) ve varlık 
değerlemesi gibi ayrıntılı saha çalışmaları, tamamlanan Ayrıntılı Mühendislik 
Tasarımı (DED) temel alınarak LARP güncelleme aşamasında yürütülecektir. 

159. LARP’nin güncellenmesi ve uygulama süreci boyunca, Projeden Etkilenen 

Kişiler (PEK’ler) ile anlamlı istişareler yürütülecektir. PEK’ler, projenin etkileri, 

hakları, tazminat oranları, ödeme prosedürleri, uygulama takvimleri ve uygun olduğu 
durumlarda yeniden yerleşim düzenlemeleri hakkında yeterli ve zamanında 
bilgilendirilecektir. Danışma faaliyetleri arasında bireysel görüşmeler, grup 
danışmaları ve ilgili bilgilendirme materyallerinin paylaşılması yer alacaktır. Paydaş 

Tarih  
 

Saat  Yer  Hedef Grup 
İletişim / 
Danışma 
Yöntemi 

Erkek 
sayısı  

Kadın 
sayısı  

Toplam 
katılımcı 

sayısı 

ÇAR  
5 Mayıs 

2026  

 
10:30–
12:00 

Recep Tayyip 
Erdoğan 

Kongre ve 
Kültür 

Merkezi, 
Besni 

Belediyesi 

Mahalle 
muhtarları, 

bölge sakinleri 
ve diğer ilgili 

paydaşlar  

 
Genel paydaş 

danışma 
toplantısı 25 1 26 

PERŞ 
21 Mayıs 

2026  

 
10:30–
12:00 

Şire Pazarı, 
Besni 

Esnaf ve 
işletme 
sahipleri  

Genel paydaş 
danışma 
toplantısı 

21 - 21 

PERŞ 
21 Mayıs 

2026  

 
 
 
 
 

13:00–
14:00 

Besni, 
Pınarbaşı 
Mahallesi 
Taziye Evi 

Kadınlar, 
hassas  

gruplar, Yeni 
Besni 

Mahallesi 
Kadın Muhtarı 
ve sivil toplum 

kuruluşları 
(STK) 

temsilcileri  

 
 

Hedef kitleye 
yönelik istişare 

toplantısı  
- 26 26 

TOPLAM  
 

  
 

46 27 73 
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katılımı faaliyetleri proje hazırlık aşamasında başlatılmış olup, LARP güncelleme ve 
uygulama süreci boyunca devam edecektir. 
 

 
7.2 Halk Danışma Toplantılarının Amaçları 
160. PEK’ler ve diğer paydaşlarla bilgi paylaşımı, LARP’ın hazırlanması ve 

uygulanmasının önemli bir parçasıdır. PEK’lerle istişarelerde bulunmak ve onların 
aktif katılımını sağlamak, olası çatışmaları azaltacak ve proje gecikmeleri riskini en 
aza indirecektir. Yerel yetkilileri ve PEK temsilcilerini planlama ve karar alma 
süreçlerine dahil etmek amacıyla, YÜ, proje hazırlık ve uygulama süreçlerinin 
tamamı boyunca PEK’ler ve diğer paydaşlarla istişarelere devam edecektir. 
İstişarelerin amacı şunlardır: 

(i) AP’yi planlanan proje hakkında bilgilendirmek; 
(ii) PEK’leri inşaat işlerinin kapsamı ve inşaat sırasında öngörülen etkiler hakkında 

bilgilendirmek ve aksaklıkları en aza indirmek için inşaat işlerine ilişkin genel 
yaklaşımları onlara aktarmak. 

(iii) PEK’leri projeyle ilgili mevcut ve planlanan şikayet kanalları hakkında 
bilgilendirmek; 

(iv) Danışma toplantıları ayrıca, proje hakkında PEK’ların görüşlerini, endişelerini, 
fikirlerini ve önerilerini anlamayı, proje inşaat çalışmaları sırasında bakım 
erişimini ve proje bilgilerinin paylaşılması ihtiyacını ve projeyle ilgili diğer 
konuları ele almayı amaçlamaktadır.  

(v) Proje için kilit paydaş gruplarını belirlemek 
(vi) Potansiyel olarak hassas durumdaki PEK'leri ve bu hassas PEK'ler üzerindeki 

etkileri hafifletmenin yollarını belirlemek.  
(vii) Yeniden yerleşim planlaması ve uygulaması için gerekli faaliyetlerde PEK’ların 

işbirliğini ve katılımını sağlamak. 
(viii) Tüm arazi edinimi ve yeniden yerleşim faaliyetlerinde şeffaflığı sağlamak. 

 
7.3 PEK’lerle İstişareler: Yöntem ve Takvim 
161. AKB’nin 2009 tarihli Koruma Politikası Beyanı’na (SPS) göre, halkla, özellikle de 

projeden etkilenen kişilerle istişareler yapılması gönülsüz dur. Bu istişareler anlamlı 
olmalı ve proje hazırlık aşamasının erken dönemlerinde başlamalı, uygulama 
aşaması boyunca devam etmelidir. Kadınlar ve belirlenen hassas gruplar bu 
istişarelere dahil edilmelidir. Bu aşamada, ayrıntılı arazi edinimi çalışmaları ve etki 
değerlendirmeleri halen devam etmekte olduğundan, arazi ediniminden doğrudan 

etkilenecek Proje Etkilenen Kişiler (PEK’ler) henüz tam olarak belirlenmemiştir. 

Bununla birlikte, proje alanı içindeki mahallelerin sakinleri, yerel işletmeler, kadınlar, 
hassas gruplar, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili paydaşlar kilit paydaşlar olarak 
belirlenmiş ve proje hazırlık sürecine dahil edilmiştir.  

162. AKB SPS (2009) ve ilgili ulusal mevzuata uygun olarak, LARP ’ nin 

güncellenmesi ve uygulama süreci boyunca anlamlı ve kapsayıcı istişareler devam 
edecektir. Kadastro doğrulaması, nüfus sayımı, DMS, SES ve değerleme 

faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından, Besni Belediyesi, ILBANK ’ ın 

koordinasyonu altında, tespit edilen tüm etkilenen kişiler ve hanelerle doğrudan 
istişareler yürütecektir. Bu istişareler, doğrulanmış proje etkileri, uygunluk ve haklar, 
tazminat oranları ve değerleme sonuçları, geçim kaynaklarının yeniden sağlanması 
ve diğer yardım tedbirleri, uygulama takvimleri ve Şikayet Giderme Mekanizması 
hakkında bilgi sağlayacak ve etkilenen kişilere endişelerini dile getirmek, geri 
bildirimde bulunmak ve LARP güncelleme sürecine katılmak için anlamlı fırsatlar 
sunacaktır. 

 
163. Paydaş Danışma Toplantıları: Proje hazırlık aşamasında, proje alanı içindeki 

mahalle muhtarları, yerel sakinler, esnaf ve işletme sahipleri, kadınlar, hassas 
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gruplar ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri dahil olmak üzere, belirlenen 
hedef paydaş gruplarıyla danışma ve bilgi paylaşımı faaliyetleri yürütülmüştür. Bu 
bağlamda, 5 Mayıs 2026 tarihinde, 15 Temmuz Şehitler, Ali Erdemoğlu, 
Aşağısarhan, Çat, Cirit Meydanı, Dumlupınar, Erdemoğlu, Kaymakam Hasan Tütün, 
Korupınar, Oyalı, Pınarbaşı, Yeni Besni ve Yukarı Sarhan mahallelerinin sakinleri ile 
istişare toplantıları düzenlendi. Ayrıca, 21 Mayıs 2026 tarihinde esnaf ve işletme 
sahipleri ile kadınlar, hassas gruplar ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle 
ayrı istişare toplantıları gerçekleştirildi. Proje kapsamı, öngörülen etkiler, arazi edinim 
süreci, paydaş katılım mekanizmaları ve Proje Şikayet Giderme Mekanizması (GRM) 
ile ilgili bilgiler paylaşıldı; katılımcıların görüşleri, endişeleri ve önerileri kaydedildi ve 
bu LARP taslağının hazırlanması sırasında dikkate alındı.  

(i)  İşletmeler (resmi ve gayri resmi). 21 Mayıs 2026 tarihinde proje alanı içinde 
bulunan işletmelerle istişare faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. İstişareler, yerel 
işletmelerin niteliğini anlamayı, inşaat sırasında erişim kısıtlamalarıyla ilgili olası 
endişeleri belirlemeyi ve potansiyel iş kesintilerini ve gelir kayıplarını en aza 
indirecek önlemler hakkında geri bildirim toplamayı amaçlamıştır. 

(ii)  Yerel sakinler. 5 Mayıs 2026 ve 21 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenen paydaş 
toplantıları sırasında yerel sakinlerle istişare faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Amaç, 
Proje hakkında bilgi vermek, inşaatla ilgili olası etkiler hakkında geri bildirim almak 
ve proje uygulamasıyla ilgili endişeleri ve önerileri belirlemekti. Danışma 
toplantıları ayrıca, proje alanı içindeki potansiyel olarak hassas grupların 
belirlenmesine destek oldu ve mahalle muhtarları ile yerel topluluklara, proje 
uygulaması sırasında bu gruplar üzerindeki olası etkileri en aza indirmek için 

gerekli olabilecek önlemler hakkında bilgi verme fırsatı sağladı. 
164. Belirlenen paydaş gruplarına ulaşmak amacıyla farklı yerlerde danışma 

toplantıları düzenlendi. Besni Belediyesi, toplantıların düzenlenmesine destek verdi 
ve paydaşların danışma sürecine katılabilmeleri için uygun mekanlar sağladı. 

165. Proje hazırlık aşamasında, kadınlar, hassas gruplar ve diğer paydaş gruplarıyla 
hedef odaklı danışma toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu danışma toplantıları, Proje, 
beklenen faydaları ve olası etkileri hakkında bilgi paylaşımının yanı sıra, projeyle ilgili 
etkileri en aza indirgemek için alınacak önlemler konusunda katılımcıların görüş ve 
önerilerinin alınmasını da içermektedir. Kadınların ve hassas grupların görüşlerini, 
endişelerini ve beklentilerini açık ve kapsayıcı bir ortamda ifade edebilmelerine özel 
önem verilmiştir.  

166. Danışma Toplantı Mekanları 
Danışma toplantıları, katılımı ve erişilebilirliği kolaylaştırmak amacıyla hedef paydaş 
gruplarının özelliklerine göre seçilen yerlerde düzenlendi. Mahalle muhtarlarıyla 
yapılan toplantılar Besni Belediyesi binasında gerçekleştirildi; yerel işletmelerle 
yapılan istişareler, hem işletmelerin hem de yerel sakinlerin yoğun olarak bulunduğu 
Besni’nin başlıca ticari ve sosyal merkezlerinden biri olan Şire Pazarı’nda yürütüldü; 
kadınlar ve hassas grupların temsilcileriyle yapılan toplantılar ise proje alanı içinde 
yer alan ve katılımcılar için kolay erişilebilir olduğu düşünülen bir taziye evinde 
gerçekleştirildi. 

153. Danışma Toplantı Tutanaklarının İçeriği 
Danışma toplantılarının tutanakları hazırlanmış ve aşağıdaki bilgileri içermektedir: 

167. Proje Bilgileri 
ILBANK ve Besni Belediyesi tarafından Proje ile ilgili sağlanan bilgiler. 

168. Sorular, Yorumlar ve Yanıtlar 
Katılımcılar tarafından dile getirilen sorular, yorumlar ve endişeler ile ILBANK ve 
Besni Belediyesi tarafından verilen yanıtlar. 

169. Ek Geri Bildirimler 
Katılımcılardan alınan ek geri bildirimler, öneriler ve talepler. 
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170. Katılımcıların onayıyla, LARP/SDDR amaçları doğrultusunda fotoğraflar ve 
imzalar toplanmıştır. Danışma toplantıları Türkçe olarak gerçekleştirilmiş ve katılımcı 
kayıtları tutulmuştur. 

171. Danışma toplantıları sırasında katılımcıların soru, yorum ve önerilerini dile 
getirmeleri için yeterli süre ayrılmıştır. Proje hakkında temel bilgileri ve Besni 
Belediyesi’nin iletişim bilgilerini içeren bir proje bilgilendirme broşürü hazırlanmış ve 
katılımcılara dağıtılmıştır. Broşür, Ek 3’te yer almakt . Tarih, saat, yer, hedef kitle 
bilgileri, katılımcı sayısı ve danışma yöntemleri kaydedilmiştir. 
7.4 PEK’ların Soruları ve Yanıtlarının Özeti 

172. Besni Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Projesi kapsamında, mahalle muhtarları, 
yerel sakinler, işletmeler, kadınlar ve hassas gruplar dahil olmak üzere proje alanı 
içindeki kilit paydaş gruplarıyla paydaş danışma ve bilgi paylaşımı faaliyetleri 
gerçekleştirilmiştir. Bu danışma toplantılarının özeti, Bölüm 7: Halk Danışmaları, 
Katılım ve Belgelerin Açıklanması altındaki Tablo 7.1’de sunulmuştur. Katılımcılar 
tarafından bu toplantılar sırasında dile getirilen görüşler, sorular, endişeler, öneriler 
ve diğer konular belgelenmiş olup aşağıdaki bölümlerde özetlenmiştir. 

173. 5 Mayıs 2026 tarihinde, Besni Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde, proje alanından mahalle muhtarları, işletmeler, toplum üyeleri ve 

diğer ilgili paydaşların katılımıyla bir paydaş danışma toplantısı düzenlenmiştir. 
Toplantıya 1 kadın ve 25 erkek olmak üzere toplam 26 katılımcı katılmıştır. Toplantı 
sırasında Proje kapsamı, planlanan faaliyetler, uygulama süreci, olası etkiler ve 
şikayet giderme mekanizması hakkında bilgi verilmiştir. Katılımcılar tarafından dile 
getirilen görüşler, sorular, endişeler, öneriler ve diğer konular kayıt altına alınmıştır.  

174. 21 Mayıs 2026 tarihinde, Proje alanı içindeki merkezi konumlardan biri olarak 
kabul edilen ve yerel sakinlerin ticari faaliyetleri ile günlük alışverişleri için bir odak 
noktası görevi gören Şire Pazarı bölgesindeki işletme ve ticari kuruluş sahipleriyle 
bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Besni Belediye Başkanı, 

Bayındırlık Müdürü, İLBANK Gaziantep Bölge Müdürlüğü’nden denetim mühendisi, 

ilgili teknik ekipler, işletme sahipleri ve Proje alanından topluluk üyeleri katıldı. 
Toplantıya toplam 21 katılımcı katıldı. Toplantı sırasında Proje kapsamı, uygulama 
takvimi, öngörülen etkiler, etki azaltma önlemleri ve Proje Şikayet Giderme 
Mekanizması (GRM) hakkında bilgi verildi. Katılımcılar tarafından dile getirilen 
görüşler, endişeler, sorular ve öneriler kaydedildi. 

175. 21 Mayıs 2026 tarihinde, proje alanında ikamet eden kadınlar için ulaşım kolaylığı 
ve merkezi konumu nedeniyle seçilen Yeni Besni Mahallesindeki bir taziye evinde, 
kadınlar ve hassas gruplarla bir danışma toplantısı düzenlendi. Toplantıya Yeni 
Besni Mahallesinin Kadın Mahalle Başkanı, Besni Sevgi Ağacı Dayanışma ve 
Yardım Derneği Başkanı, Besni Belediye Başkanı ve proje ekibinin temsilcileri katıldı. 
Toplantıya toplam 26 kadın katıldı. Toplantı boyunca katılım aktif ve ilgi yüksek 
seviyedeydi. Katılım kayıtları tutulurken, bazı katılımcılar katılım listelerini 
imzalamamayı tercih etti. Toplantı sırasında, Proje kapsamı, uygulama takvimi, olası 
çevresel ve sosyal etkiler, etki azaltma önlemleri ve Proje Şikayet Giderme 
Mekanizması (GRM) hakkında bilgi verildi. 

176. Danışma sonuçları, olası sosyal etkiler ve arazi edinimi etkilerinin 
değerlendirilmesinde ve bu LARP taslağının hazırlanmasında temel oluşturdu. 
Özellikle, geçici erişim kısıtlamaları, işyerleri ve konutlara yönelik aksaklıklar, trafik 
ve inşaatla ilgili etkiler konusunda dile getirilen endişeler, mülklere ve işyerlerine 
güvenli erişimin sağlanması ve inşaat sırasında aksaklıkların en aza indirilmesi dahil 
olmak üzere, etki azaltma ve erişim yönetimi önlemlerinin belirlenmesinde dikkate 
alındı. Paydaşların geri bildirimleri ayrıca, hassas grupların belirlenmesi, potansiyel 
geçim kaynakları ve gelir üzerindeki etkilerin değerlendirilmesi ile paydaş katılımı ve 
şikayet çözüm düzenlemelerinin geliştirilmesinde de dikkate alınmıştır. Teknik olarak 
mümkün olduğu durumlarda, arazi edinimi ve diğer sosyal etkileri önlemek veya en 
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aza indirmek amacıyla, ilgili paydaşların endişeleri ve önerileri proje tasarımı ve 
inşaat planlamasının son halinin belirlenmesinde de dikkate alınacaktır. 
 

Katılımcı listeleri, toplantı fotoğrafları ve danışma toplantılarının ayrıntılı 
tutanakları — katılımcılar tarafından gündeme getirilen temel konular ve verilen 
yanıtlar da dahil olmak üzere — Ek 4’te sunulmuştur. 

 
 

7.5 Proje Bilgilendirme Broşürü  
 

177. Proje alanındaki paydaşların önerilen Proje ve arazi edinimi ile yeniden yerleşim 
(LAR) süreci hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, Besni Belediyesi 
tarafından bir Proje Bilgilendirme Broşürü (PIB) hazırlanmış ve 5 Mayıs 2026 ile 21 
Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenen danışma toplantıları sırasında dağıtılmıştır. PIB, 
Proje ve mevcut Şikayet Giderme  Mekanizması hakkında temel bilgileri içermektedir. 

PIB, Ek 3’te yer almaktadır. 

 
178. PIB’nin genel içeriği aşağıdakileri içermektedir:  

• Önerilen projenin kısa bir açıklaması;  

• Proje yönetiminden sorumlu kurumlar; 

• Mevcut Şikayet Mekanizması. 
 
179. PIB, doğrulanmış proje etkilerine dayalı olarak uygulamaya hazır LARP'nin 

hazırlanması sırasında güncellenecek ve uygun olduğu hallerde aşağıdaki bilgileri 
içerecektir: 

• AKB SPS ve Türk yasaları ile uygulamalarına uygun tazminat ilkeleri; 

• Haklar; 

• Projeye uygulanabilir rehabilitasyon paketleri; 

• Mevcut projeye özgü GRM. 

 
7.6 Kamuya Açıklama 

 
180. LARP taslağı, AKB web sitesinde İngilizce olarak, ILBANK ve Besni Belediyesi 

web sitelerinde ise Türkçe olarak kamuya açıklanacaktır. Kadastro doğrulaması, 
nüfus sayımı, DMS, SES, değerleme ve diğer gerekli etki değerlendirme 
faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından, uygulamaya hazır LARP hazırlanacak ve 

inceleme ve onay için AKB’ ye sunulacaktır. AKB’ nin onayı sonrasında, 

uygulamaya hazır LARP, AKB, ILBANK ve Besni Belediyesi web sitelerinde kamuya 
açıklanacak ve etkilenen kişilere, ilgili Besni Belediyesi ofislerinde erişilebilir bir 
biçimde ve dilde sunulacaktır. LARP izleme raporları da Proje LARF ve AKB SPS 
(2009) gerekliliklerine uygun olarak kamuya açıklanacaktır. 

 

181. PIB, doğrulanmış proje etkilerini, geçerli hakları, tazminat ve geçim kaynaklarının 
yeniden tesisine yönelik tedbirleri, uygulama düzenlemelerini ve Proje Şikayet 

Mekanizmasını yansıtacak şekilde, uygulamaya hazır LARP’ ın hazırlanması 

sırasında güncellenecektir. AKB’nin uygulamaya hazır LARP’ı incelemesi ve 

onaylamasının ardından, güncellenmiş PIB, Besni Belediyesi ve ILBANK aracılığıyla 
Türkçe olarak yayınlanacak ve danışma ve LARP uygulama faaliyetleri sırasında 
etkilenen kişilere ve hanelere doğrudan dağıtılacaktır. Güncellenmiş PIB ayrıca 

uygulamaya hazır LARP’ye ek olarak sunulacaktır. 
VIII. ŞİKAYET GİDERME MEKANİZMASI (GRM)  
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182. Şikayet, bir bireyin veya topluluk grubunun çözülmesini istediği bir mesele, 
endişe, sorun veya iddiadır. SPS 2009, yerel temelli, proje sahasına özgü, kültürel 
ve dilsel açıdan uygun, baskıcı olmayan ve tüm Projeden Etkilenen Kişiler (PEK’ler) 
ile diğer proje toplulukları için erişilebilir ve ücretsiz bir Şikayet Giderme Mekanizması 
(GRM) kurulmasını gerektirmektedir. Bu, proje faaliyetleriyle ilgili şikayetleri mevcut 
yasal mekanizmalardan daha hızlı bir şekilde ele almak ve çözmek için kullanılan 
yargı dışı bir yoldur. Bu, çevresel ve sosyal koruma önlemleri açısından proje 
performansını iyileştirir. 
 

183. GRM’nin amacı, etkilenen kişilere ve diğer paydaşlara projenin sosyal, çevresel 
ve diğer performansına ilişkin öneri veya şikayetlerini iletebilecekleri açık ve basit bir 
yol sunmaktır. GRM, cinsiyet eşitliğine duyarlı, kültürel açıdan uygun ve etkilenen 
kişiler için kolayca erişilebilir, anlaşılır ve şeffaf bir süreç kullanarak şikayetleri derhal 
ele alacaktır.  
 

184. Şikayet Giderme Mekanizması, Alt Projenin risklerine ve olumsuz etkilerine göre 
ölçeklendirilecektir. Genel olarak, Proje için iki aşamalı bir Şikayet Giderme 
Mekanizması (GRM) kurulacak ve bu mekanizma, arazi edinimi veya inşaat 
faaliyetlerinin başlamasından önce tam olarak faaliyete geçecektir. Birinci aşama, 
Besni Belediyesi tarafından belediye düzeyinde yönetilecek; ikinci aşama ise 
ILBANK aracılığıyla sağlanacaktır. Alt proje düzeyindeki arazi edinimi ve yeniden 
yerleşim etkileri, inşaat faaliyetleri, erişim kısıtlamaları, geçici etkiler, varlıklara 
verilen zararlar, paydaş katılımı ve sahaya özgü diğer çevresel ve sosyal konularla 
ilgili şikayetler, başlangıçta belediye düzeyinde yönetilecektir. Belediye düzeyinde 

tatmin edici bir şekilde çözülemeyen, Besni Belediyesi’nin yetki alanının ötesinde 

eylem veya koordinasyon gerektiren ya da şikayetçi tarafından daha ayrıntılı 

inceleme için sevk edilen şikayetler, GRM’nin ikinci aşaması olarak ILBANK’a 

iletilecektir. Birinci kademe, PIU’lar aracılığıyla alt proje düzeyinde kurulacaktır. Bu 
kademenin başlıca temsilcileri, her bir PIU tarafından atanan şikayet çözüm 
koordinatörü (GFP) ile yüklenicilerin Ç-S uzmanları ve görevlendirilmiş PMSC Ç-S 
uzmanları olacaktır. PMSC ve yükleniciler, saha düzeyindeki şikayetlerin/şikayetlerin 
alınması, kaydedilmesi ve PIU ile PMU ile koordinasyonunun sağlanmasında 
yardımcı olmakla yükümlüdür.  
 

185. Besni Belediyesi tarafından, proje uygulama süresi boyunca endişe ve 
şikayetlerin etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla belediye düzeyinde bir Şikayet 
Komitesi kurulacaktır. Şikayet Komitesi, projeye özel mahalle muhtarları, inşaat 
mühendisleri, belediye temsilcisi, yüklenici temsilcisi, etkilenen kişilerin temsilcileri 
ve uygun görülen diğer üyelerden oluşacaktır. Gerektiğinde, Şikayet Komitesi 
üyelerine şikayet belgeleme süreciyle ilgili eğitim verilebilir. Şikayetçi, projeye özgü 
GRM sürecinden geçmeksizin herhangi bir zamanda Yerel Mahkemeye şikayette 
bulunabilir. Etkilenen kişiler, her aşamada Türk yargı sistemi aracılığıyla tazminat 
talep etme hakkını saklı tutar. Kamulaştırma işlemleriyle ilgili mahkeme masrafları, 
yürürlükteki ulusal mevzuata uygun olarak yönetilecektir. 

186. Mevcut belediye şikayet giderme mekanizması, proje düzeyindeki GRM için 
operasyonel platform olarak kullanılacak ve AKB SPS (2009) ile uyumlu, projeye 
özgü prosedürler, şikayet kaydetme gereklilikleri ve denetim düzenlemeleriyle 
desteklenecektir. 

187. Besni Belediyesi halihazırda 7/24 hizmet veren bir şikayet hattı işletmektedir. 
Şikayetler alınır, usulüne uygun olarak kaydedilir ve ardından çözüm için ilgili 
uzmanlara yönlendirilir. Proje kapsamında, bu mevcut belediye şikayet sistemi, 
projeye özgü GRM için operasyonel giriş noktası olarak hizmet verecek ve aşağıda 
açıklanan projeye özgü prosedür ve gerekliliklere uygun olarak işleyecektir. 
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188. Proje sahası çevresindeki topluluklar, projeye özgü GRM hakkında ve bu sisteme 
nasıl erişebilecekleri konusunda, iletişime geçebilecekleri irtibat kişilerinin adresleri 
ve telefon numaraları da dahil olmak üzere, aşağıdaki yollarla bilgilendirilecektir: (i) 
topluluk toplantıları veya bireysel görüşmeler sırasında verilen topluluk bilgileri; (ii) 
proje alanındaki genel halka Türkçe olarak dağıtılan broşürler; ve (iii) sosyal 
medya/kablolu yayın ve/veya yerel gazetelerdeki duyuruların yanı sıra proje 
sahalarındaki ilan panoları, köy ve diğer yerel yönetimlerin proje web siteleri vb. GRM 
aracılığıyla şikayetler her zaman yapılabilir ve ücretsizdir. 
 

189. ILBANK, mevcut Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ESMS) aracılığıyla bir 
şikayet giderme mekanizması oluşturmuştur; bu mekanizma, bu proje ve alt 
projelerinin çevresel ve sosyal performansı ile ilgili olarak etkilenen kişilerin 
endişelerini, şikayetlerini ve taleplerini almak ve bunların çözümünü kolaylaştırmak 
üzere genişletilecektir. ILBANK’ın Şikayet Politikası, Eylül 2021’den beri Türkçe ve 
İngilizce dillerinde mevcuttur. Bu politika, ILBANK’ın Uluslararası Finans Kuruluşları 
(IFI) tarafından finanse edilen tüm projeleri ve alt projeleri için geçerlidir. ILBANK, bu 
politika aracılığıyla, herhangi bir paydaşın proje faaliyetleriyle ilgili şikayette 
bulunmasına, endişe veya sorunlarını dile getirmesine ya da uygun geri bildirim, 
öneri, istek ve taleplerini iletmesine olanak tanıyacak şeffaf ve kapsamlı bir prosedür 
oluşturmayı amaçlamaktadır. ILBANK’ın özel bir birimi, alınan şikayetleri derhal 
değerlendirecek ve yanıt verecektir.  
 

190. Projeye özgü Şikayet Yönetimi Mekanizması (GRM), arazi edinim faaliyetleri veya 
inşaat işleri başlamadan önce kurulacak ve tam olarak faaliyete geçecek olup, proje 
uygulaması süresince ve aşağıdaki genel model çerçevesinde aktif kalacaktır:   

 
1. Adım: Şikayetin iletilmesi: Şikayetler şahsen, telefonla, e-posta yoluyla, şikayet 
kutuları, web sitesi, çağrı merkezi, resmi mektup/dilekçe veya faks yoluyla iletilebilir. 
Proje/alt proje süresince süreç ve belgelere ilişkin ayrıntılı kayıtlar elektronik ortamda 
veya basılı kopya olarak tutulur.  
Adım 2: Şikayet kaydı: Alınan şikayet, alındığı tarihten itibaren en geç 2 gün içinde 
kaydedilir. Şikayetçi, herhangi bir kayıttan kişisel verilerinin silinmesini talep edebilir ve 
süreç boyunca gizlilik korunur.  
Adım 3: Şikayetin değerlendirilmesi: Şikayetin GRM veritabanına kaydedilmesinden 
sonra, ILBANK/Besni Belediyesi GRM ekibi şikayetin uygunluğunu değerlendirir, şikayeti 
sınıflandırır ve proje/alt proje bölgesinin kültürel özelliklerine uygun şekilde kısa mesaj, 
e-posta, telefon görüşmesi veya tutanakla belgelenen yüz yüze görüşme vb. yollarla 
şikayetçiyi bilgilendirir. Bu adım, şikayetin çözülmesi için gereken süreyi belirler (eğer 
şikayet hemen çözülemezse). Şikayetin çözülmesi için ek bilgiye ihtiyaç duyulursa, 
şikayetin alındığı tarihten itibaren en fazla 5 iş günü süre tanınır. 
4. Adım: Şikayet değerlendirmesi: Şikayetin alınmasından itibaren 10 iş günü içinde, 
GRM ekibi şikayeti değerlendirecek ve şikayetin çözümü için gerekli eylemleri ve sorumlu 
tarafları belirleyecektir. Şikayetin niteliği ve karmaşıklığı gerektiriyorsa, bir soruşturma 
ekibi oluşturulacaktır (örn. teknik ekip, çevresel ve sosyal ekip, danışmanlar, hassas 
şikayet ekibi vb.). Şikayetin geçerli olmadığına karar verilirse, şikayetçiye bilgi verilecek 
ve başka bir işlem yapılmayacaktır. 
Adım 5: Belirlenen önlemlerin uygulanması: Şikayetin alınmasından itibaren 15 iş 
günü içinde, GRM ekibi uygun önlemleri alacak ve şikayeti çözmek için çalışacaktır. 
Şikayetin çözülmesi daha fazla zaman gerektiriyorsa, şikayetçi bilgilendirilecek ve onayı 
istenecektir. Bu onay belgelenecek ve şikayetçinin onayıyla GRM veritabanına 
kaydedilecektir. 
GRM, LARP uygulaması sırasında tespit edilebilecek tüm etkilenen kişiler, topluluklar, 

işletmeler, hassas gruplar, gayri resmi kullanıcılar ve proje faaliyetlerinden 

etkilenebilecek diğer paydaşlar tarafından erişilebilir olacaktır. 
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191. Şikayetçi, şikayetin çözümünden memnun kalmazsa, ILBANK, şikayetçiyle 
istişare içinde bir Temyiz Komitesi kurulmasını başlatacaktır. Bu komitenin amacı, 
şikayetçiye mahkeme dışı prosedürler yoluyla şikayetini arabuluculuk yoluyla çözme 
fırsatı sunmaktır.  
 

192. Böylelikle, mağdur taraflar, Temyiz Komitesi kurulduktan sonra bile Türkiye 
Cumhuriyeti kanunları uyarınca yasal işlem dahil olmak üzere dış hukuk yollarına 
başvurma hakkını elinde tutacaktır. Temyiz Komitesi, proje düzeyinde ek bir 
uyuşmazlık çözüm mekanizması sağlayacak olup, hiçbir aşamada şikayetçinin yargı 
yollarına başvurma hakkını kısıtlamayacak veya bu hakkın yerine geçmeyecektir. 

 
193. AKB tarafından finanse edilen projeler söz konusu olduğunda, AKB destekli bir 

projeden olumsuz etkilendiklerini düşünen topluluklar ve bireyler, şikayetlerini 
AKB’nin Hesap Verebilirlik Mekanizması’na (AM) da iletebilirler. AM, AKB tarafından 
finanse edilen veya yönetilen projelerden olumsuz etkilenen kişilere endişelerini dile 
getirmeleri için bağımsız ve etkili bir platform sunar. 

 
IX.  KURUMSAL DÜZENLEMELER  
 
9.1 Giriş 
194. LARP’nin planlanması, hazırlanması ve uygulanmasında farklı süreçler ve farklı 

taraflar yer almaktadır. Bu bölümde, arazi edinimi ve yeniden yerleşim faaliyetleri 
sırasında yer alan başlıca kurum ve kuruluşlar ile bunların rol ve sorumlulukları 
açıklanmaktadır. 
 

195. LAR'ın işlenmesi ve uygulanmasındaki çeşitli işlevler, farklı devlet kurumları ve 
kuruluşları tarafından yerine getirilmektedir. Projenin Uygulayıcı Kurumu Besni 
Belediyesi olacak ve ILBANK, proje uygulamasının baş sorumluluğunu üstlenen 
Yürütücü Kurum (EA) olacaktır. 

 
9.2 Başlıca Proje Kuruluşları 
ILBANK 
 
196. Yürütücü Kurum (EA), İLBANK’tır. Proje hazırlığı, uygulaması, ilgili kurumlar 

arasındaki koordinasyon, yönetim, izleme ve proje uygulamasının 
değerlendirilmesinden genel olarak sorumludur. Mal, hizmet ve iş (inşaat) alımları da 
İLBANK’ın genel sorumluluğu altındadır. İLBANK bünyesindeki Proje Yönetim Birimi 
(PMU), PIU ile etkin bir şekilde koordinasyon sağlayacak ve proje faaliyetlerini 
denetleyecektir. Özellikle, İLBANK aşağıdakileri gerçekleştirecektir: 

 

• Uygulayıcı kuruluşlar  tarafından sunulan LARP’leri inceleyecek ve onaylayacak 
ve LARP’ler için  AKB’nin onayını alacaktır;  

• Arazi edinimi ve şikayetlerin çözülmesi süreçlerinde yer alan devlet kurumları ve 
yerel yönetimleri yönetecek;  

• Etkilenen kişilere tazminat ödenmesini sağlayacak; 

• Arazi edinimi ve şikayetlerin çözülmesi süreçlerinde yer alan devlet kurumları ve 
yerel yönetimleri yönetecek;  

• Arazi edinimi ve yeniden yerleşim faaliyetlerinin onaylanmış LARP’ye uygun 
olmasını sağlayacak;  

• LARP’yi hazırlamak ve son haline getirmek üzere uzmanların işe alınmasını 
sağlamak;  

• LARP'nin uygulanmasının izlenmesini sağlamak; 
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• Tüm LARP görevlerinin uygulanmasında yer alan ilgili kurumlar arasında 
kurumlar arası koordinasyonu ve irtibatı sağlamak; 

• PEK şikayetlerinin çözümü dahil olmak üzere üst düzey kararlar almak. 

• Şikayet Giderme Mekanizmasının kurulmasını denetlemek.  
 
Besni Belediyesi İdaresi  
 
197. Besni Belediyesi, proje hazırlık ve koruma faaliyetlerini desteklemek üzere irtibat 

görevlileri atamıştır. Arazi edinimi ve inşaat işleri faaliyetlerinin uygulanmasından 
önce resmi bir Proje Uygulama Birimi (PIU) faaliyete geçirilecektir. 

198. Besni Belediyesi, tüm arazi edinimi ve yeniden yerleşim (LAR) görevlerinin 
planlanması ve uygulanmasının genel yönetiminden sorumlu olacak (kurulacak) 
Proje Uygulama Birimi (PIU) aracılığıyla görevlerini yerine getirecektir. Besni 
Belediyesi’nin, projenin bulunduğu Besni Kasabası’nda bir bölge ofisi bulunmaktadır. 
Bu ofis, yerel yönetimle ilgili LAR görevlerinin uygulanmasına yardımcı olacaktır.  

 
BESNİ PIU 
 
199. Besni Belediyesi, benzer projelerin yönetiminde ilgili deneyime sahip uzmanlar 

istihdam etmektedir. Besni Belediyesi, arazi edinimi ve yeniden yerleşim (LAR) 
faaliyetlerini kolaylaştırmak üzere atanmış irtibat kişilerinden oluşan bir Proje 
Uygulama Birimi (PIU) kuracaktır. Atanmış personel ile bunların rol ve 
sorumluluklarını da içeren PIU’nun yapısı, aşağıdaki Tablo 9-1’de sunulmuştur. 
PIU ayrıca, inşaat dönemi boyunca proje koruma önlemleri konularını denetlemek 
üzere bir Koruma Önlemleri Uzmanı atayacak olan Proje Yönetimi ve Kontrollük 
Müşavirinden da destek alacaktır. Koruma Önlemleri Uzmanı, Yüklenicinin Sosyal 
Koruma Önlemleri Uzmanı ile yakın işbirliği içinde çalışacaktır. PIU, LAR uygulaması 
konusunda iki sosyal koruma önlemleri uzmanı arasında olduğu kadar, ilgili 
kuruluşlar, devlet makamları ve AKB arasında da koordinasyon mekanizması olarak 
işlev görecektir. Etkili iletişimi sağlamak ve atanan görev ve sorumluluklarla ilgili 
yanlış anlaşılmaları önlemek amacıyla, her iki sosyal koruma önlemleri uzmanı için 
de net bir Görev Tanımı (ToR) hazırlanacaktır. 

Tablo 9-1. Arazi Edinimi ve Yeniden Yerleşim (LAR) Uygulaması için Besni 
Belediyesi Proje Uygulama Birimi (PIU) 

Adı Unvan Telefon E-posta 

Ekrem LENGER 
Mühendis 

(İnşaat 
Mühendisi) 

+90 507 
152 47 

02 
ekremlenger@hotmail.com 

Onur GÜLTEN 

Bayındırlık 
İşleri Vekil 
Müdürü / 

İnşaat 
Mühendisi 

+90 543 
456 38 

27 
onur__gulten@hotmail.com 

Fevzi YILMAZ 
Arazi Edinim 

Uzmanı (Harita 
Mühendisi) 

+90 506 
886 57 

56 
fevziyilmaz18@gmail.com 

Serdar Hüseyin 
ÖZFIRINCI 

Su İşleri Müdür 
Vekili 

+90 530 
886 72 

80 
setuma02@gmail.com 

mailto:ekremlenger@hotmail.com
mailto:onur__gulten@hotmail.com
mailto:fevziyilmaz18@gmail.com
mailto:setuma02@gmail.com
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Adı Unvan Telefon E-posta 

Semra SEMİZ 
Cinsiyet ve 

Sosyal Uzman 

+90 542 
207 31 

88 
semrasemiz64@gmail.com 

Bayram 
TEKİNERDOĞAN 

Saha Görevlisi 
+90 507 
605 76 

16 
sttrtt019@gmail.com 

Atanacak Çevre Uzmanı - - 

 
 

200. Besni Belediyesi bünyesinde kurulacak PIU’nun irtibat noktaları ve iletişim bilgileri 
belirlenecek ve sunulacaktır. Bu irtibat noktaları atanacak olup, süreç boyunca 
değişikliklere tabi olabilir. 
 

201. PIU, uygulamaya hazır LARP’nin uygulanmasını denetleyecektir. Nihai LARP’nin 
hazırlanması sırasında PIU’nun görevleri arasında, nihai tasarıma dayalı olarak PEK 
listesinin doğrulanması, PEK’lara yaklaşan arazi ve diğer varlık edinimleri hakkında 
bildirimde bulunulması, PEK nüfus sayımı ve sosyoekonomik anket verilerinin 
toplanması ve doğrulanması ile edinilecek arazi ve diğer varlıkların değerlemesinin 
denetlenmesi yer alacaktır. PIU, herhangi bir edinim, arazi kamulaştırması ve/veya 
yeniden yerleşim vb. ihtiyaç duyulacak alanları belirleyecek ve tanımlayacaktır. PIU, 
tazminat ödemelerinin işlenmesinden, PEK’lerle düzenli istişarelerin 
yürütülmesinden, GRM’de aktif rol oynamaktan, iç izleme faaliyetlerini yürütmekten, 
Besni Belediyesi web sitesinde sosyal koruma belgelerinin yayınlanmasından ve 
LARP ile ilgili faaliyetler hakkında düzenli raporlar hazırlamaktan sorumlu olacaktır. 
 

202. Projenin tasarımı, inşası ve işletilmesinde bir dizi başka departman ve kurum da 
önemli bir rol oynayacaktır. Projenin hazırlanması, uygulanması ve işletilmesinde yer 
alacak başlıca kuruluş ve kurumlar şunlardır: 
 

203. Besni Belediyesi, projede aktif bir role sahiptir ve proje amaçları doğrultusunda 
arazi kamulaştırma faaliyetlerini yürütmekten sorumlu olacaktır. Belediye, bu 
faaliyetleri yürütürken ILBANK ve diğer ilgili makamlarla yakın işbirliği içinde 
çalışacaktır. 

 
YEREL YÖNETİMLER  

 
204. Proje mahallelerinin muhtarları, mahalle sakinleri arasında büyük saygı 

görmektedir ve etkilenen topluluklarla iletişim kurmak için önemli birer irtibat noktası 
görevi görecektir. Muhtarlar, topluluklarına proje hakkında bilgi verecek ve 
şikayetlerin çözümü ile paydaş katılımı süreçlerinde aktif rol alacaktır.  

 
YEREL MAHKEME  
 
205. Yerel mahkeme, proje düzeyindeki Şikayet Yönetimi Mekanizması (kredi onayı 

sırasında kurulur) tarafından çözülemeyen tüm projeyle ilgili şikayetleri veya 
adresinden görülebileceği üzere, Proje Etkilenen Kişinin (PEK) şikayetini doğrudan 
mahkemeye götürmeyi tercih ettiği durumları ele alacaktır. Besni Belediyesi, 
mahkeme işlemleriyle ilgili tüm masrafları karşılayacaktır.  

mailto:semrasemiz64@gmail.com
mailto:sttrtt019@gmail.com
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TAPU SİPARİŞİ 

 
206. Arazi edinimi durumunda, bu kurum yeni arazi sahibini, sahip olunan arazi alanını 

ve PEK’ye ait kalan araziyi tescil eder. 
 
İNŞAAT MÜTEAHHİTİ 
 
207. Besni Belediyesi tarafından ihale edilecek İnşaat İşleri Yüklenicisi, inşaat işlerini 

üstlenecek ve inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan özel araziler ve mülkler üzerindeki 
etkilerin azaltılmasından  sorumlu olacaktır. İnşaat faaliyetleri, hafifletme önlemlerine 
uyulmasını sağlamak amacıyla Besni Belediyesi ve Proje Yönetimi ve Kontrollük 
Müşaviri tarafından yakından izlenecektir. Yüklenici, projenin sosyal bileşenlerini 
izleyecek ve GRM süreçlerine katılacak bir Sosyal Koruma Uzmanı istihdam 
edecektir. Her Yüklenicinin Aylık Raporunda, projenin sosyal bileşenlerine ilişkin bir 
bölüm bulunmalıdır. Ayrıca, yüklenici, su ve kanalizasyon şebekelerinin 
tamamlanmasının ardından tüm caddeleri onaracaktır. Yüklenici, geçici etkiler, 
erişim yönetimi, yüklenicinin neden olduğu hasarlar, şikayet yönetimi ve inşaatla ilgili 

sosyal etkilerin izlenmesi ile ilgili gereklilikler dahil olmak üzere, onaylanmış LARP’
nin tüm ilgili hükümlerine uyacaktır. 

 
PROJE YÖNETİMİ VE DENETİM DANIŞMANI 

 
208. Proje Yönetimi ve Kontrollük Müşaviri (PMSC), inşaat çalışmaları sırasında ortaya 

çıkabilecek tüm arazi edinimi ve yeniden yerleşim ile ilgili konuları denetleyecek bir 
Sosyal Koruma Uzmanına sahip olacaktır. Uzmanlar, Besni Belediyesi’ne altı aylık 
Sosyal Koruma İzleme Raporlarının hazırlanmasında yardımcı olacaktır. 

 
AKB 
 
209. Projenin finansman kurumu olarak görev yapan AKB, projeyi periyodik olarak 

denetleyecek, hazırlanması gereken tüm sosyal koruma belgelerini (yani 
LARP/LARF/SDDR, altı aylık sosyal izleme raporları vb.) inceleyip onaylayacak ve 
bunları AKB web sitesinde yayınlayacaktır. AKB, iç izleme ve LARP tamamlanma 
raporlarını inceleyecek ve sözleşmelerin verilmesi ile inşaat işlerinin imzalanması ve 
başlatılması için onay verecektir. 

 
X.  YENİDEN YERLEŞİM BÜTÇESİ VE LARP UYGULAMA TAKVİMİ 

 
210. Uygulama Kurumu (IA) olarak Besni Belediyesi, LARP’ın AKB ve ILBANK 

tarafından onaylanıp yayınlanmasının hemen ardından LARP’ı uygulamaya 
başlayacaktır.  

 
211. LARP, AKB ve ILBANK tarafından onaylanır onaylanmaz, Besni Belediyesi, yerel 

yetkililerin yardımıyla LARP’ın uygulanmasına başlayacaktır. Etkilenen Kişiler 
(PEK’lar) bilgilendirilecek ve kamulaştırma süreci başlamadan önce tazminat tutarı 
konusunda müzakere etme fırsatı verilecektir. Besni Belediyesi, PEK’lara önceden 
bildirimde bulunacak ve inşaat çalışmalarının başlamasından önce, bu LARP’ta 
tanımlanan uygunluk kriterlerine göre hak ettikleri tazminatı ödeyecektir. Şikâyetler 
veya itirazlar (varsa), bu LARP’ta sunulan ve uygulamaya hazır LARP için 
güncellenecek olan kabul edilmiş şikâyet prosedürüne göre ele alınacaktır. Arazi 
edinimi, şantiye teslimi, fiziksel veya ekonomik yerinden edilme ve etkilenen 
bölümlerdeki inşaat işlerinin başlaması, tazminat ödemesi ve tüm ilgili yardımların 
sağlanması ile geçim kaynaklarının yeniden tesisine yönelik tedbirlerin uygulanması 
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dahil olmak üzere, ilgili LARP tedbirlerinin tam olarak uygulanmasının ardından ve 

gerekli hallerde AKB ’ nin LARP Tamamlama Raporunu incelemesi ve 

onaylamasının ardından gerçekleştirilecektir. 
212. Aşağıdaki tablo, LARP’ın hazırlanması, sonlandırılması ve uygulanmasının farklı 

aşamalarına ilişkin geçici bir zaman çizelgesini sunmaktadır. Bu zaman çizelgesi, 
projeyle ilgili diğer süreçlere bağlı olarak değişebilir. 

 
Tablo 9-2: Geçici LARP Hazırlık ve Uygulama Takvimi 

GÖREV SORUMLULUK BAŞLANGIÇ BİTİŞ 

Danışmalar, projenin 
sunumu, GRM ve değerleme 
yaklaşımının temelleri  

Besni Belediyesi 
5 Mayıs 

2026  
21 Mayıs 

2026  

Detaylı projenin 
tamamlanması 

Tasarım Danışmanı Belirlenecek Belirlenecek 

LAR etkilerinin doğrulanması 
ve nihai detaylı tasarıma 
dayalı olarak son başvuru 
tarihinin belirlenmesi ve 
duyurulması 

Besni Belediyesi Belirlenecek Belirlenecek  

Nüfus sayımı, DMS/IOL, 
değerleme ve nihai tasarıma 
dayalı SES   

Besni 
Belediyesi/Değerleme 
Uzmanları 

Belirlenecek Belirlenecek 

LARP hazırlığı ve 
dokümantasyonu  

Besni Belediyesi Belirlenecek Belirlenecek 

LARP'ın gözden geçirilmesi Besni Belediyesi Belirlenecek Belirlenecek 

LARP'ın görüş alınması 
amacıyla AKB ve ILBANK'a 
sunulması 

Besni Belediyesi Belirlenecek Belirlenecek 

AKB ve ILBANK tarafından 
inceleme ve görüş bildirme 

AKB/ILBANK Belirlenecek Belirlenecek 

AKB/ILBANK yorumlarına 
göre LARP'ın son halinin 
hazırlanması 

Besni Belediyesi 
/ILBANK 

Belirlenecek Belirlenecek 

Son halini almış LARP'ın 
inceleme ve onay için AKB'ye 
sunulması 

Besni Belediyesi / 
ILBANK  

Belirlenecek Belirlenecek 

AKB'nin nihai LARP'ı 
incelemesi ve onaylaması 

AKB Belirlenecek Belirlenecek 

Hükümetin LAR bütçesini 
onaylaması 

Besni Belediyesi Belirlenecek Belirlenecek 

AKB'nin incelemesi ve onayı 
sonrasında nihai LARP'ın 
AKB, ILBANK ve Besni 
Belediyesi web sitelerinde 
yayınlanması 

AKB/ILBANK/Besni 
Belediyesi 

Belirlenecek 
  

Belirlenecek 

LARP'IN UYGULANMASI Belirlenecek Belirlenecek 

PEK'lara toplantı daveti ve 
kamulaştırma sürecinin 
başlatılmasına ilişkin bildirim 
teslim edildi  

Belirlenecek Belirlenecek Belirlenecek 

Tazminat tutarı konusunda 
PEK'larla müzakere 

PEK'lar/Besni 
Belediyesi 
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Tazminatın ödenmesi 
Besni Belediyesi 
/ILBANK/PEK'lar 

Belirlenecek Belirlenecek 

LARP İzleme Raporunun 
Hazırlanması 

PIU/PMSC 
Belirlenecek Belirlenecek 

AKB, uygun olduğu hallerde 
LARP Tamamlama Raporuna 
onay verir 

AKB 
Belirlenecek Belirlenecek 

AKB, LARP Tamamlama 
Raporunu onaylar 

AKB 
Belirlenecek Belirlenecek 

İlgili LARP önlemlerinin 
tamamlanmasının ve AKB'nin 
LARP Tamamlama Raporunu 
onaylamasının ardından, 
etkilenen alanların/bölümlerin 
yükleniciye devredilmesi 
(uygulanabilir olduğu 
durumlarda) 

Besni Belediyesi 

Belirlenecek Belirlenecek 

Uygulanabilir LARP 
önlemlerinin 
tamamlanmasının ve AKB'nin 
LARP Tamamlama Raporunu 
onaylamasının ardından, 
etkilenen bölümlerde inşaat 
işlerine başlanması 
(uygulanabilir olduğu 
durumlarda) 

Yüklenici 

Belirlenecek Belirlenecek 

SÜREKLİ GÖREVLER 

İzleme: Yarı yıllık Sosyal 
Koruma Önlemleri İzleme 
Raporları 

Besni Belediyesi / 
PMSC  

Belirlenecek Belirlenecek 

Şikayetler   
Besni Belediyesi 
/ILBANK 

Belirlenecek Belirlenecek 

 
 
213. Tahmini LARP uygulama bütçesi, etkilenen arazi ve diğer varlıklar için ikame 

maliyetine göre hesaplanan tazminatları, geçerli ödenekleri ve yardımları ile LARP 
uygulamasıyla ilgili idari maliyetleri içermektedir. Ön bütçeleme amacıyla, doğrudan 

idari maliyetler geçici olarak tazminat ve yardım alt toplamının %5’i olarak tahmin 

edilmektedir. Bu yüzde, gösterge niteliğinde bir planlama varsayımıdır ve gerçek 

uygulama gerekliliklerine göre, uygulamaya hazır LARP’ta gerektiğinde gözden 

geçirilecek ve ayarlanacaktır. 
214. Arazi edinimi ve yeniden yerleşimin etkilerinin değerlendirilmesi devam 

etmektedir. Etkilerin teyit edilmesi ve nüfus sayımı, DMS, SES ve değerleme 
çalışmalarının tamamlanmasının ardından, LARP bütçesi buna göre 

güncellenecektir. Uygulamaya hazır LARP’ ta sunulan nihai bütçe, nihai etki 

değerlendirmesi ve değerleme süreciyle belirlenen fiili tazminat, yardım, uygulama, 
izleme, idari maliyet ve acil durum ihtiyaçlarına dayandırılacaktır. 
 

 
        Tablo E 9-1: Tahmini Bütçe Özeti 

Kalem 
Maliyet 
(TRY) 

Maliyet 
(USD) 

I.       Tazminat Bütçesi, Ödenekler Dahil   
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Arazi tazminatı                Belirlenecek Belirlenecek 

Binalar ve yapılar için tazminat                   Belirlenecek Belirlenecek 

Ağaçlar için tazminat Belirlenecek Belirlenecek 

İş kayıpları için tazminat Belirlenecek Belirlenecek 

İşsizlik kayıpları için tazminat Belirlenecek Belirlenecek  

Önemli ölçüde etkilenen hanelere ödenecek yardımlar   Belirlenecek Belirlenecek 

Hassas gruplara ödenekler Belirlenecek Belirlenecek 

  Ara Toplam (geçici tahsisata göre) Belirlenecek Belirlenecek 

  II.       İdari Maliyetler     

Doğrudan idari maliyetler (tazminat ve yardım Ara Toplamının %5'i 
olarak geçici olarak tahmin edilmiştir)  Belirlenecek 

  Toplam    Belirlenecek 

 Acil durum karşılığı %10    Belirlenecek 

 Toplam LAR Bütçesi (TRY*) ve USD  Belirlenecek 
TRY* - Döviz kuru, LARP güncellendiğinde eklenecektir. Bütçe, güncellenen LAR değerlendirmesine göre revize 
edilecektir.  

 
XI. İZLEME VE RAPORLAMA 
11.1 Giriş 

 
215. İzleme, LARP’ın etkin bir şekilde uygulanması, arazi edinimi ve yeniden yerleşim 

faaliyetleriyle ilgili öngörülemeyen etkilerin belirlenmesi ve bu etkileri gidermek için 
uygun önlemlerin zamanında alınması açısından hayati önem taşımaktadır. Etkili 
kurumsal düzenlemeler uygulamayı kolaylaştırır ve etkili izleme, uygulamanın 
başlangıçta planlandığı şekilde devam etmesini sağlar. 
 
Bu LARP, projenin önemli ölçüde gönülsüz yeniden yerleşime yol açmayacağı için 
iç izlemeye tabi tutulacaktır. AKB SPS 2009’a göre, 200 veya daha fazla kişi 
evlerinden fiziksel olarak yerinden edilirse veya üretken ya da gelir getirici 
varlıklarının %10’unu veya daha fazlasını kaybederse, gönülsüz yeniden yerleşim 

etkileri önemli kabul edilir. İç izleme, Proje Yönetim ve Denetim Danışmanı’nın 

(PMSC) desteğiyle, PIU aracılığıyla Besni Belediyesi tarafından yürütülecektir. 

Yüklenici, LARP’ ın uygulanmasını destekleyecek ve izleme ve raporlama için 

gerekli bilgi ve belgeleri sağlayacak; ILBANK ise LARP ve AKB SPS (2009) 
gerekliliklerine uyumu denetleyecektir.  
 

11.2 İç İzleme 
 

216. İç izlemenin temel amacı, tazminat süreci, Şikayet Giderme Mekanizması ve 
LARP uygulama prosedürünün etkinliği gibi LARP uygulama sürecini izlemektir. İç 
izleme, PMSC koruma önlemleri uzmanlarının desteğiyle, PIU aracılığıyla Besni 
Belediyesi tarafından rutin olarak gerçekleştirilecektir. Yüklenici, LARP uygulamasını 
destekleyecek ve izleme amacıyla ilgili bilgi ve belgeleri sağlayacaktır. Projeye özgü 
izleme düzenlemelerinde aksi kararlaştırılmadıkça, altı ayda bir Sosyal Koruma 
Önlemleri İzleme Raporları ILBANK ve AKB’ye sunulacaktır. 
 

217. İzleme, LARP’ın uygulanmasıyla eş zamanlı olarak yapılacaktır. Bu, sahaya sık 
sık ziyaretler yapılmasını ve Projeden Etkilenen Kişiler (PEK’ler) ile Yürütücü Kuruluş  
(EA) birimiyle iletişim kurulmasını gerektirecektir. Bu görev, tazminat planının 
kararlaştırılan hükümlere ve AKB SPS 2009 gerekliliklerine uygun olarak uygulanıp 
uygulanmadığını belirten nihai bir uygunluk raporu ile sonuçlanacaktır. İç izleme, 
PMSC koruma önlemleri uzmanlarının desteğiyle PIU aracılığıyla Besni Belediyesi 
tarafından yürütülecektir. Yüklenici, uygulamayı destekleyecek ve izleme ve 
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raporlama için gerekli bilgileri sağlayacaktır. ILBANK, onaylanmış LARP ve SPS 
gerekliliklerine uyumu denetleyecektir. 
 
 

218. LARP Tamamlama Raporu, AKB ve ILBANK ile paylaşılacaktır. Tazminat, yardım 
ve geçim kaynaklarının yeniden tesisine yönelik tedbirler dahil olmak üzere tüm ilgili 
LARP tedbirleri, etkilenen kesimlerde inşaat işlerine başlanmadan önce tam olarak 
uygulanacaktır. Arazi edinimi veya yeniden yerleşim etkilerinin meydana geldiği 
kesimlerde inşaat işlerine başlanmadan önce, LARP Tamamlama Raporunun AKB 
tarafından incelenmesi ve uygun görüş verilmesi gerekecektir. 

219. Rapor, aşağıdaki LARP hükümlerinin değerlendirilmesini içerecektir: 

• Arazi edinimi ve yeniden yerleşim faaliyetlerine ilişkin takvimler ve hedefler; 

• Yeniden yerleşim uygulamasının, onaylanmış nihai LARP ile uyumlu olup 
olmadığının doğrulanması; 

• Değerleme raporlarında ve PEK anlaşmalarında kullanılan birim tazminat 
oranları; 

• Tüm AH'lere teslim edilen LARP'ta tanımlanan tazminat ve tutarlar; 

• Uygulanabilir olduğu durumlarda, geçim kaynaklarının yeniden tesisine 
yönelik tedbirlerin uygulanması ve etkinliği; 

• Tazminat dağıtım prosedürünün zamanlaması; 

• GRM ve şikayet vakalarının değerlendirilmesi; 

• Yerel ve merkezi düzeyde GC'nin eğitimi; 
• Halkın görüş alınmasına ilişkin değerlendirme; 

• LARP'de belirtilen ek destek tedbirlerinin uygulanması da dahil olmak üzere, 
önemli ölçüde  etkilenen kişilere ve hassas hanelere uygun yardımın 
sağlanması; 

• Geçici erişim kısıtlamaları, iş ve gelir kesintileri ve diğer geçici ekonomik 
yerinden edilme etkileri dahil olmak üzere, inşaatla ilgili geçici sosyal etkilerin 
izlenmesi (uygulanabilir olduğu durumlarda); 

• LARP’nin tatmin edici bir şekilde uygulandığına dair nihai değerlendirme ve 
gerekirse, gerekli düzeltici önlemlerin ayrıntıları.   
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EKLER 
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Ek 1. 1. Derece Arkeolojik Alanla İlgili Yazışmalar, İzin Talepleri ve Kararlar 
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Ek 2: Besni  

Belediye Web Sitesi ve Sosyal Medya Kanallarında Yayınlanan Halk Danışma Toplantısı 
Duyurusu (5 Mayıs 2026)  
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Destekleyici Web Bağlantıları 

Besni Belediyesi – Resmi Sosyal Medya Duyurusu 

• https://www.facebook.com/share/p/1CeuD7rNto/ 

Yerel Gazete – Besni Güncel 

• https://www.besniguncel.com/besnide-altyapi-hamlesi-icin-yarin-toplanti-

yapilacak 

Yerel Haber Sitesi – Kahta Haber Postası 

• https://share.google/9RFpy7Sg5EuwSHFkH 

Yerel Gazete – Yeni Yol Gazetesi 

• https://www.yeniyolgazetesi.com/guncel/besnide-altyapi-atagi-paydas-katilim-

toplantisi-duzenleniyor/705381 

Yerel Haber Sitesi – Adıyamanlılar.net 

• https://www.adiyamanlilar.net/besnide-dev-altyapi-hamlesi-vatandas-gorusleri-

alinacak 

Yerel Haber Sitesi – Gözde TV 

• https://www.gozdetv.com.tr/haber-besnide-altyapi-atagi-paydas-katilim-

toplantisi-duzenleniyor-16174.html 

Yerel Gazete – Besni Ekspres 

• https://besniekspres.com/gundem/besnide-dev-altyapi-projesi-icin-kritik-

toplanti-vatandaslar-davet-edildi/1/ 

  

https://www.facebook.com/share/p/1CeuD7rNto/
https://www.besniguncel.com/besnide-altyapi-hamlesi-icin-yarin-toplanti-yapilacak
https://www.besniguncel.com/besnide-altyapi-hamlesi-icin-yarin-toplanti-yapilacak
https://share.google/9RFpy7Sg5EuwSHFkH
https://www.yeniyolgazetesi.com/guncel/besnide-altyapi-atagi-paydas-katilim-toplantisi-duzenleniyor/705381
https://www.yeniyolgazetesi.com/guncel/besnide-altyapi-atagi-paydas-katilim-toplantisi-duzenleniyor/705381
https://www.adiyamanlilar.net/besnide-dev-altyapi-hamlesi-vatandas-gorusleri-alinacak
https://www.adiyamanlilar.net/besnide-dev-altyapi-hamlesi-vatandas-gorusleri-alinacak
https://www.gozdetv.com.tr/haber-besnide-altyapi-atagi-paydas-katilim-toplantisi-duzenleniyor-16174.html
https://www.gozdetv.com.tr/haber-besnide-altyapi-atagi-paydas-katilim-toplantisi-duzenleniyor-16174.html
https://besniekspres.com/gundem/besnide-dev-altyapi-projesi-icin-kritik-toplanti-vatandaslar-davet-edildi/1/
https://besniekspres.com/gundem/besnide-dev-altyapi-projesi-icin-kritik-toplanti-vatandaslar-davet-edildi/1/
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Ek 3: Proje Bilgilendirme Broşürü (PIB) 
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Ek 4: DANIŞMA TOPLANTILARI TUTANAKLARI  

 

1. Mahalle Muhtarları, Yerel Sakinler ve Diğer Paydaşlarla Yapılan 
İstişare Tutanakları 

Tarih: 5 Mayıs 2026 
Saat: 10:30–12:00 
Toplantı Yeri: Besni Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi 
Katılımcılar: 26 (25 erkek ve 1 kadın) 
Hedef Grup: Mahalle Muhtarları, Yerel Sakinler, İşletmeler ve Diğer İlgili Paydaşlar 

Besni Belediyesi, İLBANK ve Besni Proje Uygulama Birimi (PIU) temsilcileri de 
toplantıya katıldı. 

Katılımcıların taranmış listesi ve istişare sırasında çekilen fotoğraflar ektedir. 

Danışma toplantısı aşağıdakiler tarafından gerçekleştirilmiştir: 

• Besni Belediyesi Belediye Başkanı 
• İLBANK Gaziantep Bölge Müdürlüğü temsilcileri 
• Besni Belediyesi Proje Uygulama Birimi (PIU) temsilcileri 

Gündem: 

• Önerilen Proje hakkında bilgi paylaşımı ve katılımcılara danışma 
• Sorular, yanıtlar ve tartışma 

Katılımcılarla paylaşılan temel bilgiler: 

• Önerilen Projeye ilişkin temel teknik bilgiler; 
• Projenin kapsamı ve hedefleri hakkında bilgiler; 
• Önerilen kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi hakkında bilgiler; 
• Arazi edinim süreciyle ilgili bilgiler; 
• Beklenen çevresel ve sosyal etkiler ile etki azaltma önlemleri hakkında bilgiler; 
• Proje Şikayet Giderme Mekanizması (GRM) hakkında bilgiler. 

Yaklaşık 90 dakika süren istişare toplantısı, paydaşların aktif katılımını teşvik etmek 
amacıyla açık tartışma formatında Türkçe olarak gerçekleştirildi. Katılımcılara, önerilen 
Proje, Projenin hedefleri, planlanan faaliyetler, uygulama düzenlemeleri, öngörülen 
çevresel ve sosyal etkiler, etki azaltma önlemleri, arazi edinim süreci ve Proje Şikayet  
Giderme Mekanizması (GRM) hakkında bilgi verildi. Katılımcılara ayrıca, önerilen Proje 
ile ilgili temel bilgileri içeren bir Proje Bilgi Broşürü (PIB) dağıtıldı. 

Katılımcılar, Projeye genel olarak destek verdiklerini ifade ettiler ve Besni’deki mevcut 
kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısının iyileştirilmesinin önemini vurguladılar. 
Soruların çoğu, Proje uygulama takvimi, inşaat metodolojisi, kazı çalışmalarının ardından 
yolların eski haline getirilmesi, atık su ve yağmur suyu yönetimi, ihale düzenlemeleri, 
yüklenici denetimi, mevcut altyapı tesislerinin korunması ve inşaat sırasında bölge 
sakinleri ile işletmeler üzerindeki geçici etkilerin en aza indirilmesine yönelik tedbirlere 
odaklandı. Katılımcılar ayrıca, Proje uygulaması boyunca yerel topluluklarla düzenli 
iletişimin sürdürülmesinin önemini vurguladılar. 
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Aşağıda, mahalle muhtarları, yerel sakinler, işletmeler ve diğer paydaşlarla yapılan kamu 
istişaresinden alınan sorular ve cevaplar yer almaktadır. 

Sorular ve Öneriler Cevap 

Kanalizasyon ve yağmur suyu 
şebekeleri tek bir ihale paketi 
kapsamında mı yoksa ayrı 
sözleşmelerle mi ihale edilecek? 

Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri tek bir 
sözleşme paketi kapsamında ihale edilecektir. 

Kazı çalışmalarının ardından 
yollar nasıl eski haline getirilecek? 
Her mahalledeki tüm caddeler 
eski haline getirilecek mi? 

Kazı, boru yatağı hazırlığı, boru döşeme, geri dolgu 
ve sıkıştırma işlemlerinin ardından, etkilenen tüm 
yollar, kaldırım taşı, asfalt veya beton dahil olmak 
üzere orijinal yüzey türlerine göre eski haline 
getirilecektir. 

Atık su ve yağmur suyunun 
toplanacağı bir tesis olacak mı? 

Atık su, kanalizasyon şebekesi ve toplayıcı hat 
üzerinden planlanan Atık Su Arıtma Tesisi’ne 
(WWTP) taşınacaktır. Arıtılmış atık su, alıcı 
akarsuya deşarj edilecek, ortaya çıkan çamur ise 
uygun şekilde bertaraf edilecektir. Yağmur suyu, 
yağmur suyu şebekesi üzerinden taşınacak ve 
planlanan sekiz deşarj yapısı vasıtasıyla en yakın 
akarsulara deşarj edilecektir. 

Yağmur suyu sistemi açık drenaj 
kanalları içerecek mi? 

Hayır. Yağmur suyu sistemi tamamen kapalı boru 
şebekesinden oluşacaktır. Yağmur suyu pompa 
istasyonları planlanmamıştır ve yağmur suyu 
doğrudan en yakın akarsulara deşarj edilecektir. 

Sakinler, önceki kentsel dönüşüm 
çalışmaları sırasında önemli 
ölçüde rahatsızlık yaşamıştır. Bu 
Proje sırasında da benzer 
sorunlar yaşanacak mı ve ne gibi 
önlemler alınacak? 

İnşaat öncesinde bir Trafik Yönetim Planı 
hazırlanacaktır. Mahalle muhtarları ve bölge 
sakinleri önceden bilgilendirilecek ve geçici 
rahatsızlıkları en aza indirecek şekilde inşaat 
faaliyetleri düzenlenecektir. 

Oyalı Mahallesi kanalizasyon 
projesine dahil edilecek mi? 

Oyalı Mahallesi eskiden bir köydü ve belediye 
sınırlarına ancak yakın zamanda dahil edildi. Henüz 
bir imar planı uygulanmamış ve imar çalışmaları 
başlamamış olduğundan, bu alan Projenin ikinci 
aşaması kapsamında planlanmıştır. 

Bu projede neden beton borular 
kullanılmaktadır? 

Beton borular, dayanıklı, maliyet etkin, uzun ömürlü 
olmaları ve Türkiye genelinde yaygın olarak 
kullanılmaları nedeniyle tercih edilmiştir. 

İhale süreci nasıl yürütülecek ve 
yükleniciyi kim denetleyecek? 

Proje, uluslararası rekabetçi bir ihale süreciyle 
gerçekleştirilecektir. Yüklenici, Besni Belediyesi ve 
Denetim Danışmanı tarafından denetlenecek olup, 
İLBANK ve Asya Kalkınma Bankası (AKB) da 
izleme ve gözetim faaliyetlerini yürütecektir. 

Denetim Danışmanını 
denetlemekle sorumlu bir kurum 
olacak mı? 

Evet. Denetim Danışmanı, Proje’nin uygulanması 
süresince Besni Belediyesi, İLBANK ve AKB’ye 
karşı sorumlu olacaktır. 

İnşaat ne zaman başlayacak ve 
ihale ne zaman açılacak? 

İhaleye 2026 yılı içinde çıkılması planlanmaktadır. 
İnşaat, sözleşmenin imzalanması ve şantiyenin 
teslimi sonrasında başlayacaktır. 

Altyapı çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından 

Altyapı çalışmaları ve sıkıştırma işlemleri 
tamamlandıktan sonra, yollar kaldırım taşları, asfalt 
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Sorular ve Öneriler Cevap 

yolların eski haline getirilmesinden 
kim sorumlu olacak? 

veya beton dahil olmak üzere orijinal yüzey 
türlerine göre eski haline getirilecektir. 

Kazı çalışmalarının yürütüldüğü 
alanlarda doğal gaz tesisatı 
kurulmasına izin verilecek mi? 

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 
uygun olduğu durumlarda gelecekte doğal gaz 
tesisatı kurulmasını kolaylaştırmak için doğal gaz 
dağıtım şirketi ile gerekli koordinasyon 
sağlanacaktır. 

İnşaat süresince bölge sakinleri 
bilgilendirilecek mi? 

Evet. Mahalle muhtarları ve yerel sakinler, inşaat 
takvimi ve uygulama programı doğrultusunda 
düzenli olarak bilgilendirilecektir. 

İşler tek bir müteahhit yerine 
birkaç müteahhit arasında 
paylaştırılsaydı uygulama daha 
hızlı olur muydu? 

İşler tek bir sözleşme paketi kapsamında ihale 
edilecektir. Ancak, inşaat programına bağlı olarak, 
sakinlerin mağduriyetini en aza indirmek amacıyla 
inşaat ekiplerinin sayısı artırılabilir. 

Tüm caddelere yeni kanalizasyon 
ve yağmur suyu altyapısı 
kurulacak mı? 

15 Temmuz Şehitleri Mahallesi'nin bir kısmında 
yağmur suyu altyapısı inşa edilecektir. Oyalı 
Mahallesi hariç, proje alanı içindeki planlanan tüm 
caddelere önerilen altyapı kurulacaktır. 

Şu anda akarsulara deşarj edilen 
atık suya ne olacak? 

Proje kapsamında altı adet pompa istasyonu 
bulunmaktadır. Kanalizasyon şebekesi aracılığıyla 
toplanan atık su, bu pompa istasyonlarına 
taşınacak ve ardından deşarj edilmeden önce 
arıtılmak üzere Besni’nin güney kesiminde bulunan 
planlanan Atık Su Arıtma Tesisi’ne aktarılacaktır. 

İnşaat sırasında mevcut altyapı 
tesislerine zarar gelirse ne 
olacak? 

İnşaat başlamadan önce, Yüklenici mevcut 
altyapıya zarar gelmesini önlemek için ilgili kamu 
hizmetleri kurumlarıyla koordinasyon sağlayacaktır. 
Herhangi bir hasar meydana gelmesi durumunda, 
Yüklenici gerekli belgeleme prosedürlerini izleyerek 
onarımdan sorumlu olacaktır. 

   
5 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen Paydaş Danışma Toplantısı’ndan 

fotoğraflar 
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Katılımcıların İmzaları 
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NOT: 5 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen paydaş danışma toplantısı kapsamında, 
katılımcılara toplantı tutanaklarının, fotoğrafların ve katılımcı listelerinin LARP ve ilgili Proje 
belgelerinde kullanılacağı bildirilmiş ve gerekli onaylar alınmıştır. Kişisel verilerin toplanması, 

işlenmesi ve saklanması, Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) ilgili 

hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

2. İşletmeler ve Ticari Kuruluşlarla Yapılan Danışma Toplantısı 
Tutanağı 

Tarih: 21 Mayıs 2026 
Saat: 10:30–12:00 
Toplantı Yeri: Şire Pazarı, Besni 
Katılımcılar: 21 (21 erkek) 
Hedef Grup: İşletme ve Ticari Kuruluş Sahipleri 
Besni Belediyesi, İLBANK ve Besni Proje Uygulama Birimi (PIU) temsilcileri de toplantıya 
katıldı. 

Katılımcıların taranmış listesi ve istişare sırasında çekilen fotoğraflar ektedir.  

Danışma toplantısı aşağıdakiler tarafından gerçekleştirilmiştir: 

• Besni Belediyesi Belediye Başkanı 
• İLBANK Gaziantep Bölge Müdürlüğü temsilcileri 
• Besni Belediyesi Proje Uygulama Birimi (PIU) temsilcileri 

Gündem: 

• Önerilen Proje hakkında bilgi paylaşımı ve katılımcılara danışma 
• Sorular, yanıtlar ve tartışma 
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Katılımcılarla paylaşılan temel bilgiler: 

• Önerilen Projeye ilişkin temel teknik bilgiler; 
• Projenin amaçları ve kapsamı hakkında bilgiler; 
• Planlanan uygulama takvimi hakkında bilgiler; 
• Beklenen çevresel ve sosyal etkiler ile etki azaltma önlemleri hakkında bilgiler; 
• Proje Şikayet  Giderme Mekanizması (GRM) hakkında bilgiler. 

Yaklaşık 90 dakika süren istişare, işletmelerin ve ticari kuruluş sahiplerinin aktif katılımını 
teşvik etmek amacıyla açık tartışma formatında Türkçe olarak gerçekleştirilmiştir. 
Katılımcılara, Proje kapsamı, uygulama düzenlemeleri, inşaat takvimi, öngörülen 
çevresel ve sosyal etkiler, etki azaltma önlemleri ve Proje Şikayet Giderme Mekanizması 
(GRM) hakkında bilgi verilmiştir. Önerilen Proje ile ilgili temel bilgileri içeren bir Proje Bilgi 
Broşürü (PIB) tüm katılımcılara dağıtılmıştır. 

Katılımcılar, Projeye genel olarak destek verdiklerini belirtirken, inşaat süresince ticari 
faaliyetlerdeki geçici aksaklıkların en aza indirilmesinin önemini vurguladılar. Soruların 
çoğu, inşaat takvimi, trafik yönetimi, işletmelere erişim, çevresel iyileştirmeler, mevcut 
altyapının korunması ve Proje uygulaması sırasında talep ve şikayetlerin iletilmesine 
ilişkin prosedürler üzerine odaklandı. 

Aşağıda, işletmeler ve ticari tesis sahipleriyle yapılan kamu istişaresinde sorulan sorular 
ve verilen yanıtlar yer almaktadır. 

Sorular ve Öneriler Cevap 

Projenin tahmini süresi ne 
kadar olacak ve inşaat 
çalışmaları hangi sırayla 
yürütülecek? 

İnşaat süresinin yaklaşık 24 ay olması beklenmektedir. 
Çalışmalar, daha alçak rakımlı mahallelerden 
başlayarak daha yüksek rakımlı bölgelere doğru 
ilerleyecek ve her mahalledeki inşaat faaliyetleri 
tamamlandıktan sonra bir sonraki bölgeye geçilecektir. 

İnşaat süresince işletmeleri 
etkileyen trafik sıkışıklığı, yol 
kapatmaları ve erişim 
kısıtlamaları nasıl 
yönetilecektir? 

İlgili kurumlarla koordineli olarak alternatif erişim yolları 
belirlenecektir. İnşaat faaliyetleri, işletmeler ve sakinler 
üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla 
aşamalı olarak ve dikkatli bir şekilde planlanarak 
yürütülecektir. 

Proje, Pınarbaşı 
Mahallesi’ndeki dere 
çevresindeki koku sorununu 
çözecek ve çevre koşullarını 
iyileştirecek mi? 

Dere, Devlet Su İşleri (DSİ) kurumunun sorumluluğu 
altında kalacaktır. Ancak, proje kapsamında dereye 
yapılan atık su deşarjları ortadan kaldırılacak ve bu da 
çevre koşullarının iyileştirilmesine, koku, böcek ve diğer 
zararlıların azaltılmasına katkıda bulunacaktır. 

İnşaat sırasında mevcut dijital 
altyapı kayıtları kullanılacak 
mı? 

Evet. Mevcut altyapı tesislerini doğru bir şekilde tespit 
etmek, gereksiz kazı çalışmalarını azaltmak ve inşaat 
verimliliğini artırmak amacıyla güncellenmiş dijital 
altyapı verileri ve mühendislik tasarımları 
kullanılacaktır. 

Kazı alanlarının çevresinde 
hangi güvenlik önlemleri 
alınacak? 

Kazı alanları güvenli hale getirilecek, mümkün olduğu 
durumlarda geçici kazılar her iş gününün sonunda 
kapatılacak ve nihai ıslah çalışmalarının ardından 
geçici seviye farkları ortadan kaldırılacaktır. 

Proje uygulaması sırasında 
işletmeler şikayet, talep veya 
önerilerini nasıl iletebilir? 

Katılımcılara, mevcut iletişim kanalları, başvuru 
prosedürleri ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve 
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Sorular ve Öneriler Cevap 

çözülmesi süreci dahil olmak üzere Proje Şikayet 
Giderme Mekanizması (GRM) hakkında bilgi verildi. 

Projenin işletmeler için 
beklenen uzun vadeli faydaları 
nelerdir? 

Projenin mevcut kanalizasyon altyapısını iyileştirmesi, 
daha iyi çevre koşullarına katkıda bulunması, ticari 
faaliyetler üzerindeki uzun vadeli etkileri azaltması ve 
Proje alanı içindeki genel yaşam kalitesini artırması 
beklenmektedir. 

 

 

   
21 Mayıs 2026 tarihinde işletmeler ve ticari kuruluşlarla düzenlenen istişare 

toplantısından duyurular ve fotoğraflar 
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Katılımcıların İmzaları 
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3. Kadınlar ve Hassas Gruplarla Yapılan Danışma Toplantısı Tutanağı 

Tarih: 21 Mayıs 2026 

Saat: 13:00–14:00 

Toplantı Yeri: Besni, Pınarbaşı Mahallesi Taziye Evi 

Katılımcılar: 26 (26 kadın) 

Hedef Kitle: Kadınlar, Hassas Gruplar, Yeni Besni Mahallesinin Kadın Muhtarı ve Sivil 
Toplum Örgütleri (STÖ) Temsilcileri 

Yeni Besni Mahallesinin Kadın Muhtarı, Besni Sevgi Ağacı Dayanışma ve Yardım 
Derneği Başkanı ile Besni Belediyesi, İLBANK ve Besni Proje Uygulama Birimi (PIU) 
temsilcileri de istişare toplantısına katıldı. 

Katılımcıların taranmış listesi ve danışma toplantısı sırasında çekilen fotoğraflar 
ektedir. 

Danışma toplantısı aşağıdaki kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir: 

• Besni Belediyesi Belediye Başkanı 
• İLBANK Gaziantep Bölge Müdürlüğü temsilcileri 
• Besni Belediyesi Proje Uygulama Birimi (PIU) temsilcileri 

Gündem: 

• Önerilen Proje hakkında bilgi paylaşımı ve katılımcılara danışma 
• Sorular, yanıtlar ve tartışma 

Katılımcılarla paylaşılan temel bilgiler: 

• Önerilen Projeye ilişkin temel teknik bilgiler; 
• Projenin amaçları, kapsamı ve uygulama düzenlemeleri hakkında bilgiler; 
• Planlanan uygulama takvimi ve inşaat sırası hakkında bilgiler; 
• Beklenen çevresel ve sosyal etkiler ile etki azaltma önlemleri hakkında bilgiler; 
• Trafik yönetimi tedbirleri, geçici erişim düzenlemeleri ve inşaat sırasında kamu 

güvenliği hakkında bilgiler; bu bilgilerde özellikle kadınların, çocukların, yaşlıların 
ve engelli kişilerin güvenliğine özel önem verilmiştir; 

• Mevcut iletişim kanalları ve şikayet bildirim prosedürleri dahil olmak üzere, Proje 
Şikayet Giderme  Mekanizması (GRM) hakkında bilgiler. 

Yaklaşık 60 dakika süren istişare, kadınların ve hassas grupların aktif katılımını teşvik 
etmek amacıyla açık tartışma formatında Türkçe olarak gerçekleştirildi. Katılımcılara, 
önerilen Proje, Projenin hedefleri, uygulama düzenlemeleri, öngörülen inşaat faaliyetleri, 
çevresel ve sosyal etkiler, etki azaltma önlemleri, inşaat süresince trafik ve yaya güvenliği 
ile Proje Şikayet Giderme Mekanizması (GRM) hakkında bilgi verildi. Önerilen Proje 
hakkındaki temel bilgileri içeren bir Proje Bilgilendirme Broşürü (PIB) tüm katılımcılara 
dağıtıldı. 
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Katılımcılar, Projeye genel olarak destek verdiklerini ifade ettiler ve Projenin çevre 
koşullarının ve halk sağlığının iyileştirilmesine yapacağı beklenen katkıyı memnuniyetle 
karşıladılar. Özellikle, güvenli yaya erişiminin sağlanmasının ve Proje uygulaması 
boyunca yerel topluluklarla etkili iletişimin sürdürülmesinin önemini vurguladılar. 

Danışma Toplantısı Sırasında Ortaya Atılan Temel Konular 

• Katılımcılar, projenin beklenen süresi ve proje alanı içindeki inşaat faaliyetlerinin 
sırası hakkında bilgi talep ettiler. 

• Katılımcılar, inşaat süresince özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelli kişiler 
için güvenli yaya erişiminin sağlanmasının önemini vurguladılar. 

• Katılımcılar, günlük yaşamdaki geçici aksaklıkları en aza indirmek için etkili trafik 
yönetimi önlemlerinin alınması ve inşaat faaliyetleri hakkında önceden bildirimde 
bulunulması gerektiğini vurguladılar. 

• Katılımcılar, Proje’nin getireceği çevresel iyileştirmeleri, özellikle de koku, böcek 
ve diğer rahatsız edici etkilerin azalmasına yol açması beklenen dereye atık su 
deşarjının ortadan kaldırılmasını memnuniyetle karşıladılar. 

• Katılımcılar, gereksiz kazı çalışmalarını en aza indirmek ve mevcut altyapıyı 
korumak amacıyla mevcut altyapı kayıtlarının ve mühendislik tasarımlarının nasıl 
kullanılacağına dair bilgi talep ettiler. 

• Proje uygulama süreci boyunca şikayet, talep ve önerilerin iletilmesine ilişkin 
prosedürler de dahil olmak üzere, Proje Şikayet Giderme Mekanizması (GRM) 
hakkında bilgi verildi. 

• Katılımcılar, Proje uygulaması süresince yerel topluluklarla düzenli iletişimin 
sürdürülmesinin önemini vurguladılar ve Projenin, Proje alanı içindeki çevre 
koşullarını, halk sağlığını ve genel yaşam kalitesini iyileştireceği yönündeki 
beklentilerini dile getirdiler. 

 

  
21 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen Kadınlar ve Hassas Gruplarla Danışma 

Toplantısı Duyurusu ve Fotoğrafları 

 
Katılımcıların İmzaları 
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