
ILLER BANKASI Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi 
(AAT) Proje Yönetimi Önerisi
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BAŞLANGIÇ RAPORU
Tahmini bütçe ve planlama

Başlangıç
Kurumsal yönetmelikler

Fizibilite Raporu ve AAT 
alternatifli ön tasarım
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NİHAİ TASARIM 
MÜHENDİSLİK, YAPIM, 
BÜTÇE VE PLANLAMA AAT 

Yönetiminin 
atanması

İller Bankası
Bölge Müdürlüğü/Belediye

Sorumlu Belediye
Çevre yönetmeliklerine uygun 
AAT yapımı için proje başlangıcı

İşveren

İller Bankası standart başvuru 
formu

Çevre mevzuatına göre deşarj 
miktarı ve kriterlerinin tayini

Proje talebi
İller Bankası

Karar ve sözleşme
İller Bankası

Fizibilite raporu ve ön 
tasarımın gereçekleştirilmesi 

için başlangıç

Fizibilite raporu üzerinden 
Belediye(ler)nin 

gerçekleşmesine karar 
vermesi

Maliyet 
iyileştirme 
başlangıcı

R

DSİ Deşarj Akım projeksiyonu

Giriş suyu verileri- deşarj 
kriterleri
Coğrafi bilgi
nüfus öngörüsü
kanalizasyon sistemi durumu, 
yer seçimi
dahil olacak belediye sayısı

R

Organizasyon ve Finansman
İşletme ve bakım
Toplam yatırım amortisman planı
Tarife önerileri
AAT yeri için izinler

Nihai proje üzerinden 
Belediye(ler)nin AAT yapım 

kararı ve
Uygulama Başlangıcı

R Kontrol aşaması, Belediye kabulü

Hassas alanlar etüdü,
yüzey suyu kalitesi,tipolojisi ve 
su havzası sınırları, vb 
hakkında bilgi

Yatırım maaliyeti, işletme 
maaliyeti, bakım maaliyeti ve 
maaliyet amortismanı ile ilgili 
Belediyeler ile anlaşma ve 
sözleşme

Alternatifli fizibilite raporu 
değerlendirme

AAT personeli için eğitim

PROJE YÖNETİMİ
İLLER BANKASI

BELEDİYE/KAR AMACI GÜTMEYEN 
ATIK SU BİRLİĞİ ÇOBYÜKLENİCİ

İnşaat için son rapor:
- Proje kabul
- Teknik ve mali,
- 2. görüş, alternatif opsiyonlar,
- Planlama
- Bütçe
- Denetim kurumu (ÇOB ile) -
Genel anlaşma

Proses hakkında 
görüş alışverişi

Finansman destegi
Finansman onayı 

ÇED Eşdeğer Nüfus>150.000
Veya >35.000 m3 debi

Yüklenici tarafından ön 
proje raporunun 
hazırlanması ve kabulü için 
İller Bankası onayına 
sunumu

Saha etüdü, Geoteknik 
çalışmalarının yüklenici 
tarafından hazırlanması ve 
kabulü için İller Bankasına 
sunumu

Nihai proje raporu, proses 
ve mimari projelerin 
hazırlanması ve kabulü için 
İller Bankasına sunumu

Yapılacak ÇOB-İller Bankası
protokolüne göre
belirlenecektir
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İhale sonucu ile ilgili 
müşavirlik

Çalışan Eğitimi (işbaşı)
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Proje Yönetimi
İller Bankası

AAT Yönetimi
Belediye(ler)

Karar
Yapım değişiklikleri

Sözleşme değişiklikleri

R

İhale Şartnamesi

Saha Kabul testi

Yapım teknik kontrolları

R

YÜKLENİCİ

AAT yapımına başlangıç

Fabrika kabul testi

Olağan proje toplantıları

Müşavirlik ve sözleşme 
değişiklikleri emri

Fabrika kabul testi

Saha kabul testi

AAT Yönetimi
Belediye(ler)

Başlangıç talimat ve Klavuzları

Hata ve düzeltme listeleri El kitapları ve şartnameler

Montaj düzeltmeleri, 
iyileştirmeleri ve nihai test

Geçici kabul icin 
son kontrol  ve AAT’nin geçici 

kabulü

AAT yapımı tamamlanması ve işletim AAT İşletimi
Yönetmeliklere göre 

olağan deşarj kontrolü 

Yapım emri

PROJE YÖNETİMİ
İLLER BANKASI

BELEDİYE/KAR AMACI GÜTMEYEN 
ATIK SU BİRLİĞİ ÇOBYÜKLENİCİ

ILLER BANKASI ödemeleri

Ihale  sonuç bildirimi

ILLER BANKASI Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi 
(AAT) Proje Yönetimi Önerisi
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Belediye(ler)
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YÜKLENİCİ

İşletme ve Bakım 
Sözleşmesi

AAT deşarj kriterlerine göre 
kontrolü

Deşarj kalitesine göre 
işletme ve montajın 

iyileştirilmesi

Nihai dökümanlar ve el 
kitapları(uygulama)
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Tesisin teslim edilmesi
İller Bankası sözleşme bitimi AAT çalışmasının kabulü

Olağan işletme ve bakım

Deşarj bilgilerinin ÇOB’a 
raporlanması

Yönetmelik format ve 
prosedürüne göre ÇOB’a 
Deşarj raporlarıR

AAT Yönetimi
Olağan işletme ve bakım

Projenin Kapanması
(ILLERBANKASI)

Yönetmeliğe göre deşarj 
kontrolü

Normal işletme ve olağan 
bakım takvimi

NotlarPROJE YÖNETİMİ
İLLER BANKASI

BELEDİYE/KAR AMACI GÜTMEYEN 
ATIK SU BİRLİĞİ ÇOBYÜKLENİCİ

Zorunlu
İşletme

(En az 1 Yıl)
Personel 
Egitimiİşletme kontrolu

AAT kesin kabulü

Deşarj kontrolü

İşletme ve bakımın 
Belediye’ce üstlenilmesi 

veya Yüklenici ile sözleşme

ILLER BANKASI Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi 
(AAT) Proje Yönetimi Önerisi

Yönetmeliklere göre 
deşarj izni


