
Mevcut Durum
Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi (AAT)
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İller Bankası Bölge 
Müdürlüğünce teknik hususlar 

hakkında ön rapor 
hazırlanması

Belediye tarafından AAT için 
resmi yazıyla başvuru 
yapılması 
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İller Bankası Bölge 
Müdürlüğü

Kontrol ve kabul

Sorumlu Belediye
Çevre yönetmeliklerine uygun 
KAAT yapımı için proje 
başlangıcı 

İşveren

Ek-1
İller Bankası Standart başvuru 
formu

Ek-2
Çevre mevzuatına göre deşarj 
miktarı ve kriterlerinin tayini

Proje Talebi
İller Bankası

Karar ve Uygulama
R

Ek-3
DSI Deşarj Akım projeksiyonu 

Önerilen AAT yerinin mülkiyet 
ve ÇED durumu bakımından 

incelenmesi

İLLER BANKASI ÇOB/İL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale öncesi etüdler:Yaklaşık 
maaliyet tayini ve İller 
Bankasınca proje finansmanı 
temini

İhale ve sözleşme: İller 
Bankasınca proje tasarımı

Aşama A
Yüklenici tarafından ön proje 
raporunun hazırlanması ve 
kabulü için İller Bankasına 
sunumu

Aşama B
Saha etüdü, geoteknik 
çalışmaların yüklenici 
tarafından hazırlanması ve 
kabulü için İller Bankasına 
sunumu

Aşama C
Nihai Proje Raporu, Yüklenici 
tarafından hazırlanan proses 
ve mimari projelerin 
hazırlanması ve kabulü için 
İller Banksına sunumu

Kontrol ve kabul

YÜKLENİCİ

Taslak V1.1

R Kontrol aşaması, Belediye kabul

NOT

AAT’ye bağlanacak diğer 
Belediyelerin araştırılması
AAT için yer araştırması

“Çevresel Etki 
Değerlendirmesi”



Mevcut Durum
Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi (AAT)
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AAT ihalesi için nihai proje

Kontrol ve kabuller

R

İller Bankası Kanal 
İdaresince ihale ve 
sözleşme yapılması

Aşama D
Mimari projeler
Yüklenici tarafından 
hazırlanması ve İller Bankası 
onayına sunulması

Aşama E
Betonarme, mekanik ve 
elektrik projeleri 
Yüklenici tarafından 
hazırlanması ve İller Bankası 
onayına sunulması

Aşama F
Yüklenici tarafından 
projelerin, metraj ve 
şartnamelerin İller 
Bankasına teslimi

Aşama C
Nihai Proje Raporu
Proses dizaynı 
Yüklenici tarafından 
hazırlanması ve İller Bankası 
onayına sunulması

İn
şa

at

AAT yapımına başlanması

İnşaat
Deneme
Geçici kabul

İşletme

İller Bankası
Teknik Kontrol ve Geçici 
Kabul

Belediye AAT-personeli

Belediye’nin kararı
İller Bankası “Kanal 
Idaresi”nce ihale ve 
Sözleşme

Taslak V1.1

R Kontrol aşaması, Belediye kabulü

Karar
İller Bankasınca İhale 

açılması

R

BELEDİYE (İŞVEREN)İLLER BANKASI ÇOB/İL MÜDÜRLÜĞÜYÜKLENİCİ NOT



Mevcut Durum
Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Projesi (AATP)
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Yüklenici tarafından 
AAT’nin işletilmesi ve 
bakımı
“yaklaşık bir yıl”
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AAT’nin 
çalışmasının kabulü

İşletme ve bakım
Belediye AAT çalışanları

Tesisin teslim edilmesi
İller Bankası ile 
sözleşme bitimi

İşetmeye başlanması 
ve bakım yüklenicisi

AAT yapımı ve
işletme

Hizmet sözleşmesinin 
sona ermesi ve 
belediyeye devir

AAT’nin deşarj kriterlerine 
göre kontrolü

Deşarj kalitesine göre 
işletme ve tesisatın 

iyleştirilmesi

Rutin işletme ve bakım

Deşarj bilgilerinin ÇOB’a 
raporlanması

Belediye AAT işletimi 
veya dış hizmet alımı

Yönetmeliğe göre deşarj 
raporları

Yönetmeliğe göre deşarj 
raporları

Taslak V1.1

R Kontrol aşaması, Belediye kabulü

BELEDİYE (İŞVEREN)İLLER BANKASI ÇOB/İL MÜDÜRLÜĞÜYÜKLENİCİ NOT


