TURKIYE CUMHURIYETI
SURDURULEBILIR SEHIRLER PROJESI Il EK FINANSMAN
SAHA KONTROLLUGU HiZMETi DANISMANLIGI

iS TANIMI

Hamur Belediyesi Giines Enerji Santrali (GES) Projesi insaat Kontrolliigii Servisleri
Danigmanlik Hizmeti

1 Girig ve Arka Plan

Dinya nlfusunun artmasi ve sanayinin biylmesiyle birlikte enerjiye olan talep de her gegen giin
artmaktadir. Tirkiye artan bu enerji talebini karsilamak icin fosil yakit ithal eden Ulkelerden biridir.
Enerji talebinin siirekli artmasi, fosil yakit ithalatinin artmasina ve Tirkiye'nin cari aciginin artmasina
yol acmaktadir. Ayrica fosil yakitlardan eneriji tretiminin artmasi, ¢cevreye verilen zararin artmasina
neden olmaktadir.

Artan enerji talebinin karsilanmasi, ithalat harcamalarinin azaltilmasi, Ulkenin enerji Gretiminde
gelecege hazirlanmasi ve enerji kaynaklarinin potansiyelinden faydalanilmasi amaciyla Tirk hikimeti
tarafindan kimi dizenlemeler yapiimistir. Yenilenebilir enerji Uretimini kolaylastirmak igin yasal
dayanagin ve mali destek programlarinin gelistiriimesi yapilan kimi didzenlemeler arasinda yer
almaktadir. Ayrica uluslararasi anlagsmalara katilim yoluyla temiz enerji Uretimi ve tiiketimine yonelik
hedeflerin belirlenmistir.

Yerel yonetimler, Tirkiye'nin ekonomik ve ekolojik strdirilebilirlik hedeflerine ulagmasinda
azimsanamaz bir rol oynamaktadir. Tiirkiye istatistik Kurumu'nun 2021 yili verilerine gére niifusun
ylzde 93,2'sinin il ve ilce merkezlerinde yasadigi bilinmektedir. Nifusun yogun oldugu bolgelerde
ekonomik hareketlilik, kalkinma diizeyinin artmasina neden olarak ulasim, su ve gida gilivenligi, atik
yonetimi, eneriji, cevre, iklim degisikligiyle miicadele gibi cesitli alanlarda yeni ihtiyacglara yol agmistir.
Bu nedenle belediyeler sehirlerin yonetiminde hayati bir rol oynamaktadir.

Belediyeler zaman zaman bu konularda proje gelistirmekte, projeler icin yeterli finansmani bulmakta
ve projeleri hayata gecirmekte zorluk yasamaktadir. ILBANK bir finans kurulusu olarak, su ve atik su
hizmetlerinin iyilestiriimesi, uygun maliyetli ve erisilebilir toplu tasima, sdrdirilebilir, givenli ve
cevreci kati atik yonetimi, sera gazinin azaltiimasi, belediyelere yapilan yatirimlarla afetlere ve iklim
etkilerine karsi dayanikhlik olusturmak, belediyelerde cevreyi iyilestirmek ve kirliligi azaltmak,
surdirdlebilir kalkinma yatirimlari icin belediye diizeyinde kurumsal kapasiteyi gelistirmek ve
verimliligi artirmak amaciyla surdirilebilirlik hedefleri dogrultusunda birgcok projeye finansal ve
teknik destek saglamaktadir.

ILBANK, projeyle biitce kaynaklari yeterli olmayan, teknik ve uygulama kabiliyeti sinirli olan belediye
ve il 6zel idarelerine, gelistiriimekte olan projelerle destek saglayarak hava kirliliginin, cevresel etkinin
ve sera gazl emisyonlarinin azaltilmasina, nitelikli istihdamin desteklenmesine, modern, saglikli ve
kendi kendine yeten enerji (lretiminin tesvik edilmesine, ekonomik etkilerin ve yatirimlarin
artirilmasina yardimci olmayi amacglamaktadir.



Belediyelerin enerji ihtiyaglarini strdirilebilir bir sekilde karsilayabilmeleri amaciyla yenilenebilir
enerji projelerinin planlanmasi ve uygulanmasi konusunda bilgi ve deneyim kazanmalarini
kolaylastirmak amaciyla belediyelere GES projeleri i¢in alt krediler saglanmaktadir. Yenilenebilir eneriji
tesislerinin uygulanmasiyla, idari binalar, toplumsal spor ve kiiltir merkezleri, su temini ve su aritma
tesisleri ve kamu aydinlatmasi dahil olmak U(izere kamu tesisleri, sebeke elektrigine olan
bagimhliklarini telafi edebilecektir. Lisanssiz yenilenebilir enerji diizenlemeleri, belediyelerin elektrik
maliyetlerini 6nemli 6lglide azaltmasina olanak taniyacak ve sera gazi emisyonlarinda azalmanin yani
sira uyum ve afetlere karsi dayanikhhgin artmasini saglayacaktir.

SSP 1l EF kapsaminda kurulacak glines enerjisi projeleri ilin siirdirilebilir enerji tretimine katki
saglayacaktir. Ayrica bu program temiz enerji konusunda farkindalik yaratacak ve belediye
¢ahisanlarina ve 0Ozel sektor katilimcilarina glines enerjisi santrallerinin tasarimi ve uygulamasi
konusunda deneyim kazandiracaktir.

1.1 Projenin Tanimi

SSP 1I-EF kapsamindaki enerji projeleri, sirdirilebilir kentsel gelisim ve sermaye yatirimi icin ihtiyag
duyulan teknik ve mali yardima bir yanittir. Bu istisnai talep, toplu tasima, su ve sanitasyon, kati atik
yonetimi, enerji, cevre, afet ve iklim direnci ile sosyal altyapinin iyilestirilmesine yonelik yatirimlarin
belirlenmesini icermektedir.

EF, yenilenebilir enerji projelerinin planlanmasi ve uygulanmasi konusunda bilgi ve deneyim
kazanmalarini kolaylastirmak icin ILBANK'In belediyelere GES projelerini finanse etme konusunda
destek vermesine olanak tanir. Programin etkisini ve kalkinmanin etkinligini artirmayi hedefleyen
surdardlebilir sehirler yaklasiminin hem sektérel hem de mekansal olarak yayginlastirilmasi
konusunda ILBANK'a, Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti'ne ve Diinya Bankasi'na imkan tanimaktadir.

SSP 1l EF Ozellikle sehrin afetlere karsi dayanikhhg! ve iklim degisikliginin etkilerinin azaltilmasi ve
risklerine iliskin proje yaklasimlarini gelistirmeyi amaglamaktadir. AF, iklim degisikligi risklerine karsi
giderek daha duyarh hale gelen sehirlerde iklim degisikligine uyum 6nlemlerinin hafifletiimesine ve
giglendirilmesine yatirim yapma araglarini saglamaktadir.

EF asagida detayli aciklandigi gibi Belediye Yatirimlari (Bilesen A) ve Proje Yonetimi (Bilesen B) olmak
Uzere iki bileseni desteklemektedir:

Bilesen A - Belediye Yatirimlari (496 milyon Avro): Bu bilesenin olcegi, kaliteli, strdirilebilir ve
dayanikh toplu tasima, su ve atik su, kati atik yonetimi, afet risk yonetimi, enerji verimliligi ve
yenilenebilir enerjiye erisimi iyilestirmek ve kentsel cevreyi, belediye yanginla miicadele hizmetlerini
ve sosyal altyapiyi iyilestirmek icin talebe dayali belediye altyapi yatirmlari ve hizmet yatirmlarini
finanse etmek Ulzere genisletilmistir.

Bilesen B - Proje Yonetimi (4 milyon Avro): Bu bilesen, program/proje yonetimi, raporlama, izleme ve
degerlendirme (i&D), denetim ve proje iletisimleriyle ilgili mal alimi, danismanlik hizmetlerini finanse
etmektedir.

1.2 Kurumsal Roller:

Diinya Bankasi, finansér olarak, Kredi Anlasmasi'nda belirtildigi (izere ILBANK'a diizenli kontrolorliik
ve uygulama destegi saglayacaktir.

ILBANK bir finans kurulusu olarak, belediyelere yapilan yatirimlar yoluyla belediyelerde gevrenin
iyilestirilmesi ve kirliligin azaltilmasi, sdrdirilebilir kalkinma yatirimlari igin belediye diizeyinde



kurumsal kapasitenin gelistiriimesi ve verimliligin arttirilmasi, su ve atik su hizmetlerinin
iyilestirilmesi, uygun maliyetli ve erisilebilir toplu tasima, strdurilebilir, glivenli ve gevreci kati atik
yonetimi, sera gazi emisyonlarinin azaltilmasi, afetlere ve iklim etkilerine karsi dayaniklilik
olusturulmasi gibi surdurdlebilirlik hedefleri dogrultusunda bir¢ok projeye finansal ve teknik destek
saglamaktadir.

ILBANK, proje faaliyetlerinin uygulanmasinin izlenmesinden, bu faaliyetlerin yiritiilmesinin
gbzetiminden ve istenilen sonuglara ulasilmasinin saglanmasindan sorumludur.

ILBANK, projenin Diinya Bankasi'nin cevresel ve sosyal standartlarina ve satin alma diizenlemelerine
uygun olmasini saglamaktadir. iLBANK, belediyelere ihtiya¢ duyulan satin alma, uygulama ve denetim
konusunda ek destek saglayacaktir.

Hamur Belediyesi (isveren), ‘DSI Yiiklenicisi’ olarak adlandirilan bir miiteahhitten tasarim, tedarik ve
kurulum (DSI) hizmetlerinin ve ayni zamanda ‘Danisman’ olarak adlandirilan bir danismanlik
firmasindan kontrolorlik hizmetinin satin alinmasindan sorumlu sézlesme makamidir. Danismanhk
hizmetleri bu Is Taniminin ve sz konusu gérevin konusudur. Hamur Belediyesi, projenin etkili bir
sekilde uygulanmasini saglamak icin yerel diizeyde bir proje uygulama birimi (PUB) kuracaktir.

1.3 Alt Proje Alani ve Tanimi:

Sozlesmenin kapsami, isbu is Taniminda ayrintili olarak belirtildigi tizere, Hamur(AGRI)'daki Giines
Enerjisi Santrali (GES) Projesini kapsamaktadir. Asagidaki sekillerde Hamur (AGRI) ve proje alaninin
konumunu gosteren uydu goriintisi gosterilmektedir.
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Resim 1. Agri ilinin ve ilgelerinin Konumu

Proje, Agri il merkezinde bir ilge olan Hamur ilgesinde yer almaktadir. S6zkonusu arazi tek sahibi
olmak tizere Hamur Belediyesine aittir.

Kar yagisinin fazla olmasi durumunda proje alani iceresinde ve tesis Uzerinde temizlige dair riskler
olusabilir. Bu durumda Hamur Belediyesi is makineleri ve personeli ile miidahale edecektir. Gerekli



ekipman ve teknik destek konusunda sikinti yasanmayacaktir. Bahse konu durum haricinde afet
yoniinde risk teskil eden bir durumun olmadigi disiiniilmektedir.

Resim 2. Hamur Belediyesi Giines Enerji Santrali Proje Sahasi

Bolgede yapilan gézlemler dahilinde ortalama sicaklik 6,3 2C olarak 6l¢tlmustir. Ortalama sicakliklara
bakilacak olursa en sicak ay Agustos (30,1 2C) ve en soguk ay Ocak (-15,5 2C) olarak gézlemlenmistir.
Yine ayni gozlem periyodunda maksimum sicakligin 39.9 2C oldugu ve mimimum sicakhgin -43.8 2C
oldugu ifade edilebilir. Ayrica yillik ortalama giineslenme siresi giinde 6.2 saat olmak Uzere yilda

2.263 saattir.
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Tablo 1. Agni ilinin iklim Verileri

Nisan
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0,7
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Gozlem Yillarn ( 1940-2023 )

12,0

53
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Haziran
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8,2
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Temmuz
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10,3
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Agustos
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1,7
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8,0

4,3

46,5

Aralik
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Alt proje, Hamur Belediyesine ait Baglanti S6zlesmesinde yer alan 990,0 kW-AC/1.199 kW-DC kurulu
glice sahip lisanssiz gilines enerijisi santrali projesinden olusmaktadir. Bu proje Lisanssiz Elektrik
Uretimi Yénetmeligi (Madde 5-1(h)) kapsaminda diizenlenecektir.



Tesisin 1.199,0 kW-DC / 990,0 kW-AC (DC:AC orani 1,21) ile 6ngérilen enerji tretimi, yillik
2.022.939,00 kWh eneriji Greterek abone talebinin tahmini ylizde 100’iinl karsilamaktadir.

Tablo 2. Planlanan Tesisin Lokasyon ve Baglanti Giicii Bilgileri

Nu | Tesisin Adi Baglanti ilgesi Ada/Parsel
Giicu

1 Hamur Belediyesi GES Projesi | 990,0 kW- | Hamur 107/33
AC

SSP 1l EF Enerji Projeleri kapsamindaki islere iliskin uygulama stratejisi kapsaminda, tasarim asamasi
ile insaat asamasi arasindaki farklhliklari 6nlemek amaciyla Tasarim, Tedarik ve Kurulum (DSI)
yaklasimi kullanilacaktir. Ayrica, bu is Tanimi kapsamindaki danismanlik hizmetleri, projenin basarili
bir sekilde uygulanmasini saglamak amaciyla DSI Yiklenicisi tarafindan hazirlanan tasarimi inceleme
(gbzden gegirme) ve insaat kontrolorligl hizmetlerinden olusacaktir.

isbu alt projenin kendine ait Proje Tanitim Dosyas! (PID) ve eskizleri ve/veya cizimleri bulunmaktadir.
Proje Tanitim Dosyasl, alt projenin teknik, ekonomik, sosyal ve cevresel yonlerine iliskin daha fazla
bilgi icermektedir. Hem PID hem de mevcut tasarimlar (hesaplamalar, ¢izimler) bu Teklife Cagri (RfP)
asamasinda Danisman'a elektronik formatta saglanacaktir.

2 Gorevin Amaci

Gorevin amaci, DSI Yiklenicisi tarafindan hazirlanan proje tasariminin tasarim incelemesini (gbzden
gecirme) saglamak, insaat kontrolorlik hizmetlerini ylritmek ve Kusur Sorumluluk Siresi (DLP)
sirasinda ortaya ¢ikan kusurlarin dizeltiimesine yonelik iyilestirme ¢alismalarini denetlemektir.

Tasarimlarin, en iyi sonuglari elde etmek adina giivenli ve siirdirilebilir olmasi ve tasarim, tedarik ve
kurulum (DSI) Yuklenicisi tarafindan ulusal/uluslararasi en iyi uygulamalara uygun olarak teslim
edilmesi ve istenilen sonuca ulasmak icin Kontrolorlik Danismanlari tarafindan ayrica gozden
gecirilmesi blyiik 6nem tasimaktadir.

Hizmetlerin Kapsamina iliskin daha fazla ayrinti, isbu is Taniminin asagidaki bélimlerinde
Ozetlenecektir.

2.1. Danismana Saglanacak Bilgi/Veriler

Hamur Belediyesi GES Projesinin kendi Proje Tanitim Dosyasi (PID), tam set tasarimlari ve
Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal Yonetim Planina (CSYP) bulunmaktadir. Proje Tanitim Dosyasl,
mevcut tasarimlar (hesaplamalar, ¢izimler) ve Basitlestirilmis CSYP, Teklife Cagri asamasinin bir
parcasi olarak Danismana elektronik formatta saglanacaktir.

Cevresel ve Sosyal Degerlendirmenin bir pargasi olarak, alt projenin Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal
Yonetim Plani (CSYP) Diinya Bankasi'nin Operasyonel Politikalari (OPler) da dahil olmak Gzere (6rn.
Cevresel Degerlendirme Politikasi OP 4.01 ve Diinya Bankasi'nin 2010 Bilgiye Erisim Politikasi) Dilinya
Bankasi Koruma Onlemi Politikalarina uygun olarak proje sartnamelerine gére hazirlanmustir.

3 Hizmetlerin Kapsami:

Danismanin bu Sozlesme kapsamindaki hizmetlerinin kapsami asagidaki gibidir:



GOREV 1: iINSAAT ONCESi TASARIM iNCELEME (GOZDEN GECiRME)

Danisman, proje bilesenlerinin gerekli tim hesaplamalarini, eskizleri ve/veya cizimleri, detaylari ve
sartnameleri dahil olmak Uzere DSI Yiklenicisi tarafindan gerceklestirilen tamamlanmis tasarimi
(insaat, mekanik, elektrik ¢izimleri, sebeke baglantilari, ilgili tim yardimci isler ve ilgili tim yapilar vb.
dahil olmak Gzere altyapi gizimleri vb.) inceleyecektir, ve tasarimlarin teknik olarak uygun olup
olmadigi veya uygun olmasi igin iyilestirmelere ihtiya¢ duyup duymadig, yatirimdan en iyi sonuglari
elde etmek igin bunlarin nasil optimize edilebilecegi hakkinda rapor/raporlar hazirlayacak ve
onerilerini Isverene sunacaktir. Buna ek olarak, projenin mevzuata uygunsuzlugu durumunda
Danisman, isvereni durum hakkinda bilgilendirecektir. Danismanin mevcut tasarimlari (hesaplamalar,
cizimler) incelemesi sonucunda, gerekmesi halinde, tasarim Ucretsiz olarak DSI Yiklenicisi tarafindan
(DSI Sozlesmesinde ifade edildigi sekilde) yeniden yapilacaktir. Nihai tasarimlarin tamamlanmasinin
ardindan resmi kurumlardan gerekli tim onaylar Hamur Belediyesi tarafindan alinacaktir. Bu
asamada Hamur Belediyesine gerekli tim destek Danisman tarafindan saglanacaktir. Tasarimin
onaylanmasinin ardindan DSI Yiiklenicisi projenin tedarik ve kurulum asamalarini baslatacaktir.

Danisman asagidakilerle sinirl olmamak tizere 6ncelikli olarak su gorevleri yerine getirecektir:

a. Danisman tim tasarim detaylarini kontrol edecek/g6zden gegirecektir.

b. Danisman, tasarimlarin ve insaat dokidmanlarinin baglayict en son mevzuatlara ve
yonetmeliklere uygun oldugunu teyit edecektir. Danisman ayrica en iyi ulusal/uluslararasi
uygulamalara ve Diinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Koruma Politikalarina ve Diinya Bankasi
Grubu'nun (WBG) Genel ve Sektdore Ozel Cevre, Saglik ve Giivenlik (CSG) Kilavuzlarina
uygunlugundan emin olacaktir,

c. Projelerin incelemesi ayni zamanda 6nerilen altyapinin kuraklik, sel ve geoteknik kosullar gibi
iklim degisikliginin neden oldugu risklere ve deprem riskine karsi dayanikliligini artirmayi da
amaclamaktadir,

d. Danisman, Cizimlerde veya Teknik Sartnamede tanimlanan malzemelerin tek kaynakh
malzemeler olmadigini, makul rekabet sagladigini ve Proje igin uygun oldugunu kontrol
edecektir,

e. Teknik ve teknolojik anlamda en giincel gereksinimler ve sartnameler dikkate alinacak ve
tasarimlarda bu kriterlerin kullanihp kullaniimadigi kontrol edilecektir,

f. Danisman, mevzuat/yonetmelikler uyarinca gerektigi sekilde, tasarimlarin nihai kabul
edilmesinden 6nce ilgili Makamlarin ve/veya yerel organlarinin muvafakatini/onayini almasi
hususunda isvereni ydnlendirecek ve destekleyecektir.

g. Danisman, isveren/iLBANK tarafindan talep edilmesi halinde, enerji verimliligi ve Sera Gazi
Emisyonlarinin ve Hesaplamalarinin degerlendirilmesi icin isveren/iLBANK'a projeler
konusunda yardimci olacak ve gerekli teknik bilgileri saglayacaktir.

Danismanin Sorumlulugu, Banka'nin standart Teklife Cagri dokiimaninda Sozlesme Genel Kosullari
(SGK) madde 23.1'de ve Sozlesme Ozel Kosullarinin (SOK) ilgili bélimlerinde agiklanmistir. Danisman,
DSI Yiiklenicisi tarafindan hazirlanan tasarimlari inceleyerek, proje bilesenlerinin gerekli tiim
hesaplamalari, gizimleri, detaylari, analizleri ve sartnameleri dahil ancak bunlarla sinirli olmamak
lzere tasarim cizimlerinin ve belgelerinin teknik uygulanabilirligi, dogrulugu ve iceriginden dahil
ancak bunlarla sinirli olmamak Uzere tasarim cizimleri ve belgelerinin teknik uygulanabilirliginden,
dogrulugundan ve igeriginin uygunlugundan sorumlu olacaktir. Danisman, bu Sartnamenin asagidaki
boliimlerinde daha ayrintili olarak aciklandigi gibi, DSI Yiiklenicisinin s6zlesmenin basarili bir sekilde



uygulanmasini saglamak icin eksiksiz teknik dokiiman seti gelistirmesini saglamaktan sorumlu
olacaktir.

GOREV 2: iNSAAT ASAMASINDA VE KUSUR SORUMLULUK DONEMINDE KONTROLLUK
HiZMETLERINiN SAGLANMASI

Danisman, Diinya Bankasi Standart ihale Dokiimani—Tesisler igin Teklife Cagri’nin (ényeterlilik
kriterleri olmaksizin) Sézlesme Genel Kosullari (SGK), Sé6zlesme Ozel Kosullari (SOK) ve Bliim 2 - isin
Gereklilikleri Bolimlerinde "Proje Miidiirii" veya "Mihendis "e atfedilen tim gorev ve sorumluluklari
yerine getirmekten sorumlu olacaktir. Danismanin  Kontrollik sorumlulugu, isbu Sozlesme
kapsaminda yapilan ihale siiregleri sonucunda imzalanan DSI Soézlesmesine iliskin olacak ve Kusur
Sorumluluk Siiresi/Garanti Siiresinin sona ermesine kadar devam edecektir. Onemli hususlar, ilgili
yapim isleri sézlesmesinin Sdzlesme Genel Kosullari (SGK) ve Sézlesme Ozel Kosullari (SOK) hiikiim ve
sartlarinda belirtildigi sekilde isveren onayina tabi olacaktir.

Proje Miiduri olarak bu gorevlere ek olarak asagidakilerle sinirli olmamak (izere Danisman sunlari
yapacaktir:

a. lsin ve is faaliyetlerinin ilerleyisi hakkinda isvereni bilgilendirmek, isveren tarafindan makul
olarak dlizenlenen her tiirli toplantiya katilmak ve Proje ile baglantili olarak yapilabilecek her
turlii kamuya acik toplanti veya incelemeler sirasinda isveren tarafindan makul olarak talep
edilen her tirli bilgi veya kaniti saglamak,

b. lisvereni maliyet ve zaman agisindan olasi etkileri ve &nerilerinin diger sonuglari (revizyonlar,
dneriler vb.) hakkinda bilgilendirmek. is Sézlesmesi/S6zlesmelerinde bir anlasmazlik olmasi
halinde, isverenin ihtiya¢ duydugu belgelerin hazirlanmasinda isverene yardimci olmak,

c. lIsveren tarafindan belirlenen format ve iceriklere uygun olarak, DSI Yiiklenicisinin orijinal (ilk)
is programlariyla karsilastirmali olarak aylik ilerleme raporlari hazirlamak ve gecikmeler icin
isvereni yazili olarak bilgilendirmek,

d. Onaylanan is programina ve DSI Yiklenicisinin nakit akiglarina dayanarak; baslangicta
dngérilen plana/planlara kiyasla ilerlemeyi izlemek ve aksayan ydnler hakkinda isvereni
bilgilendirmek, ve daha fazla hatayi 6nlemek adina hafifletici dnlemler 6nermek,

e. Her tirli malzeme onay siirecinde; fabrika ve malzeme kabullerinin yapilmasini, testlerin
yapilacagi kurum veya kuruluslarin (laboratuvar, Universite vb.) belirlenmesini ve
onaylanmasini, malzemelerin onaylanmasini veya reddedilmesini, onaylanan malzemelerin
sahada kullanilmasini ve izinsiz malzemelerin sahadan uzaklastiriimasini saglamak ve takip
etmek,

f. isverenin yazili talimatini beklemeksizin malzeme numunelerini rastgele toplayarak belirli
araliklarla ilgili test ve analizleri yapmak,

g. Dogru ve ayrintili saha kayitlari tutmak,

h. insaat isleri icin, Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal Yénetim Plani'nda (GCSYP) belirtilen is
Saghg ve Giivenligi (1ISG) konulari da dahil olmak {izere Cevresel ve Sosyal yiikiimliliklerin
uygunlugunun izlenmesi. Bu belgelerde belirtilen tim diizenli raporlama yiktumldltkleri
insaat faaliyetleri sliresince takip edilecektir,

i. Basitlestirilmis CSYP'nin gerektigi sekilde, Banka tarafindan kabul edilebilir bir sekilde
uygulanmasini  saglamak ve 06zel milkiyete ait araziler i¢in arazi edinim sireci
tamamlanmadan ve kamu arazilerinin kullanim/devir haklari igin izinler/lisanslar alinmadan
herhangi bir insaat faaliyetinin baslamasini 6nlemek,
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Surdirulebilir Sehirler Projesi Il - Ek Finansman Cevresel ve Sosyal Yonetim Cercevesi (CSYC)
kapsaminda bahsedilen sikayet mekanizmasinin takibini yapmak. Hazirlanacak ilerleme
raporunda sikayetlerin yonetimine yer vermek.

Hizmetler asagidaki boliimler cercevesinde yiritilecektir:

Kisim 1. insaat islerinin baslamasindan énceki gérevler asadidakileri icerecek ancak bunlarla sinirli

olmayacaktir:

a.

DSl Yiklenicisi tarafindan 6nerilen kilit yonetici personelinin niteliklerini gézden gecirmek ve
isveren uygun tavsiyelerde bulunmak,

DSI Yuklenicisi tarafindan sunulan Kalite Glvence/Kalite Kontrol (QA/QC) Planinin
sunulmasini saglamak, sézlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol etmek ve onaylamak,
DSI Yiklenicisinden gerekli tim belgeleri almak, s6zlesme sartlarina uygunlugunu kontrol
etmek ve kabul icin isverene sunmadan 6nce sdzlesmeyle ilgili tim performans sertifikalari,
sigorta sertifikalari veya policeleri ve garantiler hakkinda isverene tavsiyede bulunmak,
Calismalar baslamadan 6nce ve calismalar sirasinda, DSI Yiiklenicisi ile yol gecis hakkini
paylasan tesis sahipleri (su, telefon, elektrik, gaz) arasindaki her tirll iletisimi kolaylastirmak
ve her tirli toplantiya katilmak; ozellikle tesis sahipleri tarafindan onerilen degisiklikler
konusunda tavsiyelerde bulunmak,

Calismalara baslamadan o6nce DSI Yiklenicisi tarafindan saha mobilizasyon ve yerlesim
planlarinin sunulmasini saglamak, bunlarin soézlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol
etmek ve onaylamak,

Calismalara baslamadan 6nce DSI Yiklenicisi tarafindan yapim yontemlerinin ve malzeme
satin alma programinin sunulmasini saglamak, bunlarin soézlesme gerekliliklerine
uygunlugunu kontrol etmek ve onaylamak,

Calismalara baslamadan o6nce DSl Yiklenicisi tarafindan Saghk ve Gilivenlik Planinin
sunulmasini saglamak, bunlarin sézlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol etmek ve
onaylamak,

Sozlesmede belirtilen Cevresel ve Sosyal (CS) hilkiimlere uyuldugundan emin olmak;
Calismalara baslamadan 6nce trafik glivenliginin saglanmasini saglamak ve bu konuda calisma
plani veya ¢izimi yapmak,

Tum Olgim referans noktalarinin koordinatlarinin ve kotlarinin dogrulugunu kontrol etmek ve
DSl Yiiklenicisinden bagimsiz bir kontrol yapmasini talep etmek,

DSl Yiiklenicisi tarafindan tasarlanan islerin aplikasyonunu ve kotlarini kontrol etmek,

Birim Fiyat Cetvelindeki tahmini miktarlari dogrulamak ve olasi Zaman ve Maliyet etkileri
konusunda idareyi derhal bilgilendirmek ve uygun tavsiyelerde bulunmak,

Sikayet mekanizmasi da dahil olmak tzere Basitlestirilmis CSYP'nin SEP'nin diizglin bir sekilde
uygulanmasina yonelik tedbirler amak.

Kisim 2: insaat sirasindaki gérevler asadidakileri icerecek ancak bunlarla sinirli olmayacaktir:

2.1 Kontrol Gérevleri

Danisman asagidakilerle sinirl olmamak tizere 6ncelikli olarak su gorevleri yerine getirecektir:

a.

DSl Yiklenicisinin is programini ve malzeme kaynagini onaylamak ve kontrol etmek;



DSI Yiklenisinin Kalite Glivence/Kalite Kontrol (QA/QC) Planini onaylamak ve uygulanmasini
izlemek;

DSl Yiklenicisinin isin baslatilmasina iliskin Yapim Yénteminin uygulanmasini onaylamak ve
izlemek;

DSl Yiiklenicisinin Saglik ve Glivenlik Planinin uygulanmasini izlemek;

Herhangi bir anlasmazligi 6nlemek icin Sozlesme Belgelerindeki belirsizlikleri ve/veya
tutarsizliklari 6nceden agiklamak ve/veya diizeltmek;

DSl yuklenicisi tarafindan hazirlanan tim imalat gizimlerini ve as-built gizimlerini onay icin
kontrol etmek;

Sartnamelere uygunlugu saglamak icin malzemelerin ve islerin denetlenmesini ve test
edilmesini ve/veya uygun olmayan malzemelerin ve/veya islerin gerektigi sekilde
kaldirilmasini ve degistirilmesini saglamak;

DSl Yiklenicisinin mutabik kalinan Cevresel ve Sosyal Yonetim Planina uymasini saglamak;
islerin ilerlemesini kontrol etmek ve degerlendirmek, islerin askiya alinmasini talep etmek ve
isverenin onayi ile islerin tamamlanma siiresinin uzatilmasina izin vermek. Danisman, DSI
Yiiklenicisinin sahadaki insaat isleriyle ilgili tim cevresel, sosyal ve is saghg ve giivenligi
hususlarini uygulamasi igin gerekli 6nlemleri alacaktir. Bu baglamda, en son Tiirk ¢evre ve
giivenlik diizenlemelerinin yani sira isveren ve Diinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Standartlari
ve Diinya Bankasi'nin Genel ve Sektdre Ozel CSG Kilavuzlari, Cevre, Sosyal, Saglik ve Giivenlik
(CSG) politikalarinin ~ 6zellikle insaat islerinin denetimi sirasinda dikkate alinmasi
gerekmektedir. Bu kapsamda Danisman ayrica DSI Yiklenicisinin ¢evresel ve sosyal yonetim
uygulamalarinin/planlarinin (sikayet mekanizmasi, paydas katilimi, atik yonetimi, giriltd,
yeniden yerlesim plani vb.) ve CSG ylkiimldliklerinin denetlenmesinden de sorumlu olacak
ve imzalanan Sozlesme, ekleri ve/veya ilgili mevzuat uyarinca DSI Yuklenicisi tarafindan kabul
edilinceye ve isverene aylik ilerleme raporlarinda rapor edilinceye kadar DSI Yiiklenicisinin
imzalanan soOzlesmelerde belirtilenlere uymasini ve/veya gerekli 6nlemleri almasini
saglayacaktir. Cevresel, Sosyal, Saghk ve Gulvenlik (CSSG)) Yonetiminin detaylari ve
“Danismanin”  sorumluluklari da DSI Yiklenicisinin s6zlesmesinde ayrintili  olarak
belirtilecektir. Danisman, DSI Yiklenicisine yapilacak uygulamalarla ilgili denetim, goézetim ve
talimat verme sorumluluguna sahip olacaktir;

Sikayetlerin yonetilmesi ve ¢6ziimlenmesinde yardim saglamak;

Olgiilen is kalemleri temelinde DSI Yiiklenicisine/Yiklenicilerine édeme yapmak veya islerin
ya da islerin bir kisminin tamamlandigini belgelemek igin ara hakedisler diizenlemek;
Sozlesmede belirtilen Proje Mudiriiniin tim gorevlerini, burada belirtilen sinirlamalar
dahilinde genel olarak yerine getirmek;

DSl Yiklenicisi tarafindan bildirilen ilave isler, kapsam degisikligi, degisiklikler ve taleplerle
ilgili tim konularda isverene tavsiyelerde bulunmak ve bu konuda énerilerde bulunmak;

. Tirk Kanunlarina uygun olarak Devlet Kurumlari tarafindan gerceklestirilen is denetimlerine
katilmak;

Performans testleri, programlama ve performans sertifikalarinin verilmesi de dahil olmak
lzere tamamlama prosedirlerinin hazirlanmasini ve vyiritilmesini denetlemek ve
Yirirlikteki Kanuna gore tesisin DSI Yiklenicisinden isverene devredilmesinden sorumlu
Kabul komisyonuna tiim denetim belgelerini sunmak;

is Bitirme Belgeleri ve isletme Kabul Belgelerinin ilgili makam tarafindan verilmesini
saglamak;

isverene islerin gerceklestirildigi sahayi devralmasinda yardimci olmak;



g. Danisman, isveren/iLBANK tarafindan talep edilmesi halinde, enerji verimliligi ve Sera Gaz
(GHG) Emisyonlarinin ve Hesaplamalarinin degerlendirilmesi icin isveren/iLBANK'a projeler
hakkinda gerekli teknik bilgileri saglayacak ve yardimci olacaktir.

2.2 insaat isleri Sézlesmelerinin Yiiriitiilmesi

Danisman asagidakilerle sinirli olmamak tizere 6ncelikli olarak su gorevleri yerine getirecektir:

a. DSI Sozlesmelerinin maliyet kontrolii. Proje Midiir, (i) DSI Ylklenicinsinin is programina ve
gerekli zaman araliklarinda revize edilmesi gereken nakit akisi tahminlerine ve (ii) kendi
kararina dayanarak, aylik raporlarin bir parcasi olarak, énceki édemelerin durumunu ve
gelecekteki odemelerin gecici tahminini gosteren 6deme tablolarini aylik olarak
hazirlayacaktir;

b. DSl Yiklenicisinin sigorta policelerinin ve teminatlarinin gecerliligini izlemek ve son gecerlilik
tarihleri konusunda isverene zamaninda bildirimde bulunmak, gecerlilik siiresinin
uzatilmasini talep etmek ve gerektiginde sigorta poligelerinin ve teminatlarin tutarini
degistirmek;

c. Proje yazismalarinin ve belgelerinin onayh Proje Yonetim Bilgi Sistemi plani ve prosediirlerine
uygun olarak yonetilmesi icin Proje Yonetim Bilgi Sisteminin (PYBS) saglanmasi ve idaresi ve
bunlara iliskin kayitlarin ve raporlarin zamaninda glincellenmesi;

d. DSI Yiklenicisinin is programlarinin siirekli takibi ve planlanan programlara iliskin nakit

akisinin izlenmesi ve oOdemelerin ilerlemesinde herhangi bir degisiklik olmasi halinde

isverenin derhal uyariimasi;

DSl Yiiklenicisi tarafindan gerceklestirilen islerin miktarlarinin giinliik 6lgima ve kayd;

Calisma sahasindaki olaylarin giinliik olarak bir calisma sahasi kayit defterine kaydedilmesi;

Her bir s6zlesme konusu is kalemi icin aylik olarak gergeklestirilen is miktarlarinin élglilmesi;

Gergeklesen ilerlemenin planlanan ilerleme ile aylik olarak karsilastiriimasi;

DSI Yiiklenicisinin Aylik Hesap Ozetlerini incelemek ve uygun sekilde ilgili hakedislerini

dizenlemek;

j.  Periyodik saha toplantilarina ve aylik ilerleme toplantilarina katilmak ve tim taraflarca
imzalanan tutanaklarin kaydedilmesini saglamak.

S@ o0

Saha kontrolligli ve s6zlesme yonetimi gorevlerinin yerine getirilmesi icin gerekli prosedirler
Danisman tarafindan hazirlanacak ve bir Danisman Saha Kontrolligu Prosedirleri El Kitabiyla
isverenin onayina sunulacaktir.

Cevresel, Sosyal, Saglik ve Giivenlik (CSSG) Yonetimi

Danisman, DSI Yiklenicisinin CS (Cevresel ve Sosyal) performansinin iyi uluslararasi sektor
uygulamalarina uygun olmasini ve DSI Yiklenicisinin ¢S vyikimluliklerini yerine getirmesini
saglayacaktir.

CS ile ilgili_hizmetler, Diinya Bankasi'nin Standart Satin Alma Dokiimaninda (Standart Satin Alma
Dokiimani Teklife Cagri/ Tesis Onyeterlilik Ktiterleri Olmaksizin) ve Bélim IX Sézlesmenin Ozel
Kosullarinda sunulan revizyonlarinda atifta bulunulan sekilde Proje Midiriiniin hizmetlerini icerir.
Danisman tarafindan saglanacak hizmetler asagidakileri icerecek ancak bunlarla sinirli olmayacaktir:

a. Tum glincellemeler ve revizyonlar dahil olmak lzere CS (Cevresel ve Sosyal) belgelerinin
gozden gecirilmesi (ayda en az bir kez);

b. Yontem beyani planlarinin, tekliflerinin, is programlarinin ve ilgili tim DSI Yiklenicisinin
belgelerinin CS hikimlerini incelemek ve onaylamak;
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Danismanin ilgili personelinin CS riskler ve herhangi bir tasarim degisikligi teklifinin etkileri ve
Basitlestirilmis CSYP, Yeniden Yerlesim Plani/Sonradan Sosyal Denetim (varsa), Sikayet
Mekanizmasi, onay/izinler ve diger ilgili proje gereksinimlerini gbézden gecirmek ve
tavsiyelerde bulunmak;

DSI Ydiklenicisinin CS gerekliliklerine uygunlugunu saglamak ve dogrulamak amaciyla
Yiiklenicinin islerle ilgili faaliyetler yurittiigli tim sahalarda, gerektiginde Yiklenici ve/veya
isverenin ilgili temsilcileri ile birlikte veya bunlar olmadan denetimler, gdzetimler ve/veya
teftisler gerceklestirmek, gerektiginde bulgulari isverene aylik olarak raporlamak;

DSl Yiklenicisinin CSSG gerekliliklerine uygunlugunu dogrulamak igin, DSI Yiklenicisinin kaza
kayitlarinin, yiritllen paydas katihm faaliyetlerinin, alinan ve ¢6zilen tim sikayetler dahil
olmak Uzere topluluk irtibat kayitlarinin, izleme bulgularinin ve diger CSG ile ilgili belgelerin
denetim ve teftislerini yapmak ve bulgulari aylik olarak isverene raporlamak.

Danismanin iSG ydnetimine iliskin gérev ve sorumluluklari asagidakileri icerecektir:

a.

DSI Yiklenicisinin Basitlestirilmis CSYP cercevesinde iSG dokiimanlari ile iSG mevzuati ve
gerekliliklerine uygunlugunun ginliik olarak kontrol etmek, uygunsuzluk durumunda DSI
Yiiklenicisini ve isvereni bilgilendirmek,

Calisanlarin saglik raporlarinin ve o6zliik dosyalarinin eksiksiz olmasini ve ilgili tim iSG
egitimlerinin tamamlanmasini, acil durum tatbikatlarinin yapilmasini saglamak, uygunsuz
calisma ortamlarinin tespit edilmesi durumunda calisanlarin sahaya erisimini kisitlamak,
Yiiksek riskli islerin yapildig alanlarda bir iSG uzmaninin bulunmasi (6rnegin, kazi, kapali alan
¢alismalari, ving ¢alismalari vb.),

Kullanilan is makineleri ve ekipmanlarin yasal mevzuata uygun olmasini saglamak ve
uygunsuzluk durumunda kullanimini engellemek,

Ciddi saghk yaralanmalari, uzuv veya can kaybi, glivenlik yaralanmalari ve yol kazalari da dahil
olmak Uzere, givenlik, cevre, etkilenen topluluklar, halk veya calisanlar lzerinde ciddi
olumsuz etkisi olan veya olabilecek, projeyle ilgili her tiirlii hasar veya kazayi 48 saat icinde
isverene bildirmek, ilgili hususta acilen alinmasi gereken tedbir ve &nleyici ¢dziimler
konusunda yeterli bilgilendirmeyi saglamak ve ciddi hasar veya kaza durumunda kék neden
analizine destek saglamak,

DSI Yiiklenicisinin diizenli iSG toplantilarina katiimak ve gerektiginde katkida bulunmak,

DSl  Yudklenicisinin - ¢S yukdmliliklerine uymamasi durumunda alinacak dizeltici
eylem/eylemler ve bunlarin uygulanmasina iliskin zaman gercevesi lzerinde anlagsmaya
variimasi,

CSG yukumliliiklerine uyumu saglamak igin uygun eylemleri tartismak ve kabul etmek tzere
saha toplantilari, ilerleme toplantilari dahil toplantilara katilmak,

DSI Yuklenicisinin fiili raporlamasinin (icerik ve zamanlilik) DSI Yiklenicisinin s6zlesmeden
dogan yikimliliklerine uygun olup olmadigini kontrol etmek,

DSl Yiklenicisinin Proje Midiriine sundugu CS dokiimantasyonunu (dizenli raporlar ve olay
raporlari dahil) zamaninda incelemek ve degerlendirmek ve dokiimantasyonun dogrulugunu
ve etkinligini saglamak icin tavsiyelerde bulunmak,

Gercek veya potansiyel CS sorunlarini belirlemek ve tartismak i¢in zaman zaman veya
gerektiginde proje paydaslariyla irtibat kurmak ve isverene rapor vermek,

Proje Mudirantn CS Kilit Uzmaninin/Uzmanlarinin yariattigia calismalari, tespit edilen
sorunlari (Yuklenicinin/ Yuklenicilerin CS uyumsuzluklari dahil) ve sorunlar ele almak igin
alinan 6nlemleri agiklayan kisa bir aylik rapor hazirlamak,

Danigsmanin Yetki Sinirlamalari
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Danismanin, DSI Yiklenicisini DSI Sozlesmesi kapsamindaki goérev ve yikiumliliklerinden muaf
tutma vyetkisi olmayacaktir. Danisman, ©ngorilen siire uzatimi da dahil olmak Uzere
Sozlesmelerin hiikim ve kosullarinda herhangi bir degisiklik veya feragat kabul etmeden veya
uygulamadan énce isveren/iLBANK'in onayini almakla yikimlidir.

Danisman asagidakiler icin isveren/iLBANK'in &nceden yazili onayini alacaktir:

a.
b.
C.

DSI Yiiklenicisinin Odemeleri igin herhangi bir hakedis diizenlemek / onaylamak;

Proje tasarimindaki degisiklikleri kabul etmek / degisiklik yapilmasi yontinde talimat vermek;
Soézlesme Kosullarina uygun olarak "Proje Mudirid" tarafindan belirlenen acil bir durum
haricinde, herhangi bir S6zlesme Degisikliginin onaylamak veya diizenlemek;

ilave islerin s6z konusu olmasi halinde, Danisman, bu ilave isler icin bir degisiklik yapilmasina
karsilik ihaleye ¢itkmanin goreceli yararlari hakkinda rapor vermek;

DSl Yiiklenicisi tarafindan sunulan bir degisiklik teklifinin onaylanmasi;

is miktarlarinda, toplam maliyeti ilgili sdzlesme hiikiimlerinde belirtilen Sézlesme Bedeli
degerini asan degisiklikler yapmak;

Herhangi bir Degisiklikle ilgili olarak herhangi bir yeni oran veya fiyatin belirlenmesi;
Ongoériilen Tamamlanma Tarihinin herhangi bir sekilde uzatiimasinin onaylanmasi;

Ongériillen Tamamlanma Tarihinin uzatilmasiyla ilgili herhangi bir maliyet de dahil olmak
lizere herhangi bir ilave maliyet karsiliginda herhangi bir tazminat talebinin onaylanmasi;
Sozlesme Kosullarina uygun olarak islerin askiya alinmasi;

islerin herhangi bir kisminin alt yiikleniciye verilmesinin onaylanmasi;

is kapsaminda kullanilacak ekipman ve malzeme iireticilerinin ve bunlarin modellerinin
onaylanmasi.

Aksi acikca belirtilmedikce, Proje Midirii tarafindan isverenin onayini gerektiren herhangi bir yanit,
alindiktan sonraki 21 giin icinde Yikleniciye yazili olarak bildirilecektir. (Proje Muddri icin 7 giin,
idare icin 7 giin, ardindan Proje Miidiiriiniin idarenin yorumlarini degerlendirmesi icin 7 giin).

2.3.Devreye Alma, Kusur Sorumluluk ve Bakim Déneminde Kontrol:

Danisman, DSI soézlesmelerinde tanimlanan Kusur Sorumluluk Siresi boyunca islerin
yapiminin ve tamamlanmasinin gézetim ve denetiminden sorumlu olmaya devam edecektir.
Denetim seviyesi, yurutilen islerin biytkligine uygun olacaktir. Bu denetimler ve gozetim,
Kusur Sorumluluk Doénemi boyunca yiritilmesi kararlastirilan islerin diizglin bir sekilde
yurutilmesini ve tamamlanmasini ve islerin herhangi bir kismindaki herhangi bir kusurun
giderilmesini saglamak icindir. Bu slire zarfinda herhangi bir kusur tespit edilirse, Danisman
derhal bunun nedenini arastiracak, isverene rapor verecek ve kusuru gidermek icin gerekli
onlemleri alacaktir.

Bu denetimlerin raporu, tahmini onarim maliyetleri ve bunlarin tamamlanacagi siirelerle
birlikte meydana gelen kusurlar, arizalar, kazalar veya arizalarin tim ayrintilarini igerecek
sekilde isverene sunulacaktir. Ayrica Danisman, Kusur Sorumlulugunun séz konusu ¢ aylik
donemindeki tim faaliyetleri 6zetleyen Ug¢ aylik raporlar sunacaktir. Kusur Sorumluluk
Déneminin sonunda, o donem boyunca gerceklestirilen tiim c¢alismalarin tim ayrintilarini
iceren bir nihai rapor sunulacaktir. Bu rapor, tamamlanan isler icin Danisman tarafindan
Kusur Sorumluluk Sertifikasi diizenlenmesinden en az 30 giin énce Danisman tarafindan
isverene sunulacaktir. Danisman, Kusur Sorumluluk Siiresi boyunca isveren tarafindan kabul
edilebilir asgari sayida teknik personel saglayacaktir. Kusur sorumluluk siiresi boyunca yetkin
bir Danisman Firma icin kusurlarin asgari diizeyde olmasi beklenmektedir.

Danismanin dénem boyunca kusursuz gézetim/denetim hizmetleri sunmasi, kusur listelerinin
hazirlanmasi ve kusurlarin dizeltiimesini izlemesi gerekmektedir. Gerekirse Danisman, DSI
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Yiklenicisine talimat verecek ve Kusur Sorumluluk Dénemindeki islerin onarimini yakindan
denetleyecektir. Kusur Sorumluluk Donemi sona erene kadar, Danisman tiim ara kontrolleri,
denetimleri gergeklestirecektir. isverenin talebi lizerine, Danisman tespit edilen kusur veya
arizayla ilgilenecektir. Danisman, ara denetim/kontrollerde kusur bulunmasi halinde isvereni
ve DSI Yiklenicisini bilgilendirecektir.

d. Danisman, hesaplamalar, cizimler, sartnameler, nihai maliyet analizi vb. dahil olmak lzere
“yapildigl haliyle durum (as-built)” hakkindaki tim bilgileri inceleyecek ve bunlar isverenin
onayina sunulmadan 6nce revizyonlar icin DSI Yiiklenicisine tavsiyede bulunacaktir.

e. Danisman, DSl Yiklenicisinin demobilizasyonunun mobilizasyon planina uygun olarak
gerceklestirilmesini ve sorunsuz bir sekilde yuratilmesini saglamak adina tiim slirecin
yakindan denetlenip izlenmesinden sorumludur.

4 ig Programu:

Hizmetler sirasinda hazirlanan tasarimlarin/detaylarin/hesaplamalarin/raporlarin/sartnamelerin ve
onay icin Isveren sunulan diger belgelerin isveren tarafindan incelenecegi ve 14 is giinii icinde
onaylanacagi veya revizyon ve/veya yeniden sunulmak Uzere iade edilecegi Danisman tarafindan
dikkate alinmalidir. ilgili gdrevlerinin bir parcasi olarak, Danismanin da bu siire icerisinde olacak
sekilde ayni incelemeyi yapmasi ve isverene bulgularini sunmasi, isverenin Danismanin bulgularini
gbzden gecirip analiz etmesi ve kendi bulgulariyla birlestirmesi adina zaman tanimasi gerekmektedir.

Danisman, hizmetleri herhangi bir gecikme olmaksizin zamaninda tamamlamak igin tim belgeleri
zamaninda sunacaktir. Danisman, belgelerin sunulmasinda onay sirecini de dikkate alacaktir. Asagida
belirtilen isin cesitli bolimleri icin Danismanin hizmetlerinin tamamlanmasina iliskin zaman cizelgesi

isverene sunulacaktir.

Hizmet Kapsami kapsamindaki tim faaliyetler, DSI S6zlesmesinin imza tarihinden itibaren 17 (on
yedi) ay icerisinde (Kusur Sorumluluk Siiresi dahil) tamamlanacaktir.

Proje Tamamlama Takvimi asagidaki tabloda verilmistir.

5 Zaman Cizelgesi

10. Ay
11. Ay
12. Ay
13. Ay
14. Ay
15. Ay
16. Ay
17. Ay
18. Ay
19. Ay
20. Ay
21. Ay
22. Ay
23. Ay
24. Ay

Aktivite

1. Ay
2. Ay
3. Ay
4. Ay
5. Ay
6. Ay
7. Ay
8. Ay
9. Ay

Hamur GES Projesi Saha Kontrolliigii ihalesi

Hamur GES Projesi Tasarim, Tedarik ve Kurulumu (DSI) ihalesi
Uygulama Sureci

Kusur Sorumluluk Sireci

Sozlesme Tipi
Bu is Tanimi kapsamindaki faaliyetler icin Sézlesme “zaman esasli” olacaktir.
6 Danigsman Hizmetlerinin Kapsaminda Degisiklik:

insaat isleri'nin baslama tarihi beklenmedik nedenlerden dolayi degisiklik gdsterebilir. Danisman, ilgili
ihale degerlendirmelerinin sonuglanmasini ve insaat islerinin baslamasini bekleyecek ve sz konusu
ihale/ler icin herhangi bir 6deme veya tazminat talebinde bulunmayacaktir. Her kosulda, Danismanlik
Hizmetleri Sozlesmesi, DSI S6zlesmesinin imzalanmasi ile es zamanli olarak baslatilacaktir.

7  Kilit Uzmanlarin Ekip Yapisi ve Yeterlilik Gereklilikleri:
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Danisman tipik olarak benzer yenilenebilir enerji projelerini yiritme deneyimi olan ve 6zellikle
asagidaki asgari niteliklere sahip bir firmadan olusacaktir;

a. Tercihen uluslararasi finansman kuruluslar tarafindan finanse edilen projelerde son 10 yilda
Danismanlik deneyimi,

b. Son 10 yilda ihtiya¢ duyulan hizmetlere boyut, benzerlik ve karmasiklik bakimindan benzer
kontrollik hizmetlerinde deneyim, tercihen gilines enerjisi santrali (GES) projelerinde olmak
Uzere.

Danisman'in ekibi, en azindan asagida belirtilen uygun niteliklere sahip mihendisleri ve bu belgede
tanimlanan gorevleri vyerine getirmeye vyetkin diger profesyonelleri icermelidir. Projede
gorevlendirilecek personel sayisi Danisman tarafindan belirlenecektir ve sozlesmenin kati sire
sinirlamasiyla uyum iginde olmasi adina isveren/iLBANK onayina sunulacaktir. Danisman, isin basarili
bir sekilde tamamlanmasi icin gerekli gordiigi takdirde asagidaki tabloda yer almayan
uzman/uzmanlar 6nermekte 6zgirdir. Danisman, is kapsaminda gerekli faaliyetlerin tamamlanmasi
ve nihai olarak zaman, maliyet ve kalite agisindan projenin hedeflerine ulasmasi adina uzmanlk ve
zaman ayirma acisindan yeterli personelin yani sira gerekli ekipmanlari da saglayacaktir.

Onerilen uzman personel icin gerekli asgari sayi ve deneyim su sekildedir:

ANAHTAR PERSONEL Deneyim Benzer Deneyim
(vil) (il)

Proje Mudird >10 >5

Elektrik/Elektronik Muhendisi >5 >3

Harita Mihendisi >5 >3

ISG Uzmani >5 >3

Gevre Uzmani >5 >3

Sosyal Uzman >5 >3

Proje Mudiiru

Proje Midiril, Danismanlik ekibinin denetimi ve koordinasyonunun yani sira, isveren olarak Hamur
Belediyesi ve gerektiginde ILBANK PYB ile etkin iletisimin surdiiriiimesinden de sorumludur. Proje
Mudird, yonetimsel roliine ek olarak, onemli teknik girdiler ve kalite gilivencesi saglar, gorevler
arasinda tutarliligi korur ve isbu is Tanimi'nda belirtilen gérevlerle ilgili olarak isveren icin ana irtibat
noktasi ve sorumlu taraf olarak hizmet verir.

ideal aday asagidaki nitelikleri tagimalidir:

e Tercihen Elektrik Miihendisligi/Elektrik-Elektronik Miihendisligi/Enerji Sistemleri Muhendisligi
ya da insaat Mihendisligi olmak Uzere ilgili alanlarda bir lisans derecesine (BSc veya lizeri)
sahip olmak,
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Tercihen benzer yenilenebilir enerji projelerinde son 5 yildir Proje Midiri olarak hizmet
vermeye odakli olmak Uzere en az 10 yillik genel mesleki deneyime sahip olmak,

Tercihen uluslararasi finans kuruluslar tarafindan finanse edilen (UFK'ler), 6zellikle Diinya
Bankasi, ihale edilen projelerin tasarim ve teknik dokimantasyon gereklilikleri konusunda
glcli bir anlayisa sahip olmak,

Tasarim, ingaat, miihendislik, ¢cevre ve sosyal konularla ilgili Tirk mevzuatinin gereklilikleri
hakkinda iyi bilgi sahibi olmak,

Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslari da dahil olmak tizere devlet kurumlari ile igbirligi
konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak,

Tercihen hem yazili hem de s6zIii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

Elektrik Miihendisi

Elektrik MUhendisinin birincil sorumlulugu, yenilenebilir enerji sistemlerinin uygulanmasi icin degerli
Oneriler sunmaktir.

Elektrik Miihendisligi, Elektrik&Elektronik Miihendisligi veya Enerji Sistemleri Miihendisligi
alaninda lisans derecesi (BSc veya Uzeri) veya glines enerjisi odakh ilgili bir alanda ya da
yenilenebilir enerji alaninda yiksek lisans derecesine sahip olmak,

Elektrik mihendisligi alaninda en az 5 yillik mesleki deneyime sahip olmak,

Yenilenebilir enerji projelerinde elektrik sistemlerinin basarili bir sekilde tasarlanmasi ve
kurulumunun denetlenmesi konusunda en az 3 yillik kanitlanmis basarili gecmise sahip
olmak,

Teknik degerlendirmeler yapma, sistem performansini degerlendirme ve giivenlik ve kalite
standartlarina uygunlugu saglama konusunda deneyimli olmak,

Yenilenebilir enerji sistemlerine uygulanan elektrik mihendisligi ilkeleri hakkinda kapsamli bir
anlayisa sahip olmak. Elektrik bilesenleri, enerji dagitimi, kontrol sistemleri ve eneriji
depolama teknolojileri hakkinda kapsamli bilgiye sahip olmak,

ilgili endustri standartlarina ve ydnetmeliklerine asina olmak,

Tercihen yenilenebilir enerji sistemleri konusunda uzmanliga sahip olmak,

Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslari da dahil olmak tizere devlet kurumlari ile isbirligi
konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak tercih sebebidir,

Tercihen hem yazili hem de s6zIii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

Harita Miihendisi

Arazi tipi glines enerjisi santrallerinin uygulanmasinda uzmanlik saglamaktan sorumludur. Proje
Mudird ve diger ekip tyeleriyle yakin isbirligi icinde calisacaktir.

Harita Mihendisligi ya da ilgli alanlarda lisans derecesine (BSc veya lizeri) sahip olmak,
Mezuniyet sonrasi en az 5 yillik profesyonel harita mihendisligi deneyimi,

Gunes enerijisi santralleri saha kontrolligl alaninda en az 3 yillik kanitlanmis basarili ge¢gmise
sahip olmak. Saha uygunlugunu degerlendirme ve giivenlik ve kalite standartlarina uygunlugu
saglama konularinda deneyimli olmak,

Harita mihendisligi teknolojileri ve uygulamalari hakkinda gli¢li bir anlayisa sahip olmak.
ilgili kodlar, mevzuat ve endiistri standartlari hakkinda bilgi sahibi olmak,

Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslari da dahil olmak (izere devlet kurumlari ile isbirligi
konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak tercih sebebidir,
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e Tercihen hem yazili hem de s6zlii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.
iISG Uzmani

Lisans derecesine (BSc veya Uzeri) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5 yillik mesleki deneyime
sahip olmak. Tercihen giines enerijisi santrali projelerinin Denetim asamasinda is Saghgi ve Giivenligi
(ISG) Uzmani veya esdeger pozisyonda Kontrolliik hizmetlerinde en az 3 yil 6zel deneyime sahip
olmak. ilgili diizenlemeler, standartlar ve iyi uygulamalara uyum saglamak icin &neriler sunma
becerisine sahip olmak. Cevresel ve sosyal hususlarin proje tanimlama ve uygulama sireglerine
entegre edilmesine asina olmak.

Tercihen, Dlinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlari da (CSS) dahil olmak lzere Genel ve
Sektoére Ozel Cevre, Saglik ve Giivenlik (CSG) Kilavuzlari dahil olmak Uizere cevresel ve sosyal koruma
politikalari konusunda &zel bilgi ve uzmanliga sahip olmak. iSG Uzmaninin baslica sorumlulugu bu
politikalara uyumu saglamak ve iSG hususlarini DSI S6zlesmesine entegre etmektir.

Tercihen hem yazili hem de s6zIii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.
Cevre Uzmani

Lisans derecesine (BSc veya (izeri) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5 yillik mesleki deneyime
sahip olmak. Tercihen gilines enerjisi santralleri projesi olmak Uzere yatirnrmlarin Cevresel agidan
denetlenmesi konusunda en az 3 yillik 6zel deneyime veya gevresel ve sosyal agidan esdeger bir
pozisyona sahip olmak. ilgili diizenlemeler, standartlar ve iyi uygulamalara uyum saglamak icin
Oneriler sunma becerisine sahip olmak. Cevresel ve sosyal hususlarin proje tanimlama ve uygulama
sireclerine entegre edilmesine asina olmak.

Tercihen Diinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlari da (CSS) dahil olmak Uzere Genel ve
Sektére Ozel Cevre, Saglik ve Givenlik (CSG) Kilavuzlari da dahil olmak Ulizere cevresel ve sosyal
koruma politikalari konusunda uzmanlik ve bilgi sahibi olmak. Cevre Uzmaninin baslica sorumlulugu
bu politikalara uyumu saglamak ve cevresel ve sosyal hususlari proje tasarim belgelerine ve bunlarin
uygulanmasina entegre etmektir.

Egitim Durumu: Cevre mihendisligi alaninda lisans (BSc veya lizeri) veya ilgili bir alanda uygun bir
ylksek lisans derecesine sahip olmak. Cevresel ve sosyal bilimlerin yani sira strdirulebilirlik ilkeleri
konusunda gticll bir anlayisa sahip olmak.

Mesleki Deneyim: Mezun olduktan sonra proje tasarimi ve uygulamasinin g¢evresel ve sosyal yonleri
hususunda en az 5 yillik mesleki deneyime sahip olmak.

Dinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Koruma Politikalari veya IFC, EIB, EBRD, CEB, ADB veya benzeri gibi
baska bir uluslararasi finansman kurulusu (UFK) tecriibesi: Diinya Bankasi'nin (veya diger UFK'larin)
GSS ve GSG Kilavuzlarnt hakkinda pratik bilgiye sahip olmak. Cevresel ve sosyal etki
degerlendirmelerinin yidratidlmesi, potansiyel risklerin ve etkilerin belirlenmesi ve bu politikalar
dogrultusunda hafifletici 6nlemlerin gelistiriimesi konusunda pratik deneyime sahip olmak.

Paydas Katilimi: Yerel topluluklar, hiikiimet organlari ve ilgili sosyal ve ¢evresel kuruluslar dahil olmak
Uzere paydas katilimi ve istisare konusunda pratik deneyime sahip olmak. Diyalogu kolaylastirma,
endiseleri giderme ve paydas geri bildirimlerini proje tanitimina dahil etme becerisine sahip olmak.

Tercihen hem yazili hem de s6zIii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

Sosyal Uzman
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Lisans derecesine (BSc veya uzeri/Tercihen Sosyal Bilimler) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5
yillik mesleki deneyime sahip olmak. Giines enerijisi santralleri projesini kontrolligl konusunda en az
3 yillik 6zel deneyime veya sosyal agidan esdeger bir pozisyona sahip olmak. ilgili diizenlemeler,
standartlar ve iyi uygulamalara uyum saglamak icin 6neriler sunma becerisine sahip olmak. Sosyal
hususlarin proje tanimlama ve uygulama siireclerine entegre edilmesine asina olmak.

Tercihen Dilinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlar da (CSS) dahil olmak lizere Genel ve
Sektdre Ozel Cevre, Saghk ve Givenlik (CSG) Kilavuzlar da dahil olmak iizere cevresel ve sosyal
koruma politikalari konusunda uzmanlik ve bilgi sahibi olmak. Sosyal Uzmaninin baslica sorumlulugu
bu politikalara uyumu saglamak ve cevresel ve sosyal hususlari proje tasarim belgelerine ve bunlarin
uygulanmasina entegre etmektir.

Yerel topluluklar, hiikimet organlari ve ilgili sosyal ve ¢evresel kuruluslar dahil olmak lizere paydas
katilimi ve istisare konusunda pratik deneyime sahip olmak. Diyalogu kolaylastirma, endiseleri
giderme ve paydas geri bildirimlerini proje tanitimina dahil etme becerisine sahip olmak.

Tercihen hem yazili hem de s6zIii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

8 Raporlama Gereklilikleri ve Teslim Edilecekler icin Zaman Cizelgesi:

Raporlar

Danisman, proje bilesenlerinin gerekli tim hesaplamalarini, eskizlerini ve/veya cizimlerini, detaylarini
ve sartnamelerini iceren proje dokiimanlarini teslim aldiktan sonra 20 is glini icinde DSI Yiklenicisi
tarafindan gerceklestirilen tasarim hakkinda bir tasarim inceleme raporu hazirlayacak ve isverene
sunacaktir. Tasarim inceleme raporunda Danisman, cizimlerdeki bulgulari, eksiklikleri ve diger tim
detaylari sunacaktir.

Danisman, renkli ilerleme cizelgeleri ve fotograflarla islerin ilerleyisi, tamamlanan islerin gercek
kapsami ve niteligi ile ilgili tim bilgilerin yani sira islerdeki gerekmesi halinde herhangi bir gecikmenin
ayrintilari, gecikmenin nedeni ve giderilmesi, islerle ilgili diger sorunlari, sorunlarla alakali kanitlayici
belgeleri iceren aylk raporlar hazirlayacak ve isverene sunacaktir. Danisman ayrica, islerin herhangi
bir bélimiindeki gecikmenin (varsa) tiim islerin tamamlanmasinda herhangi bir gecikmeye neden
olup olmayacagini raporda agikca belirtecektir. Danisman, projenin baslangicindan itibaren 3 hafta
icinde Danismanin Saha Denetim Prosedirleri Kilavuzunu da iceren ancak bununla sinirl olmayan bir
Baslangi¢ Raporu hazirlayacaktir.

Aylik rapor/raporlar, isveren tarafindan kabul edilen proje planlama araclarinda (MS Project,
Primavera vb.) hazirlanan raporlama dénemi itibariyle tamamlanan ve tamamlanmasi planlanan s
kalemlerinin ytzdelerini ve ayrica her bir is kalemi i¢in gerceklesen ve gerceklesmesi planlanan nakit
akiglarini icerecektir.

Aylik rapor/raporlar ayrica test edilen malzeme, ekipman ve tesis kayitlari ile test sonuglarinin
kopyalarini ve test sonuglarinin tablo veya grafik seklinde istatistiksel degerlendirmesini de
icermelidir. Basarisiz sonuglarla ilgili olarak alinan énlemler belirtilecektir.

S6z konusu rapor, takip eden ay boyunca yapilacak islerin detayli bir incelemesini ve takip eden ay
boyunca yapilacak islerin genel bir listesini verecektir.

Raporda ayrica Danisman'in personel istihdam durumu hakkinda da bilgi verilecektir.

Raporda ayrica, islerin c¢evresel ve sosyal etkilerinin azaltilmasi i¢in izlenen cevresel ve sosyal
uygulamalar ve iSG yénetim uygulamalari da yer alacaktir.
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Rapor, takip eden ayin onuncu giiniine kadar isverene sunulacaktir. isverenin raporla ilgili herhangi
bir yorumu degerlendirilecek ve rapor degistirilerek bir hafta icinde isverene yeniden sunulacaktir.

Projenin aciliyeti ve insaat sliresinin kisaligi nedeniyle, Danisman ayrica haftalik olarak ana is
faaliyetlerindeki kiimulatif ilerlemenin 6zetini gosteren tablo seklinde bir rapor hazirlayacaktir.

Ayrica Danisman, insaat sahasi icin en az 5 farkli noktadan haftalik olarak sahadaki ilerlemeyi
gosteren goruntileri tarihleriyle birlikte kaydedecek ve bunlar kabul edilebilir formatta CD'ye
kaydederek isverene sunacaktir.

Raporlarin, cizimlerin ve diger belgelerin sunulmasina iliskin gereklilikler asagida belirtilmistir.
Raporlar Tiirkge dilinde hazirlanacaktir, ILBANK'in talebi tizerine ingilizce versiyonu istenebilir. Metrik
agirlik ve o6l¢l sistemi kullanilacaktir.

Sunum asagidaki gibi olacaktir:

Raporlarin Formati: A4 veya A3, uygun oldugu durumlarda A3 boyutuna kigultilmis cizimler
dahil.
Cizimlerin Formati: Al ve/veya AO boyutunda.

Tum raporlarin Tiirkge taslak bir kopyasi &ncelikle degerlendirme amaciyla isverene sunulacak,
ardindan Danismandan bu degerlendirmelerden kaynaklanan degisiklikleri de icerecek sekilde nihai
kopyayi hazirlamasi istenecektir.

insaat Denetimi & Tamamlama ve Kusur Sorumluluk Asamalari Raporlama Gereklilikleri

1. Danisman, proje faaliyetleri icin toplanti tutanaklari, raporlar, belgeler ve cesitli dokiimanlar
hazirlayacaktir. Bu belgelerin amaci, projenin onemli kilometre taslarini ve faaliyetlerini
kaydetmektir. Bu belgeler, isveren icin hazirlanan raporlari desteklemek igin kullanilacaktir.

2. Asagidaki belgeler hazirlanmalidir:

a) Aylik rapor/lar (fiziksel ilerleme, finansal ilerleme dahil ancak bunlarla sinirli olmamak
Gzere santiye faaliyetlerinin 6zetlerini igerir).

b) Proje plani, dnceki aylardaki nakit akisi bilgileri dahil ancak bunlarla sinirl olmamak tizere
faaliyetleri 6zetleyen aylik raporlar.

c) Projenin CS performansi ve Yeniden Yerlesim Plani/Sonradan Sosyal Denetim durumunu
kapsayan onceki aylari 6zetleyen aylik ilerleme raporlari (arazi edinimini iceren ve bir
Yeniden Yerlesim Planina sahip olan alt proje/ler igin).

d) Tum alt proje sahalari icin Proje Uygulama Birimi (PUB) tarafindan aylik ilerleme
raporlarinin hazirlanmasini desteklemek ve galismalar siresince raporlamanin kalitesini
izlemek.

e) DSISoézlesmesinde tanimlanan insaat Tamamlama Raporu.

f) Sozlesme tamamlama raporunun bélimlerini tek bir raporda birlestiren ve insaat islerinin
tamamlanmasina yonelik ek bilgileri de iceren S6zlesme Nihai Tamamlama Raporu.

Danisman, raporlarini asagidaki tabloya uygun olarak sunacaktir;

Nu Rapor Son Sunum Tarihi ingilizce Tirkge

1 Tasarim inceleme Nihai tasarim ¢izimlerinin ve ilgili proje 1 3
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Raporu belgelerinin (DSI Yiklenicisi tarafindan
hazirlanan) alinmasindan itibaren 20 is
glnd icerisinde.

S6zlesmenin imzalanmasindan (¢ hafta

2 Basl R 1 3
aslangi¢c Raporu conra
3 Aylik ilerleme Her ayin tamamlanmasindan on giin 1 3
Raporlari sonra
DSI sézlesmesinin is Bitirme Belgesi ve
a insaat Tamamlama isletme Kabul Belgesinin 1 3
Raporu dizenlenmesinden itibaren dort hafta
sonra
Ara Denetim Her bir yapim isi sdzlesmesinin Kusur

5 Sorumluluk Donemindeki her bir ara 1 3

el denetiminden iki hafta sonra
DSl s6zlesmesinin Kesin Kabul
Sozlesme (Nihai) (Performans) Sertifikasinin
6 . . o\ . 1 3
Tamamlama Raporu diizenlenmesinden itibaren 4 (dort)

hafta sonra

Not: Raporlarin ingilizce versiyonu sadece ILBANK'in talebi tizerine istenecektir.

Danisman Is Tanimi'nda agiklandigi izere projenin cesitli bilesenlerine iliskin olarak isbu is Tanimi'nda
belirtilen veya ima edilen cesitli raporlar, cizimler ve belgeler hazirlayacak ve isverene sunacaktir.

Raporlarin, gizimlerin ve diger belgelerin sunulmasina iliskin gereklilikler asagida belirtilmistir.
Raporlar hem ingilizce hem de Tiirkgce dilinde hazirlanacaktir, iLBANK'In talebi {zerine ingilizce
versiyonu istenebilir. Metrik agirlik ve dlcu sistemi kullanilacaktir.

Sunum asagidaki gibi olacaktir:

Raporlarin Formati: A4 veya A3, uygun oldugu durumlarda A3 boyutuna kigclltilmis cizimler
dahil.
Cizimlerin Formati: A1l ve/veya AO boyutunda.

Tum raporlarin Tiirkce taslak bir kopyasi &ncelikle degerlendirme amaciyla isverene sunulacak,
ardindan Danismandan bu degerlendirmelerden kaynaklanan degisiklikleri de icerecek sekilde nihai
kopyayi hazirlamasi istenecektir.

9 igveren Girdisi ve Muhatap Personel:

isveren, Danismana gerekli girdileri ve olanaklari zamaninda saglayacak, hizmetlerin yiritilmesi icin
gerekli lisans ve izinlerin alinmasinda firmaya yardimci olacak ve ilgili proje verilerini ve raporlarini
sunacaktir.

Asagidaki kalemler isveren tarafindan Danismana licretsiz olarak saglanacaktir: Mevcut tasarimlar
ve/veya eskizler, projenin gerceklestirilecegi arazi veya tesisin konumu ve milkiyetine iliskin bilgi ve
belgeler (haritalar, topografik planlar, analiz raporlari vb.), ayrica baglanti anlasmasi ve baglant
anlasmasi o6ncesinde ulusal mevzuatin gerektirdigi gerekli izin ve belgeler, tasarim gizimleri ve
hesaplamalarina iliskin elektrik tiketim verileri ve raporlar vb. Danisman, hizmetlerin
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tamamlanmasinin ardindan aldig tiim bu cizim ve belgeleri isverene iade edecektir. Ayrica, isveren,
mimkin olan hallerde, gerceklestirilecek Hizmetlerle ilgili olarak Devlet Kurumlarindan onay ve
izinlerin alinmasinda Danismana yardimci olacaktir.

Cevresel ve Sosyal Degerlendirmenin bir pargasi olarak, alt projenin Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal
Yonetim Plani (CSYP) Diinya Bankasi'nin Operasyonel Politikalari (OPler) da dahil olmak tzere (6rn.
Cevresel Degerlendirme Politikasi OP 4.01 ve Diinya Bankasi'nin 2010 Bilgiye Erisim Politikasi) Diinya
Bankasi Koruma Onlemi Politikalarina uygun olarak proje sartnamelerine gére hazirlanmustir.

Danisman kendi ofisini saglamaktan tamamen sorumlu olacaktir. Ofis, Danisman tarafindan
dosenecek ve donatilacaktir. Her tirli isletme gideri Danisman'in sorumlulugunda olacaktir.
Danisman, geri 6denebilir masraflarla saglanan ve Hizmetler igin kullanilan her tlrli ekipman ve
malzemeyi isverene teslim etmekle yikimludiir.
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