TURKIYE CUMHURIYETI
SURDURULEBILIR SEHIRLER PROJESI Il EK FINANSMAN
SAHA KONTROLLUGU HiZMETi DANISMANLIGI

iS TANIMI

Cubuk Belediyesi Gati Tipi Giines Enerji Santrali (GES) Projesi ingaat Kontrolliigii
Servisleri Danigsmanlik Hizmeti

1 Girig ve Arka Plan

Dinya nlfusunun artmasi ve sanayinin biylmesiyle birlikte enerjiye olan talep de her gegen giin
artmaktadir. Tirkiye artan bu enerji talebini karsilamak icin fosil yakit ithal eden Ulkelerden biridir.
Enerji talebinin siirekli artmasi, fosil yakit ithalatinin artmasina ve Tirkiye'nin cari aciginin artmasina
yol acmaktadir. Ayrica fosil yakitlardan eneriji tretiminin artmasi, ¢cevreye verilen zararin artmasina
neden olmaktadir.

Artan enerji talebinin karsilanmasi, ithalat harcamalarinin azaltilmasi, Ulkenin enerji Gretiminde
gelecege hazirlanmasi ve enerji kaynaklarinin potansiyelinden faydalanilmasi amaciyla Tirk hikimeti
tarafindan kimi dizenlemeler yapiimistir. Yenilenebilir enerji Uretimini kolaylastirmak i¢in yasal
dayanagin ve mali destek programlarinin gelistiriimesi yapilan kimi didzenlemeler arasinda yer
almaktadir. Ayrica uluslararasi anlagsmalara katilim yoluyla temiz enerji Uretimi ve tiiketimine yonelik
hedeflerin belirlenmisgtir.

Yerel yonetimler, Tirkiye'nin ekonomik ve ekolojik strdirilebilirlik hedeflerine ulagsmasinda
azimsanamaz bir rol oynamaktadir. Tiirkiye istatistik Kurumu'nun 2021 yili verilerine gére niifusun
ylzde 93,2'sinin il ve ilce merkezlerinde yasadigi bilinmektedir. Nifusun yogun oldugu bolgelerde
ekonomik hareketlilik, kalkinma diizeyinin artmasina neden olarak ulasim, su ve gida gilivenligi, atik
yonetimi, eneriji, cevre, iklim degisikligiyle miicadele gibi cesitli alanlarda yeni ihtiyacglara yol agmistir.
Bu nedenle belediyeler sehirlerin yonetiminde hayati bir rol oynamaktadir.

Belediyeler zaman zaman bu konularda proje gelistirmekte, projeler icin yeterli finansmani bulmakta
ve projeleri hayata gecirmekte zorluk yasamaktadir. ILBANK bir finans kurulusu olarak, su ve atik su
hizmetlerinin iyilestiriimesi, uygun maliyetli ve erisilebilir toplu tasima, sdrdirilebilir, givenli ve
cevreci kati atik yonetimi, sera gazinin azaltiimasi, belediyelere yapilan yatirimlarla afetlere ve iklim
etkilerine karsi dayanikhlik olusturmak, belediyelerde cevreyi iyilestirmek ve kirliligi azaltmak,
surdirdlebilir kalkinma yatirimlari icin belediye diizeyinde kurumsal kapasiteyi gelistirmek ve
verimliligi artirmak amaciyla surdurulebilirlik hedefleri dogrultusunda birgcok projeye finansal ve
teknik destek saglamaktadir.

ILBANK, projeyle biitce kaynaklari yeterli olmayan, teknik ve uygulama kabiliyeti sinirli olan belediye
ve il 6zel idarelerine, gelistiriimekte olan projelerle destek saglayarak hava kirliliginin, cevresel etkinin
ve sera gazl emisyonlarinin azaltilmasina, nitelikli istihdamin desteklenmesine, modern, saglikli ve
kendi kendine yeten enerji (lretiminin tesvik edilmesine, ekonomik etkilerin ve yatirimlarin
artirilmasina yardimci olmayi amacglamaktadir.



Belediyelerin enerji ihtiyaglarini sirdirilebilir bir sekilde karsilayabilmeleri amaciyla yenilenebilir
enerji projelerinin planlanmasi ve uygulanmasi konusunda bilgi ve deneyim kazanmalarini
kolaylastirmak amaciyla belediyelere GES projeleri i¢in alt krediler saglanmaktadir. Yenilenebilir eneriji
tesislerinin uygulanmasiyla, idari binalar, toplumsal spor ve kiiltir merkezleri, su temini ve su aritma
tesisleri ve kamu aydinlatmasi dahil olmak U(izere kamu tesisleri, sebeke elektrigine olan
bagimhliklarini telafi edebilecektir. Lisanssiz yenilenebilir enerji diizenlemeleri, belediyelerin elektrik
maliyetlerini 6nemli 6lglide azaltmasina olanak taniyacak ve sera gazi emisyonlarinda azalmanin yani
sira uyum ve afetlere karsi dayanikhhgin artmasini saglayacaktir.

SSP 1l EF kapsaminda kurulacak glines enerjisi projeleri ilin siirdirilebilir enerji Uretimine katki
saglayacaktir. Ayrica bu program temiz enerji konusunda farkindalik yaratacak ve belediye
¢alisanlarina ve 0Ozel sektor katilimcilarina glines enerjisi santrallerinin tasarimi ve uygulamasi
konusunda deneyim kazandiracaktir.

1.1 Projenin Tanimi

SSP 1I-EF kapsamindaki enerji projeleri, sirdirilebilir kentsel gelisim ve sermaye yatirimi icin ihtiyag
duyulan teknik ve mali yardima bir yanittir. Bu istisnai talep, toplu tasima, su ve sanitasyon, kati atik
yonetimi, enerji, cevre, afet ve iklim direnci ile sosyal altyapinin iyilestirilmesine yonelik yatirimlarin
belirlenmesini icermektedir.

EF, yenilenebilir enerji projelerinin planlanmasi ve uygulanmasi konusunda bilgi ve deneyim
kazanmalarini kolaylastirmak icin ILBANK'In belediyelere GES projelerini finanse etme konusunda
destek vermesine olanak tanir. Programin etkisini ve kalkinmanin etkinligini artirmayi hedefleyen
surdirdlebilir sehirler yaklasiminin hem sektérel hem de mekansal olarak yayginlastirilmasi
konusunda ILBANK'a, Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti'ne ve Diinya Bankasi'na imkan tanimaktadir.

SSP 1l EF Ozellikle sehrin afetlere karsi dayanikhhg! ve iklim degisikliginin etkilerinin azaltilmasi ve
risklerine iliskin proje yaklasimlarini gelistirmeyi amaglamaktadir. AF, iklim degisikligi risklerine karsi
giderek daha duyarh hale gelen sehirlerde iklim degisikligine uyum 6nlemlerinin hafifletiimesine ve
giglendirilmesine yatirim yapma araglarini saglamaktadir.

EF asagida detayli aciklandigi gibi Belediye Yatirimlari (Bilesen A) ve Proje Yonetimi (Bilesen B) olmak
Uzere iki bileseni desteklemektedir:

Bilesen A - Belediye Yatirimlari (496 milyon Avro): Bu bilesenin olcegi, kaliteli, strdirilebilir ve
dayanikli toplu tasima, su ve atik su, kati atik yonetimi, afet risk yonetimi, enerji verimliligi ve
yenilenebilir enerjiye erisimi iyilestirmek ve kentsel cevreyi, belediye yanginla miicadele hizmetlerini
ve sosyal altyapiyi iyilestirmek icin talebe dayali belediye altyapi yatirimlari ve hizmet yatirmlarini
finanse etmek Ulzere genisletilmistir.

Bilesen B - Proje Yonetimi (4 milyon Avro): Bu bilesen, program/proje yonetimi, raporlama, izleme ve
degerlendirme (i&D), denetim ve proje iletisimleriyle ilgili mal alimi, danismanlik hizmetlerini finanse
etmektedir.

1.2 Kurumsal Roller:

Diinya Bankasi, finansér olarak, Kredi Anlasmasi'nda belirtildigi (izere ILBANK'a diizenli kontrolorliik
ve uygulama destegi saglayacaktir.

ILBANK bir finans kurulusu olarak, belediyelere yapilan yatirimlar yoluyla belediyelerde gevrenin
iyilestirilmesi ve kirliligin azaltilmasi, sdrdirilebilir kalkinma yatirimlari igin belediye diizeyinde



kurumsal kapasitenin gelistiriimesi ve verimliligin arttirilmasi, su ve atik su hizmetlerinin
iyilestirilmesi, uygun maliyetli ve erisilebilir toplu tasima, strdirilebilir, glivenli ve gevreci kati atik
yonetimi, sera gazi emisyonlarinin azaltilmasi, afetlere ve iklim etkilerine karsi dayaniklilik
olusturulmasi gibi strdirilebilirlik hedefleri dogrultusunda bircok projeye finansal ve teknik destek
saglamaktadir.

ILBANK, proje faaliyetlerinin uygulanmasinin izlenmesinden, bu faaliyetlerin vyiritiilmesinin
gbzetiminden ve istenilen sonuglara ulasilmasinin saglanmasindan sorumludur.

ILBANK, projenin Diinya Bankasi'nin ¢evresel ve sosyal standartlarina ve satin alma diizenlemelerine
uygun olmasini saglamaktadir. iLBANK, belediyelere ihtiya¢ duyulan satin alma, uygulama ve denetim
konusunda ek destek saglayacaktir.

Cubuk Belediyesi (isveren), ‘DSI Yiiklenicisi’ olarak adlandirilan bir miiteahhitten tasarim, tedarik ve
kurulum (DSI) hizmetlerinin ve ayni zamanda ‘Danisman’ olarak adlandirilan bir danismanlik
firmasindan kontrolorlik hizmetinin satin alinmasindan sorumlu sézlesme makamidir. Danismanhk
hizmetleri bu is Taniminin ve sdz konusu gérevin konusudur. Cubuk Belediyesi, projenin etkili bir
sekilde uygulanmasini saglamak icin yerel diizeyde bir proje uygulama birimi (PUB) kuracaktir.

1.3 Alt Proje Alani ve Tanimi:

Soézlesmenin kapsami, isbu is Taniminda ayrintili olarak belirtildigi Gizere Cubuk (Ankara) Cati Tipi
Gunes Enerjisi Santrali (GES) Projesini kapsamaktadir. Asagidaki sekillerde Cubuk (Ankara) proje
alaninin konumunu gosteren uydu goriintlsi gosterilmektedir.
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Resim 1. ANKARA ilinin ve ilgelerinin Konumu



Proje, Ankara il merkezinde bir ilge olan Cubuk ilgesi Kargin Mahallesi 114/3 Parselde yer almaktadir.
S6z konusu arazi Milli Emlak tarafindan Cubuk Belediyesince Siiresiz Olarak tahsislidir ve blylkbas
hayvan pazari olan kullaniimaktadir.

Projenin uygulanacagl Cubuk ilgesi 3. Derece deprem bélgesinde bulunmaktadir. Bélgede yapilacak
her tlrli yapim islerinde “Deprem Bolgelerinde Yapilacak Binalar Hakkinda Yonetmelik” esaslarina
uyulmasi gerekmektedir.

Cati Statik Raporuna gore projenin uygulanmasina engel herhangi bir durum bulunmadigi ve ¢atinin
glines enerjisi santrali yapimina uygun oldugu belirtildi.

Resim 2.Cubuk Belediyesi Giines Enerji Santrali Proje Sahasi

Gozlemlere gore, Cubuk ilcesi icin uzun yillar ortalama sicakhk 13.2 2C'dir. Ortalama sicaklik agisindan
en sicak ay Temmuz (32.5 2C) ve en soguk ay ise Ocak (-3.2 2C) olarak belirlenmistir. Ayni gézlem
doénemi boyunca, en yliksek sicaklik 42.0 2C ve en diislik sicaklik -21.0 2C olarak kaydedilmistir. Ayrica,
yillik ortalama glineslenme siresi glinliik 6.8 saat olup, toplam yillik giineslenme siiresi 2.482 saattir.

Tablo 1. Ankara ilinin iklim Verileri

Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran Temmuz  Agustos Eylul Ekim Kasim Arahk

Gozlem Yillari (1969-2023)

Ortalam  -0,6 °C 1,5°C 5,4°C 10,3°C 15,3°C 19,5°C 23,2°C 23,3°C 18,8°C 12,8°C 6,5°C 1,4°C

a (31) °F (34,7)°F  (41.8)°F (50,6)°F  (59,5)°F  (67.1)°F  (73,8)°F  (74)°F (65.9) °F  (55) °F (43,7)°F  (34,5)°F
Sicaklik

Q)

Ortalam  -4.2°C -2,9°C 0°C 4,3°C 9°C 12,8°C 15,7 °C 16,1°C 12,4°C 7,5°C 2,2°C -2.1°C

a Min. (24,4)°F (26,8)°F (32)°F (39,8)°F  (48,2)°F  (55.1)°F  (60,3)°F  (61)°F (54,3)°F  (45,6) °F  (36) °F (28,3) °F
Sicaklik

(W]

Ortalam  3,7°C 6,4°C 10,9°C 16,1°C 21°C 25,6 °C 29,9°C 29,9°C 25,1°C 18,5°C 11,8°C 5,9°C

a Max. (38,7)°F (43,5)°F  (51,6)°F (60,9)°F  (69,8)°F  (78)°F (85.8)°F  (85,9)°F  (77,2)°F  (65.3)°F  (53,2)°F  (42,6)°F
Sicaklik

Q)



Ortalam 5.3 6.3 8.1 10.0 11.6 12.5 12.9 12.1 10.6 8.5 7.1 5.7
a

Giinesle

nme

Siiresi

(saat)

Ortalam

a Yagis 96.1 97.4 113.3 103.3 62.8 9.1 2.7 1.9 6.8 50.0 81.0 93.5
(mm)

Alt proje Cubuk Belediyesine ait Baglanti S6zlesmesinde yer alan 920 kW-AC/1109.6 kW-DC kurulu
glice sahip lisanssiz gilines enerijisi santrali projesinden olusmaktadir. Bu proje Lisanssiz Elektrik
Uretimi Yonetmeligi (Madde 5-1(¢)) kapsaminda diizenlenecektir.

Tesisin 1109,6 kW-DC / 920 kW-AC (DC:AC orani 1,24) ile 6ngoriilen enerji Gretimi, yillik 1.245.925,00
kWh eneriji Ureterek abone talebinin tahmini ylizde 100'ini karsilamaktadir.

Tablo 2. Planlanan Tesisin Lokasyon ve Baglanti Giicii Bilgileri

Nu | Tesisin Adi Baglanti ilgesi Ada/Parsel
Giicu
1 Cubuk Belediyesi GES Projesi | 920 kW-AC Cubuk 114/3

SSP Il EF Enerji Projeleri kapsamindaki islere iliskin uygulama stratejisi kapsaminda, tasarim asamasi
ile insaat asamasi arasindaki farkliliklari énlemek amaciyla Tasarim, Tedarik ve Kurulum (DSl)
yaklasimi kullanilacaktir. Ayrica, bu is Tanimi kapsamindaki danismanlik hizmetleri, projenin basarili
bir sekilde uygulanmasini saglamak amaciyla DSI Yiklenicisi tarafindan hazirlanan tasarimi inceleme
(gbzden gecirme) ve insaat kontrolorlGgi hizmetlerinden olusacaktir.

isbu alt projenin kendine ait Proje Tanitim Dosyas! (PID) ve eskizleri ve/veya cizimleri bulunmaktadir.
Proje Tanitim Dosyasl, alt projenin teknik, ekonomik, sosyal ve cevresel yonlerine iliskin daha fazla
bilgi icermektedir. Hem PID hem de mevcut tasarimlar (hesaplamalar, ¢izimler) bu Teklife Cagri (RfP)
asamasinda Danisman'a elektronik formatta saglanacaktir.

2 Gorevin Amaci

Gorevin amaci, DSI Yiklenicisi tarafindan hazirlanan proje tasariminin tasarim incelemesini (gdzden
gecirme) saglamak, insaat kontrolorlik hizmetlerini ylaritmek ve Kusur Sorumluluk Siresi (DLP)
sirasinda ortaya ¢ikan kusurlarin dizeltiimesine yonelik iyilestirme ¢alismalarini denetlemektir.

Tasarimlarin, en iyi sonuglari elde etmek adina giivenli ve siirdirilebilir olmasi ve tasarim, tedarik ve
kurulum (DSI) Yiklenicisi tarafindan ulusal/uluslararasi en iyi uygulamalara uygun olarak teslim
edilmesi ve istenilen sonuca ulasmak icin Kontrolérlik Danismanlari tarafindan ayrica gbzden
gecirilmesi blyik 6nem tasimaktadir.

Hizmetlerin Kapsamina iliskin daha fazla ayrinti, isbu is Taniminin asagidaki béliimlerinde
Ozetlenecektir.

2.1. Danismana Saglanacak Bilgi/Veriler

Cubuk Belediyesi GES Projesinin kendi Proje Tanitim Dosyasi (PID), tam set tasarimlari ve
Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal Yonetim Planina (CSYP) bulunmaktadir. Proje Tanitim Dosyasl,
mevcut tasarimlar (hesaplamalar, gizimler) ve Basitlestirilmis CSYP, Teklife Cagri asamasinin bir
parcasi olarak Danismana elektronik formatta saglanacaktir.



Cevresel ve Sosyal Degerlendirmenin bir pargasi olarak, alt projenin Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal
Yonetim Plani (CSYP) Diinya Bankasi'nin Operasyonel Politikalari (OPler) da dahil olmak tzere (6rn.
Cevresel Degerlendirme Politikasi OP 4.01 ve Diinya Bankasi'nin 2010 Bilgiye Erisim Politikasi) Dlinya
Bankasi Koruma Onlemi Politikalarina uygun olarak proje sartnamelerine gére hazirlanmstir.

3 Hizmetlerin Kapsami:

Danismanin bu Sozlesme kapsamindaki hizmetlerinin kapsami asagidaki gibidir:

GOREV 1: iINSAAT ONCESi TASARIM iNCELEME (GOZDEN GECiRME)

Danisman, proje bilesenlerinin gerekli tiim hesaplamalarini, eskizleri ve/veya ¢izimleri, detaylari ve
sartnameleri dahil olmak Uzere DSI Yiklenicisi tarafindan gerceklestirilen tamamlanmis tasarimi
(insaat, mekanik, elektrik ¢izimleri, sebeke baglantilari, ilgili tim yardimci isler ve ilgili tim yapilar vb.
dahil olmak Gzere altyapi cizimleri vb.) inceleyecektir, ve tasarimlarin teknik olarak uygun olup
olmadigi veya uygun olmasi igin iyilestirmelere ihtiya¢ duyup duymadigi, yatirimdan en iyi sonuglari
elde etmek icin bunlarin nasil optimize edilebilecegi hakkinda rapor/raporlar hazirlayacak ve
onerilerini Isverene sunacaktir. Buna ek olarak, projenin mevzuata uygunsuzlugu durumunda
Danisman, isvereni durum hakkinda bilgilendirecektir. Danismanin mevcut tasarimlari (hesaplamalar,
gizimler) incelemesi sonucunda, gerekmesi halinde, tasarim Ucretsiz olarak DSI Yiklenicisi tarafindan
(DSI Sozlesmesinde ifade edildigi sekilde) yeniden yapilacaktir. Nihai tasarimlarin tamamlanmasinin
ardindan resmi kurumlardan gerekli tim onaylar Cubuk Belediyesi tarafindan alinacaktir. Bu asamada
Cubuk Belediyesine gerekli tim destek Danisman tarafindan saglanacaktir. Tasarimin onaylanmasinin
ardindan DSl Yiklenicisi projenin tedarik ve kurulum asamalarini baslatacaktir.

Danisman asagidakilerle sinirl olmamak lizere 6ncelikli olarak su gorevleri yerine getirecektir:

a. Danisman tim tasarim detaylarini kontrol edecek/g6zden gegirecektir.

b. Danigsman, tasarimlarin ve insaat dokiimanlarinin baglayici en son mevzuatlara ve
yonetmeliklere uygun oldugunu teyit edecektir. Danisman ayrica en iyi ulusal/uluslararasi
uygulamalara ve Diinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Koruma Politikalarina ve Diinya Bankasi
Grubu'nun (WBG) Genel ve Sektdre Ozel Cevre, Saglik ve Giivenlik (CSG) Kilavuzlarina
uygunlugundan emin olacaktir,

c. Projelerin incelemesi ayni zamanda 6nerilen altyapinin kuraklik, sel ve geoteknik kosullar gibi
iklim degisikliginin neden oldugu risklere ve deprem riskine karsi dayanikliligini artirmayi da
amaglamaktadir,

d. Danisman, Cizimlerde veya Teknik Sartnamede tanimlanan malzemelerin tek kaynakh
malzemeler olmadigini, makul rekabet sagladigini ve Proje icin uygun oldugunu kontrol
edecektir,

e. Teknik ve teknolojik anlamda en giincel gereksinimler ve sartnameler dikkate alinacak ve
tasarimlarda bu kriterlerin kullanilip kullanilmadigi kontrol edilecektir,

f. Damisman, mevzuat/yonetmelikler uyarinca gerektigi sekilde, tasarimlarin nihai kabul
edilmesinden 6nce ilgili Makamlarin ve/veya yerel organlarinin muvafakatini/onayini almasi
hususunda isvereni ydnlendirecek ve destekleyecektir.

g. Danisman, isveren/iLBANK tarafindan talep edilmesi halinde, enerji verimliligi ve Sera Gazi
Emisyonlarinin ve Hesaplamalarinin degerlendirilmesi igin isveren/iLBANK'a projeler
konusunda yardimci olacak ve gerekli teknik bilgileri saglayacaktir.



Danismanin Sorumlulugu, Banka'nin standart Teklife Cagri dokiimaninda Sozlesme Genel Kosullari
(SGK) madde 23.1'de ve Sézlesme Ozel Kosullarinin (SOK) ilgili bélimlerinde agiklanmistir. Danisman,
DSI Yiiklenicisi tarafindan hazirlanan tasarimlari inceleyerek, proje bilesenlerinin gerekli tiim
hesaplamalari, cizimleri, detaylari, analizleri ve sartnameleri dahil ancak bunlarla sinirli olmamak
Uzere tasarim gizimlerinin ve belgelerinin teknik uygulanabilirligi, dogrulugu ve igeriginden dahil
ancak bunlarla sinirli olmamak Ulzere tasarim cizimleri ve belgelerinin teknik uygulanabilirliginden,
dogrulugundan ve igeriginin uygunlugundan sorumlu olacaktir. Danisman, bu Sartnamenin asagidaki
bolimlerinde daha ayrintili olarak acgiklandigi gibi, DSI Yiklenicisinin s6zlesmenin basarili bir sekilde
uygulanmasini saglamak icin eksiksiz teknik dokiiman seti gelistirmesini saglamaktan sorumlu
olacaktir.

GOREV 2: iINSAAT ASAMASINDA VE KUSUR SORUMLULUK DONEMINDE KONTROLLUK
HiZMETLERINiN SAGLANMASI

Danisman, Diinya Bankasi Standart ihale Dokiimani—Tesisler igin Teklife Cagri’nin (6nyeterlilik
kriterleri olmaksizin) S6zlesme Genel Kosullari (SGK), S6zlesme Ozel Kosullari (SOK) ve Blim 2 - isin
Gereklilikleri Bolimlerinde "Proje Midiri" veya "Mihendis "e atfedilen tiim gorev ve sorumluluklari
yerine getirmekten sorumlu olacaktir. Danismanin  Kontrollik sorumlulugu, isbu Sozlesme
kapsaminda yapilan ihale sliregleri sonucunda imzalanan DSI So6zlesmesine iliskin olacak ve Kusur
Sorumluluk Siiresi/Garanti Siiresinin sona ermesine kadar devam edecektir. Onemli hususlar, ilgili
yapim isleri s6zlesmesinin Sdzlesme Genel Kosullari (SGK) ve Sézlesme Ozel Kosullari (SOK) hiikiim ve
sartlarinda belirtildigi sekilde isveren onayina tabi olacaktir.

Proje Muidlirii olarak bu gorevlere ek olarak asagidakilerle sinirl olmamak Gzere Danisman sunlari
yapacaktir:

a. lsin ve is faaliyetlerinin ilerleyisi hakkinda isvereni bilgilendirmek, isveren tarafindan makul
olarak diizenlenen her tilrli toplantiya katilmak ve Proje ile baglantili olarak yapilabilecek her
tirli kamuya acik toplanti veya incelemeler sirasinda isveren tarafindan makul olarak talep
edilen her tirli bilgi veya kaniti saglamak,

b. isvereni maliyet ve zaman agisindan olasi etkileri ve &nerilerinin diger sonuglari (revizyonlar,
dneriler vb.) hakkinda bilgilendirmek. is Sézlesmesi/S6zlesmelerinde bir anlasmazlik olmasi
halinde, isverenin ihtiya¢c duydugu belgelerin hazirlanmasinda isverene yardimci olmak,

c. lIsveren tarafindan belirlenen format ve iceriklere uygun olarak, DSI Yiiklenicisinin orijinal (ilk)
is programlariyla karsilastirmali olarak aylik ilerleme raporlari hazirlamak ve gecikmeler igin
isvereni yazili olarak bilgilendirmek,

d. Onaylanan is programina ve DSI Yiklenicisinin nakit akislarina dayanarak; baslangicta
dngérilen plana/planlara kiyasla ilerlemeyi izlemek ve aksayan ydnler hakkinda isvereni
bilgilendirmek, ve daha fazla hatayi 6nlemek adina hafifletici dnlemler 6nermek,

e. Her turli malzeme onay sirecinde; fabrika ve malzeme kabullerinin yapilmasini, testlerin
yapilacagi kurum veya kuruluslarin (laboratuvar, Universite vb.) belirlenmesini ve
onaylanmasini, malzemelerin onaylanmasini veya reddedilmesini, onaylanan malzemelerin
sahada kullanilmasini ve izinsiz malzemelerin sahadan uzaklastirilmasini saglamak ve takip
etmek,

f. Isverenin yazil talimatini beklemeksizin malzeme numunelerini rastgele toplayarak belirli
araliklarla ilgili test ve analizleri yapmak,



Dogru ve ayrintili saha kayitlari tutmak,

insaat isleri icin, Basitlestiriimis Cevresel ve Sosyal Yénetim Plani'nda (CSYP) belirtilen is
Saghg ve Giivenligi (1SG) konulari da dahil olmak {izere Cevresel ve Sosyal yiikimliliiklerin
uygunlugunun izlenmesi. Bu belgelerde belirtilen tlim dizenli raporlama ylkiumltltkleri
insaat faaliyetleri sliresince takip edilecektir,

Basitlestirilmis CSYP'nin gerektigi sekilde, Banka tarafindan kabul edilebilir bir sekilde
uygulanmasini  saglamak ve 0zel milkiyete ait araziler icin arazi edinim sireci
tamamlanmadan ve kamu arazilerinin kullanim/devir haklari igin izinler/lisanslar alinmadan
herhangi bir insaat faaliyetinin baslamasini 6nlemek,

Surdurulebilir Sehirler Projesi Il - Ek Finansman Cevresel ve Sosyal Yonetim Cercevesi (CSYC)
kapsaminda bahsedilen sikayet mekanizmasinin takibini yapmak. Hazirlanacak ilerleme
raporunda sikayetlerin yonetimine yer vermek.

Hizmetler asagidaki bolimler cercevesinde yiritilecektir:

Kisim 1. insaat islerinin baslamasindan énceki gérevier asadidakileri icerecek ancak bunlarla sinirli

olmayacaktir:

a.

DSI Yiklenicisi tarafindan onerilen kilit yonetici personelinin niteliklerini gbzden gecirmek ve
isveren uygun tavsiyelerde bulunmak,

DSI Yuklenicisi tarafindan sunulan Kalite Glvence/Kalite Kontrol (QA/QC) Planinin
sunulmasini saglamak, sézlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol etmek ve onaylamak,
DSI Yuklenicisinden gerekli tiim belgeleri almak, s6zlesme sartlarina uygunlugunu kontrol
etmek ve kabul icin isverene sunmadan énce sdzlesmeyle ilgili tim performans sertifikalari,
sigorta sertifikalari veya policeleri ve garantiler hakkinda isverene tavsiyede bulunmak,
Calismalar baslamadan 6nce ve calismalar sirasinda, DSI Yiklenicisi ile yol gecis hakkini
paylasan tesis sahipleri (su, telefon, elektrik, gaz) arasindaki her tirli iletisimi kolaylastirmak
ve her tlrli toplantiya katilmak; oOzellikle tesis sahipleri tarafindan onerilen degisiklikler
konusunda tavsiyelerde bulunmak,

Calismalara baslamadan 6nce DSI Yiklenicisi tarafindan saha mobilizasyon ve yerlesim
planlarinin sunulmasini saglamak, bunlarin sézlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol
etmek ve onaylamak,

Calismalara baslamadan 6nce DSI Yiklenicisi tarafindan yapim yontemlerinin ve malzeme
satin alma programinin sunulmasini saglamak, bunlarin sozlesme gerekliliklerine
uygunlugunu kontrol etmek ve onaylamak,

Calismalara baslamadan o6nce DSl Yiklenicisi tarafindan Saghk ve Gilvenlik Planinin
sunulmasini saglamak, bunlarin s6zlesme gerekliliklerine uygunlugunu kontrol etmek ve
onaylamak,

Sozlesmede belirtilen Cevresel ve Sosyal (CS) hilkiimlere uyuldugundan emin olmak;
Calismalara baslamadan once trafik glivenliginin saglanmasini saglamak ve bu konuda ¢alisma
plani veya ¢izimi yapmak,

Tum Olgim referans noktalarinin koordinatlarinin ve kotlarinin dogrulugunu kontrol etmek ve
DSl Yiiklenicisinden bagimsiz bir kontrol yapmasini talep etmek,

DSl Yiiklenicisi tarafindan tasarlanan islerin aplikasyonunu ve kotlarini kontrol etmek,

Birim Fiyat Cetvelindeki tahmini miktarlari dogrulamak ve olasi Zaman ve Maliyet etkileri
konusunda idareyi derhal bilgilendirmek ve uygun tavsiyelerde bulunmak,



m. Sikayet mekanizmasi da dahil olmak (izere Basitlestirilmis CSYP'nin SEP'nin diizgiin bir sekilde

uygulanmasina yonelik tedbirler amak.

Kisim 2: insaat sirasindaki gérevier asadidakileri icerecek ancak bunlarla sinirli olmayacaktir:

2.1 Kontrol Gérevleri

Danisman asagidakilerle sinirl olmamak tizere 6ncelikli olarak su gorevleri yerine getirecektir:

a.
b.

DSI Yiklenicisinin is programini ve malzeme kaynagini onaylamak ve kontrol etmek;

DSI Yuklenisinin Kalite Giivence/Kalite Kontrol (QA/QC) Planini onaylamak ve uygulanmasini
izlemek;

DSI Ydiklenicisinin isin baslatilmasina iliskin Yapim Yénteminin uygulanmasini onaylamak ve
izlemek;

DSl Yiiklenicisinin Saglik ve Glivenlik Planinin uygulanmasini izlemek;

Herhangi bir anlasmazligi 6nlemek icin Sozlesme Belgelerindeki belirsizlikleri ve/veya
tutarsizliklari 6nceden agiklamak ve/veya diizeltmek;

DSl yuklenicisi tarafindan hazirlanan tim imalat gizimlerini ve as-built gizimlerini onay igin
kontrol etmek;

Sartnamelere uygunlugu saglamak icin malzemelerin ve islerin denetlenmesini ve test
edilmesini ve/veya uygun olmayan malzemelerin ve/veya islerin gerektigi sekilde
kaldirilmasini ve degistirilmesini saglamak;

DSl Yiklenicisinin mutabik kalinan Cevresel ve Sosyal Yonetim Planina uymasini saglamak;
islerin ilerlemesini kontrol etmek ve degerlendirmek, islerin askiya alinmasini talep etmek ve
isverenin onayi ile islerin tamamlanma siiresinin uzatilmasina izin vermek. Danisman, DSI
Yiiklenicisinin sahadaki insaat isleriyle ilgili tim cevresel, sosyal ve is saghg ve giivenligi
hususlarini uygulamasi icin gerekli 6nlemleri alacaktir. Bu baglamda, en son Tirk cevre ve
giivenlik diizenlemelerinin yani sira isveren ve Diinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Standartlari
ve Diinya Bankasi'nin Genel ve Sektére Ozel CSG Kilavuzlari, Cevre, Sosyal, Saglik ve Giivenlik
(CSG) politikalarinin ~ 6zellikle insaat islerinin denetimi sirasinda dikkate alinmasi
gerekmektedir. Bu kapsamda Danisman ayrica DSI Yiklenicisinin gevresel ve sosyal yonetim
uygulamalarinin/planlarinin (sikayet mekanizmasi, paydas katilimi, atik yonetimi, giriltd,
yeniden yerlesim plani vb.) ve CSG yikimlaliklerinin denetlenmesinden de sorumlu olacak
ve imzalanan Sozlesme, ekleri ve/veya ilgili mevzuat uyarinca DSI Yiklenicisi tarafindan kabul
edilinceye ve isverene aylik ilerleme raporlarinda rapor edilinceye kadar DSI Yiiklenicisinin
imzalanan sozlesmelerde belirtilenlere uymasini ve/veya gerekli o6nlemleri almasini
saglayacaktir. Cevresel, Sosyal, Saglhk ve Givenlik (CSSG)) Yonetiminin detaylari ve
“Danismanin” sorumluluklari da DSI Yiklenicisinin s6zlesmesinde ayrintili  olarak
belirtilecektir. Danisman, DSI Yiklenicisine yapilacak uygulamalarla ilgili denetim, gézetim ve
talimat verme sorumluluguna sahip olacaktir;

Sikayetlerin yonetilmesi ve ¢6ziimlenmesinde yardim saglamak;

Olgiilen is kalemleri temelinde DSI Yiiklenicisine/Yiiklenicilerine édeme yapmak veya islerin
ya da islerin bir kisminin tamamlandigini belgelemek icin ara hakedisler diizenlemek;
Soézlesmede belirtilen Proje Muidirinin tim gorevlerini, burada belirtilen sinirlamalar
dahilinde genel olarak yerine getirmek;

DSl Yiklenicisi tarafindan bildirilen ilave isler, kapsam degisikligi, degisiklikler ve taleplerle
ilgili tim konularda isverene tavsiyelerde bulunmak ve bu konuda énerilerde bulunmak;

Turk Kanunlarina uygun olarak Devlet Kurumlari tarafindan gerceklestirilen is denetimlerine
katiimak;



Performans testleri, programlama ve performans sertifikalarinin verilmesi de dahil olmak
Uzere tamamlama prosedirlerinin hazirlanmasini ve vyiritilmesini denetlemek ve
Yirirlikteki Kanuna gore tesisin DSI Yiiklenicisinden isverene devredilmesinden sorumlu
Kabul komisyonuna tiim denetim belgelerini sunmak;

is Bitirme Belgeleri ve isletme Kabul Belgelerinin ilgili makam tarafindan verilmesini
saglamak;

isverene islerin gerceklestirildigi sahayi devralmasinda yardimci olmak;

Danisman, isveren/iILBANK tarafindan talep edilmesi halinde, enerji verimliligi ve Sera Gaz
(GHG) Emisyonlarinin ve Hesaplamalarinin degerlendirilmesi igin isveren/iLBANK'a projeler
hakkinda gerekli teknik bilgileri saglayacak ve yardimci olacaktir.

2.2 insaat isleri S6zlesmelerinin Yiiriitiilmesi

Danisman asagidakilerle sinirl olmamak (izere 6ncelikli olarak su gorevleri yerine getirecektir:

a.

S@ ™0

DSl Sozlesmelerinin maliyet kontroli. Proje Midird, (i) DSI Yiklenicinsinin is programina ve
gerekli zaman araliklarinda revize edilmesi gereken nakit akisi tahminlerine ve (ii) kendi
kararina dayanarak, aylik raporlarin bir parcasi olarak, 6nceki 6demelerin durumunu ve
gelecekteki o©6demelerin gecici tahminini gosteren o6deme tablolarini aylhk olarak
hazirlayacaktir;

DSl Yiklenicisinin sigorta poligelerinin ve teminatlarinin gegerliligini izlemek ve son gegerlilik
tarihleri  konusunda isverene zamaninda bildirimde bulunmak, gecerlilik siresinin
uzatilmasini talep etmek ve gerektiginde sigorta policelerinin ve teminatlarin tutarini
degistirmek;

Proje yazismalarinin ve belgelerinin onayl Proje Yonetim Bilgi Sistemi plani ve prosediirlerine
uygun olarak yénetilmesi icin Proje Yonetim Bilgi Sisteminin (PYBS) saglanmasi ve idaresi ve
bunlara iliskin kayitlarin ve raporlarin zamaninda gilincellenmesi;

DSI Yiklenicisinin is programlarinin siirekli takibi ve planlanan programlara iliskin nakit
akisinin izlenmesi ve 0Odemelerin ilerlemesinde herhangi bir degisiklik olmasi halinde
isverenin derhal uyarilmasi;

DSl Yiiklenicisi tarafindan gerceklestirilen islerin miktarlarinin giinliik 6lcima ve kayd;
Calisma sahasindaki olaylarin giinliik olarak bir ¢alisma sahasi kayit defterine kaydedilmesi;
Her bir s6zlesme konusu is kalemi icin aylik olarak gerceklestirilen is miktarlarinin 6lgtilmesi;
Gergeklesen ilerlemenin planlanan ilerleme ile aylik olarak karsilastirilmasi;

DSI Yiiklenicisinin Aylik Hesap Ozetlerini incelemek ve uygun sekilde ilgili hakedislerini
duzenlemek;

Periyodik saha toplantilarina ve aylik ilerleme toplantilarina katilmak ve tim taraflarca
imzalanan tutanaklarin kaydedilmesini saglamak.

Saha kontrolligli ve sOzlesme yonetimi gorevlerinin yerine getirilmesi icin gerekli prosedirler
Danisman tarafindan hazirlanacak ve bir Danisman Saha Kontrolligli Prosedirleri El Kitabiyla

isverenin onayina sunulacaktir.

Cevresel, Sosyal, Saglik ve Giivenlik (CSSG) Yonetimi

Danisman, DSI Yiklenicisinin CS (Cevresel ve Sosyal) performansinin iyi uluslararasi sektor
uygulamalarina uygun olmasini ve DSI Yiklenicisinin CS yukimliliklerini yerine getirmesini
saglayacaktir.
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CS ile ilgili_hizmetler, Diinya Bankasi'nin Standart Satin Alma Dokiimaninda (Standart Satin Alma

Dokiimani Teklife Cagri/ Tesis Onyeterlilik Ktiterleri Olmaksizin) ve Bélim IX Sézlesmenin Ozel
Kosullarinda sunulan revizyonlarinda atifta bulunulan sekilde Proje Midiriiniin hizmetlerini icerir.
Danisman tarafindan saglanacak hizmetler asagidakileri icerecek ancak bunlarla sinirli olmayacaktir:

a.

Tum glincellemeler ve revizyonlar dahil olmak lzere CS (Cevresel ve Sosyal) belgelerinin
gozden gecirilmesi (ayda en az bir kez);

Yontem beyani planlarinin, tekliflerinin, is programlarinin ve ilgili tim DSl Yuklenicisinin
belgelerinin CS hiklimlerini incelemek ve onaylamak;

Danismanin ilgili personelinin CS riskler ve herhangi bir tasarim degisikligi teklifinin etkileri ve
Basitlestirilmis CSYP, Yeniden Yerlesim Plani/Sonradan Sosyal Denetim (varsa), Sikayet
Mekanizmasi, onay/izinler ve diger ilgili proje gereksinimlerini gbézden gecirmek ve
tavsiyelerde bulunmak;

DSI Yiklenicisinin CS gerekliliklerine uygunlugunu saglamak ve dogrulamak amaciyla
Yiiklenicinin islerle ilgili faaliyetler yirittiigii tim sahalarda, gerektiginde Yiiklenici ve/veya
isverenin ilgili temsilcileri ile birlikte veya bunlar olmadan denetimler, gdzetimler ve/veya
teftisler gerceklestirmek, gerektiginde bulgulari isverene aylik olarak raporlamak;

DSl Yiklenicisinin CSSG gerekliliklerine uygunlugunu dogrulamak igin, DSI Yiklenicisinin kaza
kayitlarinin, yiritilen paydas katihm faaliyetlerinin, alinan ve ¢ozilen tim sikayetler dahil
olmak Uzere topluluk irtibat kayitlarinin, izleme bulgularinin ve diger CSG ile ilgili belgelerin
denetim ve teftislerini yapmak ve bulgulari aylik olarak isverene raporlamak.

Danismanin iSG yénetimine iliskin gérev ve sorumluluklari asagidakileri icerecektir:

a.

DSI Yiklenicisinin Basitlestirilmis CSYP cercevesinde iSG dokiimanlari ile iSG mevzuati ve
gerekliliklerine uygunlugunun ginlik olarak kontrol etmek, uygunsuzluk durumunda DSI
Yiiklenicisini ve isvereni bilgilendirmek,

Calisanlarin saglik raporlarinin ve 6zliik dosyalarinin eksiksiz olmasini ve ilgili tim iSG
egitimlerinin tamamlanmasini, acil durum tatbikatlarinin yapilmasini saglamak, uygunsuz
calisma ortamlarinin tespit edilmesi durumunda galisanlarin sahaya erisimini kisitlamak,
Yiiksek riskli islerin yapildigi alanlarda bir iSG uzmaninin bulunmasi (6rnegin, kazi, kapali alan
cahismalari, ving calismalari vb.),

Kullanilan is makineleri ve ekipmanlarin yasal mevzuata uygun olmasini saglamak ve
uygunsuzluk durumunda kullanimini engellemek,

Ciddi saghk yaralanmalari, uzuv veya can kaybi, giivenlik yaralanmalari ve yol kazalari da dahil
olmak (izere, glvenlik, ¢evre, etkilenen topluluklar, halk veya galisanlar lizerinde ciddi
olumsuz etkisi olan veya olabilecek, projeyle ilgili her tiirlii hasar veya kazayi 48 saat iginde
isverene bildirmek, ilgili hususta acilen alinmasi gereken tedbir ve onleyici ¢dziimler
konusunda yeterli bilgilendirmeyi saglamak ve ciddi hasar veya kaza durumunda kdk neden
analizine destek saglamak,

DSI Yiiklenicisinin diizenli iSG toplantilarina katiimak ve gerektiginde katkida bulunmak,

DSl Yiklenicisinin - CS  yukdmliliiklerine uymamasi durumunda alinacak dizeltici
eylem/eylemler ve bunlarin uygulanmasina iliskin zaman cercevesi Uzerinde anlasmaya
varilmasi,

CSG yukumluliiklerine uyumu saglamak igin uygun eylemleri tartismak ve kabul etmek tzere
saha toplantilari, ilerleme toplantilari dahil toplantilara katilmak,

DSI Yiklenicisinin fiili raporlamasinin (icerik ve zamanhhk) DSI Yiklenicisinin sozlesmeden
dogan ylukiumluliklerine uygun olup olmadigini kontrol etmek,
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DSI Yiklenicisinin Proje Miidiriine sundugu CS dokiimantasyonunu (dizenli raporlar ve olay
raporlari dahil) zamaninda incelemek ve degerlendirmek ve dokiimantasyonun dogrulugunu
ve etkinligini saglamak icin tavsiyelerde bulunmak,

Gergek veya potansiyel CS sorunlarini belirlemek ve tartismak igin zaman zaman veya
gerektiginde proje paydaslariyla irtibat kurmak ve isverene rapor vermek,

Proje Midirantn €S Kilit Uzmaninin/Uzmanlarinin yarittigia calismalari, tespit edilen
sorunlar (Yuklenicinin/ Yuklenicilerin CS uyumsuzluklari dahil) ve sorunlari ele almak igin
alinan o6nlemleri agiklayan kisa bir aylik rapor hazirlamak,

Danismanin Yetki Sinirlamalari

Danismanin, DSI Yiklenicisini DSI Sozlesmesi kapsamindaki gorev ve yikiumliliklerinden muaf
tutma vyetkisi olmayacaktir. Danisman, ©ngorilen siire uzatimi da dahil olmak Uzere
Sozlesmelerin hiikim ve kosullarinda herhangi bir degisiklik veya feragat kabul etmeden veya
uygulamadan énce isveren/iLBANK'in onayini almakla yikimlidir.

Danisman asagidakiler icin isveren/iLBANK'in dnceden yazili onayini alacaktir:

a.
b.
C.

DSI Yiiklenicisinin Odemeleri igin herhangi bir hakedis diizenlemek / onaylamak;

Proje tasarimindaki degisiklikleri kabul etmek / degisiklik yapilmasi yoninde talimat vermek;
Sozlesme Kosullarina uygun olarak "Proje Mudirid" tarafindan belirlenen acil bir durum
haricinde, herhangi bir S6zlesme Degisikliginin onaylamak veya diizenlemek;

ilave islerin s6z konusu olmasi halinde, Danisman, bu ilave isler icin bir degisiklik yapilmasina
karsilik ihaleye ¢itkmanin goreceli yararlari hakkinda rapor vermek;

DSl Yiiklenicisi tarafindan sunulan bir degisiklik teklifinin onaylanmasi;

is miktarlarinda, toplam maliyeti ilgili sozlesme hikiimlerinde belirtilen Sézlesme Bedeli
degerini asan degisiklikler yapmak;

Herhangi bir Degisiklikle ilgili olarak herhangi bir yeni oran veya fiyatin belirlenmesi;
Ongoériilen Tamamlanma Tarihinin herhangi bir sekilde uzatiimasinin onaylanmasi;

Ongériillen Tamamlanma Tarihinin uzatilmasiyla ilgili herhangi bir maliyet de dahil olmak
Uzere herhangi bir ilave maliyet karsiliginda herhangi bir tazminat talebinin onaylanmasi;
Sozlesme Kosullarina uygun olarak islerin askiya alinmasi;

islerin herhangi bir kisminin alt yiikleniciye verilmesinin onaylanmasi;

is kapsaminda kullanilacak ekipman ve malzeme iireticilerinin ve bunlarin modellerinin
onaylanmasi.

Aksi acikca belirtilmedikce, Proje Midiirii tarafindan isverenin onayini gerektiren herhangi bir yanit,
alindiktan sonraki 21 giin icinde Yikleniciye yazili olarak bildirilecektir. (Proje Midiri icin 7 gin,
idare i¢in 7 giin, ardindan Proje Mudiriiniin idarenin yorumlarini degerlendirmesi icin 7 giin).

2.3.Devreye Alma, Kusur Sorumluluk ve Bakim Dé6neminde Kontrol:

a.

Danisman, DSI sozlesmelerinde tanimlanan Kusur Sorumluluk Siresi boyunca islerin
yapiminin ve tamamlanmasinin gézetim ve denetiminden sorumlu olmaya devam edecektir.
Denetim seviyesi, yurttilen islerin blyukligline uygun olacaktir. Bu denetimler ve gozetim,
Kusur Sorumluluk Donemi boyunca yiritilmesi kararlastirilan islerin diizglin bir sekilde
yuritilmesini ve tamamlanmasini ve islerin herhangi bir kismindaki herhangi bir kusurun
giderilmesini saglamak icindir. Bu slire zarfinda herhangi bir kusur tespit edilirse, Danisman
derhal bunun nedenini arastiracak, isverene rapor verecek ve kusuru gidermek icin gerekli
Onlemleri alacaktir.

Bu denetimlerin raporu, tahmini onarim maliyetleri ve bunlarin tamamlanacagi sirelerle
birlikte meydana gelen kusurlar, arizalar, kazalar veya arizalarin tim ayrintilarini icerecek
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sekilde isverene sunulacaktir. Ayrica Danisman, Kusur Sorumlulugunun séz konusu (¢ aylk
donemindeki tim faaliyetleri Ozetleyen Ui¢c aylik raporlar sunacaktir. Kusur Sorumluluk
Déneminin sonunda, o donem boyunca gerceklestirilen tim c¢alismalarin tim ayrintilarini
iceren bir nihai rapor sunulacaktir. Bu rapor, tamamlanan isler icin Danisman tarafindan
Kusur Sorumluluk Sertifikasi dizenlenmesinden en az 30 giin énce Danisman tarafindan
isverene sunulacaktir. Danisman, Kusur Sorumluluk Siiresi boyunca isveren tarafindan kabul
edilebilir asgari sayida teknik personel saglayacaktir. Kusur sorumluluk siiresi boyunca yetkin
bir Danisman Firma icin kusurlarin asgari diizeyde olmasi beklenmektedir.

c. Danismanin dénem boyunca kusursuz gézetim/denetim hizmetleri sunmasi, kusur listelerinin
hazirlanmasi ve kusurlarin dizeltilmesini izlemesi gerekmektedir. Gerekirse Danisman, DSI
Yiklenicisine talimat verecek ve Kusur Sorumluluk Dénemindeki islerin onarimini yakindan
denetleyecektir. Kusur Sorumluluk Donemi sona erene kadar, Danisman tiim ara kontrolleri,
denetimleri gerceklestirecektir. isverenin talebi lizerine, Danisman tespit edilen kusur veya
arizayla ilgilenecektir. Danisman, ara denetim/kontrollerde kusur bulunmasi halinde isvereni
ve DSI Yiklenicisini bilgilendirecektir.

d. Danisman, hesaplamalar, c¢izimler, sartnameler, nihai maliyet analizi vb. dahil olmak lzere
“yapildigl haliyle durum (as-built)” hakkindaki tim bilgileri inceleyecek ve bunlar isverenin
onayina sunulmadan dnce revizyonlar icin DSI Yiklenicisine tavsiyede bulunacaktir.

e. Danisman, DSl Yiklenicisinin demobilizasyonunun mobilizasyon planina uygun olarak
gerceklestirilmesini ve sorunsuz bir sekilde yuratilmesini saglamak adina tiim silirecin
yakindan denetlenip izlenmesinden sorumludur.

4 is Programu:

Hizmetler sirasinda hazirlanan tasarimlarin/detaylarin/hesaplamalarin/raporlarin/sartnamelerin ve
onay icin Isveren sunulan diger belgelerin isveren tarafindan incelenecegi ve 14 is giinii icinde
onaylanacagl veya revizyon ve/veya yeniden sunulmak Uzere iade edilecegi Danisman tarafindan
dikkate alinmalidir. ilgili gdrevlerinin bir parcasi olarak, Danismanin da bu siire icerisinde olacak
sekilde ayni incelemeyi yapmasi ve isverene bulgularini sunmasi, isverenin Danismanin bulgularini
gbzden gegirip analiz etmesi ve kendi bulgulariyla birlestirmesi adina zaman tanimasi gerekmektedir.

Danisman, hizmetleri herhangi bir gecikme olmaksizin zamaninda tamamlamak icin tim belgeleri
zamaninda sunacaktir. Danisman, belgelerin sunulmasinda onay siirecini de dikkate alacaktir. Asagida
belirtilen isin gesitli bolimleri icin Danismanin hizmetlerinin tamamlanmasina iliskin zaman cizelgesi
isverene sunulacaktir.

Hizmet Kapsami kapsamindaki tiim faaliyetler, DSI S6zlesmesinin imza tarihinden itibaren 17 (on
yedi) ay icerisinde (Kusur Sorumluluk Stiresi dahil) tamamlanacaktir.

Proje Tamamlama Takvimi asagidaki tabloda verilmistir.

5 Zaman Cizelgesi

Aktivite

1. Ay
2. Ay
3. Ay
4. Ay
5. Ay
6. Ay
7. Ay
8. Ay
9. Ay
10. Ay
11. Ay
12. Ay
13. Ay
14. Ay
15. Ay
16. Ay
17. Ay
18. Ay
19. Ay
20. Ay
21. Ay
22. Ay
23. Ay
24. Ay

Gubuk GES Projesi Saha Kontrolliigii ihalesi

Gubuk GES Projesi Tasarim, Tedarik ve Kurulumu (DSI) ihalesi
Uygulama Sureci

Kusur Sorumluluk Siireci

Sozlesme Tipi

Bu is Tanimi kapsamindaki faaliyetler icin S6zlesme “zaman esasli” olacaktir.
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6 Danigsman Hizmetlerinin Kapsaminda Degisiklik:

insaat isleri'nin baslama tarihi beklenmedik nedenlerden dolayi degisiklik gdsterebilir. Danisman, ilgili
ihale degerlendirmelerinin sonuglanmasini ve insaat islerinin baslamasini bekleyecek ve sz konusu
ihale/ler icin herhangi bir 6deme veya tazminat talebinde bulunmayacaktir. Her kosulda, Danismanlik
Hizmetleri Sozlesmesi, DSI S6zlesmesinin imzalanmasi ile es zamanli olarak baslatilacaktir.

7 Kilit Uzmanlarin Ekip Yapisi ve Yeterlilik Gereklilikleri:

Danisman tipik olarak benzer yenilenebilir enerji projelerini yiritme deneyimi olan ve 6zellikle
asagidaki asgari niteliklere sahip bir firmadan olusacaktir;

a. Tercihen uluslararasi finansman kuruluslar tarafindan finanse edilen projelerde son 10 yilda
Danismanlik deneyimi,

b. Son 10 yilda ihtiya¢ duyulan hizmetlere boyut, benzerlik ve karmasiklik bakimindan benzer
kontrollik hizmetlerinde deneyim, tercihen giines enerjisi santrali (GES) projelerinde olmak
uzere.

Danisman'in ekibi, en azindan asagida belirtilen uygun niteliklere sahip mihendisleri ve bu belgede
tanimlanan gorevleri vyerine getirmeye vyetkin diger profesyonelleri icermelidir. Projede
gorevlendirilecek personel sayisi Danisman tarafindan belirlenecektir ve sozlesmenin kati slire
sinirlamasiyla uyum icinde olmasi adina isveren/iLBANK onayina sunulacaktir. Danisman, isin basarili
bir sekilde tamamlanmasi icin gerekli gordiigi takdirde asagidaki tabloda yer almayan
uzman/uzmanlar dnermekte 6zguirdiir. Danisman, is kapsaminda gerekli faaliyetlerin tamamlanmasi
ve nihai olarak zaman, maliyet ve kalite agisindan projenin hedeflerine ulasmasi adina uzmanlk ve
zaman ayirma agisindan yeterli personelin yani sira gerekli ekipmanlari da saglayacaktir.

Onerilen uzman personel icin gerekli asgari sayi ve deneyim su sekildedir:

ANAHTAR PERSONEL Deneyim Benzer Deneyim
(i) (Yil)

Proje Muduru >10 >5

Elektrik/Elektronik Muhendisi >5 >3

insaat Mithendisi >5 >3

ISG Uzmani 55 >3

Cevre Mihendisi >5 >3

Sosyal Uzman >5 >3

Proje Mudiirii

Proje Midiiri, Danismanlik ekibinin denetimi ve koordinasyonunun yani sira, isveren olarak Cubuk
Belediyesi ve gerektiginde ILBANK PYB ile etkin iletisimin sirdiiriilmesinden de sorumludur. Proje
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Mudird, yonetimsel roliine ek olarak, onemli teknik girdiler ve kalite glivencesi saglar, gorevler
arasinda tutarlihg korur ve isbu is Tanimi'nda belirtilen gérevlerle ilgili olarak isveren icin ana irtibat
noktasi ve sorumlu taraf olarak hizmet verir.

ideal aday asagidaki nitelikleri tagimalidir:

Tercihen Elektrik Mihendisligi/Elektrik-Elektronik Mihendisligi/Enerji Sistemleri Mihendisligi
ya da insaat Miihendisligi olmak Uzere ilgili alanlarda bir lisans derecesine (BSc veya lizeri)
sahip olmak,

Tercihen benzer yenilenebilir enerji projelerinde son 5 yildir Proje Midiri olarak hizmet
vermeye odakli olmak tzere en az 10 yillik genel mesleki deneyime sahip olmak,

Tercihen uluslararasi finans kuruluslari tarafindan finanse edilen (UFK'ler), 6zellikle Diinya
Bankasi, ihale edilen projelerin tasarim ve teknik dokiimantasyon gereklilikleri konusunda
glcli bir anlayisa sahip olmak,

Tasarim, insaat, miihendislik, cevre ve sosyal konularla ilgili Tirk mevzuatinin gereklilikleri
hakkinda iyi bilgi sahibi olmak,

Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslari da dahil olmak tizere devlet kurumlari ile igbirligi
konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak,

Tercihen hem yazili hem de s6zIii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

Elektrik Miihendisi

Elektrik Mihendisinin birincil sorumlulugu, yenilenebilir enerji sistemlerinin uygulanmasi igin degerli
Oneriler sunmaktir.

Elektrik Miihendisligi, Elektrik&Elektronik Miihendisligi veya Enerji Sistemleri Miihendisligi
alaninda lisans derecesi (BSc veya Uzeri) veya glines enerjisi odakh ilgili bir alanda ya da
yenilenebilir enerji alaninda yiksek lisans derecesine sahip olmak,

Elektrik mihendisligi alaninda en az 5 yillik mesleki deneyime sahip olmak,

Yenilenebilir enerji projelerinde elektrik sistemlerinin basarili bir sekilde tasarlanmasi ve
kurulumunun denetlenmesi konusunda en az 3 yilik kanitlanmis basarili gecmise sahip
olmak,

Teknik degerlendirmeler yapma, sistem performansini degerlendirme ve givenlik ve kalite
standartlarina uygunlugu saglama konusunda deneyimli olmak,

Yenilenebilir enerji sistemlerine uygulanan elektrik mihendisligi ilkeleri hakkinda kapsaml bir
anlayisa sahip olmak. Elektrik bilesenleri, enerji dagitimi, kontrol sistemleri ve eneriji
depolama teknolojileri hakkinda kapsamli bilgiye sahip olmak,

ilgili endiistri standartlarina ve ydnetmeliklerine asina olmak,

Tercihen yenilenebilir enerji sistemleri konusunda uzmanliga sahip olmak,

Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslari da dahil olmak tizere devlet kurumlari ile isbirligi
konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak tercih sebebidir,

Tercihen hem yazili hem de s6zIii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

insaat Miihendisi

Cat1 tipi glines enerjisi santrallerinin uygulanmasinda uzmanlik saglamaktan sorumludur. Proje
Mudurd ve diger ekip tyeleriyle yakin isbirligi icinde ¢alisacaktir.
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e insaat Miihendisligi ya da ilgli alanlarda lisans derecesine (BSc veya lizeri) sahip olmak,

e Mezuniyet sonrasi en az 5 yillik profesyonel ingsaat mihendisligi deneyimi,

e Glnes enerjisi santralleri saha kontrolligu alaninda en az 3 yillik kanitlanmis basarili gegmise
sahip olmak. Saha uygunlugunu degerlendirme ve glivenlik ve kalite standartlarina uygunlugu
saglama konularinda deneyimli olmak,

e insaat muihendisligi teknolojileri ve uygulamalari hakkinda giiglii bir anlayisa sahip olmak. ilgili
kodlar, mevzuat ve endistri standartlari hakkinda bilgi sahibi olmak,

¢ Belediyeler ve uluslararasi finans kuruluslari da dahil olmak Gzere devlet kurumlari ile isbirligi
konusunda kanitlanmis basarili deneyime sahip olmak tercih sebebidir,

e Tercihen hem yazil hem de s6zIii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

iSG Uzmani

Lisans derecesine (BSc veya Uzeri) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5 yillik mesleki deneyime
sahip olmak. Tercihen giines enerijisi santrali projelerinin Denetim asamasinda is Saghgi ve Giivenligi
(ISG) Uzmani veya esdeger pozisyonda Kontrolliik hizmetlerinde en az 3 yil 6zel deneyime sahip
olmak. ilgili diizenlemeler, standartlar ve iyi uygulamalara uyum saglamak icin &neriler sunma
becerisine sahip olmak. Cevresel ve sosyal hususlarin proje tanimlama ve uygulama siireglerine
entegre edilmesine asina olmak.

Tercihen, Diinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlari da (CSS) dahil olmak lzere Genel ve
Sektoére Ozel Cevre, Saglik ve Giivenlik (CSG) Kilavuzlari dahil olmak Uizere cevresel ve sosyal koruma
politikalari konusunda &zel bilgi ve uzmanliga sahip olmak. iSG Uzmaninin baslica sorumlulugu bu
politikalara uyumu saglamak ve iSG hususlarini DSI S6zlesmesine entegre etmektir.

Tercihen hem yazili hem de s6zIii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.
Cevre Uzmani

Lisans derecesine (BSc veya Uzeri) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5 yillik mesleki deneyime
sahip olmak. Tercihen glines enerjisi santralleri projesi olmak Uzere yatirnmlarin Cevresel agidan
denetlenmesi konusunda en az 3 yillik 6zel deneyime veya cevresel ve sosyal agidan esdeger bir
pozisyona sahip olmak. ilgili diizenlemeler, standartlar ve iyi uygulamalara uyum saglamak icin
Oneriler sunma becerisine sahip olmak. Cevresel ve sosyal hususlarin proje tanimlama ve uygulama
sireglerine entegre edilmesine asina olmak.

Tercihen Diinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlari da (CSS) dahil olmak Uzere Genel ve
Sektdre Ozel Cevre, Saghk ve Givenlik (CSG) Kilavuzlar da dahil olmak iizere cevresel ve sosyal
koruma politikalari konusunda uzmanlik ve bilgi sahibi olmak. Cevre Uzmaninin baslica sorumlulugu
bu politikalara uyumu saglamak ve ¢evresel ve sosyal hususlari proje tasarim belgelerine ve bunlarin
uygulanmasina entegre etmektir.

Egitim Durumu: Cevre mihendisligi alaninda lisans (BSc veya Uizeri) veya ilgili bir alanda uygun bir
ylksek lisans derecesine sahip olmak. Cevresel ve sosyal bilimlerin yani sira strdirdlebilirlik ilkeleri
konusunda glicli bir anlayisa sahip olmak.

Mesleki Deneyim: Mezun olduktan sonra proje tasarimi ve uygulamasinin ¢evresel ve sosyal yonleri
hususunda en az 5 yillik mesleki deneyime sahip olmak.

Diinya Bankasi Cevresel ve Sosyal Koruma Politikalari veya IFC, EIB, EBRD, CEB, ADB veya benzeri gibi
baska bir uluslararasi finansman kurulusu (UFK) tecriibesi: Diinya Bankasi'nin (veya diger UFK'larin)
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CSS ve (CSG Kilavuzlari hakkinda pratik bilgiye sahip olmak. Cevresel ve sosyal etki
degerlendirmelerinin ylritilmesi, potansiyel risklerin ve etkilerin belirlenmesi ve bu politikalar
dogrultusunda hafifletici dnlemlerin gelistiriimesi konusunda pratik deneyime sahip olmak.

Paydas Katilimi: Yerel topluluklar, hiikiimet organlari ve ilgili sosyal ve gevresel kuruluslar dahil olmak
Uzere paydas katilimi ve istisare konusunda pratik deneyime sahip olmak. Diyalogu kolaylastirma,
endiseleri giderme ve paydas geri bildirimlerini proje tanitimina dahil etme becerisine sahip olmak.

Tercihen hem yazili hem de s6zIii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.
Sosyal Uzman

Lisans derecesine (BSc veya Uizeri/Tercihen Sosyal Bilimler) sahip olmak ve mezuniyet sonrasi en az 5
yillik mesleki deneyime sahip olmak. Giines enerijisi santralleri projesini kontrolligl konusunda en az
3 yillik 6zel deneyime veya sosyal acidan esdeger bir pozisyona sahip olmak. ilgili diizenlemeler,
standartlar ve iyi uygulamalara uyum saglamak icin 6neriler sunma becerisine sahip olmak. Sosyal
hususlarin proje tanimlama ve uygulama sireclerine entegre edilmesine asina olmak.

Tercihen Diinya Bankasi'nin Cevresel ve Sosyal Standartlari da (CSS) dahil olmak Uzere Genel ve
Sektdre Ozel Cevre, Saghk ve Givenlik (CSG) Kilavuzlar da dahil olmak iizere cevresel ve sosyal
koruma politikalari konusunda uzmanlik ve bilgi sahibi olmak. Sosyal Uzmaninin baslica sorumlulugu
bu politikalara uyumu saglamak ve ¢evresel ve sosyal hususlari proje tasarim belgelerine ve bunlarin
uygulanmasina entegre etmektir.

Yerel topluluklar, hiikiimet organlari ve ilgili sosyal ve cevresel kuruluslar dahil olmak Gzere paydas
katilimi ve istisare konusunda pratik deneyime sahip olmak. Diyalogu kolaylastirma, endiseleri
giderme ve paydas geri bildirimlerini proje tanitimina dahil etme becerisine sahip olmak.

Tercihen hem yazili hem de s6zIii olarak ingilizceyi akici bir sekilde kullanabilmek.

8 Raporlama Gereklilikleri ve Teslim Edilecekler icin Zaman Cizelgesi:

Raporlar

Danisman, proje bilesenlerinin gerekli tim hesaplamalarini, eskizlerini ve/veya cizimlerini, detaylarini
ve sartnamelerini iceren proje dokiimanlarini teslim aldiktan sonra 20 is glini iginde DSI Yiklenicisi
tarafindan gergeklestirilen tasarim hakkinda bir tasarim inceleme raporu hazirlayacak ve isverene
sunacaktir. Tasarim inceleme raporunda Danisman, cizimlerdeki bulgulari, eksiklikleri ve diger tim
detaylari sunacaktir.

Danisman, renkli ilerleme ¢izelgeleri ve fotograflarla islerin ilerleyisi, tamamlanan islerin gergek
kapsami ve niteligi ile ilgili tiim bilgilerin yani sira islerdeki gerekmesi halinde herhangi bir gecikmenin
ayrintilari, gecikmenin nedeni ve giderilmesi, islerle ilgili diger sorunlari, sorunlarla alakali kanitlayici
belgeleri iceren aylik raporlar hazirlayacak ve isverene sunacaktir. Danisman ayrica, islerin herhangi
bir bolimiindeki gecikmenin (varsa) tiim islerin tamamlanmasinda herhangi bir gecikmeye neden
olup olmayacagini raporda agikca belirtecektir. Danisman, projenin baslangicindan itibaren 3 hafta
icinde Danismanin Saha Denetim Prosedirleri Kilavuzunu da iceren ancak bununla sinirl olmayan bir
Baslangic Raporu hazirlayacaktir.

Aylik rapor/raporlar, isveren tarafindan kabul edilen proje planlama araglarinda (MS Project,
Primavera vb.) hazirlanan raporlama dénemi itibariyle tamamlanan ve tamamlanmasi planlanan is
kalemlerinin ylzdelerini ve ayrica her bir is kalemi icin gerceklesen ve gerceklesmesi planlanan nakit
akislarini icerecektir.
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Aylk rapor/raporlar ayrica test edilen malzeme, ekipman ve tesis kayitlari ile test sonuglarinin
kopyalarini ve test sonuglarinin tablo veya grafik seklinde istatistiksel degerlendirmesini de
icermelidir. Basarisiz sonuglarla ilgili olarak alinan 6nlemler belirtilecektir.

S6z konusu rapor, takip eden ay boyunca yapilacak islerin detayh bir incelemesini ve takip eden ay
boyunca yapilacak islerin genel bir listesini verecektir.

Raporda ayrica Danisman'in personel istihdam durumu hakkinda da bilgi verilecektir.

Raporda ayrica, islerin gevresel ve sosyal etkilerinin azaltilmasi igin izlenen ¢evresel ve sosyal
uygulamalar ve iSG yénetim uygulamalari da yer alacaktir.

Rapor, takip eden ayin onuncu giiniine kadar isverene sunulacaktir. isverenin raporla ilgili herhangi
bir yorumu degerlendirilecek ve rapor degistirilerek bir hafta icinde isverene yeniden sunulacaktir.

Projenin aciliyeti ve insaat slresinin kisaligi nedeniyle, Danisman ayrica haftalik olarak ana is
faaliyetlerindeki kiimilatif ilerlemenin 6zetini gosteren tablo seklinde bir rapor hazirlayacaktir.

Ayrica Danisman, insaat sahasi icin en az 5 farkli noktadan haftalik olarak sahadaki ilerlemeyi
gosteren goriuntileri tarihleriyle birlikte kaydedecek ve bunlari kabul edilebilir formatta CD'ye
kaydederek isverene sunacaktir.

Raporlarin, cizimlerin ve diger belgelerin sunulmasina iliskin gereklilikler asagida belirtilmistir.
Raporlar Tiirkge dilinde hazirlanacaktir, ILBANK'in talebi lizerine ingilizce versiyonu istenebilir. Metrik
agirhk ve olga sistemi kullanilacaktir.

Sunum asagidaki gibi olacaktir:

Raporlarin Formati: A4 veya A3, uygun oldugu durumlarda A3 boyutuna kicultlilmus cizimler
dahil.
Cizimlerin Formati: Al ve/veya AO boyutunda.

Tum raporlarin Tiirkge taslak bir kopyasi &ncelikle degerlendirme amaciyla isverene sunulacak,
ardindan Danismandan bu degerlendirmelerden kaynaklanan degisiklikleri de igerecek sekilde nihai
kopyayi hazirlamasi istenecektir.

insaat Denetimi & Tamamlama ve Kusur Sorumluluk Asamalari Raporlama Gereklilikleri

1. Danisman, proje faaliyetleri icin toplanti tutanaklari, raporlar, belgeler ve gesitli dokiimanlar
hazirlayacaktir. Bu belgelerin amaci, projenin 6nemli kilometre taslarini ve faaliyetlerini
kaydetmektir. Bu belgeler, isveren icin hazirlanan raporlari desteklemek igin kullanilacaktir.

2. Asagidaki belgeler hazirlanmalidir:

a) Aylik rapor/lar (fiziksel ilerleme, finansal ilerleme dahil ancak bunlarla sinirl olmamak
lizere santiye faaliyetlerinin 6zetlerini icerir).

b) Proje plani, dnceki aylardaki nakit akisi bilgileri dahil ancak bunlarla sinirli olmamak tizere
faaliyetleri 6zetleyen aylik raporlar.

c) Projenin CS performansi ve Yeniden Yerlesim Plani/Sonradan Sosyal Denetim durumunu
kapsayan onceki aylari 6zetleyen aylik ilerleme raporlari (arazi edinimini iceren ve bir
Yeniden Yerlesim Planina sahip olan alt proje/ler igin).

d) Tim alt proje sahalarn igin Proje Uygulama Birimi (PUB) tarafindan aylik ilerleme
raporlarinin hazirlanmasini desteklemek ve calismalar siiresince raporlamanin kalitesini
izlemek.

e) DSISoézlesmesinde tanimlanan insaat Tamamlama Raporu.
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f) Sozlesme tamamlama raporunun bolimlerini tek bir raporda birlestiren ve insaat islerinin
tamamlanmasina yonelik ek bilgileri de iceren S6zlesme Nihai Tamamlama Raporu.

Danisman, raporlarini asagidaki tabloya uygun olarak sunacaktir;

Nu Rapor Son Sunum Tarihi ingilizce Tirkge

Nihai tasarim gizimlerinin ve ilgili proje

Tasarim inceleme belgelerinin (DSI Yuklenicisi tarafindan
1 . . 1 3
Raporu hazirlanan) alinmasindan itibaren 20 is
glni icerisinde.
51 inimzal iic haf
) Baslangic Raporu S6zlesmenin imzalanmasindan (i¢ hafta 1 3
sonra
3 Aylik ilerleme Her ayin tamamlanmasindan on giin 1 3
Raporlari sonra
DSI sézlesmesinin is Bitirme Belgesi ve
4 insaat Tamamlama isletme Kabul Belgesinin 1 3
Raporu dizenlenmesinden itibaren dort hafta
sonra

Ara Denetim Her bir yapim isi sdzlesmesinin Kusur
5 Sorumluluk Dénemindeki her bir ara 1 3

ek denetiminden iki hafta sonra
DSl s6zlesmesinin Kesin Kabul
6 Sozlesme (Nihai) (Performans) Sertifikasinin 1 3
Tamamlama Raporu diizenlenmesinden itibaren 4 (dort)

hafta sonra

Not: Raporlarin ingilizce versiyonu sadece ILBANK'in talebi (izerine istenecektir.

Danisman Is Tanimi'nda agiklandigi iizere projenin cesitli bilesenlerine iliskin olarak isbu is Tanimi'nda
belirtilen veya ima edilen gesitli raporlar, cizimler ve belgeler hazirlayacak ve isverene sunacaktir.

Raporlarin, ¢izimlerin ve diger belgelerin sunulmasina iliskin gereklilikler asagida belirtilmistir.
Raporlar hem ingilizce hem de Tiirkge dilinde hazirlanacaktir, ILBANK'In talebi {zerine ingilizce
versiyonu istenebilir. Metrik agirlik ve 6lcu sistemi kullanilacaktir.

Sunum asagidaki gibi olacaktir:

Raporlarin Formati: A4 veya A3, uygun oldugu durumlarda A3 boyutuna kigultilmis cizimler
dahil.
Cizimlerin Formati: Al ve/veya AO boyutunda.

Tum raporlarin Tiirkge taslak bir kopyasi oncelikle degerlendirme amaciyla isverene sunulacak,
ardindan Danismandan bu degerlendirmelerden kaynaklanan degisiklikleri de icerecek sekilde nihai
kopyayi hazirlamasi istenecektir.

9 igveren Girdisi ve Muhatap Personel:
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isveren, Danismana gerekli girdileri ve olanaklari zamaninda saglayacak, hizmetlerin yiritilmesi icin
gerekli lisans ve izinlerin alinmasinda firmaya yardimci olacak ve ilgili proje verilerini ve raporlarini
sunacaktir.

Asagidaki kalemler isveren tarafindan Danismana licretsiz olarak saglanacaktir: Mevcut tasarimlar
ve/veya eskizler, projenin gerceklestirilecegi arazi veya tesisin konumu ve milkiyetine iliskin bilgi ve
belgeler (haritalar, topografik planlar, analiz raporlari vb.), ayrica baglanti anlasmasi ve baglanti
anlasmasi Oncesinde ulusal mevzuatin gerektirdigi gerekli izin ve belgeler, tasarim gizimleri ve
hesaplamalarina iliskin elektrik tlketim verileri ve raporlari vb. Danisman, hizmetlerin
tamamlanmasinin ardindan aldigi tiim bu cizim ve belgeleri isverene iade edecektir. Ayrica, isveren,
mimkin olan hallerde, gergeklestirilecek Hizmetlerle ilgili olarak Devlet Kurumlarindan onay ve
izinlerin alinmasinda Danismana yardimci olacaktir.

Cevresel ve Sosyal Degerlendirmenin bir parcasi olarak, alt projenin Basitlestirilmis Cevresel ve Sosyal
Yonetim Plani (CSYP) Diinya Bankasi'nin Operasyonel Politikalari (OPler) da dahil olmak lizere (6rn.
Cevresel Degerlendirme Politikasi OP 4.01 ve Diinya Bankasi'nin 2010 Bilgiye Erisim Politikasi) Diinya
Bankasi Koruma Onlemi Politikalarina uygun olarak proje sartnamelerine gére hazirlanmstir.

Danisman kendi ofisini saglamaktan tamamen sorumlu olacaktir. Ofis, Danisman tarafindan
dosenecek ve donatilacaktir. Her tirli isletme gideri Danisman'in sorumlulugunda olacaktir.
Danisman, geri 6denebilir masraflarla saglanan ve Hizmetler i¢in kullanilan her tlrli ekipman ve
malzemeyi isverene teslim etmekle yikimludiir.
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